

ZP.242.33.TK.2019

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PN.:

„Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na wymianę – remont instalacji ogrzewania w lokalach użytkowych położonych w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 1 a w Świnoujściu.”

Zamawiający działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż otrzymał od Wykonawcy wniosek dotyczący wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

czy Zamawiający dysponuje wydanymi warunkami technicznymi PEC Świnoujście podłączenia lokali użytkowych objętych zakresem zamówienia do węzła ciepłego. W przypadku braku warunków technicznych ich wydanie ze strony PEC Świnoujście zajmuje od 3 do 4 tygodni, co czyni niemożliwym wykonanie dokumentacji w 31 lub 39 dni kalendarzowych, jak wyznaczył Zamawiający w swojej najwyższej punktacji w warunkach przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada umowę na dostawę ciepła dla całej nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 1 a.

Pytanie nr 2

czy dotrzymanie terminu uzgodnienia dokumentacji projektowej w PEC Świnoujście uznawane jest, jako złożenie w zadeklarowanym terminie dokumentacji projektowej do PEC Świnoujście. Czas potrzebny na uzgodnienie dokumentacji projektowej w PEC Świnoujście jest niezależny od Wykonawcy dokumentacji i może zająć kilka tygodni, a nawet więcej niż miesiąc. Brak jest przepisów pozwalających wymusić na PEC Świnoujście termin uzgodnienia dokumentacji, gdyż nie podlega PEC pod terminy z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wskutek powyższego termin 31 lub 39 dni kalendarzowych wprowadzony do postępowania przetargowego przez Zamawiającego, jako najwyżej punktowany na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i jej uzgodnienie oraz otrzymanie warunków technicznych jest nierealny

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 3

czy Zamawiający rozważy w świetle powyższego terminy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej określone w XV ust 2 pkt b SIWZ i je urealni, wydłużając każdy z nich o 21 dni. Zbyt krótkie terminy nie pozwalają na uzgodnienie dokumentacji z PEC, ZGM oraz pozostałymi uczestnikami wymienionymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Dyrektor
ZGM w Świnoujściu**

*Oryginał podpisu w dokumentach postępowania
mgr inż. Artur Ćwik*