

1. **Wykonawcy – uczestnicy postępowania  
WIM.ZP.271.1.54.2011**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono  
WIM.ZP.271.1.54.2011**

Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu ograniczonego nr WIM.ZP.271.1.54.2011 pn.: „Analiza wariantów usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu”

### **ZMIANA NR 5**

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ WIM.ZP.271.1.54.2011 Projekt umowy w taki sposób, że usuwa się w całości §2, a w to miejsce wprowadza się zapis:

#### **„§ 2 Realizacja zamówienia**

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:
  - a) termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy,
  - b) terminy zakończenia: 120 dni od daty podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w etapach, w sposób następujący:
  - a) przygotowanie wersji roboczej raportu do dyskusji;
  - b) spotkanie robocze/diskusja/sugestie z udziałem przedstawicieli MI, CUPT, GDDKiA, Jaspers, które Zamawiający zorganizuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia potrzeby spotkania przez Wykonawcę;
  - c) przygotowanie kolejnej wersji roboczej raportu uzupełnionej o ewentualne dodatkowe analizy/opinie eksperckie;
  - d) uwagi/komentarze na piśmie, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wersji roboczej raportu;
  - e) przygotowanie raportu będącego przedmiotem odbioru.”
2. zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ WIM.ZP.271.1.54.2011 Projekt umowy w taki sposób, że usuwa się w całości §3 ust. 3, a w to miejsce wprowadza się zapis:

„3.. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zakończy prace w terminie do 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia w sposób następujący:

a) odbiorem przedmiotu zamówienia i podpisaniem protokołu odbioru, lub;

b) zwrotem opracowania, z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru.

W przypadku nie odebrania przedmiotu zamówienia przez Komisję w terminie, o którym mowa w zdaniu powyżej oraz nie zgłoszenia przez Komisję w tymże terminie zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia uważa się za odebrany.”

3. zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ WIM.ZP.271.1.54.2011 Projekt umowy w taki sposób, że usuwa się w całości §3 ust. 5, a w to miejsce wprowadza się zapis:

„5. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Wykonawcę, który pod rygorem nie przyjęcia przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni przekaże poprawione, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego materiały.”

4. zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ WIM.ZP.271.1.54.2011 Projekt umowy w taki sposób, że usuwa się w całości §3 ust. 6, a w to miejsce wprowadza się zapis:

„6. Za datę odbioru przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę przekazania przedmiotu zamówienia bez wad istotnych potwierdzonego podpisaniem przez Komisję protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bądź datę odbioru przedmiotu zamówienia z wadami w przypadkach, o których mowa w ust. 9 lub w ust. 11.”

5. zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ WIM.ZP.271.1.54.2011 Projekt umowy w taki sposób, że usuwa się w całości §6 ust. 1, a w to miejsce wprowadza się zapis:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) opóźnień Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia po terminie zakończenia określonym w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy,

b) opóźnień w usuwaniu przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia po terminie określonym w §12 ust. 2 niniejszej umowy,

c) rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.”

6. zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ WIM.ZP.271.1.54.2011 Projekt umowy w taki sposób, że usuwa się w całości §12 ust. 2, a w to miejsce wprowadza się zapis:

„2. W przypadku wad dokumentacji, Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi, według własnego wyboru może, oprócz wykonania uprawnień, o których mowa w innej części umowy, żądać usunięcia wad w terminie 14 dni po uprzednim zasięgnięciu opinii Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w ramach wynagrodzenia umownego.”

7. zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ WIM.ZP.271.1.54.2011 Projekt umowy w taki sposób, że usuwa się w całości §15, a w to miejsce wprowadza się zapis:

**„§ 15 Zmiana postanowień umowy**

1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu stron pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy.
  - a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 4;
  - b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym;
  - c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
    - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;
    - realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodująca konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań;
    - konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego.
    - wydłużonego terminu zorganizowania przez Zmawiającego spotkania z udziałem przedstawicieli MI, CUPT, GDDKiA, Jaspers o którym mowa w §2 ust. 2 lit. b);
    - wydłużonego terminu przekazania uwag/komentarzy do wersji roboczej raportu o których mowa §2 ust. 2 lit. d);
    - prac komisji odbiorowej dokonującej odbioru końcowego przedmiotu zamówienia o których mowa w §3 ust. 3 litb).
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
  - a) ad ust. 2 lit. a) – stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów;
  - b) ad ust. 2 lit. b) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w granicach uzasadnionego interesu publicznego;
  - c) ad ust. 2 lit. c) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
    - tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania;
    - tiret drugie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy;
    - tiret trzecie: o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu;
    - tiret czwarte: o okres ponad termin 14 dni o którym mowa w §2 ust. 2 lit. b);
    - tiret piąte: o okres ponad termin 14 dni o którym mowa w §2 ust. 2 lit. d);
    - tiret szóste: o okres od daty otrzymania przez komisję przedmiotu umowy do daty zwrotu opracowania po stwierdzeniu wad istotnych.”
8. zmieniona treść załącznika nr 2 do SIWZ WIM.ZP.271.1.54.2011\_zmiana\_5 Projekt umowy, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

