

WIM.271.1.2.2018.MS

Świnoujście, dnia 18.07.2018 r.

- 1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.49.2018**
- 2. Strona internetowa Zamawiającego, na
której umieszczono ogłoszenie o
zamówieniu i udostępniono
SIWZ.WIM.271.1.49.2018**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.49.2018
pn.: „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią
kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”.

Odpowiedź na pytania

Pytanie nr od 1 do 11

1. Proszę o potwierdzenie konieczności złożenia zakresu rzeczowo-finansowego wraz z ofertą w formie i treści udostępnionej przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r.
2. W zakresie rzeczowo-finansowym, udostępnionym przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r., według opisu elementu, pozycja 25 dotyczy innego obiektu. Proszę o sprostowanie.
3. Dotyczy zakresu rzeczowo-finansowego, który został udostępniony przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r. W opinii Wykonawcy pozycja 82 „Wykonanie wykopu w ścianie szczelnej z transportem gruntu na odkład” nie dotyczy budowy przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 996. Proszę o sprostowanie
4. Dotyczy zakresu rzeczowo-finansowego, który został udostępniony przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r. W opinii Wykonawcy pozycja 84 nie dotyczy budowy przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 996. Proszę o sprostowanie.
5. Dotyczy zakresu rzeczowo-finansowego, który został udostępniony przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r. Pozycje 6 i 85 mają takie samo brzmienie, tj. „Zabicie ścianki szczelnej traconej wokół przepompowni wraz z rozparciem ścianki”. Proszę o sprostowanie.
6. Dotyczy zakresu rzeczowo-finansowego, który został udostępniony przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r. W pozycjach 90 i 91

Zamawiający wskazuje konieczność wykonania pochylni I i II. Z dokumentacji wynika, że te pochylnie konieczne są do wykonania na obiekcie pod linią kolejową 401, a które zostały ujęte w innych pozycjach zakresu rzeczowo-finansowego (11 i 12). Proszę o sprostowanie.

7. Dotyczy zakresu rzeczowo-finansowego, który został udostępniony przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r. Proszę o potwierdzenie, że pozycje 88 i 89 dotyczą obiektu pod linią kolejową 996, a nie obiektu pod linią kolejową nr 401 jak to wynika z nagłówka powyżej wskazanych pozycji. Proszę o sprostowanie treści zakresu rzeczowo-finansowego.
8. Dotyczy zakresu rzeczowo-finansowego, który został udostępniony przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r. Pozycje 27 i 106 mają takie samo brzmienie, tj. „Wykonanie na ścianach pochylni i przejścia pod torami linii nr 401 hydroizolacji na osnowie z elastycznych poliolefin i warstwą polipropylenowej włókniny”. Proszę o sprostowanie.
9. Dokumentacja techniczna oraz przedmiar wskazują konieczność wykonania schodów skarpowych przy obiekcie pod linią kolejową numer 996. Zakres rzeczowo-finansowy, który został udostępniony przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r. nie zawiera takiej pozycji. Proszę o wskazanie, w której pozycji należy zawrzeć wycenę wykonania schodów skarpowych.
10. Dotyczy zakresu rzeczowo-finansowego, który został udostępniony przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r. W pozycjach 95, 96 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 Zamawiający wskazuje konieczność wykonania instalacji odprowadzającej ścieki z wpustów. Z dokumentacji wynika, że takie instalacje konieczne są do wykonania na obiekcie pod linią kolejową 401, a roboty te zostały ujęte w innych pozycjach zakresu rzeczowo-finansowego (od 16 do 24). Proszę o sprostowanie.
11. Dotyczy zakresu rzeczowo-finansowego, który został udostępniony przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami z dnia 12.07.2018 r. Pozycje 23 i 102 mają takie samo brzmienie, tj. „Ułożenie rury osłonowej stalowej \varnothing 406,4*10 pod przejściem pod torami linii nr 401 w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu”. Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź

Zamawiający uznaje uwagi zawarte w pytaniach wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. usuwa dotychczasową treść zakresu rzeczowo-finansowego (zal_4_2_zakr_rzecz-fin-zmiana 1) i w to miejsce wprowadza nowy zakres rzeczowo-finansowy (zal_4_2_zakr_rzecz-fin-zmiana 2).
2. zmienia termin składania ofert na dzień 26.07.2018 r. w związku z powyższym zamawiający usuwa dotychczasową treść SIWZ w wprowadza nową (SIWZ_271.1.49.2018-zmiana 2)

Nową treść SIWZ i zakresu rzeczowo-finansowego zamawiający umieści na stronie internetowej BIP.

Zamawiający udostępni na stronie internetowej przedmiar robót przy czym podane w przedmiarze ilości robót i asortyment należy traktować jako pogładowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania, gdyż zgodnie z zapisami paragrafu 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2013.1129 t.j. z dnia 24.09.2013 r.) szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - „*Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagradzania ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót*”.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich