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1
Otrzymanie od Zamawiającego decyzji koniecznych w procesie 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

2
Dokumentacja budowlano-wykonawcza z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę

3 Koncepcja rozwiązań projektowych

4 Dokumentacja - Projekt budowlany

5 Dokumentacja - Projekty wykonawcze

6 Nadzór Autorski

7 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - częsć lądowa

7.1 Dowóz piasku - przygotowanie tacy, podniesienie terenu

7.2
Prace rozbiórkowe pomostów, nabrzeży, nawierzchni wraz z 

wywozem i utylizacją

7.3 Palowanie pod budynek główny z rozkuciem glowic

8 Budowa obiektów podstawowych - część lądowa

8.1
Budowa fundamentów żelbetowych pod budynek glowny i elementy 

towarzyszące z wyprowadzeniem podposadzkówki 

8.2
Montaż konstrukcji drewnianej budynku głównego oraz stolarki 

drzwiowej i okiennej

8.3
Wykonanie przyłączy Kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody wraz 

z sieciami zewnętrznymi

8.4 Wykonanie sieci energii el. Zewnętrznej

8.5 Wykonanie przyłącza gazowego - inwestor

8.6 Montaż konstrukcji schodów i pochylni 

8.7
Instalacje elektryczne wewnętrzne, wentylacja mechaniczna 

budynku glównego

8.8
Instalacje sanitarne  wewnętrzne, kan. Sanit., woda ciepla i zimna , 

ogrzewanie, kotłownia 

8.9 Wylanie posadzek

8.10 Zamkniecie ścian i sufitów w budynku glównym

8.11 Pokrycie szczelne dachu budynku glównego, bez betonu i tarasu

8.12 Prace wykończeniowe ścian wewn.

8.13 Montaż kabin HPL

8.14 Biały montaż, montaż opraw i innych elektr.

8.15 Montaż tarasu z wykonaniem podłoża betonowego i odwodnieniami

8.16 Wypełnienie konstrukcji schodow stalowych i montaż stopni

8.17 Budowa i wyposażenie wiat

9 Roboty budowlane - część hydrotechniczna

9.1 Umocnienie nabrzeża - scianka szczelna

9.2 Umocnienia brzegu w rejonie placu manewrowego

9.3 Umocnienia brzegowe w postaci materacy i koszy gabionowych

9.4 Budowa slipu 1- palowanie, 2- montaż 1 1 1 2 2 2

9.5 Pogłębianie portu

9.6 Montaż pompy do odbioru nieczystości

9.10 Budowa pomostów plywających 1-palowanie, 2- montaż 1 1 1 2 2 2

10 Roboty terenowe - działka

10.1 Roboty ziemne i roślinność

10.2 Chodniki, schody, pochylnie, balustrady

10.3 Plac i ściezki z geokraty

10.4 Droga i parking z kostki betonowej

10.5 Oświetlenie terenu

10.6
Obiekty małej architektury (stojak na kajaki, ławostoły, ławki, kosze 

na śmieći, stojaki rowerowe)

przerwa świąteczna
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KWIECIEŃSTYCZEŃ

Budowa przystani jachtowej w Łunowie 

w ramach Zachodniopomorskiego 

2018

STYCZEŃ PAŹDZIERNIK

Wykonawca:

2017

Umowa nr:

Okres realizacji:

Zamawiający:

 Etapy (elementy) przedmiotu umowy PAŹDZIERNIK

Nazwa budowy:

 Wartość robót  
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