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3 ANEKS Nr 1 CRU 5328
do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 paZzdziernika 2018 r. SMCE

o P Folecaste

. wardn
zawarty w Swinoujsciu pomiedzy: ”W’

Gming Miasto Swinoujscie, z siedzibg w Swinoujéciu przy ul. Wojska Polskiego 1/3, _//
reprezentowang przez mgr inz. Barbar¢ Michalska — Zastepce Prezydenta Miasta SWlnouj Scie,

dziatajaca na podstawie upowaznienia WO-KP.0052.393.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

udzielonego przez Prezydenta Miasta SWanUJ $cie mgr inz. Janusza Zmurkiewicza

zwang dalej Zamawiajacym,
a

MIRBUD Spétka Akcyjna z siedziba i adres spélki: Skierniewice (96-100), ul. Unii
Europejskiej 18; oznaczenie sadu rejestrowego, w ktérym przechowywana jest dokumentacja
spotki oraz numer, pod ktérym spotka jest wpisana: Sad Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w
Lodzi Sad Gospodarczy XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer
KRS: 0000270385, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8361702207, wysoko$¢ kapitatu
zakladowego: 9.174.420,00 zt, REGON: 750772302,

reprezentowang tgcznie przez dwie z nizej wymienionych os6b:

pana Jerzego Mirgosa, Prezesa Zarzadu,

pana Stawomira Nowaka, Wiceprezesa Zarzadu,

pana Pawta Korzeniowskiego, Czlonka Zarzadu,

Pana Tomasza Satate, Cztonka Zarzadu,

Panig Eweg Przybyl, Prokurenta,

zwang dalej Wykonaweca,

Zwazywszy, na konieczno$¢ wprowadzenia zmian technologicznych w ramach realizacji
umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r., zawartej pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajagcym (zwang dalej ,,Umowa”), w zakresie okreslonym w:

1) Protokole koniecznosci nr 1 z dnia 22.10.2019 1.,

2) Protokole koniecznosci nr 2 z dnia 29.11.2019 r.,

3) Protokole koniecznosci nr 3/1I/3 z dnia 16.03.2020 r.,

4) Protokole koniecznosci nr 1/111/4 z dnia 16.03.2020 r.,

5) Protokole koniecznosci nr 2/IV/5 z dnia 16.03.2020 .,

6) Protokole koniecznosci nr 2/1/6 z dnia 16.03.2020 r..

(Wykaz podpisanych protokotéw koniecznosci stanowi zalgeznik nr 1 do aneksu)

- Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

§1

Dziatajac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w zw. z brzmieniem
postanowien umownych zawartych w § 15 Umowy ust. 1 pkt 2, § 15 ust. 1 pkt 3 ppkt 2, 5, 6 i
7w zw. § 15 ust. 2 oraz § 15 ust. 17 oraz, wprowadza si¢ do Umowy nastepujace zmlany

1) § 4 ust. 1 Unowy otrzymuje brzmienie: =

» 1. Strony ustalajq, ze obowiqzujgcq formq wynagrodzenia za kbmpleksowe wyk n ni
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§3

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przedtozy¢ Inzynierowi Projektu z kopig
do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od podpisania aneksu Harmonogram Rzeczowo —

Finansowy.
§4
1. Pozostate postanowienia Umowy nie ulegajg zmianie.
2. Niniejszy aneks zostaje zawarty z dniem jego podpisania przez Strony.

3. Strony zgodnie os$wiadczaja, Ze zawarcie niniejszego aneksu nie rodzi po stronie
Wykonawcy zadnych dodatkowych roszczen. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen
wobec Zamawiajagcego wynikajacych ze zmian do Umowy okreSlonej niniejszym
anecksem.

4. Aneks sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Zalaczniki:
1) Wykaz podpisanych protokotéw koniecznosci,

2) Wykaz zmian do zalgcznika nr 1 do Umowy ,
3) Zakres rzeczowo - finansowy robot.
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Zalgcznik nr 1
do aneksu nr 1 do umowy nr WIM/152/2018

Zestawienie protokotdw koniecznosei dla inwestycji pn.

»Budowa kompleksu obiektéw sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej
i Turystyki w Swinoujsciu wraz z rozbudowa szkoly™

Numer
protokotu
koniecznosci

Data

Zakres zmian

Wartosé
Zmian
[netto]

Wartosé
kontraktu po
zmianie [netto]

22.10.2019

Etap, ILIViV

—-zmiana materialu pokrycia dachéw sali
sportowej, krytej plywalni i nadbudowy szkoty;

- modernizacja oraz remont studni chionnej
i wymiana przykanalikow zeliwnych wraz ze
studniami;

— zamiana stolarki drzwiowej z okiadzing HPL

na stolarke w konstrukcji aluminiowej

-15 908,62

35632 591,38

29.11.2019

Etap Il
—Zmiana typu mechanizmu ruchomego dna;
—Zmiana szerokosci ruchomego dna

-44 673,15

35487 918,23

373

16.03.2020

Etap li

— zamiana drzwi do pomieszczen chemii
basenowej z ptycinowych na aluminiowe;

- zmiana trasy kanalu wentylacyjnego w
pomieszczaniach wentylatorowni, hali
basenowej;

- instalacja termostatycznych zawordw
mieszajacych w pomieszczeniach umywalni
meskiej oraz damskiej znajdujgcych sie na
zapleczu hali sportowej oraz hali basenowej
w celu zapewnienia wymaganego
ograniczenia temperatury wody
dostarczanej do baterii umywalkowych i
prysznicowych;

- wyniesienie nawiewnikéw szczelinowych
ponad poziom plazy (posadzki) - roboty w
branzy sanitarnej oraz konstrukecyjno-
budowlane;j;

— zamiana rodzaju
zaplecza basenu

suszarek do wtosow na

176 004,07

35663 922,30

1711/4

16.03.2020

Etap Il

~ rezygnacja Z aparatu wrzutowego
znajdujgcego sie przy boisku zewnetrznym
oraz instalacja wigcznika oswietlenia boiska
w Schronisku Miodziezowym

-220,96

35663 701,34

2/Ivi5

16.03.2020

Etap IV

—~ wykonanie dodatkowych elementéw
konstrukcji zelbetowej nadbudowy szkoty

— wykonanie w fasadzie OZ- KL dodatkowego
okna otwieranego sitownikiem w celu
zapewnienia  odpowiedniej  powierzchni
napowietrzajacej;

— wykonanie instalacji wentylacji pomieszczen
dydaktycznych nadbudowy szkoty

— wykonanie zasilania dodatkowe] wentylacji
sal lekcyinych

162 282,31

35 825 983,65

2/1/6

16.03.2020

Etap | Zmiana terminu realizacji etapu 1 z 9
kwietnia 2020 roku na 17 sierpnia 2020 roku.

0,00

35 825 983,65

Razem

277 483,65

35 825083 .65

Razem [brutto]

34 304,89

44 065 959°89




Zatgcznik nr 2

do aneksu nr 1 do umowy nr WIM/152/2018

Wykaz zmian do zatacznika nr 1 Zakres rzeczowo — finansowy
wprowadzonych aneksem nr 1 do Umowy nr WIM/152/2018 .

Przed zmiang Po zmianie
LP E|ememy robét Wartosé Stawka Wartosé Wartosé Stawka Wartosé
ryczattowa ryczattowa ryczattowa ryczattowa
VAT VAT
netto brutto netto brutto
PLN % PLN PLN % PLN
| EXETTXRHI\I-EINraSzTe%ACJE 795 438.83| 23% 978389,76| 89607915 23% 1102 177,36
1.2 | Instalacja wentylacji razem 795 438,83 23% 978 389,76 896 079,15| 23% 1102 177,36
12.1 | Uktad NW 1 212 133,53| 23% 26092424 |  273366,85| 23% 336 241,23
122 | Uktad NW 2 58330530| 23% 717 465 52 622 712,30 | 23% 765 936,13
I E‘TZ’;E' HALA SPORTOWA | g1555412| 23% | 223313156| 179662194| 23% 2 200 844,98
1| Roboty budowlane razem 181555412| 23% | 223313156| 179662104 23% 2 200 844,98
1.4 | Dach 80119245 23% 985 466,71 77863726 23% 957 723,83
1.5 | Stolarka | §lusarka 1014361,67| 23% | 124766485 101798468| 23% 1252 121,15
Il |ETAP Il PLYWALNIA razem | 7788150,02| 23% | 957942451| 780240096| 23% 9 596 953,16
1 | Roboty budowlane razem 4676064,03| 23% | 575155875| 471552040| 23% 5 800 090,08
1.4 | Dach 42876361 23% 527379,24| 40826567 23% 502 166,77
II.1.5 | Stolarka i $lusarka 63865136 23% 785541,17|  647003.90| 23% 795 814.80
1.6 | Elewacja 465764.36| 23% 57289016  493114.36| 23% 606 530,66
111.1.8 | Roboty wykorczeniowe 314288470 23% | 386574818 316713647| 23% 3895 577,85
.2 | Instalacje sanitarne 26298.93| 23% 32 347,68 4849155 23% 59 644,61
11.2.1 | Instalacja wodociagowa 2620893 23% 32 347,68 4849155| 23% 50 644 61
.7 | Wyposazenie razem 3085787.06| 23% | 379551808| 303838901| 23% 373721848
I1.7.3 | Wyposazenie 501 107,06| 23% 61636168| 49838216 23% 613 010,06
I11.7.4 | Ruchome dno 2584680,00| 23% | 317915640| 2540006,85| 23% 3 124 208 41
v \E’;V(')'IE'S-SCF)E:‘ZZC“YJNE 85974,75| 23% 105 748,94 8575379 23% 105 477,16
V.2 imgf::: igifr':q'e 8597475 | 23% 105 748,94 85753,79| 23% 105 477,16
ETAP IV - ROZBUDOWA i
VI | NADBUDOWA SZKOLY 1680260,58| 23% | 206672052| 182596985| 23% 2 245 942,92
razem
VI.1 | Roboty budowlane razem 150084958 | 23% | 184604499| 152022428 23% 1869 875,86
VI.1.3 | Stan surowy 781129.99| 23% 960789,89|  805002,77| 23% 990 153,40
IV.1.5 | Dach 463081,77| 23% 569500,58| 44650873 23% 549 205 74
V.16 fé&'ﬁg“tfzhs;'”sarka 256 637.82| 23% 31566452|  26871278| 23% 330 516,72
VI.2 | Instalacje sanitarne razem 121 885,86 | 23% 149 919,61 232 699,85 23% 286 220,82
VI.2.1 | Instalacja wentylagji 12188586 | 23% 149 919 61 232699,85| 23% 286 220,82
VL3 | Instalacje elektryczne razem 57 525,14 | 23% 70 755,92 7304572 23% 89 846,24
VI1.3.7 | Przewody 5762514 | 23% 70 755,92 7304572 | 23% 89 846,24
ETAP V-
Vil | ZAGOSPODAROWANIE 37796866 23% 46490145  41400492| 23% 509 226,05
TERENU razem
VII.3 | Przylgcze sanitarne razem 377 968,66 | 23% 464 901,45 414 004,92 | 23% 509 226,05
VII33 5;’;*2:;3;3”3"28"“ 377 968,66 | 23% 46490145|  41400492| 23% 509 226,05
E. LACZN£OVgé$TOSC 12543 346,96 | 23% | 15428316,74| 12820 830,94’ 23% | 1576962163
ad
LACZNA WARTOSC ZMIAN 277 48965| 23% 341 304,89
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Zalacznik nr 3

do aneksu nr 1 do umowy nr WIM/152/2018

Zakres rzeczowo finansowy robét pn.
»Budowa kompleksu obiektow sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowe;j

i Turystyki w Swinouj $ciu wraz z rozbudowa szkoty™

. Wartos¢ ryczattowa Stawka Wartos¢
LP Elementy robot netto elementu VAT ryczaitowa brutto
umowy PLN elementu umowy
PLN % PLN
| ETEP1ill - INSTALACJE SANITARNE razem 2639759,73 23% 3 246 904,46
1.1 Instalacje wod-kan, grzewcze, klimatyzacyjne 1263 271,71 23% 1 553 824,20
1.1.1 | Instalacja wodociggowa 101 087,75 23% 124 337,93
.1.2 | Instalacja hydrantowa 21 822,86 23% 26 842,12
1.1.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej 212 727,50 23% 261 654,83
1.4 | Instalacje kanalizacji "czystej" do odzysku ciepta 100 190,56 23% 123 234,39
1.1.5 | Instalacja kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachéw 1 124,09 23% 1382,63
1.1.6 Lnasstzlr?gd\? kanalizacji podci$nieniowej odwodnienia plazy 64 017,45 23% 78 741.46
1.1.7 | Uktad wytwarzania cieptej wody uzytkowej 89 017,66 23% 109 491,72
1.1.8 | Uktad odzysku cieptej wody od sciekow 449 960,75 23% 553 451,72
1.9 | Instalacja grzewcza 187 951,54 23% 231 180,39
1.1.10 | Instalacja klimatyzacji rozdzielni elektrycznej 12 249,68 23% 15 067,11
117 Y oceseeci poritasastcaniemch, i 28 29,0
1.2 Instalacja wentylacji razem 1 376 488,02 23% 1693 080,26
.21 | Uklad NW 1 273 366,85 23% 336 241,23
.2.2 | Ukiad NW 2 622 712,30 23% 765 936,13
1.2.3 | Uklad NW 3 31 307,89 23% 38 508,70
1.2.4 | Ukiad NW 4 144 657,69 23% 177 928,96
.25 |Ukiad NW5 169 794,01 23% 208 846,63
.2.6 |Ukiad NW 6 134 649,28 23% 165 618,61
] ETAP | HALA SPORTOWA razem 10 978 351,80 23% 13 503 372,69
1 Roboty budowlane razem 7 896 918,30 23% 9713 209,51
I.1.2 | Roboty ziemne 315732,27 23% 388 350,69
I.1.2 | Konstrukcja 172171554 23% 2117 710,11
1.1.3 | Roboty murowe 622 601,64 23% 765 800,02
1.4 | Dach 778 637,26 23% 957 723,83
I1.1.5 | Stolarka i Slusarka 1017 984,68 23% 1252 121,16
1.1.6 | Elewacje 1043 268,83 23% 1283 220,66
1.1.7 | Rusztowania 23 842,50 23% 29 326,28
1.11.8 | Roboty wykonczeniowe 2373 135,58 23% 2 918 956,76
.2 Roboty sanitarne razem 689 626,21 23% 848 240,23
I.2.1 | Instalacja wodociggowa 55 990,27 23% 68 868,03
.2.2 | Instalacja hydrantowa 39 094,97 23% 48 086,81
I1.2.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej 95 041,40 23% 116 900,92
2.4 Lnasl;(aslsgj:ol‘(lvaé}alizacji deszczowej — odwodnienie dachu 20 974,53 {g‘;;___‘\\ 25 798,67
11.2.5 Instal'acja.kanalizacji d'es_zqzo_ng — odwodnienie dachu 39 657 % 23% 49 778.33
dachéw zielonych czesci niskiej ___ /'J \ '
T~ \\‘ DT i
e \ 7 Z
.L__/)




11.2.6 | Instalacja grzewcza 227 503,29 23% 279 829,05
2.7 Lnasg;?(l?;ﬁ rI:ilziamatyzacji w pomieszczeniu dyzurki 13 477,35 23% 16 577,14
.2.8 Z‘éﬁf’;iiggfafgz’;‘éﬁf;gamrf‘:ggj'a‘m‘c"r’fa'”i' fazienek, 197887,22| 23% 243 401,28
1.3 Instalacje elektryczne razem 939 125,66 23% 1155 124,56
1.3.1 | Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyrownawcza 51617,63 23% 63 489,68
1.3.2. | Rozdzielnie elektryczne i UPS 262 983,58 23% 323 469,80
11.3.3 | Oprawy oswietleniowe 231 384,31 23% 284 602,70
1.3.4 | Trasy kablowe 45 849,07 23% 56 394,36
I1.3.5 | Osprzet elektro-instalatorski 109 370,24 23% 134 525,40
1.3.6 | Przewody 178 433,35 23% 219 473,02
1.3.7 |WLZ 23 814,12 23% 29 291,37
I1.3.8 | Pomiary 35 673,36 23% 43 878,23
1.4 Instalacje teletechniczne razem 799 631,01 23% 983 546,14
I.4.1 | Naglo$nienie muzyczne 203 265,51 23% 250 016,58
I1.4.2 | Instalacja okablowania strukturalnego 55 460,71 23% 68 216,67
.43 | SSWIN 82 576,28 23% 101 568,82
I.4.4 | Instalacja CCTV 165 200,87 23% 203 197,07
1.4.5 | Instalacja SAP 241 980,52 23% 297 636,04
11.4.6 | Przewietrzanie 24 344 59 23% 29 943,85
1.4.7 | System przyzywowy 26 802,53 23% 32 967,11
1.5 Instalacja automatyki i BMS 285 977,84 23% 351 752,74
.6 | Wyposazenie razem 367 072,78 23% 451 499,51
1.6.1 | Wyposazenie Sali gimnastycznej razem 314 303,65 23% 386 593,48
1.6.1.1 | Koszykowka - boiska giéwne 33 960,82 23% 41 771,81
11.6.1.2 | Koszykéwka - 2 boiska treningowe 18 378,80 23% 22 605,92
11.6.1.3 | Siatkowka - boisko gtowne 5074,15 23% 6 241,20
1.6.1.4 | Siatkowka - 2 boiska treningowe (poprzeczne) 4 964,27 23% 6 106,05
1.6.1.5 | Tenis ziemny - boisko gtowne 3 805,61 23% 4 680,90
11.6.1.6 | Badminton - 1 boisko 1774,20 23% 2 182,27
1.6.1.7 | Pitka reczna - boisko gtéwne 3 346,14 23% 411575
11.6.1.8 | Pitka nozna - boisko gtowne 4 374,95 23% 5381,19
11.6.1.9 | Drabinka gimnastyczna H=3,0m 22 534,00 23% 27 716,82
11.6.1.10 | Pitkochwyt na $ciany szczytowe 22 044,57 23% 27 114,82
11.6.1.11 | Kotara grodzaca z napedem elektrycznym 16 431,04 23% 20 210,18
11.6.1.12 | Tablica wynikéw sportowych szkolna 75871,27 23% 9 312,66
11.6.1.13 | Trybuny skiadane teleskopowo z siedziskami typu tawka 50 042,27 23% 61 551,99
1.6.1.14 I1\/|3a§(a1%(:ng|mnastyk| w formie rolowanej $ciezki o wym. 48 064,55 239% 59 119.40
1.6.1.15 gzztéfkl basenowe (szatniowe) HPL dla dwoch oséb, 64 71 937.01 23% 88 482,52
1.6.2 | Wyposazenie sitowni razem 52 769,13 23% 64 906,03
1.6.2.1 | Uposazenie sitowni, kpl. 44 868,24 23% 55 187,94
11.L6.2.2 | Drabinki gimnastyczne H = 3,0m 7 900,89 23% 9 718,09
m ETAP Il PLYWALNIA razem 14 814 134,86 23% 18 221 385,91
i1 | Roboty budowlane razem 778534313 23% 9 575 972,04
ll.1.1 | Roboty ziemne 666 463,(62 23% \8\1 9 749,51
1.2 | Konstrukcja 2104368165 23% 2 588 373,44
\ A
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M.1.3 [ Roboty murowe 282 210,40 23% 347 118,79
ll.1.4 | Dach 408 265,67 23% 502 166,77
IN.1.5 | Stolarka i $lusarka 647 003,90 23% 795 814,80
ll.1.6 | Elewacja 493 114,36 23% 606 530,66
.1.7 | Rusztowania 16 780,66 23% 20 640,21
I11.1.8 | Roboty wykoriczeniowe 3167 136,47 23% 3895 577,86

1.2 Instalacje sanitarne 324 285,88 23% 398 871,65
lli.2.1 [ Instalacja wodociggowa 48 491,55 23% 59 644,61
lll.2.1 | Instalacja hydrantowa 13 356,12 23% 16 428,03
ll.2.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej 49 150,42 23% 60 455,02
Il.2.4 | Instalacja kanalizacji "czystej" do odzysku ciepta 35 371,30 23% 43 506,70
N.2.5 Lnasstzlnaljzja kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu 19 580,24 23% 24 083,70
ll1.2.6 | Instalacja ogrzewania 59 762,25 23% 73 507,57
a7 | posstene sarieszezst santarmych, sl o0 2w | 121202

1.3 Technologia wody razem 1 318 659,60 23% 1621 951,30
3.1 ;J‘:z?tczve:; technologii wody basenowej basenu 497 845,00 239 612 349,35
I.3.2 SSSLItzerésterowame elektryczne dla basenu 113 594,23 23% 139 720,90
11.3.3 | Orurowanie i armatura basenu sportowego 168 405,95 23% 207 139,32
.3.4 Eggi)évsvzecgzoelnosm i rozruch instalacji basenu 8 753,93 239 10 767,33
I1.3.5 glfraeizc‘i:‘r"ae ;iczh’:t’r'gsgjz‘a"’rﬁfy basenawe] baseny 305 056,45 | 23% 375 219,43
111.3.6 rzeakil‘:’:;;:;imwa”ie Siektpyeznerdlaioasen 9876121 23% 121 476,29
l.3.7 | Orurowanie i armatura basenu rekreacyjnego 96 717,61 23% 118 962,66
I.3.8 Z}r‘?rtéya(s:;jcnzee‘(;2030| i rozruch instalacji basenu 7 442,86 23% 915472
111.3.9 | Wyposazenie ruchome obiektu 22 082,36 23% 27 161,30

1.4 Instalacje elektryczne razem 662 493,41 23% 814 866,90
lll.4.1 | Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyrébwnawcza 26 639,18 23% 32 766,19
ll.4.2 | Rozdzielnie elektryczne i UPS 237 782,40 23% 292 472,35
11.4.3 | Oprawy oswietleniowe 181 311,94 23% 223 013,69
11.4.4 | Trasy kablowe 26 829,26 23% 32 999,99
I.4.5 | Osprzet elektro-instalatorski 51 356,46 23% 63 168,45
l.4.6 |wLz 17 216,96 23% 21 176,86
Il.4.7 | Przewody 92 785,60 23% 114 126,29
l.4.8 | Pomiary 28 571,61 23% 35 143,08

IIl.5 | Instalacje teletechniczne razem 1136 468,63 23% 1 397 856,43
lll.5.1 | ESOK 577 249,20 23% 710 016,52
111.5.2 | Nagto$nienie muzyczne 158 400,00 23% 194 832,00
111.5.3 | Instalacja okablowania strukturalnego 75 328,50 23% 92 654,06
1.5.4 | SSWIN 22 115,03 23% 27 201,49
ll1.5.5 | Instalacja CCTV 138 803,55 23% 170 728,37
ll.5.6 | Instalacja SAP 150 253,74 23% 184 812,10
111.5.7 | System przyzywowy 14 318,61 23% 17 611,89

.6 [ Instalacja automatyki i BMS 223»016,20 23% 281 726,83

.7 Wyposazenie razem 3 ?67 838,01 23%! \r 4 130 140,76
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Stacjonarny system do pomiaru czasu na zawodach ptywackich

.7.1 (ptywanie, ptywanie synchroniczne, pitka wodna) 227 029,00 23% 279 245,67
N.7.2 E;?:ﬁzr‘;yyzzstem pomiaru czasu na basenie bez piyt 6 680,00 23% 8 216,40
.7.3 | Wyposazenie 498 382,16 |  23% 613 010,06
ll.7.4 | Ruchome dno 254000685 23% 3124 208,43
li.7.5 | Szafki basenowe (szatniowe) HPL dla dwdch osdb, 62 szt. 85 740.00 239, 105 460,20
IV | LACZNIK KOMUNIKACYJNY razem 584 02515| 23% 718 350,94
VR || UL 548 406,64 | 23% 674 540,17
IV.1.1 | Roboty ziemne 695347 23% 8 552,77
Iv.1.2 | Konstrukcja 11193048 23% 137 674,49
Iv.1.3 | Roboty murowe 28709,03| 23% 35 312,11
Iv.1.4 | Dach 57503,75| 23% 70 729,61
[V.1.5 || Stolarka Fsiusarka 14277151 23% 175 608,96
IV.1.6 | Elewacja 114 906,67 23% 141 335,20
IV.1.7 | Rusztowania 11 592,03 23% 14 258,20
IV.1.8 | Roboty wykonczeniowe 74 039,70 23% 91 068,83
IV.2 | Instalacje sanitarne razem 35 618,51 23% 43 810,77
IV.2.1 | Instalacja hydrantowa 3818,16 23% 4 696,34
IV.2.2 | Instalacja grzewcza 25 591,51 23% 31 477,56
V.2.3 \(\éﬁﬁ:ﬁec;ijiypmunktu gastronomicznego w faczniku 6 208,84 23% 7 636,87
Vv WIELOFUNKCYJNE BOISKO razem 768 717,12 23% 945 522,06
VA1 Roboty budowlane razem 682 963,33 23% 840 044,89
Boisko wielofunkcyjne (ogrodzenie tymczasowe terenu, roboty
V.1.1 | ziemne, podbudowy, nawierzchnie, obrzeza, prace 581 643,79 23% 715 421,86
porzadkowe)
V.1.2 | Ogrodzenie boiska (siatki ochronne, furtki, bramy) 53 722,76 23% 66 078,99
V.1.3 | Wyposazenie sportowe (koszykowka, siatkowka) 11 776,22 23% 14 484,75
V.1.4 | Trybuna zewnetrzna 35 820,56 23% 44 059,29
V.2 Elektryczne instalacje zewnetrzne razem 85 753,79 23% 105 477,17
Vi ETAP IV - ROZBUDOWA i NADBUDOWA SZKOLY razem 4 472 898,49 23% 5 501 665,14
Vi1 Roboty budowlane razem 3127 046,62 23% 3 846 267,35
VI.1.1 | Roboty rozbiérkowe 31 489,03 23% 38 731,51
VI.1.2 | Stan zerowy 84 146,64 23% 103 500,37
VI.1.3 | Stan surowy 805 002,77 23% 990 153,41
VI.1.4 | Roboty murowe 186 344,88 23% 229 204,20
IV.1.5 | Dach 446 508,73 23% 549 205,74
IV.1.6 | Stolarka i $lusarka zewnetrzna 268 712,78 23% 330 516,72
IV.1.7 | Elewacja 419 812,74 23% 516 369,67
IV.1.8 | Rusztowania 25 529,41 23% 31401,17
IV.1.9 | Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne 844 987,40 23% 1039 334,50
1V.1.10 | Schodotaz 14 512,24 23% 17 850,06
VI.2 | Instalacje sanitarne razem 447 474,09 23% 550 393,13
VI.2.1 | Instalacja wentylagiji 232 699,85 23% 286 220,82
VI.2.2 | Instalacjac.o. 82 010,06 23% 100 872,37
VI1.2.3 | Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne 100 602,73 23% 123 741,36
VI.2.4 | Wyposazenie toalet i pomieszczen sanitarnych 32 16‘1}5. —23%__ 39 558,58
V1.3 | Instalacje elektryczne razem 58}/6/36,14 23% A ‘ \ 716 642,46
VI.3.1 | Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyréwnawcza /36 492,77 23% |\ } 44 886,11
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VI.3.2 | Rozdzielnia elektryczna 37 540,22 23% 46 174,47
VI.3.3 | Oprawy os$wietleniowe 103 420,53 23% 127 207,25
VI.3.4 | Trasy kablowe 7 824,56 23% 9 624,21
V1.3.5 | Osprzet elektro-instalatorski 45 977 46 23% 56 552,28
VI.3.6 |wWLZ 28 629,71 23% 35 214,54
VI.3.7 | Przewody 73 045,72 23% 89 846,24
VL.3.8 | Pomiary 24 145,12 23% 29 698,50
VI1.3.9 | Instalacja okablowania strukturalnego 153 886,84 23% 189 280,81
V1.3.10 | Instalacja CCTV 24 436,23 23% 30 056,56
VI.3.11 | Oddymianie z przewietrzaniem 35 280,07 23% 43 394,49
V1.3.12 | System przyzywowy 11 956,91 23% 14 707,00
V0.4 | Wyposazenie razem 315 741,64 23% 388 362,22
VI.4.1 | Wyposazenie gastronomiczne razem 229 129,11 23% 281 828,81
VI1.4.1.1 | Pracownia obstugi konsumenta 44 351,73 23% 54 552,63
V1.4.1.2 | Magazyn pracowni gastronomicznej 21 600,02 23% 26 568,02
VI1.4.1.3 | Obieralnia 12 418,99 23% 15 275,36
VI.4.1.4 | Zmywalnia 17 066,39 23% 20 991,66
VI1.4.1.5 | Pracownia gastronomiczna 133 691,98 23% 164 441,14
VI1.4.2 | Wyposazenie pozostate 86 612,53 23% 106 533,41
Vil ETAP V ZAGOSPODAROWANIE TERENU razem 1 568 096,50 23% 1928 758,70
Vil.1 | Roboty budowlane razem 376 426,36 23% 463 004,42
VIil.1.1 | Roboty rozbiérkowe 80 860,57 23% 99 458,50
VIL.1.2 | Zieled 50 233,62 23% 61 787,35
VII.1.3 | Mata architektura 98 228,89 23% 120 821,53
VIl.1.4 | Ogrodzenie panelowe 95 295,17 23% 117 213,06
VII.1.5 | Mur oporowy 51 808,11 23% 63 723,98
VIl.2 | Roboty drogowe razem 388 427,56 23% 477 765,89
VII.2.1 | Budowa trzech zjazdéw publicznych z ulicy Grodzkiej 44 537,58 23% 54 781,22
VII.2.2 | Wewnetrzny ukiad drogowy 337 699,89 23% 415 370,86
VI.2.3 | Docelowa organizacja ruchu na ul, Grodzkiej 6 190,09 23% 7613,81
VII.3 | Przylacze sanitarne razem 709 622,91 23% 872 836,17
VIL.3.1 | Przylgcze wodociggowe 132 196,41 23% 162 601,58
VII.3.2 | Przylacze kanalizagji sanitarnej 142 987,10 23% 175 874,13
VII.3.3 | Przyigcze kanalizacji deszczowej 414 004,92 23% 509 226,05
VII.3.4 | Kanalizacja sanitarna dla nadbudowy istniejacej szkoly 20434,48 23% 25 134,41
VIl.4 | Instalacje elektryczne zewnetrzne 93 619,67 23% 115 152,19
E. LACZNA WARTOSC ROBOT [PLN]) 35 825 983,65 23% 44 065 959,89
~ PRUKURENT
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Swinoujécie 08.05.2020 .

Urzad Miasta Swinoujscie
Wyadziat Inwestycji Miejskich
ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Swinoujscie

L. dz. 99/214/CEZiT/2020

Dotyczy: Umowy nr WIM/152/2018 na realizacje zadania ,,Budowa kompleksu obiektéw
sportowych przy CEZIT wraz z rozbudows szkoty w Swinouijsciu przy ul. Gdynskiej 26”

Szanowni Panstwo,

Przekazujemy podpisany ANEKS nr 1 do umowy WIM/152/2018.

Z wyrazami szacunku,

KIERO KONTR "

Afrdrzej Rosocha

MIRBUD SA REGON 750772302
96-100 Siemiewios, ul. Unii Eropeiskiej 18 NIP 83617 02207

tel. (+48) 46 833 98 28, fax (+48) 46 833 97 32 KRS 0000270385

sekretariat@rirbud.pl S Rejonowy datodz-Srédmiedda XX Wydzia KRS

www.mirbud.pl kepitat zaktadowy | wptacony: 8 249 250 AN




