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TokANCeSe
ANEKSNrs L0077 "R a8
do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.

zawarty w Swinoujsciu pomiedzy:

Gming Miasto Swinoujécie z siedzibg w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600
Swinoujécie, posiadajacg numer NIP: 855-157-13-75, REGON: 811684290,

reprezentowang przez prezydenta mgr. inz. Janusza Zmurkiewicza

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

MIRBUD Spoétka Akcyjna
siedziba i adres spoltki: Skierniewice (96-100), ul. Unii Europejskiej 18; oznaczenie sgdu
rejestrowego, w ktérym przechowywana jest dokumentacja spéiki oraz numer, pod
ktérym spotka jest wpisana: Sad Rejonowy dla Lodzi- Srédmiescia w Lodzi Sad
Gospodarczy XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS:
0000270385, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8361702207, wysoko$¢ kapitatu
zakladowego: 9.174.420,00 zt, REGON: 750772302,

reprezentowang tacznie przez dwie z nizej wymienionych osob:

pana Jerzego Mirgosa, Prezesa Zarzadu,

pana Stawomira Nowaka, Wiceprezesa Zarzadu,

pana Pawla Korzeniowskiego, Cztonka Zarzadu,

Pana Tomasza Satate, Czionka Zarzadu,

Panig Ewg Przybyl, Prokurenta,
zwang dale] Wykonawca,

Zwazywszy na Kkonieczno$¢ wprowadzenia zmian technologicznych oraz potrzebg
zwickszenia zakresu robot w ramach realizacji umowy nr WIM/152/2018 z dnia 1.10.2018 r.,
zawartej pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, zmienionej nastgpnie Aneksem nr 1 z dnia
09.04.2020 r., Aneksem nr 2 z dnia 23.06.2020 r., Aneksem nr 3 z dnia 04.09.2020 r. oraz
Aneksem nr 4 z dnia 16.11.2020 r. /dalej tgcznie: Umowal/, w zakresie okreslonym w:

1) Protokole koniecznosci nr 5/11/14 z dnia 14.12.2020 r.,

2) Protokole koniecznos$ci nr 6/IV/15 z dnia 07.12.2020 1.,

3) Protokole koniecznos$ci nr 5/1/16 z dnia 30.12.2020 r.,

ktére stanowig zatgczniki nr 1, 2 1 3 do niniejszego aneksu
- Strony zgodnie postanawiaja co nast¢puje:

§1
Dziatajgc na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3) ppkt 5) i ppkt 7),
§ 15 ust. 2, § 15 ust. 8, § 15 ust. 10, § 15 ust. 17 Umowy, a takze na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 6) ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1843), wprowadza si¢ do Umowy nastepujace zmiany:

1) § 4 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: MOASS AN 2 €]
»1. Strony ustalajg, ze obowiazujgcg forma wynagrodzenia za kompleksowe wykonanu.
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe ktére zostalo ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy wybranej w' tryble ‘przetargu meograhxczohego S
wynosi 37 963 433,02 zt (stownie zlotych: trzydziesci siedem miliondw dziewigéset
szesédziesigt trzy tysigce czterysta trzydziesci trzy 02/100 ) netto plus nalezny
podatek VAT 23 %, tj. 8731589,60 zl, co lacznie stanowi wynagrodzenie
ryczattowe 46 695 022,61 zt (stownie zlotych: czterdziesci szes¢ miliondw szeséset |
dziewit;c’dziesiqt pie¢ tysiecy dwadziescia dwa 61/100) brutto, w tym wynagrodzenie /

towe za wykonanie etapéw zadania: ,
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a)  sali sportowej wraz z tgcznikiem (Etap I) w kwocie 13 186 494,92 z} (stoyw e

zZiotych: trzynascie milionéw sto osiemdziesigt sze$é tysiecy CZterysté
dziewigcdziesigt cztery 92/100) netto plus nalezny podatek VAT 23 %, t,
3 032 893,83 zt, co tgcznie stanowi kwote 16 219 388,74 zi (stownie Ztotych:
szesnascie milionéw dwiescie dziewietnascie tysiecy trzysta osiemdziesiqt
osiem 74/100) brutto;

b)  plywalni krytej (Etap II) w kwocie 17039 860,45 zI (stownie zlotych:
siedemnascie milionow trzydziesci dziewigé tysiecy osiemset szes$¢dziesiat
45/100) netto plus nalezny podatek VAT 23 %, tj. 3 919 167,90 zt, co tgcznie
stanowi kwotg 20 959 028,35 zt (stownie zlotych: dwadzieécia miliondw
dziewigCset pigédziesigt dziewig¢ tysigey dwadziescia osiem 35/100) brutto,

e)  rozbudowy i nadbudowy szkoty (Etap IV) w kwocie 5 230 676,34 zt (stownie
zlotych: pig¢ miliondw dwiescie trzydziesci tysiecy szes$éset siedemdziesiat
sze$¢ 34/100) netto plus nalezny podatek VAT 23 %, tj. 1203 055,57 zt, co
lacznie stanowi kwotg 6433 731,91 zt (slownie zlotych: sze$é¢ milionéw
czterysta trzydziesci trzy tysigce siedemset trzydziesci jeden 91/100) brutto.

2) Wykaz zmian do zalacznika nr 1 do Umowy stanowi zalacznik nr 4 do niniejszego

aneksu. Zatgcznik nr 1 do Umowy — ,,zakres rzeczowo-finansowy”, otrzymuje brzmienie
okreslone

w zalaczniku nr 5 do niniejszego aneksu.

§2
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przedlozy¢ Inzynierowi Projektu z kopia
do Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od podpisania niniejszego aneksu, skorygowany
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy.

§3
1. Pozostate postanowienia Umowy nie ulegaja zmianie.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §1 pkt 1) niniejszego aneksu, wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawey z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.
3. Niniejszy aneks zostaje zawarty z dniem jego podpisania przez Strony.

4. Niniejszy aneks sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zalaczniki:

2) Protokot kehige?
3) Protokdiskeii :3'-' nr 5/1/16 z dnia 30.12.2020 r.
4) ~Wykaz-zmjan- jetych aneksem.
5) ocZakres.rzeczowofinanspwskie) 18
tel. (0-46) §33-98-28; 833-98-65 /
tel. /fax (0-46) 833-97-32 /
NIP 836-17-02-207, REGON 750772302
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Zakgcznik nr 4 do aneksu nr 5 do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.

Wykaz zmian rzeczowych objetych aneksem pn.
,,JBudowa kompleksu obiektéw sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowe;j

i Turystyki w Swinoujéciu wraz z rozbudowa szkoty”

Przed zmiang Po zmianie
= Wartosé Wartos¢ Wartosé Wartos¢é
LP Elementyjrobot ryczattowa S{?X’#a ryczattowa ryczattowa S{?Xv.:.( 2 ryczattowa
netto brutto netto brutto
PLN % PLN PLN % PLN
ETEP 1i Il - INSTALACJE 5
| AL L L 144 657.69| 23% 177928.96| 156 27451| 23% 192 217,65
.2 | Instalacja wentylacji razem | 144 657.69| 23% 177928.96| 156 27451 | 23% 192 217.65
1.2.4 | Ukiad NW 4 144 657.60| 23% 177 928.96| 156 274,51| 23% 192 217.65
Il |ETAP Il PLYWALNIA razem | 3478 43168 | 23% | 427847097 3598210,99| 23% | 442579952
1| Roboty budowlane razem | 2 809 900,71| 23% | 3456 177,87| 2826823,74| 23% | 347699320
I11.8 | Roboty wykohczeniowe 280090071| 23% | 3456 177,87| 2826823.74| 23% | 347699320
I3 'r';iar:‘“‘e elektryczne 646 486,40 | 23% 70517828 | 74289074| 23% 913 755,61
3.3 | Oprawy oéwietleniowe 25144073 | 23% 30927210| 330870,73| 23% 406 971,00
3.6 | Przewody 285676,12| 23% 35138163| 20135697| 23% 358 369,07
3.5 | Osprzet elektroinstalatorski | 109 369,55| 23% 134 524,55| 120 663,04| 23% 148 415,54
1.6 Wyposazenie razem 22 044,57 | 23% 27 114,82 28496,51| 23% 35 050,71
I1.6.1 | Vyposazenie Sali 22 044,57| 23% 27 114,82 28496,51| 23% 35 050,71
gimnastycznej razem
11.6.1.10 | Pitkochwyt na sciany 2204457 | 23% 2711482| 2849651 23% 35 050,71
szczytowe
Il | ETAP Il PLYWALNIA razem | 4 283 237,94| 23% | 526838267 443037716 23% | 5 449 363,90
1| Roboty budowlane razem | 3 954 890.60| 23% | 486451544 4047947.11| 23% | 497897494
1.5 | Stolarka i slusarka 647 003,90 23% 795814,80| 654 248,09| 23% 804 725 15
1.8 | Roboty wykoficzeniowe 3307886.70| 23% | 406870064| 3393699,02| 23% | 417424979
.4 'r';::a:‘"e SR 99 301,14 | 23% 12214040| 137709,26| 23% 169 382,39
4.7 | Przewody 99301 14| 23% 122 140,40 | 13770926| 23% 169 382,39
.6 g‘;‘;"“‘a NI 220 046,20 | 23% 281726,83| 24472079| 23% 301 006,57
ETAP IV - ROZBUDOWA i
VI | NADBUDOWA SZKOLY 574316.77| 23% 70640063| 61044632 23% | 107565156
razem
Vi1 | Roboty budowlane razem | 376 909,53| 23% | 463508,72| 38047524| 23% 79278713
VI1.7.2 | Elewacja - parter budynku A | 376 909,53| 23% | 463598.72| 38047624 23% 467 984,55
VL3 'r’a‘:fr:‘“’e e 111 350,64 | 23% 136961,29| 13203357 23% 162 401,29
VI.3.3 | Oprawy oéwietleniowe 111 350.64| 23% 13696129| 13203357| 23% 162 401,29
VI1.4.2 | Wyposazenie pozostate 86 056,60 23% 105 849,62 97 937,51 | 23% 120 463,14
LACZNA WARTOSC - :
E. i 848064408| 23% |10431192,23| 8795308,98| 23% |11143032,63
LACZNA W[':T_L?SC ALy 314664,90| 23% 387 037,83




Zatacznik nr 5 do aneksu nr 5 do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.

Zakres rzeczowo finansowy robot pn.
,»Budowa kompleksu obiektéw sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowe;j
i Turystyki w Swinoujsciu wraz z rozbudowg szkoty”

Wartosc Wartos¢
LP Elementy robét ryczeallet;v;ztr:letto Ss\t,aAv_\ll_ka ryczattowa brutto
umowy elementu umowy
PLN % PLN
I ETEPIill - INSTALACJE SANITARNE razem 276692189 23% 3403 313,92
1.1 Instalacje wod-kan, grzewcze, klimatyzacyjne 1289 145,27 | 23% 1 585 648,68
1.1.1 Instalacja wodociggowa 101 087,75 23% 124 337,93
1.1.2 Instalacja hydrantowa 2182286| 23% 26 842,12
1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 21272750 | 23% 261 654,83
1.1.4 Instalacje kanalizacji "czystej" do odzysku ciepta 100 190,56 | 23% 123 234,39
11.5 Lnas;zlc'?vc;ja kanalizacji deszczowej - odwodnienie 112409 23% 138263
1.1.6 Inst'alacja kapalizacji podcisnieniowej odwodnienia 64017.45| 23% 78 741,46
plazy basenéw
111.7 Uktad wytwarzania cieptej wody uzytkowej 8901766| 23% 109 491,72
1.1.8 Uktad odzysku cieptej wody od Sciekow 449 960,75 23% 553 451,72
1.1.9 Instalacja grzewcza 187 951,54 | 23% 231 180,39
1.1.10 | Instalacja klimatyzacji rozdzielni elektrycznej 3812324 23% 46 891,59
zeni mieszczen sanitarnych, umywalni
o X:\VZ)EZ?\Z?(.ZEZﬁ.pgossgdarczych, pom.y:o,cjaln);/vc\:lh , 23121871 23% 25
1.2 Instalacja wentylacji razem 1477776,62| 23% 1817 665,24
1.2.1 Uktad NW 1 273 366,85| 23% 336 241,23
l.2.2 Uktad NW 2 620 735,00| 23% 763 504,05
1.2.3 Ukiad NW 3 122 956,97 | 23% 151 237,07
1.2.4 Ukiad NW 4 156 274,51 | 23% 192 217,65
1.2.5 Ukiad NW 5 169794,01| 23% 208 846,63
.2.6 Ukiad NW 6 134649,28| 23% 165 618,61
] ETAP | HALA SPORTOWA razem 11718 606,57 | 23% 14 413 886,06
1.1 Roboty budowlane razem 8 358 375,52| 23% 10 280 801,89
.1.2 Roboty ziemne 316732,27| 23% 388 350,69
.1.2 Konstrukcja 172171554 23% 2117 710,11
i.1.3 Roboty murowe 622 601,64| 23% 765 800,02
1.4 Dach 778 637,26 23% 957 723,83
1.5 Stolarka i $lusarka 1025753,74| 23% 1261 677,10
i.1.6 Elewacje 1043 268,83| 23% 1 283 220,66
n1.7 Rusztowania 2384250 23% 29 326,28
1.8 Roboty wykonczeniowe 2826823,74| 23% 3476 993,20
.2 Roboty sanitarne razem 692 357,16 23% 851 599,31
1.2.1 Instalacja wodociggowa 55990,27| 23% 68 868,03
.2.2 Instalacja hydrantowa 3909497| 23% 48 086,81
.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 97 772,35 23% 120 259,99
I.2.4 Ihnas;aslsgj:ol‘(:é}allzaql deszczowej — odwodnienie dachu 2097453| 23% 25 798,67
Instalacja kanalizac;ji j— ieni
n2s5 |Mnstolaciala n‘;'cfglz'::cslzn‘j:ﬁl‘:fl GAWOHRISHIS dachiy 39657,18| 23% 48 778,33
1.2.6 Instalacja grzewcza 227 503,29| 23% 279 829,05
Instalacia Ki = = = —
I.2.7 nas;{aozﬁji:r:(igmatyzaql w pomieszczeniu dyzurki 13477.35| 23% 16 577.1 4
Wyposazeni . i Ini i -
28 | gosgocfafé’z';‘cﬁf’ggam’ ”gggamma - fazienek, 197 887,22| 23% 243 401,28
1.3 Instalacje elektryczne razem 1174 459,37| 23% 1 444 585 )2
11.3.1 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyréwnawcza 51617,63| 23% 63 489/pH8
C
.-_—-_________—:_b%—-——:a f
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fazienek, pom. gospodarczych, pom. socjalnych

11.3.2. Rozdzielnie elektryczne i UPS 262 983,58 23% 323 469,80
1.3.3 Oprawy o$wietleniowe 330870,73| 23% 406 971,00
1.3.4 Trasy kablowe 5747994 23% 70 700,33
1.3.5 Osprzet elektro-instalatorski 120663,04| 23% 148 415,54
11.3.6 Przewody 291 356,97 23% 358 369,07
1.3.7 wLZ 2381412 23% 29 291,37
11.3.8 Pomiary 35673,36| 23% 43 878,23
1.4 Instalacje teletechniczne razem 799 631,01 23% 983 546,14
1.4.1 Nagtos$nienie muzyczne 203 265,51 23% 250 016,58
11.4.2 Instalacja okablowania strukturalnego 55 460,71 23% 68 216,67
.4.3 SSWIN 82576,28| 23% 101 568,82
I.4.4 Instalacja CCTV 165200,87| 23% 203 197,07
11.4.5 Instalacja SAP 241 980,52 23% 297 636,04
4.6 Przewietrzanie 24 344 59| 23% 29 943 85
4.7 System przyzywowy 26 802,53| 23% 32 967,11
.5 Instalacja automatyki i BMS 295 470,75 | 23% 363 429,02
1.6 Wyposazenie razem 398 312,76 23% 489 924,69
11.6.1 Wyposazenie Sali gimnastycznej razem 345543,63| 23% 425 018,66
.6.1.1 | Koszykéwka - boiska giowne 33960,82| 23% 41 771,81
1.L6.1.2 | Koszykéwka - 2 boiska treningowe 18 378,80 23% 22 605,92
11.6.1.3 | Siatkéwka - boisko gidwne 5074,15| 23% 6 241,20
11.6.1.4 | Siatkoéwka - 2 boiska treningowe (poprzeczne) 496427 23% 6 106,05
1.L6.1.5 | Tenis ziemny - boisko gtéwne 380561 23% 4 680,90
1.L6.1.6 | Badminton - 1 boisko 177420 23% 2 182,27
I1.6.1.7 | Pitka reczna - boisko gtéwne 334614 23% 4 115,75
11.6.1.8 | Pitka nozna - boisko gtowne 437495| 23% 5 381,19
1.6.1.9 | Drabinka gimnastyczna H=3,0m 2253400 23% 27 716,82
11.L6.1.10 | Pitkochwyt na $ciany szczytowe 28 496,51| 23% 35 050,71
1.L6.1.11 | Kotara grodzaca z napedem elektrycznym 16431,04| 23% 20 210,18
1.6.1.12 | Tablica wynikéw sportowych szkolna 32359,31| 23% 39 801,95
1.6.1.13 ;rxﬁ:ny sktadane teleskopowo z siedziskami typu 50 042,27 | 23% 61 551,99
I1.6.1.14 Mata do gimnastyki w formie rolowanej sciezki o wym. 48 064,55| 23% 59 119,40
13x13m
1.6.1.15 fzztjaﬂd basenowe (szatniowe) HPL dla dwéch oséb, 64 71937.01| 23% 88 482,52
1.6.2 Wyposazenie sitowni razem 52769,13| 23% 64 906,03
1.L6.2.1 | Uposazenie sitowni, kpl. 4486824 | 23% 55 187,94
I1.L6.2.2 | Drabinki gimnastyczne H = 3,0m 7 900,89 23% 9 718,09
]] ETAP Il PLYWALNIA razem 15 156 801,76 | 23% 18 642 866,18
fin.4 Roboty budowlane razem 8 019149,55| 23% 9 863 553,93
l.1.1 | Roboty ziemne 666 463,02| 23% 819 749,51
ll.1.2 | Konstrukcja 2104 368,65| 23% 2 588 373,44
ll.1.3 | Roboty murowe 28221040 23% 347 118,79
.14 |Dach 408 265,35| 23% 502 166,38
1.5 | Stolarka i $lusarka 654 248,09 23% 804 725,15
l.1.6 | Elewacja 493 114,36 23% 606 530,66
1.7 | Rusztowania 16 780,66 23% 20 640,21
ll.1.8 | Roboty wykoriczeniowe 3393699,02| 23% 4174 249,79
.2 Instalacje sanitarne 335323,11| 23% 412 447,44
.2.1 Instalacja wodociggowa 59 528,78| 23% 73 220,40
11.2.2 | Instalacja hydrantowa 13356,12| 23% 16 428,03
lI1.2.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej 49 150,42 | 23% 60 455,02
/lIl.2.4 | Instalacja kanalizacji "czystej" do odzysku ciepta 35371,30| 23% 43 506,70
/ I.2.5 Lnasst:I::ja kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu 1958024 | 23% 24 08370
[/.2.6 | Instalacja ogrzewania 59762,25| 23% 73 507,57
V 2.7 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych, umywalni, 9857400 23% 121 246,02
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1.3 Technologia wody razem 1318 659,60 23% 1621 951,30
n.3.1 Urzadzenia technologii wody basenowej basenu 497 845.00| 23% 612 349,35
sportowego
iI.3.2 Zasilanie i sterowanie elektryczne dla basenu 113504.23| 23% 139 720,90
sportowego
I1.3.3 | Orurowanie i armatura basenu sportowego 168 405,95| 23% 207 139,32
.3.4 Préby szczelnosci i rozruch instalacji basenu 875303 23% 10 767,33
sportowego
l.3.5 Urzadzepia technologii.WOQy basenowej basenu 305056,45| 23% 375 219,43
rekreacyjnego z atrakcjami
.3.6 Zasilaniq i sterowanie elektryczne dla basenu 98 761,21 239 121 476,29
rekreacyjnego
.3.7 | Orurowanie i armatura basenu rekreacyjnego 96 717,61 23% 118 962,66
.3.8 Préby sz_czelnoéci i rozruch instalacji basenu 7 442,86 239 9154.72
rekreacyjnego
l11.3.9 | Wyposazenie ruchome obiektu 22082,36| 23% 27 161,30
.4 Instalacje elektryczne razem 719 275,55 | 23% 884 708,93
i.4.1 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyrownawcza 26639,18| 23% 32 766,19
I.4.2 | Rozdzielnie elektryczne i UPS 243004,09| 23% 298 895,03
l.4.3 | Oprawy os$wietleniowe 186 901,92| 23% 229 889,36
.44 | Trasy kablowe 27876,07| 23% 34 287,57
lll.4.5 | Osprzet elektro-instalatorski 51356,46| 23% 63 168,45
46 |wLz 17 216,96 | 23% 21 176,86
l.4.7 | Przewody 137709,26| 23% 169 382,39
1.4.8 | Pomiary 2857161 23% 35 143,08
.5 Instalacje teletechniczne razem 1161835,15| 23% 1 429 057,24
n.s5.1 ESOK 600682,94| 23% 738 840,02
ll.5.2 | Naglo$nienie muzyczne 158 400,00 23% 194 832,00
11.5.3 Instalacja okablowania strukturalnego 77 261,28| 23% 95 031,37
.54 | SSWIN 22 115,03| 23% 27 201,49
.5.5 |Instalacja CCTV 138 803,55| 23% 170 728,37
.5.6 | Instalacja SAP 150 253,74 | 23% 184 812,10
0Ii.5.7 | System przyzywowy 1431861 23% 17 611,89
l1l.6 Instalacja automatyki i BMS 244 720,79 23% 301 006,57
.7 Wyposazenie razem 3 357 838,01 23% 4 130 140,76
Stacjonarny system do pomiaru czasu na zawodach
m.7.1 ptywackich (ptywanie, ptywanie synchroniczne, pitka 227 029,00 23% 279 245,67
wodna)
7.2 E;?anﬁzryy zzstem pomiaru czasu na basenie bez piyt 6680,00| 23% 8 216,40
1.7.3 Wyposazenie 498 382,16 | 23% 613 010,06
.7.4 | Ruchome dno 2540006,85| 23% 3 124 208,43
7.5 Szzt::-lfkl basenowe (szatniowe) HPL dla dwéch osbb, 62 85740.00| 23% 105 460,20
v LACZNIK KOMUNIKACYJNY razem 584 025,15 23% 718 350,94
V.1 Roboty budowlane razem 548 406,64 23% 674 540,17
IV.1.1 | Roboty ziemne 695347 | 23% 8 552,77
IVA.2 | Konstrukcja 111930,48| 23% 137 674,49
IV.1.3 | Roboty murowe 28709,03| 23% 35 312,11
IV1.4 [Dach 57 503,75| 23% 70 729,61
IV.1.5 | Stolarka i $lusarka 142 771,51 23% 175 608,96
IV1.6 [Elewacja 114 906,67 | 23% 141 335,20
IV.1.7 | Rusztowania 11592,03| 23% 14 258,20 | ,
IV.1.8 | Roboty wykonczeniowe 74 039,70 23% 91 068,83 |/
Iv.2 Instalacje sanitarne razem 35 618,51 23% 43 810,77
IvV.2.1 Instalacja hydrantowa 3818,16| 23% 4 696,34
IV.2.2 | Instalacja grzewcza 25591,51| 23% 31 477,56
V.2.3 \(\(l));;:&fﬁ(zair;;ﬁypmunktu gastronomicznego w tgczniku 6 208,84 23% 7636 /9,7
1
&




\'/ WIELOFUNKCYJNE BOISKO razem 768 717,12 23% 945 522,05
VA Roboty budowlane razem 682 963,33| 23% 840 044,89
Boisko wielofunkcyjne (ogrodzenie tymczasowe
V.11 terenu, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, 581643,79| 23% 715 421,86
obrzeza, prace porzadkowe)
V.1.2 Ogrodzenie boiska (siatki ochronne, furtki, bramy) 5372276 23% 66 078,99
V13 Wyposazenie sportowe (koszykowka, siatkdwka) 11776,22| 23% 14 484,75
V.14 Trybuna zewnetrzna 35820,56| 23% 44 059,29
V.2 Elektryczne instalacje zewngtrzne razem 85753,79| 23% 105 477,16
Vi F;;::‘IV - ROZBUDOWA i NADBUDOWA SZKOLY 5230676,34| 23% 6 433 731,93
Vi1 Roboty budowlane razem 3755540,18| 23% 4 619 314,45
VI.1.1 | Roboty rozbiérkowe 31489,03| 23% 38 731,51
VI.1.2 | Stan zerowy 84 14664| 23% 103 500,37
VI.1.3 | Stan surowy 805 002,77 | 23% 990 153,41
VI1.1.4 | Roboty murowe 186 344,88 | 23% 229 204,20
VI.1.5 |Dach 482 181,21| 23% 593 082,89
VI.1.6.1 | Stolarka i $lusarka zewnetrzna - nadbudowa 268 712,78 | 23% 330 516,72
VI.1.6.2 | Stolarka i $lusarka zewnetrzna - parter budynku A 176 957,47 | 23% 217 657,69
V1.1.7.1 | Elewacja - nadbudowa 330 200,81 23% 406 147,00
VI.1.7.2 | Elewacja - parter budynku A 38047524 | 23% 467 984,55
VI1.1.8.1 | Rusztowania - nadbudowa 3472533 23% 42 712,16
VI.1.8.2 | Rusztowania - parter budynku A 49 266,34| 23% 60 597,60
VI.1.9 | Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne 91152544 | 23% 1121 176,29
VI1.1.10 | Schodotaz 14 512,24| 23% 17 850,06
Vi.2 Instalacje sanitarne razem 531 224,30 23% 653 405,88
VI.2.1 Instalacja wentylacji 316 450,06 | 23% 389 233,57
Vi.2.2 Instalacja c.o. 82010,06| 23% 100 872,37
VI.2.3 | Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne 100 602,73| 23% 123 741,36
VI.2.4 | Wyposazenie toalet i pomieszczen sanitarnych 32161,45| 23% 39 558,58
V1.3 Instalacje elektryczne razem 616 845,24| 23% 758 719,65
VI1.3.1 | Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyrownawcza 36492,77| 23% 44 886,11
VI.3.2 | Rozdzielnia elektryczna 43136,28| 23% 53 057,62
V1.3.3 | Oprawy oswietleniowe 132 033,57 23% 162 401,29
VI1.3.4 | Trasy kablowe 782456 23% 9 624,21
VI1.3.5 | Osprzet elektro-instalatorski 45977,46| 23% 56 552,28
VIi.3.6 |WLZ 28629,71| 23% 35 214,54
V1.3.7 | Przewody 7304572 23% 89 846,24
V1.3.8 | Pomiary 2414512 | 23% 29 698,50
VI.3.9 | Instalacja okablowania strukturalnego 153 886,84 23% 189 280,81
VI.3.10 | Instalacja CCTV 24 436,23 23% 30 056,56
VI.3.11 | Oddymianie z przewietrzaniem 35280,07| 23% 43 394,49
V1.3.12 | System przyzywowy 11956,91| 23% 14 707,00
V1.4 Wyposazenie razem 327 066,62 23% 402 291,95
VI.4.1 | Wyposazenie gastronomiczne razem 229129,11| 23% 281 828,81
V1.4.1.1 | Pracownia obsfugi konsumenta 44 351,73 | 23% 54 552,63
VI.4.1.2 | Magazyn pracowni gastronomicznej 21600,02| 23% 26 568,02
V1.4.1.3 | Obieralnia 12418,99| 23% 15 275,36
VI.4.1.4 | Zmywalnia 17 066,39 23% 20 991,66
VI1.4.1.5 | Pracownia gastronomiczna 133 691,98 23% 164 441,14
/| VI.4.2 | Wyposazenie pozostale 97 937,51 23% 120 463,14
Vil ETAP VZAGOSPODAROWANIE TERENU razem 1737684,19| 23% 2 137 351,53
VIl.1 Roboty budowlane razem 520 155,14 23% 639 790,82
VIL.1.1 | Roboty rozbiérkowe 80 860,57 | 23% 99 458,50
VIl.1.2 | Zielen 183 875,78| 23% 226 167,21
} VIL4.3 | Mata architektura 08 228,89| 23% 120 821,53
VIL.1.4 | Ogrodzenie panelowe 105 381,79| 23% 129 619,60
“If VI.1.5 | Mur oporowy 51808,11| 23% 63 723,98
fl VH.2 Roboty drogowe razem 388 427,56 23% 477 765,89
4




VIl.2.1 | Budowa trzech zjazdow publicznych z ulicy Grodzkiej 44 537,58 | 23% 54 781,22

VI.2.2 | Wewnetrzny ukiad drogowy 337699,89| 23% 415 370,86
VII.2.3 | Docelowa organizacja ruchu na ul. Grodzkiej 6190,09| 23% 7 613,81 |
VIL.3 Przytacze sanitarne razem 709 622,91 | 23% 872 836,17 |
VII.3.1 | Przytagcze wodociggowe 132 196,41 23% 162 601,58 |

VII.3.2 | Przylacze kanalizacji sanitarnej 142 987,10| 23% 175 874,13
VIL.3.3 | Przylacze kanalizacji deszczowej 414004,92| 23% 509 226,05 ‘
VIL.3.4 | Kanalizacja sanitarna dla nadbudowy istniejgcej szkoty 20434,48| 23% 25 134,41 :
Vil.4 | instalacje elektryczne zewnetrzne 119 478,58 | 23% 146 958,65 |

23%
E. LACZNA WARTOSC ROBOT [PLN] 37 963433,02| 23% 46 695 022,61




