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ANEKS Nr 4 CRY,
do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r. CRY %228

zawarty w Swinoujsciu pomiedzy:

Gming Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinouj§ciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600
Swinoujscie, posiadajaca numer NIP: 855-157-13-75, REGON: 811684290,
reprezentowang przez prezydenta mgr inz. Barbare Michalska — Zastgpce Prezydenta Miasta
Swinoujscie, dziatajacg na podstaw1e upowaznienia WO — KP.0052.393.2018 z dnia 23.11.2018 .
udzielonego przez Prezydenta Miasta Swinoujécie mgr. inz. Janusza Zmurkiewicza

zwang dalej Zamawiajacym,

a

MIRBUD Spétka Akcyjna
siedziba i adres spofki: Skierniewice (96-100), ul. Unii Europejskiej 18; oznaczenie sadu
rejestrowego, w ktérym przechowywana jest dokumentacja spétki oraz numer, pod ktorym spéotka
jest wpisana: Sqd Rejonowy dla Eodzi-Srédmiescia w Lodzi Sad Gospodarczy XX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000270385, numer identyfikacji
podatkowej (NIP): 8361702207, wysoko$¢ kapitatu zakladowego: 9.174.420,00 zt, REGON:
750772302,

reprezentowang tacznie przez dwie z nizej wymienionych osob:

pana Jerzego Mirgosa, Prezesa Zarzadu,

pana Stawomira Nowaka, Wiceprezesa Zarzadu,

pana Pawla Korzeniowskiego, Cztonka Zarzadu,

Pana Tomasza Salatg, Cztonka Zarzadu,

Panig Ewe Przyby!l, Prokurenta,
zwang dalej Wykonawca,

Zwazywszy na konieczno$¢ wprowadzenia zmian technologicznych oraz potrzebe zwigkszenia
zakresu  rob6t ¢ w  ramach  realizacji umowy nr  WIM/152/2018 z  dnia
1.10.2018 r. zawartej pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym, zmienionej nastgpnie Aneksem nr 1 z
dnia 09.04.2020 r, Aneksem nr 2 z dnia 23.06.2020 r. oraz Aneksem nr 3
z dnia 4.09.2020 r. /dalej gcznie: Umowal, w zakresie okreslonym w:

1) Protokole konieczno$ci nr 2/V/12 z dnia 26.10.2020 r.,

2) Protokole koniecznosci nr 4/1/13 z dnia 12.11.2020 1.

ktére stanowia zataczniki nr 1 i 2 do niniejszego aneksu
- Strony zgodnie postanawiaja co nastepuje:

§1
Dzialajac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w zw. z §15 ust. 1 pkt 3)
ppkt 5) i ppkt 7), §15 ust. 2, §15 ust. 5 pkt 2), §15 ust. 8, §15 ust. 9, §15 ust. 10 oraz
§15 ust. 17 Umowy, atakze na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, wprowadza si¢ do Umowy
nastepujace zmiany:

1) § 4 ust. | Umowy otrzymuje brzmienie:

»1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktére zostato ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy wybranej w trybie przetargu nieograniczonego irwynosi 37 648 768,12 zt
(stownie zlotych: trzydziesci siedem milionéw szeséset czterdziesci osiem tysigcy siedemset
szescdziesigt osiem 12/100 ) netto plus nalezny podatek VAT 23 %, tj. 8 659 216,68 zI, co
tacznie stanowi wynagrodzenie ryczattowe 46 307 984,79 zt (stownie zlotych: czterdziesci

sze$¢ milionéw trzysta siedem tysigcy dziewigéset osiemdziesiat cztery 79/100) brutto,
w tym wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie etapu V zadania:

a)  sali sportowej wraz z facznikiem (Etap I) w kwocie 13 055 098,79 zt (stownie zlotych:
trzynascie milionéw pigédziesiat pigc tysigcy dziewigcdziesiat osiem 79/100) netto
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plus nalezny podatek VAT 23 %, tj. 3002 672,72 2, co tacznie stanowi kwotg
16 057 771,50 zt (stownie zlotych: szesnascie milionéw pigédziesigt siedem tysigcy
siedemset siedemdziesiat jeden 50/100) brutto; t

e)  zagospodarowania terenu z wyfaczeniem wielofunkcyjnego boiska sportowego (Etap
V) w kwocie 1737 684,19 zt (stownie zlotych: jeden milion siedemset trzydziesci
siedem tysiecy sze$éset osiemdziesigt cztery 19/100) netto plus nalezny podatek VAT
23 %, tj. 399 667,36 zl, co tacznie stanowi kwotg 2 137 351,55 zt (stownie zlotych:
dwa miliony sto trzydziesci siedem tysigey trzysta pigédziesiat jeden zlotych 55/100)
brutto.

2) Wykaz zmian do zalacznika nr 1 do Umowy stanowi zatacznik nr 3 do niniejszego aneksu.
Zatacznik nr 1 do Umowy — ,,zakres rzeczowo finansowy”, otrzymuje brzmienie okreslone w
zalgczniku nr 4 do niniejszego aneksu.

3) § 3 ust. 2 lit. a Umowy otrzymuje brzmienie:

,a. Termin wykonania wszelkich prac i robét objetych przedmiotem Umowy
— 18 stycznia 2021 r., pod warunkiem przekazania Wykonawcy prawomocnego
zamiennego pozwolenia na budowe do dnia 20.11.2020 r. W przypadku niedotrzymania
tego terminu przez Zamawiajacego, Wykonawca uprawniony bgdzie do przedtuzenia
terminu o okres wynikajacy z nieprzekazania mu prawomocnej decyzji o zamiennym
pozwoleniu na budowg”.

§2
1. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przedlozy¢ Inzynierowi Projektu z kopia
do Zamawiajacego, w terminie 14 dni od podpisania niniejszego aneksu, skorygowany
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz przedtozenia Zamaw1ajqcemu dokumentu potwierdzajacego takie
przedluzenie, nie pozniej niz w dniu zawarcia niniejszego aneksu.

§3

Pozostale postanowienia Umowy nie ulegaja zmianie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §1 pkt 1) niniejszego aneksu, wyczerpuje wszelkie roszczenia

Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca zrzeka si¢ wobec Zamawiajacego wszelkich roszczen z tytwtu wydtuzenia terminu
realizacji przedmiotu Umowy.

3. Niniejszy aneks zostaje zawarty z dniem jego podpisania przez Strony.

4. Niniejszy aneks sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
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Zalacznik nr 3 do aneksu nr 4 do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.

Wykaz zmian rzeczowych objetych aneksem pn.
,»Budowa kompleksu obiektow sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej

i Turystyki w Swinoujéciu wraz z rozbudowa szkoly”

Przed zmiang Po zmianie
: Wartosé Wartosc¢ Wartosé Wartosé
Lp Elementy robét
ementy robo ryczattowa S:?X’# a ryczaltowa ryczattowa S{?Xv.:.( . ryczattowa
netto brutto netto brutto
PLN % PLN PLN % PLN
I 'faTz‘gz' HALA SPORTOWA |, 181 957,16 | 23% | 5143807,30 | 476601440| 23% | 5862 197,70
1| Roboty budowlane razem | 3391 120,26 | 23% | 4171077.92 | 383191195| 23% | 4713 251,70
1.5 | Stolarka i $lusarka 1017 984,68 | 23% | 1252121,16| 1025753.74| 23% | 1261677.10
1.8 | Roboty wykoriczeniowe 237313558| 23% | 291895676 | 2806 158.21| 23% | 3 451 574,60
I.2 | Roboty sanitarne razem 9504140| 23% | 116900,92| 9777235| 23% 120 259,99
I.2.3 L’;ﬁﬁ:ﬁ; kanalizacj 95041,40| 23% | 11690092 9777235| 23% 120 250,99
I3 'r';zfr:fc’e olektryczne 40981766 | 23% | 50407572 | 54085935| 23% 665 257,00
3.3 | Oprawy oéwietleniowe 23138431 23% | 28460270 25144073| 23% 309 272.10
I1.3.6 | Przewody 17843335 23% | 21947302| 28941862| 23% 355 984,90
I5 | Instalacja automatyki i BMS | 285 977,84 | 23% | 351752,74| 295470.75| 23% 363 429,02
ETAP V
VIl | ZAGOSPODAROWANIE 239148,46| 23% | 29415260 40873615 23% 502 745,46
TERENU razem
VIL1 | Roboty budowlane razem 14552879 23% | 17900041| 28925757| 23% 355 786,81
12. | Zielen 5023362 | 23% 61787,35| 183875,78| 23% 226 167,21
14. | Ogrodzenie panelowe 9520517 | 23% | 11721306| 10538179| 23% 129 619,60
Vil.4 L’;ﬁi’;ﬁfﬂg'ek""‘z"e 93619,67| 23% | 11515219| 11947858 23% 146 958,65
E. |[EACZNA W’?IfLTN?SC ROBOT | 4 421 10562| 23% | 543795000 | 517475055 23% | 6364 943,16
LACZNA W[';‘DTL?SC ZMIAN 753644,93| 23% 926 983,26







Zalacznik nr 4 do aneksu nr 4 do umowy NR WIM/152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.

Zakres rzeczowo finansowy rob6t pn.
»Budowa kompleksu obiektéw sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowe;j
i Turystyki w Swinoujéciu wraz z rozbudows szkoty”

Wartos¢

ryczattowa netto

Sstawka

Wartos¢

LP Elementy robét czattowa brutto
Y el'::l“:vc;u VAT Zementu umowy
PLN % PLN
I ETEPIill - INSTALACJE SANITARNE razem 275530507 23% 3 389 025,24
1.1 Instalacje wod-kan, grzewcze, klimatyzacyjne 1289 145,27 23% 1 585 648,68
1.1.1 Instalacja wodociggowa 101 087,75 23% 124 337,93
1.1.2 Instalacja hydrantowa 21822,86| 23% 26 842,12
1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 21272750 23% 261 654,83
1.1.4 Instalacje kanalizacji "czystej" do odzysku ciepta 100 190,56 | 23% 123 234,39
1.4.5 Instalfacja kanalizacji deszczowej - odwodnienie 112400| 23% 1382,63
dachoéw
1.1.6 Inst.alacja kapalizacji podci$nieniowej odwodnienia 6401745 23% 78 741 .46
plazy basenéw
1.1.7 Uktad wytwarzania cieplej wody uzytkowej 89017,66| 23% 109 491,72
1.1.8 Uktad odzysku cieptej wody od $ciekow 449 960,75 23% 553 451,72
1.1.9 Instalacja grzewcza 187 951,54| 23% 231 180,39
1.1.10 | Instalacja klimatyzacji rozdzielni elektrycznej 38123,24| 23% 46 891,59
zeni i A itarnych i
Dl ey
1.2 Instalacja wentylacji razem 1466 159,80| 23% 1 803 376,55
1.2.1 Uktad NW 1 273366,85| 23% 336 241,23
.2.2 Uktad NW 2 620 735,00 23% 763 504,05
1.2.3 Ukiad NW 3 122 956,97 | 23% 151 237,07
1.2.4 Ukitad NW 4 144 657,69| 23% 177 928,96
1.2.5 Uktad NW 5 169 794,01| 23% 208 846,63
1.2.6 Uklad NW 6 134 649,28 | 23% 165 618,61
] ETAP | HALA SPORTOWA razem 11 598 827,26 | 23% 14 266 557,51
1.1 Roboty budowlane razem 8337709,99| 23% 10 255 383,29
1.1.2 Roboty ziemne 31573227 23% 388 350,69
1.2 Konstrukcja 172171554 23% 2117 710,11
1.1.3 Roboty murowe 622 601,64 23% 765 800,02
14 |Dach 778 637,26 | 23% 957 723,83
1.5 Stolarka i $lusarka 1025753,74| 23% 1261677,10
I.1.6 Elewacje 1043 268,83 23% 1283 220,66
1.7 Rusztowania 2384250 23% 29 326,28
1.1.8 Roboty wykornczeniowe 2806158,21| 23% 3 451 574,60
1.2 Roboty sanitarne razem 692 357,16 | 23% 851 599,31
.2.1 Instalacja wodociagowa 55 990,27 | 23% 68 868,03
.2.2 Instalacja hydrantowa 39094,97| 23% 48 086,81
11.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 97 772,35 23% 120 259,99
1.2.4 Instalacja_kanalizacj? deszczowej ~ odwodnienie dachu 2007453 23% 25 798,67
dachu hali sportowe;j
lacj izacji deszczowej — ienie dach
25 | e toneieod] desecoonel odvadniniedachu | g 65718 2o 877032
11.2.6 Instalacja grzewcza 227 503,29| 23% 279 829,05
I1.2.7 Instalgcj_a k_Iimatyzacji w pomieszczeniu dyzurki 134773 %— 16 577,14
naglosnienia }’
W zenie pom. sanitarnych, umywalni, tazienek,
Il.2.8 po)rlrF:.0 ;ta):gg:ieafczycs, pc:am. chj'alljnygv 197 8%'{'22 a3l 2% Eilies
I3 Instalacje elektryczne razem 1081 79%,53 | 23% 1330 610,96/
I.3.1 | Instalacja odgromowa, uziemiajaca i wyréwnawcza 5161768 23% |1t 6348968




I.3.2. | Rozdzielnie elektryczne i UPS 262 983,58 | 23% 323 469,80
1.3.3 Oprawy oswietleniowe 251440,73| 23% 309 272,10
I.3.4 | Trasy kablowe 57 479,94 | 23% 70 700,33
I.3.5 Osprzet elektroinstalatorski 109 369,55| 23% 134 524,55
1.3.6 Przewody 289418,62| 23% 355 984,90
1.3.7 WLZ 2381412 23% 29 291,37
11.3.8 Pomiary 35673,36| 23% 43 878,23
.4 Instalacje teletechniczne razem 799 631,01 23% 983 546,14
1.4.1 Nagtosnienie muzyczne 203 265,51 23% 250 016,58
I.4.2 | Instalacja okablowania strukturalnego 55460,71| 23% 68 216,67
11.4.3 SSWIN 82576,28| 23% 101 568,82
1.4.4 Ninstalacja CCTV 165 200,87 | 23% 203 197,07
11.4.5 Instalacja SAP 241 980,52 23% 297 636,04
11.4.6 Przewietrzanie 2434459 | 23% 29 943,85
1.4.7 System przyzywowy 26 802,53| 23% 32 967,11
.5 Instalacja automatyki i BMS 295 470,75| 23% 363 429,02
1.6 Wyposazenie razem 391 860,82 23% 481 988,80
11.6.1 Wyposazenie Sali gimnastycznej razem 33909169 23% 417 082,77
1.6.1.1 | Koszykowka - boiska gtowne 33960,82| 23% 41 771,81
1.6.1.2 | Koszykéwka - 2 boiska treningowe 18 378,80 23% 22 605,92
11.6.1.3 | Siatkéwka - boisko gtéwne 507415 23% 6 241,20
1.6.1.4 | Siatkéwka - 2 boiska treningowe (poprzeczne) 4964,27| 23% 6 106,05
1.6.1.5 | Tenis ziemny - boisko giéwne 380561 23% 4 680,90
1.6.1.6 | Badminton - 1 boisko 177420 23% 2182,27
1.L6.1.7 | Pitka reczna - boisko gtéwne 3346,14| 23% 4 115,75
1.6.1.8 | Pitka nozna - boisko gtéwne 437495 23% 5381,19
11.6.1.9 | Drabinka gimnastyczna H=3,0m 2253400 23% 27 716,82
11.6.1.10 | Pitkochwyt na sciany szczytowe 2204457 | 23% 27 114,82
1.6.1.11 | Kotara grodzaca z napgdem elektrycznym 16 431,04 23% 20 210,18
1.6.1.12 | Tablica wynikow sportowych szkolna 32359,31| 23% 39 801,95
1.6.1.13 ;I;V)\/Iﬁ:ny sktadane teleskopowo z siedziskami typu 50 042,27 23% 61 551,99
11.6.1.14 I:/I::(a%c:simnastyki w formie rolowanej $ciezki o wym. 48 06455| 23% 59 119,40
11.6.1.15 Szzt?ﬂd basenowe (szatniowe) HPL dla dwéch oséb, 64 71 937,01 239 88 482,52
.6.2 | Wyposazenie silowni razem 52769,13| 23% 64 906,03
1.6.2.1 | Uposazenie sitowni, kpl. 44 868,24 | 23% 55 187,94
1.6.2.2 | Drabinki gimnastyczne H = 3,0m 7900,89| 23% 9718,09
n ETAP Il PLYWALNIA razem 15009 662,54 | 23% 18 461 884,94
.1 Roboty budowlane razem 7 926 093,04 | 23% 9749 094,43
1.1 Roboty ziemne 666 463,02 23% 819 749,51
ll.1.2 | Konstrukcja 2104 368,65| 23% 2 588 373,44
ll.1.3 | Roboty murowe 282 210,40 23% 347 118,79
1.4 |Dach 408 265,35 | 23% 502 166,38
l.1.5 | Stolarka i $lusarka 647 003,90| 23% 795 814,80
l.1.6 | Elewacja 493 114,36 23% 606 530,66
1.7 | Rusztowania 16 780,66| 23% 20 640,21
1.8 | Roboty wykoriczeniowe 3307886,70| 23% 4 068 700,64
.2 Instalacje sanitarne 335 323,11 23% 412 447,44
.2.1 Instalacja wodociggowa 59528,78| 23% 73 220,40
Il.2.2 | Instalacja hydrantowa 13 356,12 23% 16 428,03
Il1.2.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej 49 150,42 | 23% 60 455,02
lll.2.4 | Instalacja kanalizacji "czystej" do odzysku ciepta 35371,30| 23% 43 506,70
l1.2.5 Lnasstzlr?lj:ja kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu 1958024 | 23% 24 083,70
111.2.6 Instalacja ogrzewania 59762,25| 23% 73 507,57
maz ° Wyposazenie pomieszczen sanitarnych, umywalni, 08 574.00| 23% 121 246,02

tazienek, pom. gospodarczych, pom. socjalnych
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.3 Technologia wody razem 1 318 659,60 23% 1621 951,30
.31 Urzadzenia technologii wody basenowej basenu 497 84500| 23% 612 349,35
sportowego
.3.2 Zasilanie i sterowanie elektryczne dla basenu 113594.23| 23% 139 720,90
sportowego
11.3.3 Orurowanie i armatura basenu sportowego 168 405,95 23% 207 139,32
.3.4 Préby szczelnosci i rozruch instalacji basenu 875393| 23% 10 767,33
sportowego
1.3.5 Urzqdzepia technologii_ wo_dy basenowej basenu 305056,45| 23% 375 219,43
rekreacyjnego z atrakcjami
3.6 Zasilaniq i sterowanie elektryczne dla basenu 98 761,21 239, 121 476.29
rekreacyjnego
lI.3.7 | Orurowanie i armatura basenu rekreacyjnego 96 717,61 23% 118 962,66
I.3.8 Proby sz_czelnoéci i rozruch instalacji basenu 744286 23% 9 154,72
rekreacyjnego
H1.3.9 | Wyposazenie ruchome obiektu 22082,36| 23% 27 161,30
in.4 Instalacje elektryczne razem 680 867,43 23% 837 466,94
Hi.4.1 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyréwnawcza 26639,18| 23% 32 766,19
lil.4.2 | Rozdzielnie elektryczne i UPS 243004,09| 23% 298 895,03
11.4.3 Oprawy oswietleniowe 186 901,92 23% 229 889,36
N.4.4 | Trasy kablowe 27876,07| 23% 34 287,57
I1.4.5 | Osprzet elektroinstalatorski 51356,46| 23% 63 168,45
.46 |(WLZ 17 216,96 23% 21 176,86
I.4.7 | Przewody 99 301,14 23% 122 140,40
Nl.4.8 | Pomiary 2857161 23% 35 143,08
.5 Instalacje teletechniczne razem 1161835,15| 23% 1429 057,24
.5.1 |[ESOK 600682,94| 23% 738 840,02
l.5.2 | Naglo$nienie muzyczne 158 400,00 23% 194 832,00
I1.5.3 | Instalacja okablowania strukturalnego 77 261,28| 23% 95 031,37
l.5.4 | SSWIN 22 115,03| 23% 27 201,49
1.6.5 | Instalacja CCTV 138 803,55| 23% 170 728,37
lIL5.6 | Instalacja SAP 160 253,74| 23% 184 812,10
l.5.7 | System przyzywowy 14 31861| 23% 17 611,89
1.6 Instalacja automatyki i BMS 229 046,20 | 23% 281 726,83
.7 Wyposazenie razem 3357838,01| 23% 4 130 140,76
Stacjonarny system do pomiaru czasu na zawodach
.71 ptywackich (ptywanie, ptywanie synchroniczne, pitka 227 029,00 23% 279 245,67
wodna)
Przeno$ny system pomiaru czasu na basenie bez piyt
.7.2 kontaktowych 668000 23% 8 216,40
.7.3 | Wyposazenie 498 382,16 | 23% 613 010,06
ll.L7.4 | Ruchome dno 254000685 23% 3 124 208,43
7.5 Szzt:.aﬂ(l basenowe (szatniowe) HPL dla dwéch oséb, 62 85740,00| 23% 105 460,20
v LACZNIK KOMUNIKACYJNY razem 584 025,15| 23% 718 350,94
V.1 Roboty budowlane razem 548 406,64 | 23% 674 540,17
IV.1.1 | Roboty ziemne 695347 23% 8 552,77
IV.1.2 | Konstrukcja 111 930,48 23% 137 674,49
IV.1.3 | Roboty murowe 28709,03| 23% 35312.11
IV.1.4 |Dach 57 503,75| 23% 70 729,61
IV.1.5 | Stolarka i Slusarka 14277151 23% 175 608,96
IV.1.6 | Elewacja 114 906,67 | 23% 141 335,20
IV.1.7 | Rusztowania 11592,03| 23% 14 258,20
IV.1.8 | Roboty wykonczeniowe 74039,70| 23% __) 91 068,83
V.2 Instalacje sanitarne razem 35 618,51,/53% \ 43 810,77
IV.2.1 | Instalacja hydrantowa 3 812}(( 6 23% \ 4 696,34
IV.2.2 | Instalacja grzewcza 25591,51| 23% \1 477,56
IV.2.3 Wypos_azeni_e punktu gastronomicznego w taczniku 6 25{.8 4| 23% /}7 6368
komunikacyjnym =0

~




\'/ WIELOFUNKCYJNE BOISKO razem 768 717,12 23% 945 522,05
\TA | Roboty budowlane razem 682963,33| 23% 840 044,89
Boisko wielofunkcyjne (ogrodzenie tymczasowe
LA R terenu, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, 581643,79| 23% 715 421,86
obrzeza, prace porzadkowe)
V1.2 Ogrodzenie boiska (siatki ochronne, furtki, bramy) 53722,76| 23% 66 078,99
V.1.3 | Wyposazenie sportowe (koszykowka, siatkowka) 11776,22| 23% 14 484,75
V.i.4 Trybuna zewnetrzna 35820,56| 23% 44 059,29
V.2 Elektryczne instalacje zewnetrzne razem 85753,79| 23% 105 477,16
Vi E;I;I;;IV - ROZBUDOWA i NADBUDOWA SZKOLY 519454679 23% 6 389 292,58
Vi1 Roboty budowlane razem 375197447 23% 4 614 928,62
VI.1.1 | Roboty rozbiérkowe 31489,03| 23% 38 731,51
VI.1.2 | Stan zerowy 84 146,64| 23% 103 500,37
VI.1.3 | Stan surowy 805002,77| 23% 990 153,41
VI.1.4 | Roboty murowe 186 344,88 23% 229 204,20
VI.1.5 |Dach 482 181,21 23% 593 082,89
VI.1.6.1 | Stolarka i slusarka zewnetrzna - nadbudowa 268 712,78| 23% 330 516,72
VI.1.6.2 | Stolarka i $lusarka zewnetrzna - parter budynku A 176 957,47| 23% 217 657,69
VI.1.7.1 | Elewacja - nadbudowa 330 200,81 23% 406 147,00
VI.1.7.2 |Elewacja - parter budynku A 376 909,53 | 23% 463 598,72
VI1.1.8.1 | Rusztowania - nadbudowa 3472533 23% 42 712,16
VI.1.8.2 | Rusztowania - parter budynku A 49 266,34 | 23% 60 597,60
VL.1.9 [ Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 91152544 | 23% 1121 176,29
VI.1.10 | Schodotaz 1451224 | 23% 17 850,06
VI.2 Instalacje sanitarne razem 53122430 23% 653 405,88
VI.2.1 | Instalacja wentylacji 316450,06| 23% 389 233,57
VI.2.2 | Instalacja c.o. 82010,06| 23% 100 872,37
VI.2.3 | Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne 100 602,73 | 23% 123 741,36
VI.2.4 | Wyposazenie toalet i pomieszczen sanitarnych 32161,45| 23% 39 558,58
V1.3 Instalacje elektryczne razem 596 162,31 23% 733 279,65
VI1.3.1 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyrownawcza 36492,77| 23% 44 886,11
VI.3.2 | Rozdzielnia elektryczna 43136,28| 23% 53 057,62
VI.3.3 | Oprawy oswietleniowe 111 350,64| 23% 136 961,29
VI.3.4 | Trasy kablowe 782456 23% 9 624,21
VI.3.5 | Osprzet elektroinstalatorski 4597746 | 23% 56 552,28
VI.3.6 |WLZ 28629,71| 23% 35 214,54
VL.3.7 | Przewody 7304572 23% 89 846,24
V1.3.8 | Pomiary 2414512 23% 29 698,50
VI.3.9 Instalacja okablowania strukturalnego 153 886,84| 23% 189 280,81
VI.3.10 |Instalacja CCTV 24 436,23 | 23% 30 056,56
VI1.3.11 | Oddymianie z przewietrzaniem 35280,07| 23% 43 394,49
VI.3.12 | System przyzywowy 11 956,91 23% 14 707,00
Vi4 Wyposazenie razem 315 185,71 23% 387 678,43
Vi.4.1 |Wyposazenie gastronomiczne razem 22912911 | 23% 281 828,81
V1.4.1.1 | Pracownia obstugi konsumenta 44 351,73 | 23% 54 552,63
VI1.4.1.2 | Magazyn pracowni gastronomicznej 21600,02| 23% 26 568,02
VI1.4.1.3 | Obieralnia 12418,99| 23% 15 275,36
Vi.4.1.4 | Zmywalnia 17 066,39| 23% 20 991,66
V1.4.1.5 | Pracownia gastronomiczna 133691,98| 23% 164 441,14
VI.4.2 |[Wyposazenie pozostate 86 056,60 | 23% 105 849,62
VIl ETAP V ZAGOSPODAROWANIE TERENU razem 1737684,19| 23% 2137 351,53
VilA Roboty budowlane razem 520 155,14 | 23% 639 790,82
VI.1.1 | Roboty rozbiérkowe 80860,57| 23% 99 458,50
VIl.1.2 | Zielen 183 875,78| 23% 226 167,21
VIL1.3 | Mata architektura 98 228,89| 23% 120 821,53
VIl.1.4 | Ogrodzenie panelowe 105 381,79 23% 129 619,60
VII.1.5 | Mur oporowy 51808,11| 23% 63 723,98
VII.2 Roboty drogowe razem 388427,56| 23% 477 765,89
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VII.2.1 | Budowa trzech zjazdéw publicznych z ulicy Grodzkiej 44 537,58 | 23% 54 781,22
VIl.2.2 | Wewnetrzny ukiad drogowy 337699,89| 23% 415 370,86
VII.2.3 | Docelowa organizacja ruchu na ul. Grodzkiej 6190,09| 23% 7 613,81
VIL.3 Przytacze sanitarne razem 709 622,91 | 23% 872 836,17
VII.3.1 | Przytacze wodociagowe 132196,41| 23% 162 601,58
VII.3.2 | Przytgcze kanalizacji sanitarnej 142 987,10 23% 175 874,13
VII.3.3 | Przytacze kanalizacji deszczowe;j 414 004,92 23% 509 226,05
VIl.3.4 | Kanalizacja sanitarna dla nadbudowy istniejgcej szkoty 2043448 23% 25 134,41
Vii.4 Instalacje elektryczne zewnetrzne 119 478,58 23% 146 958,65
23%
E. LACZNA WARTOSC ROBOT [PLN] 37648 768,12| 23% 46 307 984,79







