UH

PROTOKOL
PRZEGLADU USUNIECIA USTEREK
z dnia 13 CZERWCA 2022 r.

Przedmiot Przegladu:
— sala sportowa wraz ztacznikiem (etap |)
— plywalnia kryta (etap )
— zagospodarowanie terenu (etap V)
wybudowane w ramach realizacji zadania pn. Budowa kompleksu obiektéw sportowych przy
CEZIT przy ul. Gdynskiej 26 w Swinoujsciu wraz z rozbudowa szkoty na podstawie umowy nr
WIM.152/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.

Zamawiajgcy: Gmina Miasto Swinoujscie z siedzibg w Swinoujsciu przy ulicy Wojska
Polskiego 1/5.

Uzytkownik: Osrodek Sportu i Rekreaciji ,Wyspiarz” w Swinoujsciu ul. Grodzka 5.
Wykonawca: MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice.

Uczestnicy: wg listy obecnosci dotgczonej do niniejszego protokotu.

USTALENIA

1. Termin odbioru koncowego i przekazanie do uzytkowania 14.01.2021 r.

2. Okres gwarancji zgodny z § 14 — 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego tj do dnia 14.01.2022r.

»3. Przeglad usuniecia usterek przeprowadzono 13.06.2022 r.

4. W ftrakcie przegladu stwierdzono usterki nieusuniete, wykazane podczas przegladu

gwarancyjnego w dniu 4.01.2022.
a. Basen kryty:

i. Zwilgocenia na $cianie krétszej w przebieralniach — pomimo naprawy
wystepujg slady zawilgocenia.

ii. Zaciek na suficie w WC meskim — nie usunieto.

b. Hala basenowa:

i. Zaciek na styku sufitu i $cian - przyczyna zacieku zostata usunieta —
pozostajg do usuniecia skutki zacieku. Uzytkownik oczekuje na
uszczelnienie pozostalych scian w sposob docelowy. Wykonawca przed
wykonaniem uszczelnienia przedstawi docelowe rozwigzanie do akceptaciji.

ii. Nie dziatajgce lampy LED na suficie. Z powodu kondensacji pary wodnej
doszio do uszkodzenia lamp. Wymiana jest konieczna. Nalezy zamontowa¢
lampy LED o podwyzszonej szczelnosci w stosunku do obecnie
zamontowanych.

iii. Zawilgocony szacht — pozostat niewielki wykwit — do usuniecia.

c. Pod basenie:

i. Zaciek na klatce schodowej — do wymiany panele sufitowe.

ii. Zawilgocenie §cian piwnicy — Nieszczelnosci sg usuniete — wykonawca
wskazuje na konieczno$¢ odczekania jeszcze kolejnych trzech miesiecy
przed natozeniem tynkow.

iii. Zarysowanie posadzki pomieszczen magazynu kwasu — nie zamalowano
usunietych zarysowan.



Zatgczniki:

Zatgeznik nr 1. Lista obecnosci

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Podpisy:

Protokét sporzgdzono w 4 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera
Projektu, Uzytkownika



Zatgcznik nr 1
do protokotu z przegladu usuniecia usterek

LISTA OBECNOSCI

w dniu 13 czerwca 2022 r.
na przegladzie usunigcia usterek
kompleksu obiektéw sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu wybudowanego w ramach
realizacji zadania pn. Budowa kompleksu obiektéw sportowych przy Centrum Edukacji
Zawodowej i Turystyki wraz z rozbudowg szkoty na podstawie umowy nr WIM/152/2018 z dnia
1.10.2018 r.
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