PROTOKOL ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO w sprawie SPRAW GWARANCYJNYCH
NA OBIEKCIE UZNAM ARENA w dniu 25.01.2023 r.

Strony biorgce udziat w spotkaniu na obiekcie Uznam Arena ul. Grodzka 5:

1.

Inwestor ~ Urzad Miasta Swinoujicie: przy obecnosci Z-cy Prezydenta Miasta Barbary
Michalskiej / Inz. WIM UM - Matgorzata Tokarzewska

Wykonawca — Mirbud S.A.: Krzysztof Michulka / Andrzej Rosocha

Uzytkownik — OSIR WYSPIARZ - Ewa Wileriska / Mirostaw Jedrak

Ustalenia ponizej:

3.

PODBASENIE

Problem zawilgocenia $cian wewnetrznych na podbaseniu — ustalenia wstepne i przypuszczalnie
przyczyna tkwi w zawilgoceniu scian podczas zalania pomieszczen podczas budowy oraz podczas
pekniecia zbiornika c.w - ustala sie:

a) nie odtwarzamy powierzchni, obserwacja do wysuszenia $cian, niezwtocznie usuna¢ luzne
tynki i farby ktére uniemozliwiajg i osuszanie $cian — odczekaé do catkowitego wysuszenia
$cian — po tym fakcie Wykonawca naprawi $ciany

b) przyczyna to s nieszczelno$é¢ scian konstrukcyjnych zewnetrznych i przeciekanie przez nie

waéd gruntowych (wezet PEC, naroznik korytarza do serwerowni) - uszczelnienie $cian
metoda iniekcji do korca Il 2023 r. i po ok. 6 m-cach obserwacji, dokona koricowej naprawy
$cian

Przeciek pod niecka basenowa (basen sportowy) — pobrano prébki wody z wycieku, Wykonawca
dokona analizy wynikdw pobranych prébek. Wstepnie istnieje przypuszczenie, ze sg to wody
gruntowe, zaleca sie dokona¢ weryfikacji rozwigzan projektowych i rozwigzania
konstrukcyjnego (fundament cokotu duzej niecki basenowej) w zakresie montaiu niecki i
fundamentu ptyty. Istnieje przypuszczenie, ze przyczyng przeciekdw sg wody gruntowe.
Wykonawca podnosi réwniez wytrzymato$é ptyty wzgledem naporu wéd gruntowych w zwigzku
z tym jest problem z okresleniem stopnia oddziatywania w tym zakresie.

Rozwigzanie projektowe uniemozliwia obserwacje stalowej niecki i doktadnego miejsca przecieku —
brak dostepu miedzy stalowg nieckg a fundamentem.

Wykonawca wnosi o weryfikacje wstepng i udostgpnienie szczegéfowych obliczer konstrukgji
Zelbetowych, do analizy po otrzymaniu od Inwestora. Inwestor dokona wezwania projektantéw z
branzy sanitarnej, konstrukcyjnej, wentylacyjnej do przedtozenia obliczerr. Jezeli projektanci nie
odpowiedza to Wykonawca dokona wstepnych analiz dokumentacji we wtasnym zakresie, jesli
wykazg one problemy projektowe, wowczas Zamawiajacy zleci oficjalng weryfikacje rozwiazan
projektowych. Ustala si¢ termin weryfikacji do korica marca 2023 r. Do tego czasu przeciek pod
obserwacjq uzytkownika.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wywozu zdemontowanego przez niego w IV 2022 r. zbiornika
c.w.u w terminie do korica marca 2023 r.



4. Kamera na klatce nad schodami na podbasenie - nie podtgczona, termin do korica Il 2023 r.

HALA BASENOWA.:

5. oswietlenie LEDOWE — cato$c¢ instalacji nie dziata - ustala sie iz Wykonawca zamontuje na prébe
obwdd z zasilaczem (nie mniej niz 5 szt lamp) klasa IP 65, by dokona¢ weryfikacji przyczyn
obecnie niedziatajgce] instalacji. Wykonawca do korica lutego zamontuje lampy o podwyzszonej
odpornosci i ich dziatanie zostanie poddane obserwacji w okresie 3 m-cy. Zasilacze IP 44 zostang
réwniez poddane — Wykonawca oddat do Producenta 2 lampy, wg niego sq za stabe, byly
zamontowane i eksploatowane w nieodpowiednich warunkach. Obserwacja w terminie do 3
miesiecy od montazu. Jesli sie sprawdzg nastgpi wymiana przez Wykonawce, ktéry deklaruje
wymiane lamp z materiatem dostarczonym przez Zamawiajgcego.

6. skraplanie sie wody z dachu i przestrzeni podsufitowej — dot. blachy trapezowej konstrukcji
dachu. Ustala sie, iz w zwigzku z tym, Ze nie stwarza to zagroZenia konstrukcyjnego, wstepnie
zaleca sie wykonanie przez Wykonawce orynnowania, zbierajgcego wode w okreslonym miejscu.
Brak mozliwosci wskazania rozwigzania gdzie dach styka sie ze $cianami — Wykonawca
zaproponuje praktyczne rozwigzanie w tym zakresie. Termin do konca il 2023

PRZEBIERALNIE:

7. Sciany za szafkami w przebieralniach sgsiadujgce z prysznicami i przy szafkach dla
niepetnosprawnych — stwierdza sie odwarstwienie powierzchni malarskich, bable spowodowane
wilgocia. Istnieje watpliwo$¢ co do szczelnosci | wykonania izolacji pionowe] pod prysznicami, co
pokazuje stan s$cian. Wykonawca zobowigzuje sie do prac w przestoju technologicznym nie
poiniej niz do 31.01.2024 r. z zastosowaniem fugi epoksydowej, materiat zakupi i dostarczy
Zamawiajacy, a wykonanie zrealizuje Wykonawca. Konserwacja sciany, ktéra zostat wykonany w
przestoju w okresie | 2023 r. wykonana na szybko — do ponownego zrobienia.

8. FUGI - wykonane jako cementowe zgodnie z dokumentacjg projektowa, stan biezacy: wykruszaja
sie a na potfaczeniach ptytek pozostaty krzyzyki montazowe. Odpadt cokdt ptytki w holu gtéwnym.
Wykonawca zostaje zobowigzany do usuniecia krzyzykéw montazowych. Fugi sg 2 mm, Strony s3
zgodne ze wilasciwszym rozwigzaniem jest zastosowanie fug epoksydowych. Wykonawca
zrealizuje sukcesywnie wymiane fugi na zalecana, materiat zakupi i dostarczy Zamawiajacy. Prace
zostang wykonane w uzgodnionym terminie przestoju technologicznego nie péiniej niz do
31.01.2024 r.

9. CIEPtA WODA POD PRYSZNICAMI (damskie — basen) Uzytkownik zgtasza potrzebe analizy i
rozwigzanie problemu z wydajnoscig cieptej wody pod prysznicami damskimi — basen.
W godzinach najwiekszej frekwencji wystepuja braki cieptej wody.

10. ZACIEK WC MESKI basen nad muszlg ustepowa ~ odnawia sie zaciek

Protokét zostat przygotowany w 3 egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron

PODPISY:
INWESTOR:

WYKONAWCA: (






