ZARZĄDZENIE NR 589/2009

PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany terminów realizacji inwestycji.

Na podstawie art.25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając wniosek Spółki „Korab” sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie wskazywane w nim okoliczności tj. przede wszystkim długotrwały proces uzyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, wydłużenie procesu uzyskania dofinansowania zewnętrznego, sytuację na rynkach finansowych i planowany okres niezbędny dla wykonania wszystkich prac budowlanych, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji określony w § 6 umowy sprzedaży zawartej w dniu 21 grudnia 2005 r. pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście a Spółką „Korab” sp. z o.o., w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 8608/2005, z 60 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 84 miesiące liczone od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 21 grudnia 2012 r.

§ 2. Zmiana opisana w § 1 nastąpi w formie aneksu do umowy sprzedaży sporządzonego w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany umowy sprzedaży, o których mowa w § 1 i § 2 poniesie Spółka „Korab” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia w tym przygotowanie protokołu uzgodnień i następnie zawarcie aneksu do umowy sprzedaży powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Uchylam Zarządzenie nr 913/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. z uwagi na zmianę sytuacji faktycznej będącej podstawą jego wydania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz
