ZARZĄDZENIE NR 693/2010

PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji
Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając wniosek A plus A Milena Koczergo Spółka jawna z siedzibą w Świnoujściu, i wskazywane w nim okoliczności, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji na nieruchomości oznaczonej obecnie numerem działki 240 położonej przy ul. Bałtyckiej, obręb nr 3 Miasta Świnoujście, z 60 miesięcy na 72 miesiące, tj. do dnia 26.08.2011 r.

§ 2. Zmiana terminu określona w § 1 nastąpi w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień.

§ 3. Wszystkie koszty związane ze zmianą o której mowa w § 1 i § 2 ponosi A plus A Milena Koczergo Spółka jawna z siedzibą w Świnoujściu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia w tym przygotowanie protokołu uzgodnień w imieniu Gminy – Miasta Świnoujście powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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