
                       Świnoujście, dnia 2012-07-20
WIM.ZP.271.1.25.         .2012.RŁ
1. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.25.2012

2. Wykonawcy-uczestnicy postępowania.
Dotyczy postępowania WIM.ZP.271.1.25.2012  „Przebudowa Placu Wolności w ramach przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. Dz 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 12.07.2012 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie: 

„ W związku z przygotowywaniem się naszej firmy do udziału w powyżej opisanym przetargu składamy wniosek o zmianę terminu wykonania zamówienia. Zgodnie z zapisem w punkcie 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga zakończenia prac w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Mając na uwadze dobrze pojętą praktykę oraz przyszłe zadowolenie Zamawiającego prosimy o wydłużenie terminu zakończenia prac. W związku z tym, iż wszystkie prace prowadzone będą na zewnątrz konieczne jest wykonywanie ich w średniej dobowej temperaturze + 5ºC, co może okazać się niewykonalne w okresie jesienno – zimowym. Prowadzenie prac w temperaturze niższej niż przytoczona powyżej może znacznie obniżyć wytrzymałość oraz jakość używanych materiałów, co w konsekwencji może doprowadzić przyspieszonego niszczenia części wbudowanych elementów. Dodatkowym argumentem do wydłużenia terminu wykonania zadania jest czas oczekiwania na zastosowane w projekcie materiały i urządzenia. Ze względu na ich specyfikację czas oczekiwania może wynieść od 8 do 14 tygodni od daty złożenia zamówienia, co istotnie wpłynie na okres pozostały do ich wbudowania. Mając na uwadze poprawność wykonania zadania oraz dobro Zamawiającego prosimy o ustosunkowanie się do naszego wniosku.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie znajduje powodu do zmiany terminu zamówienia. Większość zaprojektowanych materiałów jest prefabrykowanych, wytwarzanych poza miejscem wbudowania. Nie ma zagrożenia jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. Ponadto w umowie istnieją zapisy umożliwiające zmianę terminu, w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych. Po rozeznaniu Zamawiającego wśród producentów przykładowych podanych materiałów informuję, że nie znajduje potwierdzenia wymieniony termin oczekiwania. Maksymalne terminy oczekiwania na dostawy wynoszą od 2 do 10 tygodni. Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia tzn. intensywnie użytkowany plac w centrum miasta, Zamawiający oczekuje od przyszłego wykonawcy pełnego profesjonalizmu  i sprawnej realizacji zadania.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3 SIWZ.WIM.ZP.271.1.25.2012
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