Załącznik nr 2_1 do SIWZ/WIM/ZP/340/69/2009

PAGE  
Załącznik nr 1 do umowy nr WIM/…..../2016

ZAKRES ZADAŃ I CZYNNOŚCI

Uwzględniając:

a) obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa budowlanego,

b) postanowienia umowy zawartej z Wykonawcą Projektu (dokumentacji projektowej wykonawczej i robót budowlanych) oraz innych umów dotyczących realizacji projektu,

c) sprawność procesu zarządzania i nadzorowania projektu oraz jego specyfikę, strony ustalają następujący, niżej określony, zakres czynności Wykonawcy.

A.
Zadania główne

1.
Zorganizowanie i wdrożenie systemu zarządzania projektem oraz nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie.” od chwili wejścia w życie umowy do jej zakończenia. Powyższe dotyczy:

-
etapu I budowy kładki pieszo rowerowej określonej w dokumentacji projektowej i umowie z wykonawcą robót budowlanych,

-
budowy ciągu pieszo rowerowego w nasypie bocznicy kolejowej (w formie przepustu) wraz z drogą włączenia do drogi gruntowej biegnącej przez las w kierunku plaży.

2. Zarządzanie projektem obejmujące swoim zakresem w szczególności:

a) zarządzanie umowami zawartymi przez Zamawiającego w ramach projektu, w tym:

· egzekwowanie wykonania zobowiązań Stron Trzecich zgodnie z tymi umowami,

· zapewnienie współdziałania i koordynacja działań Stron Trzecich uczestniczących w realizacji projektu,

· współdziałanie z Zamawiającym w celu zapewnienia realizacji zobowiązań Zamawiającego wynikających z tych umów,

b) zarządzanie zmianami umów określonych w pkt a w zakresie ograniczonym do proponowania koniecznych zmian i opiniowania zmian proponowanych przez Strony Trzecie - zgodnie z potrzebami, w formie umożliwiającej Zamawiającemu podjęcie decyzji oraz dokonanie ewentualnej zmiany umowy zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującym prawem,

c) zarządzanie dokumentacją techniczną, ekonomiczną i organizacyjną projektu,

d) identyfikacja przeszkód w realizacji projektu, informowanie o nich Zamawiającego, proponowanie i podejmowanie uzgodnionych z Zamawiającym działań korygujących.

3. Zorganizowanie i realizacja w całym okresie umowy:

a) nadzoru inwestorskiego robót budowlanych i dostaw wykonywanych w ramach projektu we wszystkich specjalnościach,
b) koordynacji czynności inspektorów nadzoru przez Inżyniera Kontraktu,

c) weryfikacji dokumentacji projektowej w poszczególnych branżach, powstającej na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności pod względem jej zgodności z programem funkcjonalno–użytkowym I etapu i przepisami techniczno–budowlanymi, powyższe dotyczy:
-
projektów budowlanych,

-
projektów wykonawczych,

-
Programu Funkcjonalno Użytkowego dotyczącego budowy przejścia przez nasyp bocznicy kolejowej i odcinka drogi,

-
projektu budowlanego przejścia przez nasyp bocznicy kolejowej i odcinka drogi,
-
projektów wykonawczych przejścia przez nasyp bocznicy kolejowej i odcinka drogi.
B.
Czynności podstawowe

1. Zapewnienie w ramach posiadanych pełnomocnictw należytego planowania, organizowania, motywowania i kontroli realizacji projektu w części powierzonej Wykonawcy Projektu oraz innym uczestnikom projektu w ramach umów zawartych przez Zamawiającego. Powyższe dotyczy w szczególności działań własnych Wykonawcy.

2. Bieżące koordynowanie działań uczestników projektu, w tym – w okresie realizacji robót – organizowanie na terenie budowy:

a) przynajmniej 1 raz w miesiącu narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawców robót budowlanych w ramach projektu, Zamawiającego i Użytkownika (jeżeli jest to inny podmiot niż Zamawiający),

b) przynajmniej 1 raz na dwa tygodnie – w okresie realizacji robót - narad bieżących z udziałem: inżyniera kontraktu, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierowników robót oraz innych osób, w tym projektantów – wg oceny potrzeb przez przedstawiciela Wykonawcy na budowie.

Za organizowanie i prowadzenie narad oraz sporządzanie i przesyłanie ich uczestnikom powiadomień, list obecności oraz notatek z narad odpowiada Wykonawca.

3. Dokumentowanie procesu zarządzania i czynności Wykonawcy poprzez stosowanie formy pisemnej (pisma, protokóły, notatki, polecenia, świadectwa, sprawozdania, raporty, harmonogramy, wpisy do dziennika budowy, rysunki, szkice, fotografie, inne odpowiednie formy dokumentu).

4. Opracowanie i wdrożenie do stosowania w procesie budowy wzorów dokumentów typu: protokół odbioru częściowego, protokoły prób i sprawdzeń itp., po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

5. Bieżące, chronologiczne oznaczanie, rejestracja i gromadzenie dokumentów dotyczących projektu, wpływających do Wykonawcy i wypływających od Wykonawcy, udostępnianie rejestrów i zbiorów dokumentów jw. Zamawiającemu, oraz przekazanie kopii tych rejestrów i dokumentów Zamawiającemu z chwilą zakończenia realizacji umowy lub z chwilą rozwiązania umowy.

6. Określenie personelu Wykonawcy na budowie zgodnie z zawartą umową, w tym:

a) inżyniera kontraktu - koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego,

b) inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach jak w załączniku nr 2 do umowy.

7. Proponowanie i uzgadnianie z Zamawiającym koniecznych zmian personelu, w tym zmian na wezwanie Zamawiającego lub Strony Trzeciej.
8. Informowanie w wymaganej formie uczestników projektu o zakresie pełnomocnictw, zadaniach i czasie pracy personelu Wykonawcy na budowie.

9. Określenie tygodniowego czasu pracy personelu Wykonawcy, przy czym strony ustalają, że nie będzie on krótszy niż: 

a) 24 godzin w przypadku Inżyniera Kontraktu i nie mniej niż obecność na budowie cztery razy w tygodniu pomiędzy godzinami 8:00 a 14:00.

b) 10 godzin w przypadku inspektorów branżowych,

· powyższe nie dotyczy czasu pracy w dni ustawowo wolne od pracy. 

· w przypadku wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych mających istotny wpływ na jakość i funkcjonowanie obiektu, obowiązkowa jest obecność branżowego inspektora nadzoru przez cały okres wykonywania tych robót.

10.
Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w przypadku powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych, w szczególności działań koniecznych w celu zapobieżenia powstającym zagrożeniom życia lub mienia, oraz niezwłoczne informowanie o takich zdarzeniach i podjętych działaniach Zamawiającego.

11. Zapoznanie personelu Wykonawcy z:

a) treścią umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą Projektu.
b) programem funkcjonalno–użytkowym projektu wraz ze wszystkimi jego załącznikami.

12. Przejęcie dokumentacji projektowej, w tym:

a) od Zamawiającego projektów budowlanych,

b) od Wykonawcy Projektu - projektów wykonawczych,
c) weryfikacja przejętych projektów budowlanych i wykonawczych, 

d) od Zamawiającego przedmiaru robót w zakresie niezbędnym do miesięcznych rozliczeń zaawansowania elementów rozliczeniowych uwzględniając ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy Projektu,

e) od Wykonawcy Projektu - dokumentacji powykonawczej,
f) weryfikacja dokumentacji powykonawczej,
g) innych opracowań i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i oddania Zamawiającemu przedmiotu projektu zgodnie z umową (zmian i uzupełnień projektów, opisów organizacji, technologii i metod wykonania robót budowlanych).

13. Weryfikacja branżowa dokumentacji wymienionej w pkt. 12, w tym:

a) zaaprobowanie z części zgodnej z Programem funkcjonalno – użytkowym;

b) identyfikacja i zaopiniowanie rozwiązań innych niż przewidziano w programie funkcjonalno – użytkowym i dokumentacji projektowej, ze wskazaniem podstaw ewentualnej ich aprobaty lub odrzucenia (z uwzględnieniem przepisów techniczno budowlanych oraz art. 144 ustawy pzp). 

c) przedłożenie wniosków w sprawie rozbieżności do decyzji Zamawiającego. Decyzje o odrzuceniu dokumentacji lub jej części z uwagi na rozbieżności w stosunku do stanu faktycznego (dot. inwentaryzacji, dokumentacji powykonawczej, itp.) podejmuje Wykonawca.

14. Nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od Wykonawcy Projektu modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie.

15. Rozpatrywanie wniosków Wykonawcy Projektu dotyczących wprowadzenia na budowę nowych podwykonawców, lub zamierzonych zmian w tym zakresie i przedstawianie Zamawiającemu opinii.

16. Rzetelne wykonywanie, w całym okresie realizacji umowy, we wszystkich niezbędnych specjalnościach, podstawowych obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określonych w art. 25 ustawy prawo budowlane oraz skuteczne korzystanie z uprawnień inspektorów nadzoru inwestorskiego, określonych w art. 26 ustawy jw. Koordynacja czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie zgodnie z art. 27 ustawy jw.

17. Podejmowania wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych.

18. Wydawanie poleceń Wykonawcy Projektu w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania kontraktowego terminu ich ukończenia.

19. Proponowanie takich zmian w kształcie, jakości lub ilości robót bądź dostaw lub ich części, jakie mogą być zdaniem Wykonawcy potrzebne i korzystne dla Zamawiającego, opiniowanie zmian inicjowanych przez Strony Trzecie oraz przekazywanie tych propozycji i opinii w wymaganej formie do decyzji Zamawiającego.

20. Egzekwowanie od Wykonawcy Projektu wymaganych dokumentów (kwalifikacje zawodowe personelu, ubezpieczenia i gwarancje), tworzenia wymaganej dokumentacji (harmonogramy, plany płatności, oświadczenia miesięczne, dokumentacja postępu robót, inne) oraz bieżącego dokonywania wymaganych wpisów w dziennikach budowy.

21. Opisywanie i potwierdzanie protokołów odbiorów częściowych ustalających kwoty, które zdaniem inspektorów nadzoru i Wykonawcy powinien otrzymać Wykonawca Projektu za wykonane roboty budowlane. Terminowe przekazywanie protokołów potwierdzonych przez właściwych inspektorów nadzoru i inżyniera kontraktu, do akceptacji Zamawiającego.

22. Określanie kwot potrąceń zabezpieczenia należytego wykonania umowy z kolejnych płatności częściowych za roboty wykonane (jeżeli występuje w umowie z Wykonawcą Projektu) zgodnie z postanowieniami umowy.

23. Sporządzanie w wersji papierowej i elektronicznej okresowych (miesięcznych) sprawozdań z realizacji projektu i przekazanie ich Zamawiającemu nie później niż do 5-go dnia następnego miesiąca po okresie obejmującym sprawozdanie. Sprawozdanie winno zawierać m.in.: opis oraz zaawansowanie wykonanych robót budowlanych i czynności nadzoru, informację na temat postępów realizacji zadania oraz dokumentację fotograficzną obrazującą stan inwestycji – w tym: przed, w trakcie i po zakończeniu robót budowlanych na danym obiekcie i całym zadaniu.
24. Inwentaryzacja i potwierdzanie aktualnego, faktycznego stanu realizacji robót w razie przerwy w realizacji umowy o roboty budowlane, rozwiązania umowy i zmiany wykonawcy robót oraz w innych przypadkach, w których zachodzi potrzeba szczegółowego ustalenia rodzaju, ilości, jakości i wartości robót i/lub dostaw wykonanych oraz podobnego określenia – pozostałych do wykonania.

25. Podejmowanie decyzji o wykonaniu koniecznych, pilnych prac zabezpieczających.

26. Udział w przeprowadzanych przez Wykonawcę Projektu próbach i rozruchach instalacji i urządzeń oraz próbach obciążenia elementów konstrukcyjnych oraz całego obiektu. Aprobata wyników prób i rozruchów w ramach odbiorów technicznych.

27. Przygotowanie czynności odbioru końcowego projektu lub jego odpowiedniej części. W ramach tych czynności Wykonawca jest obowiązany do:

a) przeglądu robót zgłoszonych do odbioru końcowego, stwierdzenia gotowości do odbioru lub wykazania braku gotowości,

b) przeglądu i zatwierdzenia dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej robót budowlanych w szczególności w zakresie ilości, jakości i zgodności wykonanych robót z umową jako podstawy odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia,

c) zaplanowania i obsługi pracy komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego,

d) oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę Projektu wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót,

e) zapewnienia sprawnego i terminowego przejęcia robót objętych protokołem odbioru końcowego od Wykonawcy Projektu oraz przekazania ich Zamawiającemu – zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym protokole,
f) nadzorowanie usuwania stwierdzonych podczas odbioru końcowego usterek.
28. Uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w czynnościach odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą Inwestycji.
29. Dostarczenie wszelkich innych informacji Inwestorowi związanych z realizowaną  inwestycją.

30. Zorganizowanie w terminie 14 dni od podpisania umowy, na terenie miasta Świnoujście biura Inżyniera. Wymaganym wyposażeniem biura jest komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi umożliwiającymi przekształcanie dokumentów z formy elektronicznej w papierową i odwrotnie oraz dostępem do sieci internetowej i adresem poczty elektronicznej.

31. Inne, nie wymienione wyżej czynności, wynikające z: umów zawartych z Wykonawcą projektu, potrzeb nadzoru nad projektem oraz z uzyskanych od właściwych organów decyzji i pozwoleń.

32. Do czynności podstawowych Wykonawcy należą również wszystkie te prace i świadczenia, które nie zostały wyżej dokładnie wyspecyfikowane, ale w bezpośredni sposób wpływają na należyte wykonanie i przekazanie do użytkowania wybudowanego obiektu i jego części (nadzorowanych robót budowlanych) zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru robót budowlanych przepisami i sztuką budowlaną.
ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:
      ……………………………..




          ……………………………..
Nadzór inwestorski – Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap II część 2             str. 1
Zarządzanie projektem i nadzór budowlany inwestycji pn.:
„Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie.”
4

