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Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rewitalizacja powojskowych 

terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu. 
 

1. Wprowadzenie. 

1.1 Utworzenie Centrum Usług „Mulnik”. 

 

Świnoujście ze względu na specyfikę położenia i walory naturalne ma ograniczone możliwości 

lokalizacji terenów przeznaczonych pod inwestycje. W granicach administracyjnych Miasta 

Świnoujście (wyspa Uznam) obszar funkcjonującej i planowanej do rozbudowy strefy działalności 

gospodarczej pod nazwą Centrum Usług „Mulnik” jest jedynym możliwym obszarem przeznaczonym 

na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z zapisami mpzp. 

Celem projektu jest zatem stworzenie warunków do rozpoczęcia, prowadzenia i rozwoju działalności 

przedsiębiorstw w Świnoujściu. W ramach projektu miasto planuje uruchomienie 5,5ha terenów 

inwestycyjnych w ramach istniejącej strefy na obszarze Mulnika. 

 

1.1.1 Stan istniejący 

 

 
Zdjęcie 1 Tereny Mulnika 

Tereny pod utworzenie Centrum są mocno zdegradowane (teren powojskowy, eksploatowany przez 

wojska radzieckie). Obszar położony w zachodniej części Centrum został już zagospodarowany przez 

różne podmioty gospodarcze np. Baltchem S.A, Poltramp Yard, OT Logistic. Do tej części strefy 

doprowadzone są media: woda, kanalizacja i energia elektryczna. Z powodu braku dróg odpowiedniej 

jakości (istniejące drogi to drogi gruntowe) dojazd do tych firm jest utrudniony. Natomiast cała 

wschodnia część terenów przeznaczonych pod rozbudowę Centrum (dalej w treści ta część oznaczona 

jako CUM1 zlokalizowana na dz. 254/4 Świnoujście obr. 10) pozbawiona jest dróg oraz 

podstawowych mediów. W związku z tym zagospodarowanie zdegradowanych powojskowych, 



Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.32.2015 

Załącznik nr 1 do umowy nr ...............z dnia ...... 2016 r. 

2/7 

poportowych  terenów w obszarze basenu Mulnik jest dla Miasta strategiczne. Planowane do 

udostępnienia dla przedsiębiorców kolejne 5,5 ha terenów (rejon CUM1) nie jest uzbrojone w 

jakiekolwiek media. Brakuje również dróg wewnętrznych, które skomunikowałyby Centrum Usług 

Mulnik, oraz włączyły w system drogowy miasta. 

 

1.2 Zakres inwestycji. 

 

Zgodnie z rys. 2 inwestycja została podzielona na dwa etapy związane z planowanym etapowym 

powstawaniem Centrum. W zakresie etapu I jest skomunikowanie powstającego CUM1 jak i 

podmiotów już działających w strefie Mulnik z resztą miasta wraz z przygotowaniem pod inwestycje 

terenu samego niezagospodarowanego jeszcze CUM1. Etap II to droga przebiegająca wzdłuż terenu 

Centrum jakie ma powstać w późniejszej kolejności (zwanego dalej CUM2, dz. 253/6, 252/11, 252/6 

Świnoujście obr. 10). 

Całość inwestycji jest położona w jednostce obszarowej III miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (uchwała Rady Miasta Świnoujścia nr XXII/180/2004 z dnia 29.04.2004r.). 

 

Dla bezpieczeństwa całej inwestycji, a w szczególności dla etapu robót budowlanych, rozbiórek i 

wylesień jakie będą prowadzone na terenie Mulnika niezbędne jest dokładne sprawdzenie terenu i 

usunięcie przedmiotów niebezpiecznych (np. niewybuchów i niewypałów) z uwagi na możliwe 

pozostałości po bombardowaniach w czasie II wojny światowej oraz faktu, że teren Mulnika stanowił 

kiedyś bazę dla wojsk radzieckich a wcześniej niemieckich. 

 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy układ drogowy związany będzie m.in. z ruchem prowadzącym do 

terenów portowych należy przyjąć projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś. 

 

 
Rysunek 1 Zakładany przebieg dróg z zaznaczeniem etapów 
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1.2.1. ETAP I 

 

Początek planowanej drogi wewnętrznej to skrzyżowanie z ul. Steyera (obecnie w trakcie 

przygotowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy wschodniej 

łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”). Dalej przebieg 

pokrywa się z wyznaczoną w mpzp ul. Portową i prowadzi do terenów CUM1. Przebieg drogi 

oznaczony jest w mpzp miasta Świnoujście jako 10.III.KD.L (dł. ok. 2,10 km). Ponadto zakres 

obejmuje drogę 18III.KD.D- jest to droga pomiędzy planowanym do realizacji terenem CUM1 a 

CUM2 (dł. ok. 0,30 km). W tym zakresie przewiduje się też drogę dojazdową do nabrzeża nr 87 

oznaczoną w planie jako 35.III.KD.W. (dł. ok. 0,24 km). Wraz z drogami planuje się doprowadzenie 

podstawowych mediów, które umożliwią bezpieczną działalność podmiotów w strefie (sieci wod-kan, 

oświetlenie oraz budowę kanału technologicznego dla sieci elektryczno- teletechnicznych). 

Całkowita długość dróg wewnętrznych w tym etapie to ok. 2,64 km 

 

W zakresie etapu I jest również przygotowanie terenu CUM1 (dz. 254/4 Świnoujście obr. 10, pow. ok. 

5,4 ha) pod inwestycje podmiotów działających w przyszłości w strefie tj. wykonanie wylesienia, 

niwelacji terenu oraz rozbiórka powojskowych zdegradowanych obiektów.  

 

 

1.2.2. ETAP II 

 

Jest to droga wzdłuż etapu II budowy centrum usług umożliwiająca dalsze zagospodarowanie 

pozostałego terenu CUM2 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Droga w mpzp oznaczona jest jako 10.III.KD.L. Analogicznie jak dla etapu I planuje 

się doprowadzenie podstawowych mediów- sieci wod-kan, oświetlenie oraz budowę kanału 

technologicznego dla sieci elektryczno- teletechnicznych. 

Całkowita długość dróg w tym etapie to ok. 0,60 km 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano- 

wykonawczej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji do opisu 

przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień 

publicznych. 

Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące elementy: 

 

2.1 Wykonanie minimum dwu-wariantowej koncepcji projektowej  wraz z wizualizacją 

multimedialną 3D (KP). 

KP należy opracować wariantowo i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić min. 2 warianty wraz z oszacowaniem kosztów realizacji każdego 

z nich. Koncepcja winna nadto uwzględniać usunięcie kolizji wynikających z realizacji 

inwestycji. Wykonawca przed zatwierdzeniem koncepcji winien ją zaprezentować w siedzibie 

Zamawiającego na spotkaniu z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Po prezentacji, w 

ciągu 14 dni Zamawiający wyrazi swoje stanowisko wybierając wariant preferowany lub 

wskazując swój wariant wynikający z łączenia rozwiązań przedstawionych w zaprezentowanych 

wariantach lub określając swoje oczekiwania i wskazania do uwzględnienia w wariancie 

realizowanym docelowo. Wykonawca następnie jest zobowiązany do uwzględnienia uwag 

Zamawiającego i przedłożenia do akceptacji ostatecznej wersji koncepcji wraz z wykonaną 

wizualizacją 3D w terminie 14 dni od otrzymania wyżej wspomnianego stanowiska 

Zamawiającego. 

Przez wizualizację 3D Zamawiający rozumie opracowanie graficzne przedstawiające min. 4 

ujęcia drogi w tym dwa w punktach charakterystycznych (skrzyżowania) oraz min.  4 ujęcia 
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CUM1 przedstawiające przyszłe przykładowe zagospodarowanie. Niezbędne szczegóły zostaną 

ustalone z Zamawiającym na etapie przygotowania koncepcji. Szczegóły dotyczące prezentacji 

zgodnie z pkt. 2.9. 

Zaakceptowana protokolarnie przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie podstawę do 

dalszej realizacji prac projektowych przez Wykonawcę.  

Zatwierdzoną koncepcję wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 2 egzemplarzach 

w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf. 

 

2.2 Projekt budowlano- wykonawczy wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, umożliwiający uzyskanie decyzji na 

budowę w zakresie terenów przeznaczonych pod drogi (PBW). 

PBW należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 

462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). PBW należy opracować dla wybranej i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego koncepcji. PBW winien uwzględniać wszystkie niezbędne branże w tym 

m.in. drogową z organizacją ruchu oraz elementami małej architektury i zielenią, instalacyjną w 

zakresie odwodnienia i oświetlenia drogowego, konstrukcyjne i instalacyjne w zakresie 

ewentualnych do usunięcia kolizji w tym również projekty rozbiórki kolidujących istniejących 

budowli. Ponadto projekt ma również obejmować wykonanie kanału technologicznego w pasie 

drogowym oraz uwzględniać możliwość poprowadzenia sieci gazowej w tzw. pasie technicznym 

w terenie zielonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach PBW wykonawca winien 

uwzględnić wszystkie niezbędne elementy, w tym m.in: pozyskanie mapy do celów 

projektowych, wykonanie niezbędnych badań podłoża wraz z opracowaniem dokumentacji 

geotechnicznej, wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem zieleni przeznaczonej do 

usunięcia oraz wykonaniem opisu taksacyjnego i szacunku brakarskiego, wykonanie 

inwentaryzacji kolidujących z projektowaną drogą elementów, wykonanie i przygotowanie 

wszystkich niezbędnych elementów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

łącznie z raportem środowiskowym jeśli zajdzie taka potrzeba itp. PBW wraz ze wszystkimi 

załącznikami należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji 

elektronicznej w formacie pdf i 1 egz. w formacie doc (opis) i dwg (rysunki). W ramach PBW 

wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię obliczeń projektowych dla 

wszystkich branż.  
 

 

2.3 Wykonanie opracowań dla terenu CUM1- dz. 254/4 Świnoujście obr. 10, pow. ok. 5,4 ha (OT). 

W zakresie OT jest wykonanie: 

‒ inwentaryzacji zieleni wraz z wykonaniem opisu taksacyjnego i szacunku brakarskiego; 

‒ inwentaryzacji kolidujących elementów dawnych zabudowań powojskowych wraz z 

przygotowaniem projektów rozbiórek jeśli zajdzie taka konieczność zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. 

zm.) wraz z wykonaniem i przygotowaniem wszystkich niezbędnych elementów do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę itp. (w 5 egzemplarzach w wersji 

drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf i 1 egz. w formacie doc i 

dwg) 

‒ wszystkich niezbędnych elementów do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach łącznie z raportem środowiskowym jeśli zajdzie taka potrzeba itp. 

Termin wykonania jak dla PBW. 

2.4 Przedmiar robót dla wszystkich elementów i branż (PR). 



Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.32.2015 

Załącznik nr 1 do umowy nr ...............z dnia ...... 2016 r. 

5/7 

PR należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 

462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

PR należy sporządzić z wyszczególnieniem wszystkich branż, ew. obiektów rozbieranych oraz z 

wyodrębnieniem prac w zakresie przygotowania terenów CUM1 (zgodnie z pkt. 2.3 i 1.2). 

PR należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej 

w formacie pdf i ath. 
 

2.5 Kosztorys inwestorski dla wszystkich elementów i branż (KI). 

KI należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U z 2004 poz. 1389) 

KI należy sporządzić z wyszczególnieniem wszystkich branż, ew. obiektów rozbieranych oraz z 

wyodrębnieniem prac w zakresie przygotowania terenów CUM1 (zgodnie z pkt. 2.3 i 1.2). 

Założenia wyjściowe do KI: 

- wywóz i utylizacja odpadów pozostałych po wycince drzew i krzewów (tj. karpin, gałęzi i liści) 

w zakresie wykonawcy robót, 

- drewno pozostałe po wycince drzew i krzewów pocięte i posegregowane – należy przewidzieć 

wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odl. do 10 km od  miejsca budowy, 

- wywóz wszelkich odpadów i urobku niepotrzebnego do dalszego wykorzystania w zakresie 

wykonawcy robót, 

- materiały rozbiórkowe nadając się do ponownego wykorzystania - należy przewidzieć wywóz 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odl. do 10 km od  miejsca budowy. 

KI należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej 

w formacie pdf i ath. 
 

2.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich elementów i branż 

(STWIOR). 

STWIOR należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 

STWIOR należy sporządzić z wyszczególnieniem wszystkich branż, ew. obiektów rozbieranych 

oraz z wyodrębnieniem prac w zakresie przygotowania terenów CUM1 (zgodnie z pkt. 2.3 i 1.2). 

STWIOR (każdy element) należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 

egz. wersji elektronicznej w formacie pdf i doc.  
 

2.7 Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami (WPB). 

Wniosek przygotować należy w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji 

elektronicznej w formacie pdf i doc. 

 

2.8 Inne czynności wykonywane w trakcie projektowania – m.in. wizje lokalne, udział  

w spotkaniach, naradach, uzgodnieniach i konsultacjach społecznych (IC). 

IC obejmuje: dokonanie wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia przez wszystkich członków 

zespołu projektowego, udział całego zespołu projektowego w cyklicznych naradach z 
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Zamawiającym w trakcie wykonywania prac projektowych (minimum 1 raz w miesiącu w 

siedzibie Zamawiającego), udział całego zespołu projektowego w konsultacjach z udziałem 

społeczeństwa (planowane są 2 spotkania – jedno przed zatwierdzeniem koncepcji i drugie po 

zakończeniu wszystkich prac projektowych), niezbędną ilość wizyt w celu dokonania wszystkich 

wymaganych przepisami uzgodnień.     
 

2.9 Materiały prezentacyjne (MP). 

Przez MP Zamawiający rozumie wykonanie materiałów niezbędnych do promocji i prezentacji 

inwestycji zarówno na etapie wykonania koncepcji jaki i po wykonaniu dokumentacji 

budowlano- wykonawczej. 

Zakres MP chronologicznie w miarę postępów prac projektowych: 

‒ Prezentacja dwu-wariantowej koncepcji na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego. 

Prezentacja wykonana w programie np. Power Point max. na 20 slajdach w sposób 

zwięzły i zrozumiały (bez zbędnych szczegółów) winna zawierać rysunki z wizualizacji, 

opisy rozwiązań technicznych, podstawowe parametry techniczne, zestawienie kosztów 

inwestycyjnych oraz drogę dojścia do wariantu preferowanego. Prezentacja ma zostać 

przekazana Zamawiającemu. 

‒ Opracowanie graficzne tablic informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji z 

wykorzystaniem wizualizacji 3D. 

Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Termin wykonania 21 dni licząc od daty 

protokolarnego zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego. Tablice informacyjne 

zostaną umieszczone przez Zamawiającego na terenie strefy Mulnik. 

‒ Prezentacja mająca na celu podsumowanie i zaprezentowanie inwestycji w oparciu o 

wykonaną dokumentację projektową. 

Wykonana w programie np. Power Point max. na 20 slajdach, zawierająca m.in. rysunki 

z wizualizacji, opisy rozwiązań technicznych, podstawowe parametry techniczne, koszty 

inwestycji. Termin wykonania i przekazania do Zamawiającego jak dla projektu 

budowlano- wykonawczego. 

‒ Plansze informacyjne inwestycji wykonane w oparciu o wykonaną dokumentację 

projektową. 

W formie 1 egz. wydruków przedstawiających zagospodarowanie terenu, krótki opis, 

główne parametry i wizualizacje- w formacie A1 wykonane na płycie piankowo 

kartonowej lub spienionego PCV. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym. Termin 

wykonania i przekazania do Zamawiającego jak dla projektu budowlano- 

wykonawczego. 
 

2.10 Nadzór autorski (NA) 

NA obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru 

autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2016r. poz. 290). 

W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie: 

a) stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z 

opracowanym projektem, 

b) niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i 

zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

c) uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 

w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

d) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje, 

e) udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach 

technicznych (w zależności od potrzeb i na każde udokumentowane wezwanie 
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Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania 

wezwania), 

f) kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz 

na miesiąc w dniu roboczym potwierdzona stosownym wpisem w dzienniku budowy. 

 

 

UWAGA: Projekt budowlano- wykonawczy, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne należy 

wykonać osobno dla etapu I (z wydzieleniem również tych dla terenu CUM1) i etapu II. 


