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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbedne] do realizacii
zadania p.n. ..Przebudowa ulicy 1 Maja w Swinoujsciu wraz z budowa ciagu
pieszo-rowerowego”.

W dniu 07 czerwca b.r. wplyngly od jednego z Uczestnikéw postepowania dwa
pytania. Zamawiajgcy niniejszym udziela odpowiedzi, stosujac metode: pytanie — odpowiedz.

Pytanie nr 1.

Czy, w zwigzku z utratg waznosci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ( uptynat
termin 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna), w wycenie nalezy przewidzie¢ réwniez uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach?

Odpowiedz:

Zgodnie z trescig art. 72 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko ( Dz.U. z dnia 16 marca 2016r. poz. 353 — tekst jednolity) - decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wazna 6 lat od dnia, w ktorym stata sie ostateczna.
Dla posiadanej przez Zamawiajgcego decyzji termin ten uptywa z poczatkiem grudnia
biezacego roku (vide: zapis w punkcie 1.2. odcinek nr 2 Opisu przedmiotu zamowienia).
Doda¢ nalezy, ze Zamawiajacy okreslit termin realizacji projektu budowlanego dla odcinka nr
2 tak, by wniosek o pozwolenie na budowe tego odcinka zostat zlozony w terminie waznosci
posiadanej decyzji.

Pytanie nr 2.

Czy termin wykonania zadania obejmuje rowniez uzyskanie decyzji srodowiskowej? Jezeli
tak, to wnosimy o zmiang tresci SIWZ w zakresie przedtuzenia terminu realizacji umowy o
czas potrzebny na uzyskanie decyzji sSrodowiskowe;.



Nalezy zaznaczy€, Zze z uwagi na tereny objete ochrona, najprawdopodobniej zaistnieje
konieczno$¢ opracowania raportu oddzialywania na s$rodowisko oraz inwentaryzacji
przyrodniczej, majgc powyzsze na uwadze, realnym terminem uzyskania decyzji
srodowiskowej bedzie jesien 2017 roku.

W zwigzku z powyzszym realnym terminem realizacji zadania ( przygotowania materiatloéw
do ztoZenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID) bedzie przetom 2017 i 2018 roku.

Odpowiedz:

Jak zaznaczono w pkt. 1.2. odcinek nr 2 Opisu przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy posiada
aktualng 1 wazng decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach. W wyniku wypracowania
ostatecznej koncepcji moze doj$¢ do koniecznosci jej zmiany. Wowcezas zgodnie z OPZ punkt
2.2.a Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie ,,wykonanie i przygotowanie wszystkich
niezbednych elementéw do uzyskania zamiennej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
tqcznie z aktualizacjg raportu Srodowiskowego - jesli zajdzie taka potrzeba”. 7 uwagi na to,
ze raport byt juz wykonany w 2010r, Zamawiajgcy zaklada ze mozliwa bedzie jego
aktualizacja bez konieczno$ci przeprowadzania czasochtonnych badad terenowych. W
przypadku, gdy organ wydajacy decyzje zamienng nakaze takg dhugotrwala ocene, zapisy
SIWZ dopuszczajg wydluzenie terminu realizacji przedmiotu umowy (pkt. 22.3.d tiret
drugie).

Biorge powyzsze pod uwage Zamawiajacy nie widzi koniecznosci wprowadzania zmian w
SIWZ.
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Otrzymuja:
1. Wykonawca zwracajgcy si¢ z zapytaniami

2. aa
Zgodnie z p. 103 1 10.6 SIWZ proszg Wykonawce o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faxem

zwrotnym lub pocztg elektroniczng w postaci pierwszej strony pisma z pieczecia wplywu —na nr faxu: 91 327 06
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