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WSTĘP
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest instrumentem polityki inwestycyjnej Miasta. Inwestycje zawarte w WPI służyć mają realizacji celów strategicznych i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Miasta. Proponowane do realizacji inwestycje pozwolą zdyskontować mocne strony i szanse rozwojowe Miasta a z drugiej strony przyczynią się do stopniowej eliminacji słabych stron i zagrożeń.

Przedstawiony plan obejmuje okres trzech najbliższych lat. Ujęto w nim projekty realizowane przez samorząd, jak również zabezpieczono środki na wybrane zadania realizowane przez spółki komunalne
i jednostki miejskie. Wieloletni Plan Inwestycyjny jest planem kroczącym, jest corocznie uzupełniany
o nowe zadania i aktualizowany w kolejnych latach, odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących potrzeb rzeczowych, zasobów finansowych i zmian w harmonogramie realizacji inwestycji.

Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala na długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Miasta
w dziedzinie inwestycji. WPI jest dokumentem spójnym z wieloletnią prognozą finansową miasta Świnoujście na lata 2011-2019 i z budżetem miasta na 2011 rok. Jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej, Budżetu Państwa.
Do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2011-2013 powołany został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 490/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku, Zespół Roboczy, który przygotował projekt planu konsultując go z jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komunalnymi.
II.
ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2011-2013.

1.
Kryteria wyboru zadań inwestycyjnych

Przy wyborze zadań inwestycyjnych Miasta, na lata 2011-2013 kierowano się następującymi kryteriami:

•
stopniem przygotowania lub zaawansowania inwestycji,

•
możliwością pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsięwzięć,   

•
stopniem zaniedbania (nie zrealizowania potrzeb) określonej sfery funkcjonowania Miasta,

•
potencjalnym wpływem na rozwój gospodarczy Miasta,

•
zasięgiem oddziaływania społecznego,

•
zgodnością ze Strategią Rozwoju Miasta i innymi dokumentami programowymi obowiązującymi
w gminie.
Lista inwestycji, proponowanych do realizacji na lata 2011-2013 zawiera przedsięwzięcia, które mają przyczynić się do: 

•
stopniowej eliminacji zaniedbań w zakresie infrastruktury komunalnej, (m.in. budowa mostu w Karsiborzu, przebudowa dróg, budownictwo komunalne), 
•
zwiększenia atrakcyjności turystyczno-uzdrowiskowej Miasta (np. zagospodarowanie Basenu Północnego na port jachtowy, rewaloryzacja Parku Zdrojowego, przebudowa promenady),
•
przygotowania i rozpoczęcia budowy strategicznej dla Miasta inwestycji komunikacyjnej stałego połączenia wysp Uznam i Wolin,
•
uporządkowania przestrzeni Miasta (np. przeniesienie bazy autobusowej w rejon oczyszczalni ścieków),
•
kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów Miasta zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Świnoujście na lata 2010-2020,
•
docelowego i systemowego rozwiązania problemu gospodarki odpadami w Mieście poprzez zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu Miasta Świnoujścia w budowę Międzygminnego Składowiska Odpadów w Słajsinie koło Nowogardu, w ramach Związku R-21.
Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania inwestycji, zabezpieczenie środków w budżecie Miasta, szanse na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, zadania przewidziane do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2011 - 2013 można podzielić na 6 grup:

1)
zadania w trakcie realizacji lub przesądzone do realizacji z zabezpieczonymi środkami w budżecie Miasta na rok 2011 w tym, projekty na które pozyskane zostało dofinansowanie zewnętrzne np. II etap Rewaloryzacji Parku Zdrojowego, Przebudowa Centralnego Układu Komunikacyjnego, Zagospodarowanie Basenu Północnego, Transgraniczna promenada pomiędzy Miastem Świnoujście i Gminą Heringsdorf, Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów - zagospodarowanie terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego, remont zabytkowej bramy przy Forcie Zachodnim, Rozwój systemu Informacji Turystycznej w Świnoujściu.
2)
zadania, które ubiegają się o dofinansowanie z UE (złożone zostały wnioski o dofinansowanie, projekty są w trakcie oceny). Na realizację tych zadań zabezpieczone zostały środki w budżecie Miasta na 2011 rok m.in. Międzynarodowy Bałtycki Szlak Rowerowy R10 Stralsund-Świnoujście – 
ul. Uzdrowiskowa, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego, itp. Realizacja tych przedsięwzięć uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego,
 3 )
zadania którym przyznano dofinansowanie z Budżetu Państwa np.: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu, Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy
ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu,

4)
zadania na różnym etapie przygotowania, kwalifikujące się do pozyskania dofinansowania zewnętrznego np. podprojekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
5)
zadania na etapie projektowania, których jedynym źródłem finansowania będzie budżet Miasta bez szans na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (np. przebudowa zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, budowa lub przebudowa niektórych dróg),

6)
zadania ważne z punktu widzenia poprawy infrastruktury Miasta, za których realizację odpowiedzialne są miejskie spółki i jednostki miejskie, których koszt przerasta możliwości finansowe spółek. Środki Miasta służyć mają m.in. zabezpieczeniu wkładów własnych przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych UE (np: budowa kanalizacji tłocznej z przepompowni P-1 do oczyszczalni ścieków itp.)
	2.         Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych na lata 2011-2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	w tys. zł
	

	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	1.
	3.
	4.
	5.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	A.
	Wzrost atrakcyjności 
turystyczno - uzdrowiskowej Miasta
	94 744
	25 805
	19 105
	5 344
	3 100
	27 549
	41 390

	A.1
	Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf.
	11 327
	6 727
	4 600
	0
	0
	4 600
	0

	
	Budżet miasta
	6 416
	5 701
	715
	0
	0
	715
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	4 911
	1 026
	3 885
	0
	0
	3 885
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	4 911
	0
	1 026
	3 885
	0
	4 911
	0

	A.2
	Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy
	16 623
	5 569
	7 710
	3 344
	0
	11 054
	0

	
	Budżet miasta
	10 223
	4 119
	4 746
	1 358
	0
	6 104
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	6 400
	1 450
	2 964
	1 986
	0
	4 950
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	3 571
	331
	2 240
	1 000
	0
	3 240
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	2 829
	0
	1 119
	1 710
	0
	2 829
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	A.3
	Przebudowa promenady w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu
	20 190
	2 890
	300
	2 000
	3 000
	5 300
	12 000

	
	Budżet miasta
	20 190
	2 890
	300
	2 000
	3 000
	5 300
	12 000

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A.4
	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu
	23 181
	10 586
	3 205
	0
	0
	3 205
	9 390

	
	Budżet miasta
	10 886
	4 469
	1 722
	0
	0
	1 722
	4 695

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	12 295
	6 117
	1 483
	0
	0
	1 483
	4 695

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	622
	622
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	11 673
	5 486
	1 492
	0
	0
	1 492
	4 695

	A.5
	Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu
	2 890
	0
	2 890
	0
	0
	2 890
	0

	
	Budżet miasta
	747
	0
	747
	0
	0
	747
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	2 143
	0
	2 143
	0
	0
	2 143
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	2 143
	0
	0
	2 143
	0
	2 143
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	A.6
	Budowa Pływalni Miejskiej
	20 100
	0
	0
	0
	100
	100
	20 000

	
	Budżet miasta
	20 100
	0
	0
	0
	100
	100
	20 000

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A.7
	Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego - remont zabytkowej Bramy przy Forcie Zachodnim
	433
	33
	400
	0
	0
	400
	0

	
	Budżet miasta
	109
	9
	100
	0
	0
	100
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	324
	24
	300
	0
	0
	300
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	324
	0
	324
	0
	0
	324
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	B.
	Lokalny Program Rewitalizacji - Program Zintegrowany
	17 436
	922
	1 440
	5 024
	5 330
	11 794
	4 720

	B.1
	Projekt zintegrowany "Śródmieście"-Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino.
	6 644
	100
	130
	414
	2 500
	3 044
	3 500

	
	Budżet miasta
	3 437
	100
	130
	207
	1 250
	1 587
	1 750

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	3 207
	0
	0
	207
	1 250
	1 457
	1 750

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	3 207
	0
	0
	207
	1 250
	1 457
	1 750

	B.2
	Dofinansowanie ZGM na realizację zadań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji
	4 810
	790
	0
	770
	2 030
	2 800
	1 220

	
	Budżet miasta
	3 280
	560
	0
	560
	1 485
	2 045
	675

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	920
	0
	0
	100
	545
	645
	275

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	460
	130
	0
	60
	0
	60
	270

	
	Środki prywatne
	150
	100
	0
	50
	0
	50
	0

	
	Refundacja środków
	920
	0
	0
	0
	100
	100
	820

	B.3
	Renowacja zabytkowego budynku SP1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw
	1 530
	0
	1 040
	490
	0
	1 530
	0

	
	Budżet miasta
	765
	0
	520
	245
	0
	765
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	765
	0
	520
	245
	0
	765
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	765
	0
	520
	245
	0
	765
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	B.4
	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa Parku przy ul. Chopina
	2 702
	32
	170
	2 500
	0
	2 670
	0

	
	Budżet miasta
	1 367
	32
	85
	1 250
	0
	1 335
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	1 335
	0
	85
	1 250
	0
	1 335
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	1 325
	0
	0
	1 325
	0
	1 325
	0

	B.5
	Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych przy
ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego uczestniczących w Lokalnym Programie Rewitalizacji
	1 750
	0
	100
	850
	800
	1 750
	0

	
	Budżet miasta
	1 750
	0
	100
	850
	800
	1 750
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	C.
	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Miasta
	1 221 488
	14 353
	51 827
	69 472
	41 202
	162 501
	1 044 634

	C.1
	Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin
	44 901
	1 041
	16 754
	20 286
	6 820
	43 860
	0

	
	Budżet miasta
	36 901
	1 041
	16 754
	12 286
	6 820
	35 860
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	8 000
	0
	0
	8 000
	0
	8 000
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C.2
	Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin 
	932 166
	1 536
	300
	0
	0
	300
	930 330

	
	Budżet miasta
	800
	500
	300
	0
	0
	300
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	931 366
	1 036
	0
	0
	0
	0
	930 330

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C.3
	Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu
	25 158
	620
	8 404
	16 134
	0
	24 538
	0

	
	Budżet miasta
	19 170
	398
	5 406
	13 366
	0
	18 772
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	5 988
	222
	2 998
	2 768
	0
	5 766
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	4 191
	0
	4 191
	0
	0
	4 191
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	1 797
	0
	0
	877
	920
	1 797
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	C.4
	Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV. w Świnoujściu
	7 429
	874
	4 710
	90
	550
	5 350
	1 205

	
	Budżet miasta
	5 074
	874
	2 355
	90
	550
	2 995
	1 205

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	2 355
	0
	2 355
	0
	0
	2 355
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C.5
	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu.
	104 500
	3 128
	775
	2 500
	10 840
	14 115
	87 257

	
	Budżet miasta
	24 803
	1 897
	0
	0
	865
	865
	22 041

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	35 000
	0
	0
	0
	0
	0
	35 000

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	5 062
	1 131
	0
	0
	865
	865
	3 066

	
	Środki prywatne
	39 635
	100
	775
	2 500
	9 110
	12 385
	27 150

	
	Refundacja środków
	35 000
	0
	0
	0
	0
	0
	35 000

	C.6
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w ramach projektu - Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem i gminą Ostseebad Heringsdorf.
	17 199
	2 056
	250
	0
	0
	250
	14 893

	
	Budżet miasta
	12 355
	104
	250
	0
	0
	250
	12 001

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	2 892
	0
	0
	0
	0
	0
	2 892

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	1 952
	1 952
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	2 892
	0
	0
	0
	0
	0
	2 892


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	C.7
	Przebudowa ulicy Słowackiego
	8 301
	10
	190
	0
	1 892
	2 082
	6 209

	
	Budżet miasta
	8 301
	10
	190
	0
	1 892
	2 082
	6 209

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C. 8
	Przebudowa ulicy Sosnowej
	2 252
	440
	0
	1 812
	0
	1 812
	0

	
	Budżet miasta
	2 252
	440
	0
	1 812
	0
	1 812
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C.9
	Przebudowa ulicy Kochanowskiego
	760
	20
	0
	0
	740
	740
	0

	
	Budżet miasta
	760
	20
	0
	0
	740
	740
	0

	
	Prefinansow .wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	C.10
	Budowa ulicy Cieszkowskiego i Orzeszkowej.
	450
	300
	0
	150
	0
	150
	0

	
	Budżet miasta
	450
	300
	0
	150
	0
	150
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C.11
	Przebudowa ulicy Gdyńskiej
	4 210
	1 400
	0
	0
	2 810
	2 810
	0

	
	Budżet miasta
	4 210
	1 400
	0
	0
	2 810
	2 810
	0

	
	Prefinansow wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C.12
	Przebudowa ulicy Kołłątaja
	5 170
	20
	100
	0
	1 550
	1 650
	3 500

	
	Budżet miasta
	5 170
	20
	100
	0
	1 550
	1 650
	3 500

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	C.13
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego
	460
	20
	440
	0
	0
	440
	0

	
	Budżet miasta
	396
	0
	396
	0
	0
	396
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	64
	20
	44
	0
	0
	44
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C.14
	Międzynarodowy Bałtycki Szlak Rowerowy R-10 Stralsund - Świnoujście - ul. Uzdrowiskowa, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego
	3 739
	285
	3 454
	0
	0
	3 454
	0

	
	Budżet miasta
	707
	189
	518
	0
	0
	518
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	3 032
	96
	2 936
	0
	0
	2 936
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	3 032
	0
	3 032
	0
	0
	3 032
	0

	C.15
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-10 w Świnoujściu - ul. Jachtowa
	1 354
	64
	50
	0
	0
	50
	1 240

	
	Budżet miasta
	300
	64
	50
	0
	0
	50
	186

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	1 054
	0
	0
	0
	0
	0
	1 054

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	1 054
	0
	0
	0
	0
	0
	1 054


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	C.16
	Budowa systemu parkingowego w mieście
	4 310
	1 410
	300
	1 300
	1 300
	2 900
	0

	
	Budżet miasta
	2 720
	1 410
	150
	580
	580
	1 310
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	1 590
	0
	150
	720
	720
	1 590
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C.17
	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych
	2 281
	281
	0
	1 000
	1 000
	2 000
	0

	
	Budżet miasta
	2 281
	281
	0
	1 000
	1 000
	2 000
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	C.18
	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych
	3 848
	848
	600
	1 200
	1 200
	3 000
	0

	
	Budżet miasta
	3 848
	848
	600
	1 200
	1 200
	3 000
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C.19
	Remont promów Karsibór
	53 000
	0
	15 500
	25 000
	12 500
	53 000
	0

	
	Budżet miasta
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	53 000
	0
	15 500
	25 000
	12 500
	53 000
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	D.
	Rozwój infrastruktury społecznej 
	85 867
	34 583
	10 212
	9 058
	10 837
	30 107
	21 177

	D.1
	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy
ul. Matejki
	36 119
	25 619
	4 500
	0
	0
	4 500
	6 000

	
	Budżet miasta
	24 519
	20 345
	3 174
	0
	0
	3 174
	1 000

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	5 000
	3 674
	1 326
	0
	0
	1 326
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	1 600
	1 600
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	5 000
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000

	
	Refundacja środków
	5 000
	0
	5 000
	0
	0
	5 000
	0

	D.2
	Przebudowa stadionu OSIR Wyspiarz  przy ul. Matejki
	13 809
	5 650
	281
	3 242
	3 599
	7 122
	1 037

	
	Budżet miasta
	13 809
	5 650
	281
	3 242
	3 599
	7 122
	1 037

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D.3
	Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej
	17 372
	272
	100
	300
	4 000
	4 400
	12 700

	
	Budżet miasta
	17 372
	272
	100
	300
	4 000
	4 400
	12 700

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	D.4
	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu
	6 830
	150
	2 250
	2 250
	2 180
	6 680
	0

	
	Budżet miasta
	5 799
	150
	1 900
	1 900
	1 849
	5 649
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	1 031
	0
	350
	350
	331
	1 031
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D.5
	Przebudowa boisk przyszkolnych
	5 080
	2 340
	0
	1 400
	400
	1 800
	940

	
	Budżet miasta
	4 414
	1 674
	0
	1 400
	400
	1 800
	940

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	666
	666
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D.6
	Termomodernizacja obiektów szkolnych
	2 234
	532
	0
	544
	658
	1 202
	500

	
	Budżet miasta
	2 234
	532
	0
	544
	658
	1 202
	500

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	318
	0
	0
	106
	112
	218
	100


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	D.7
	Polsko-niemieckie centrum edukacji Świnoujście-Heringsdorf ( zagospodarowanie terenów zewnętrznych przy Zespole Szkół Publicznych nr 4 )
	1 867
	6
	1 861
	0
	0
	1 861
	0

	
	Budżet miasta
	294
	6
	288
	0
	0
	288
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	1 573
	0
	1 573
	0
	0
	1 573
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	1 573
	0
	0
	1 573
	0
	1 573
	0

	D.8
	Przebudowa części pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ul. Batalionów Chłopskich 
	260
	0
	260
	0
	0
	260
	0

	
	Budżet miasta
	260
	0
	260
	0
	0
	260
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D.9
	Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu "Morze Bałtyckie- łączące wyspy, kraje, kultury i regiony przyrodnicze - wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej"
	2 296
	14
	960
	1 322
	0
	2 282
	0

	
	Budżet miasta
	344
	2
	152
	190
	0
	342
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	1 952
	12
	808
	1 132
	0
	1 940
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	1 952
	0
	500
	1 300
	152
	1 952
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	E.
	Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
	31 205
	503
	0
	3 295
	2 950
	6 245
	24 457

	E.1
	Operacje realizowane przez podmioty publiczne w obszarze Gminy Miasta Świnoujście
	5 455
	0
	0
	1 915
	2 950
	4 865
	590

	
	Budżet miasta
	840
	0
	0
	300
	450
	750
	90

	
	Prefinansow .wydatków z Unii Europejskiej
	4 615
	0
	0
	1 615
	2 500
	4 115
	500

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	4 615
	0
	0
	1 615
	2 500
	4 115
	500

	E.2
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. 1 Maja w Karsiborzu.
	11 385
	203
	0
	1 180
	0
	1 180
	10 002

	
	Budżet miasta
	1 884
	203
	0
	180
	0
	180
	1 501

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	9 501
	0
	0
	1 000
	0
	1 000
	8 501

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	9 501
	0
	0
	0
	1 000
	1 000
	8 501

	E.3
	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie 
	14 365
	300
	0
	200
	0
	200
	13 865

	
	Budżet miasta
	7 432
	300
	0
	200
	0
	200
	6 932

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	6 933
	0
	0
	0
	0
	0
	6 933

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	F.
	Pozostałe projekty
	40 484
	7 413
	5 256
	6 468
	3 834
	15 558
	17 513

	F.1
	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście
	13 632
	1 143
	3 800
	3 500
	893
	8 193
	4 296


	
	Budżet miasta
	11 739
	1 143
	3 800
	2 500
	0
	6 300
	4 296

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	1 893
	0
	0
	1 000
	893
	1 893
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	1 893
	0
	0
	1 000
	893
	1 893
	0

	F.2
	Budowa Archiwum Miejskiego w ramach przebudowy budynku przy ul. Monte Cassino 22
	1 000
	90
	480
	430
	0
	910
	0

	
	Budżet miasta
	1 000
	90
	480
	430
	0
	910
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	F.3
	 Modernizacja budynku CAM nr 5 
	2 306
	459
	240
	300
	307
	847
	1 000

	
	Budżet miasta
	1 806
	459
	240
	300
	307
	847
	500

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	500

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	F.4
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu
	12 202
	1 573
	0
	1 129
	2 000
	3 129
	7 500

	
	Budżet miasta
	12 202
	1 573
	0
	1 129
	2 000
	3 129
	7 500

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 F.5
	Odwodnienie i zagospodarowanie działki nr 643 obr.  6 przy ul. Monte Cassino 
	298
	16
	252
	30
	0
	282
	0

	
	Budżet miasta
	146
	16
	100
	30
	0
	130
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	152
	0
	152
	0
	0
	152
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	F.6
	Oświetlenie ulic
	7 321
	1 972
	64
	329
	334
	727
	4 622

	
	Budżet miasta
	7 321
	1 972
	64
	329
	334
	727
	4 622

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	F.7
	Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych
	4 462
	2 147
	420
	500
	300
	1 220
	1 095

	
	Budżet miasta
	4 462
	2 147
	420
	500
	300
	1 220
	1 095

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	F.8
	Przebudowa i remont budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsiborzu
	263
	13
	0
	250
	0
	250
	0

	
	Budżet miasta
	263
	13
	0
	250
	0
	250
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	 
	Zabezpieczenie środków na inwestycje realizowane przez spółki komunalne i inne jednostki podległe Miastu.
	10 100
	150
	0
	1 970
	3 800
	5 770
	4 180

	G.1
	Zabezpieczenie środków na inwestycje realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
	6 510
	150
	0
	1 300
	2 160
	3 460
	2 900

	
	Budżet miasta
	6 510
	150
	0
	1 300
	2 160
	3 460
	2 900

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	G.2
	Rekultywacja składowiska odpadów w Świnoujściu etap I
	3 090
	0
	0
	170
	1 640
	1 810
	1 280

	
	Budżet miasta
	3 090
	0
	0
	170
	1 640
	1 810
	1 280

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	G.3
	Zabezpieczenie środków na regionalny system gospodarki odpadami
	500
	0
	0
	500
	0
	500
	0

	
	Budżet miasta
	500
	0
	0
	500
	0
	500
	0

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Inne środki publiczne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Środki prywatne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Refundacja środków
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Lp.
	Nazwa zadania / źródła finansowania
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do końca 2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	 
	 
	Całkowy koszt zadania
	Nakłady poniesione do  2010
	2 011
	2 012
	2 013
	Nakłady w latach planu
	Nakłady w 2014 i dalsze

	 
	WYDATKI OGÓŁEM
	1 501 324
	83 729
	87 840
	100 631
	71 053
	259 524
	1 158 071

	
	Budżet miasta
	337 508
	64 373
	47 493
	52 648
	42 339
	142 480
	130 655

	
	Prefinansow. wydatków z Unii Europejskiej
	104 800
	12 621
	21 021
	11 303
	5 188
	37 512
	54 667

	
	Inne środki publiczne
	1 010 473
	4 563
	18 205
	33 410
	13 696
	65 311
	940 599

	
	Środki prywatne
	48 543
	2 172
	1 121
	3 270
	9 830
	14 221
	32 150

	
	DOCHODY OGÓŁEM
	105 108
	6 439
	19 444
	16 986
	6 927
	43 357
	55 312

	
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	8 384
	953
	6 431
	1 000
	0
	7 431
	0

	
	Refundacja środków
	96 724
	5 486
	13 013
	15 986
	6 927
	35 926
	55 312


III.
SPÓJNOŚĆ WPI Z INNYMI DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI.

Przy opracowywaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wzięto pod uwagę następujące dokumenty programowe uchwalone przez Radę Miasta Świnoujścia w latach 2002-2010:

1)
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujście (Uchwała nr XXIV/196/2004 Rady Miasta Świnoujścia
z dn. 27. maja 2004 r.),
2)
Uchwała Nr XXXIV/298/2008r. z dnia 27. marca 2008r. w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI w kontekście Uchwały Nr XXXII/267/2004 z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Świnoujścia oraz Uchwała nr III /12/2010 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 11. października 2010r. aktualizująca „Plan Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2009-2012
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2018”,
3)
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Świnoujściu na lata 2008-2015 (Uchwała XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 grudnia 2008r.),
4)
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Świnoujście na
lata 2009-2013 (Uchwała nr XLIX/401/ 2009 Rady Miasta Świnoujścia z dn. 15. stycznia 2009r.
i Uchwała nr LXX/569/2010 Rady Miasta Świnoujścia z dn. 27. maja 2010r.),
5)
Uchwała Nr LVI/459/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30. lipca 2009 r. o przystąpieniu Miasta Świnoujście do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” oraz Uchwała Nr 1 III Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej z dn.16. lutego 2010, dotycząca przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński,
6)
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście (Uchwała nr LXVI/530/2010 Rady Miasta Świnoujście z dn. 25. lutego 2010r.),
7)
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujście (Uchwała nr LXXIV/591/2010, Rady Miasta Świnoujście z dn. 26 sierpnia 2010r.),
8)
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2012 (Uchwała NR LXXVII/611/2010, Rady Miasta Świnoujście z dn. 28 października 2010r.).
9) 
Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2011.

10)
Uchwała Nr V/20/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2011-2019. 
VI. 
ZAŁĄCZNIK - Karty Informacyjne Projektów (KIP)
	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU 
	A.1

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf.

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Przeciwdziałanie regresowi gospodarki miasta, tworzenie warunków dla jej rozwoju

	2.2 Program *         

	Odwiedzaj nas

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Moje miasto 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest realizacja ważnego elementu infrastruktury komunikacyjno- turystycznej - transgranicznego połączenia Świnoujścia z Gminą Heringsdorf. Inwestycja została podzielona na II etapy, tj.:
I etap - budowa ciągu pieszego u podnóża wydmy białej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Prusa o długości około 650 mb wraz z pięcioma wejściami na plażę oraz z trzema sanitariatami i natryskami plażowymi usytuowanymi przy wejściach naprzeciwko ulic Prusa, Nowowiejskiego i Powstańców Śląskich. I etap podzielony został na trzy podetapy realizacyjne - I.a (od ul. Nowowiejskiego do ul. Gierczak) - zrealizowany w 2005 roku, I.b (od ul. Gierczak do ul. Powstańców Śląskich) - zrealizowany w 2008 roku i I.c (od ul. Prusa do ul. Gierczak) - rozpoczęty w 2010 roku.
II etap - budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Żeromskiego od wejścia na plażę z ul. Prusa do granicy Państwa- rozpoczęcie budowy w 2010 roku. 

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2009 wykonano (5.327 tys. zł):
- część Ia ciągu pieszego u podnóża wydmy (od wejścia na plażę z ul. Nowowiejskiego do wejścia na plażę z ul. Gierczak z budową 1 sanitariatu)
- część Ib ciągu pieszego u podnóża wydmy (od wejścia na plażę z ul. Gierczak do wejścia na plażę z ul. Powstańców Śląskich z budową 1 sanitariatu)
- budynek  WOPR.
- dokumentację projektową budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Żeromskiego.
W 2010r.: 
- Rozpoczęto budowę etapu Ic ciągu pieszego u podnóża wydmy wraz z sanitariatem( od wejścia na plażę z ul. B. Prusa do ul. Nowowiejskiego) oraz rozpoczęto roboty związane z budową ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Żeromskiego (1 400 tys. zł).
2011 - Dokończenie budowy ciągu pieszego na wydmie oraz ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Żeromskiego wraz z oświetleniem (3 500 tys. zł)

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Ciąg pieszo - rowerowy z oświetleniem, szer. 4,5 m - dł. ok. 1350 mb
Ciąg pieszy wzdłuż wydmy szer. 3 m - dł. ok. 650 mb.  
Wejścia na plażę szer. 3 m, dł. ok. 140 m - 5 szt.
Punkt WOPR - 1 kpl.
Sanitariaty z przyłączami - 3 kpl.
Natryski plażowe - 9 szt. 


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Uzyskano dofinansowanie zewnętrzne z EWT.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	11 327
	6 416
	4 911
	0
	0
	0
	4 911

	Struktura w %
	100%
	57%
	43%
	x
	0%
	0%
	x

	do 2010
	6 727
	5 701
	1 026
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	4 600
	715
	3 885
	0
	0
	0
	4 911

	2011
	4 600
	715
	3 885
	 
	 
	 
	1026

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3885

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Tak

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Tak

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Tak

	 
	e.Realizacja 
	Tak

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	 Wydział Inżyniera Miasta 
	Wydział Inżyniera Miasta Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

	Adres
	UM Ś-cie, Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Edyta Kwiecień
	

	
	nr tel., fax
	091 321 43 72
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Gmina Miasto Świnoujście


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	A.2

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Odwiedzaj nas

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Moje Miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest wybudowanie nowoczesnego portu jachtowego na ponad 300 jednostek, który w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i jego roli jako centrum żeglarskiego. Umożliwi on rozwój turystyki jachtowej i wykorzystanie potencjału żeglarskiego miasta. 
 W ramach projektu przewiduje się m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, remonty nabrzeży, wykonanie utwardzonych nawierzchni wzdłuż nabrzeży, wykonanie oświetlenia całego portu, zakup pomostów pływających, wyposażenie portu jachtowego, prace czerpalne. 
Część terenów zlokalizowanych wokół akwenu  zamierza się przeznaczyć pod funkcje hotelowo-pensjonatowe i usługowe sprzedając je  lub oddając w wieloletnią dzierżawę.  

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2007 r - wykonano prace porządkowe( m.in. rozbiórki, niwelacje terenu, atesty minerskie), wybudowano budynek zaplecza socjalnego portu jachtowego, zamontowano nowe pomosty pływające (80 mb), wykonano częściowe uzbrojenie nabrzeży w media (inst. wod.-kan. oraz oświetlenie terenu), 
2008 r.- kontynuacja rozbudowy akwenu: oświetlenie całego basenu jachtowego (685 tys.), doprowadzenie energii do nabrzeża nr 1 (225 tys.), opracowanie części dokumentacji projektowej niedokończonej budowy nabrzeża nr 2 oraz nabrzeża nr 1 i nr 10 (50 tys.),
2009 r.- dokończenie dokumentacji projektowej nabrzeży nr 1,2,10 (194 tys.) oraz opracowanie projektu remontu pozostałych nabrzeży (65tys.), uzyskanie pozwolenia na budowę budowy nabrzeży nr 2,10, opracowanie studium wykonalności.
2010 r. przetarg na roboty budowlane oraz rozpoczęcie realizacji dokończenia budowy nabrzeża nr 2 i nr 1,budowa nabrzeża nr 10 oraz remont nabrzeży nr 3,5,6,7,8,9 - 4 150 tys. (w tym UE - 1 580 tys.).
2011 r. -kontynuacja budowy nabrzeży nr 1,2,10 oraz remontu nabrzeży nr 3,5,6,7,8,9 - 7 710 tys. (w tym UE - 2 964 tys.). 
2012 r. - zakończenie (rozliczenie) budowy i remontu nabrzeży nr 1,2,3,5,6,7,8,9,10 - 2 218 tys.
(w tym UE - 860 tys.).

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu, ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Zaplecze socjalne o pow. 209 m 2, 
8 przebudowanych, wyremontowanych nabrzeży o łącznej długości 1063 m,
1 wybudowane nabrzeże o długości 220,6 m,
pomosty cumownicze - 10 szt, 
 przepompownie ścieków sanitarnych- 2 szt,
 instalacje odbioru wód zęzowych- 3 szt
 wyposażenie portu- 50 stacji ratowniczych, 10 postumentów zasilających w energię elektryczną i wodę,
uzyskanie głębokości akwenu 4,5 m.


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Dofinansowanie ze środków zewnętrznych na modernizację i zagospodarowanie portu jachtowego. 
Realizacja projektu jako projektu obarczonego pomocą publiczną - dofinansowanie do 40% (katalog wydatków możliwych do sfinansowania jest węższy niż w przypadku projektu bez pomocy publicznej). Maksymalna kwota dofinansowania: 7,15 mln. W wyniku przeprowadzonego przetargu wartość wydatków kwalifikowanych ujęta we wniosku o dofinansowanie obniżyła się z kwoty 17 882 mln do 10 724 mln. Jednocześnie powstałe oszczędności można przeznaczyć na zamówienia dodatkowe (50% wartości realizowanej inwestycji).      

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków/ dofinanso-wanie z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	16 623
	10 223
	6 400
	3 571
	0
	0
	2 829

	Struktura w %
	100%
	61%
	39%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	5 569
	4 119
	1 450
	331
	 
	 
	 

	2011-2013
	11 054
	6 104
	4 950
	3 240
	0
	0
	2 829

	2011
	7 710
	4 746
	2 964
	2 240
	 
	 
	1 119

	2012
	3 344
	1 358
	1 986
	1 000
	 
	 
	1 710

	2013
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	TAK

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Urząd Miasta Świnoujście, WIM
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Tomasz Szczur
	

	
	nr tel., fax
	913278610
	Użytkownik

	
	e-mail
	tszczur@um.swinoujscie.pl
	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	A.3

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa promenady w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Przeciwdziałanie regresowi gospodarki miasta, tworzenie warunków dla jej rozwoju

	2.2 Program *         

	Odwiedzaj nas

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas


	3.2 Inne programy Miasta
	Program opieki nad promenadą

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest wybudowanie i wyremontowanie promenady o długości ok 1730 m, ważnego elementu infrastruktury komunikacyjno- turystycznej. Powstała promenada i ścieżka rowerowa oraz pozostałe elementy architektoniczne w istotny sposób zwiększą atrakcyjność i konkurencyjność Świnoujścia jako ośrodka turystyczno - uzdrowiskowego.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2009 r:
- przebudowano pierwszy odcinek istniejącej promenady pomiędzy ul. Powstańców Śląskich i ul. Trentowskiego (ok. 200 m) - 530 tys zł
- wybudowano pierwszy nowy odcinek promenady od ulicy Trentowskiego do ulicy Chrobrego wraz ze ścieżką rowerową i pasem zieleni ,ok. 240 m ( 998 tys. zł ) wraz z dwiema  fontannami- ( 1.207 tys zł)
- przystąpiono do opracowania koncepcji promenady na obszarze od ul. Małachowskiego do ul. Plażowej 
- opracowano koncepcję promenady - 55 tys. zł.
2010 r. -  rozpoczęcie prac projektowych (100 tys, zł)
2011 r.  - zakończenie prac projektowych (300 tys. zł)
Od 2012 r. - realizacja robót budowlanych (17 000 tys. zł)

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Teren publiczny stanowiący "salon kurortu" o powierzchni ok. 6, 2 ha (o długości 1 730 m i śr. szerokości 36 m), w tym:
- ciąg pieszy spacerowy (promenada), śr. szer. 14,0 m - długość około 1730 m.
- ścieżka rowerowa, szer. 2,5 m -  o łącznej długość około 500 m.
- pas zieleni parkowej, śr. szer. 12 m - długość około 1330 m.
- oświetlenie terenu, fontanny- 2 szt, inne obiekty i elementy zagospodarowania terenu wg projektu.


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę
Pozyskanie środków zewnętrznych - możliwe w perspektywie 2010-2013, w wysokości 50% kosztów, pod warunkiem przygotowania pełnej dokumentacji i wniosku o dofinansowanie. W przypadku przesunięcia inwestycji na kolejne lata - brak informacji na temat nowych programów i zasad dofinansowania projektów unijnych w perspektywie 2013-2020

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	20 190
	20 190
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	2 890
	2 890
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	5 300
	5 300
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	2 000
	2 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	3 000
	3 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	12 000
	12 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	12 000
	12 000
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Nie

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Nie

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Nie

	 
	e.Realizacja 
	Nie

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu


	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Edyta Kwiecień
	

	
	nr tel., fax
	091 321 43 72
	Użytkownik

	
	e-mail
	ekwiecien@um.swinoujscie.pl
	Gmina Miasto Świnoujście


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	A.4

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	Program Ochrony Środowiska

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem realizacji tego projektu jest przywrócenie Parkowi Zdrojowemu dawnej świetności z zachowaniem bądź odtworzeniem historycznych elementów. Park wpisany jest do rejestru zabytków jako XVIII-wieczna forma ogrodów miejskich. W ramach projektu planowane są m.in.: budowa bądź odtworzenie ciągów pieszych, budowa toalet, wykonanie oświetlenia, budowa placów zabaw i placów sportowych, budowa obiektów małej architektury, uporządkowanie istniejącej zieleni, nasadzenia. W I etapie zakończonym w 2008 roku  zrealizowano w części parku prace melioracyjne, uporządkowano zieleń w sektorze 4,5 i 6, dokonano nowych nasadzeń.
W roku 2009 rozpoczęto etap II Rewaloryzacji Parku Zdrojowego. którego zakończenie zaplanowano w m-cu maju 2011 r. Wykonawca robót został wybrany w przetargu nieograniczonym. Roboty wycenione zostały na kwotę 6.876.353,59 zł.
Pozostałe etapy III i IV zaplanowano do realizacji w latach 2013-2018.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Zadanie podzielono na 4 etapy:
1. Etap I  - w zakresie melioracji parku - wykonano do roku 2008. 
2. Etap II - w zakresie zagospodarowania sektorów 2 i 3 przewidziano do realizacji w latach 2009 - 2010
Koszt robót okrerślono na kwotę 6.876.353,59 zł.
W latach następnych planuje się wykonanie kolejnych etapów: 
3. Etap III:
- zagospodarowanie terenu - 3.514.954 zł 
- sieci wodno - kanalizacyjne i przyłącza - 174.707 zł 
- szalety w sektorze 5,6 - 270.116 zł 
- linie kablowe 0,4 kV i oświetlenie  - 2.129.780 zł 
- altana widokowa - 92.330 zł                     razem III etap:  6.182 tys. zł     
4. Etap IV:
- zagospodarowanie terenu - 3.530.500 zł 
- linie kablowe 0,4 kV i oświetlenie  - 734.327 zł 
- szalety w sektorze 1 - 169.261 zł 
- altana koncertowa - 134.555 zł 
- zieleń sektor I - 722.425 zł                       razem IV etap: 5.291 tys. zł       łacznie etap III-IV: 11.473 tys. zł  

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Zrewaloryzowany centralny obszar  16 ha Parku Zdrojowego 
Budynek szaletu- 1 szt, 
Ścieżki, place i alejki parkowe z utwardzoną nawierzchnią i oświetleniem- ok. 4,9 km)


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Obiekt objęty zadaniem inwestycyjnym podlega ochronie konserwatora zabytków.
Zadanie jest współfinansowane z e środków Unii Europejskiej

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków / dofinanso-wanie z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	23 181
	10 886
	12 295
	622
	0
	0
	11 673

	Struktura w %
	100%
	47%
	53%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	10 586
	4 469
	6 117
	622
	 
	 
	5486

	2011-2013
	3 205
	1 722
	1 483
	0
	0
	0
	1 492

	2011
	3 205
	1 722
	1 483
	 
	 
	 
	1492

	2012
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	2014
	9 390
	4 695
	4 695
	 
	 
	 
	4695

	2014 - 20…
	9 390
	4 695
	4 695
	0
	0
	0
	4 695

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK 

	 
	e.Realizacja 
	TAK 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Sylwester Sowała
	

	
	nr tel., fax
	091/3278610
	Użytkownik

	
	e-mail
	ssowala@um.swinoujscie.pl
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	A.5

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Przeciwdziałanie regresowi gospodarki miasta, tworzenie warunków dla jej rozwoju

	2.2 Program *         

	 

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu poprzez: 
- utworzenie nowego Centrum Informacji Turystycznej o pow. 180 m2, przy pl. Słowiańskim nr 6 . Lokal składać się będzie z sali recepcyjnej, poczekalni dla klientów, pomieszczeń biurowych, sali seminaryjnej, pomieszczeń socjalnych, magazynu na materiały promocyjne. Projekt ten polegać będzie na zakupie lokalu, przeprowadzeniu prac adaptacyjnych i wyposażeniu. Umożliwi świadczenie usług informacji turystycznej na odpowiednim poziomie poprzez poprawę warunków lokalowych i wyposażenie w  nowoczesny sprzęt it.,      
- zakup obiektu w formie kosza plażowego na potrzeby sezonowej informacji turystycznej. Planowana lokalizacja-centralna część promenady na wysokości muszli koncertowej,  
- zlokalizowanie trzech infomatów zapewniających całodobowy dostęp do informacji turystycznej. Lokalizacja infomatów: przed CIT, na terminalu promowym do Skandynawii, przy stacji kolejki UBB.  

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2010 r- sporządzenie  operatu szacunkowego , opracowanie studium wykonalności ( 10. tys. zł )   
2011 r:
II kw - zakup lokalu ( 2.200 tys zł)
        - opracowanie  dokumentacji budowlanej, projektu  aranżacji wnętrz, (53.670 zł)        
         - zakup i montaż przenośnego obiektu sezonowej informacji turystycznej-( 36.170 zł)
 III kw  - zakup i instalacja 3 infomatów -(76.260 zł)
          - roboty budowlane i wykończeniowe lokalu + inspektor nadzoru ( 375.670 zł) 
          - zakup i montaż tablic świetlnych  (23.990 zł)
 IV  kw - zakup mebli i wyposażenia  (106.420 zł )
           - oddanie lokalu do użytku          

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	W wyniku realizacji projektu uzyska się:
- Lokal  Centrum Informacji Turystycznej o powierzchni 180 m2 wraz z wyposażeniem w meble i sprzęt informatyczny i urządzenia biurowe
-3 infomaty w tym: 2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny 
-przenośny  obiekt sezonowego punktu informacji turystycznej o wym szer. 2,5 m, X 1,5 m X 2,65 m


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie dofinansowania z RPOWZ w wysokości 75%

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	2 890
	747
	2 143
	0
	0
	0
	2 143

	Struktura w %
	100%
	26%
	74%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	2 890
	747
	2 143
	0
	0
	0
	2 143

	2011
	2 890
	747
	2 143
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2143

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	X

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta

	Adres
	 
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Katarzyna Rówińska
	

	
	nr tel., fax
	091 327 86 44
	Użytkownik

	
	e-mail
	krowinska@um.swinoujscie.pl
	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	A.6

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Budowa Pływalni Miejskiej

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Odwiedzaj nas

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 Moje miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest wybudowanie ważnego elementu infrastruktury turystycznej w niezwykle istotny sposób zwiększającego atrakcyjność i konkurencyjność Świnoujścia jako miasta turystyczno-uzdrowiskowego. Obiekt ten zaspokoi również oczekiwania mieszkańców w zakresie infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej. Stan techniczny obecnej pływalni miejskiej jest zły i nie odpowiada obecnym standardom dla tego typu obiektów. Stary układ technologiczny oraz konstrukcyjny obiektu, powodują wysokie koszty eksploatacji. Sam remont obiektu  nie pozwoli na osiągnięcie zakładanego rezultatu, a koszta przebudowy i modernizacji mogą być zbliżone do kosztów budowy nowego obiektu. Alternatywnym rozwiązaniem jest budowa nowej pływalni z rozszerzonymi funkcjami rekreacyjnymi w obecnej lub nowej lokalizacji.
Koncepcję architektoniczną przewiduje się opracować w drodze konkursu.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Realizacja zadania możliwa jest pod warunkiem zabezpieczenia kompleksowego finansowania w kwocie około 20.000.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy będzie możliwy do określenia po opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i STWiOR. Ze względu na brak mpzp w roku 2009 wstrzymano ogłoszenie konkursu na prace koncepcyjne.
W roku 2013 przewiduje się przeprowadzenie konkursu na koncepcję architektoniczną pływalni.
Po roku 2013 opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, w zależności od wyniku konkursu.
Szczegółowe określenie kosztów nastąpi po opracowaniu koncepcji i wyborze wariantu do realizacji.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Obiekt pływalni miejskiej.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II obejmującego m.in.  obszaru na zachód od ulicy Bałtyckiej i północ od ulicy Wojska Polskiego (teren dawnego autodromu).

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	20 100
	20 100
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	x
	0%
	0%
	x

	do 2010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	800
	800
	 
	 
	 
	 
	 

	2015
	5 000
	5 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2016
	10 000
	10 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	4 200
	4 200
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 2017
	20 000
	20 000
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	UM Ś-cie, Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Mariusz Wieczorek
	

	
	nr tel., fax
	913278587, 913270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	mwieczorek@um.swinoujscie.pl
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	A.7

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie
Fortu Zachodniego - remont zabytkowej Bramy przy Forcie Zachodnim

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	Lokalny Program Rewitalizacji

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest rewaloryzacja zabytkowej Bramy przy kompleksie Fortu Zachodniego.  
W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wykonany remont konserwatorski (odnowienie) zabytkowej Bramy przy Forcie Zachodnim znajdującej się na działkach nr 145/6 i 146 w obrębie 02 Świnoujście. Zakres prac obejmuje konserwację cegieł, spoin, dachówek i elementów meta. Z uwagi na wartość historyczną obiektu zastosowane zostaną oryginalne materiały. Mury zostaną oczyszczone z farb i innych zanieczyszczeń i zabezpieczone chemicznie przed ponowną dewastacja. Ponadto w zakresie prac ujęto również odtworzenie i montaż dwóch historycznych wrót.  

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2009r. - Opracowano dokumentację techniczną remontu zabytkowej Bramy przy Forcie Zachodnim wraz z kosztorysem inwestorskim i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Całkowity koszt prac remontowych - 400 000zł.
2010r. - uzyskano pozwolenie na budowę i sporządzono studium wykonalności inwestycji.
2011r - Wykonanie robót budowlanych ( od marca do czerwca)   

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Odnowiona Brama Zachodnia- 1 szt
Odtworzone historyczne wrota - 2szt

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Pozwolenie konserwatora zabytków. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	433
	109
	324
	0
	0
	0
	324

	Struktura w %
	100%
	25%
	75%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	33
	9
	24
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	400
	100
	300
	0
	0
	0
	324

	2011
	400
	100
	300
	 
	 
	 
	324

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	NIE

	 
	e.Realizacja 
	NIE

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta,
Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

	Adres
	UM Ś-cie, Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Edyta Kwiecień
	

	
	nr tel., fax
	091 321 43 72
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Gmina Miasto Świnoujście


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	B.1

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Projekt zintegrowany "Śródmieście"-Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego
i Monte Cassino.

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujście

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Projekt jest jednym z subprojektów Projektu Zintegrowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.  Celem projektu jest przebudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz przylegających odcinków ulic: Wyszyńskiego i Monte Cassino w związku z rewitalizacją obszaru zdegradowanego. Przestrzeń publiczna wraz z nawierzchniami i infrastrukturą ulic jest bardzo zaniedbana, co powoduje wzrost zagrożenia nie tylko dla bezpieczeństwa ruchu i użytkowników, ale również dla zabytkowych budynków (drgania od ruchu drogowego).
Projekt przewiduje modernizację infrastruktury drogowej, wprowadzenie uspokojenia ruchu w tym obszarze, rewitalizację przestrzeni publicznej oraz wprowadzenie elementów bezpieczeństwa (m.in. monitoring).
Projekt jest jednym z subprojektów Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2010 r. - 100 tys. zł. - wykonanie analizy ruchu i rozpoczęcie prac projektowych.
2011 r. - 130 tys. zł - zakończenie prac projektowych.
2012 r. - 414 tys. zł - rozpoczęcie robót budowlanych (infrastruktura podziemna).
2013 r. - 2.500 tys. zł - kontynuacja robót budowlanych (roboty drogowe i infrastruktura podziemna).
2014 r. - 3.500 tys. zł - zakończenie robót (drogowe, org. ruchu, monitoring itp.)

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu (co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Przebudowane ulice (jezdnie, chodniki, odwodnienie, oświetlenie) - 717 mb.
Punkty monitoringu - 3 szt.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Inwestycja uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	6 644
	3 437
	3 207
	0
	0
	0
	3 207

	Struktura w %
	100%
	52%
	48%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	3 044
	1 587
	1 457
	0
	0
	0
	1 457

	2011
	130
	130
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	414
	207
	207
	 
	 
	 
	207

	2013
	2 500
	1 250
	1 250
	 
	 
	 
	1250

	2014
	3 500
	1 750
	1 750
	 
	 
	 
	1750

	2014 - 20…
	3 500
	1 750
	1 750
	0
	0
	0
	1 750

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Nie

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Nie

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Nie

	 
	e.Realizacja 
	NIe

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	B.2

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Dofinansowanie ZGM na realizację zadań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	Lokalny Program Rewitalizacji 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Środki Miasta zostaną przeznaczone na realizację przez ZGM 3 projektów ujętych w LPR.
1.Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4. Celem projektu jest dostosowanie budynku do realizacji funkcji społecznych i zdrowotnych poprzez jego modernizację. Projekt ma umożliwić łatwiejszy dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców miasta, poprawę funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność w budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania, estetyzację wewnętrzną i zewnętrzną budynku. Działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki medycznej ulokowana zostałaby na parterze i I piętrze z wyjątkiem funkcjonujących gabinetów dentystycznych, a Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostałby przeniesiona na II i III piętro. Gabinet rentgenowski planuje się pozostawić w obecnej lokalizacji.
 2.Remont budynków przy ul Wyszyńskiego 2,7,8 i Paderewskiego 25.  Celem projektu jest  poprawa stanu technicznego budynków (w udziale gminy) poprzez remont części wspólnych i renowację otoczenia. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.
 3.Remont budynku przy ul. Piastowskiej 61. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku poprzez remont części wspólnych (docieplenia ścian). Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy  jakości życia mieszkańców.                              

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	1. Lata 2007-2012 sukcesywne opracowywanie dokumentacji projektowych i uzyskanie zezwoleń określonych prawem budowlanym i innymi przepisami, wyłonienie wykonawców poszczególnych etapów robót.
Lata  2007-2013 - etapowe wykonanie kolejnych robót budowlanych i ich zakończenie IV kw. 2013. Szacowany koszt: 5 800 tys. zł.  
2.Lata:-2007-2011 sukcesywne (dla poszczególnych nieruchomości) opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie zezwoleń określonych prawem budowlanym i innymi przepisami, wyłonienie wykonawców poszczególnych etapów robót.
2010-2012. etapowe wykonanie kolejnych robót budowlanych i ich zakończenie II kw. 2012. Szacowany koszt: 920 tys. zł. 
3.Lata 2007- 2011  uzyskanie zezwolenia określonego prawem budowlanym i innymi przepisami i wyłonienie wykonawcy robót. 
2011-2013. Wykonanie kolejnych robót budowlanych i ich zakończenie II kw. 2013. Szacowany koszt łączny 270 tys. zł, z czego 20 tys do 2010 - ZGM, 250 tys. zł w ramach LPR.                                                                                                                                         (Uwaga: środki wydatkowane przez ZGM wykazano w pozycji "inne środki publiczne")


	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Wyremontowane budynki- 6 szt ( przy ul. Dąbrowskiego, Wyszyńskiego 2,7,8 i Paderewskiego 25, Piastowskiej 61)

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Współdziałanie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 25. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 8. 
Pozyskanie dofinansowania z RPOWZ 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	4 810
	3 280
	920
	0
	460
	150
	920

	Struktura w %
	100%
	68%
	19%
	0%
	10%
	3%
	x

	do 2010
	790
	560
	 
	 
	130
	100
	 

	2011-2013
	2 800
	2 045
	645
	0
	60
	50
	100

	2011
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	770
	560
	100
	 
	60
	50
	 

	2013
	2 030
	1 485
	545
	 
	 
	 
	100

	2014
	1 220
	675
	275
	 
	270
	 
	545

	2015
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	275

	2014 -2015
	1 220
	675
	275
	0
	270
	0
	820

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	częściowo-TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	częściowo-TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	częściowo-TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	częściowo-TAK

	 
	e.Realizacja 
	częściowo-TAK

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	ZGM
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w sub-projekcie 2. także Wsp. Mieszkaniowa przy. ul. Paderewskiego 25

	Adres
	Ś-cie ul. M. Cassino 8
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Artur Ćwik
	

	
	nr tel., fax
	91 321 22 80
	Użytkownik

	
	e-mail
	sekret@uznam.net.pl
	ZGM


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	B.3

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Renowacja zabytkowego budynku SP1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Nasze dzieci

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Moje Miasto 

	3.2 Inne programy Miasta
	Lokalny Program Rewitalizacji 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Podniesienie jakości infrastruktury społecznej obszaru objętego rewitalizacją.
Rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego (sport i rekreacja).
Zrewaloryzowanie zespołu zieleni wokół szkoły, podniesienie jakości środowiska przyrodniczego.
Zwiększenie możliwości uczestnictwa szkoły w lokalnej społeczności (udostępnianie pomieszczeń, boiska sportowego, placu zabaw, terenu zieleni).                                                                                                           

	4.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy ( etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2011r.
    Boisko sportowe i plac zabaw
    - roboty rozbiórkowe                     II - IV kw.                          160 000
    - boisko wielofunkcyjne                II - IV kw.                           370 000
    - skocznia                                         III - IV kw.                          85 000
    - ogrodzenie                                     I - II kw. kw.                      55 000  
    - urządzenia sportowe                   II kw.                                  50 000
    - trawniki                                         II kw                                    65 000
    Wymiana stolarki okiennej          III kw.                                  250 000
                                                              Razem rok 2011                1 040 000

2012 r.
   Boisko sportowe i plac zabaw.
   - bieżnia                                       II kw                  180 000
   - chodniki                                     II kw.                 140 000
   - ogrodzenie                                 I - II kw.            55 000
   - urządzenia sportowe               II kw.                 50 000
   - trawniki                                      II kw.                 65 000
                                   Razem rok 2012                     490 000

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Nowoczesny kompleks rekreacyjno - sportowy- 1 szt
Wymieniona stolarka okienna  -  120 szt okien


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	LPR - zakwalifikowany i przyjęty do realizacji

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	1 530
	765
	765
	0
	0
	0
	765

	Struktura w %
	100%
	50%
	50%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	1 530
	765
	765
	0
	0
	0
	765

	2011
	1 040
	520
	520
	 
	 
	 
	520

	2012
	490
	245
	245
	 
	 
	 
	245

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	tak w 80%

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	 UM - WIM
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	 
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Krzysztof Jaworski
	

	
	nr tel., fax
	321 - 57 - 17
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Szkoła Podstawowa nr 1


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	B.4

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa Parku przy ul. Chopina

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujście

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Przebudowa parku przy ul Chopina  jest projektem planowanym do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekt  przyczyni się do poprawy jakości i wzbogacenia przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym i stworzenia alternatywnych form wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. W ramach projektu uporządkowana i wyeksponowana zostanie zieleń, zamontowane zostaną  elementy małej architektury i inne urządzenia sportowo- rekreacyjne. Na obszar parku wprowadzona zostanie nowa funkcja parku miejskiego (wykorzystanie tego terenu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców poprzez  aktywizację osób z różnych grup wiekowych, integrację wielopokoleniową). Ponadto w ramach projektu  stworzone zostanie  miejsce upamiętniające poprzednią funkcję terenu – dawnych cmentarzy: ewangelicko-luterańskiego i żydowskiego. 


	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Lipiec 2010 r-ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji parku przy ul. Chopina. 
Październik 2010r. - wyłonienie zwycięzcy konkursu z którym zostanie podpisana umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. 
Styczeń 2011r.- opracowanie projektu  budowlanego i rozpoczęcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. 
Koniec kwietnia 2011r.-  opracowanie dokumentacji wykonawczej. 
Początek 2012 r -rozpoczęcie prac budowlanych.
2013 r- zakończenie prac budowlanych.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Zrewaloryzowany obszar parku o pow. 4,28 ha

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.  

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne*
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	2 702
	1 367
	1 335
	0
	0
	0
	1 325

	Struktura w %
	100%
	51%
	49%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	32
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	2 670
	1 335
	1 335
	0
	0
	0
	1 325

	2011
	170
	85
	85
	 
	 
	 
	 

	2012
	2 500
	1 250
	1 250
	 
	 
	 
	1325

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 


	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	 
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta
Wydział Pozyskiwania Funduszy 
Zewnetrznych

	Adres
	UM Ś-cie ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Edyta  Kwiecień
	

	
	nr tel., fax
	91 321 43 72
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	B.5

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego uczestniczących w Lokalnym Programie Rewitalizacji

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujście 2010-2020,

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	4.1 Cele projektu, opis

	Istotą działania jest zabezpieczenie przez Miasto środków na dofinansowanie  projektu  planowanego do realizacji przez  Porozumienie Wspólnot Mieszkaniowych ul. Hołdu Pruskiego (nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10- 10a- 10b, 11- 11a, 12, 13, 14)  i Piłsudskiego nr 11, polegającego na remoncie i renowacji  zabytkowych budynków mieszkalnych. Planowany udział Miasta wyniesie  25 % kosztów kwalifikowanych projektu i obejmie 13 budynków ( dwa budynki ujęte w Porozumieniu Wspólnot nie kwalifikują się do dofinansowania ze względu a to, że nie są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków). Projekt przyczyni się do podniesienia jakości zamieszkiwania w obszarze rewitalizowanym, poprawy efektywności energetycznej budynków, przywrócenia świetności architektonicznej obiektom wpisanym do rejestru zabytków. Projekt pozwoli na wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni w zdegradowanym obszarze śródmieścia. 

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Realizacja podprojektu przez Porozumienie Wspólnot Mieszkaniowych:
rozpoczęcie - I kw. 2011 roku,
zakończenie - III kw. 2014 roku.

Planowane nakłady 8 100 000 zł. (50% Porozumienie Wspólnot Mieszkaniowych, w tym 25%  - dotacja Miasta, 50% - z RPO WZ działanie 5.5.1) 

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Wyremontowane zabytkowe budynki mieszkalne- 13 szt

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	1.  Uzyskanie pozytywnej oceny  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście 2010-2020 w  konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na Lokalne Programy Rewitalizacji 
2.  Złożenie wniosku przez Porozumienie Wspólnot Mieszkaniowych i  akceptacja  podprojektu  w konkursie na podprojekty. 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Inne środki publiczne*
	Fundusze celowe**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	1 750
	1 750
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	1 750
	1 750
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	850
	850
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	800
	800
	 
	 
	 
	 
	 

	20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK

	 
	e.Realizacja 
	NIE

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
	Porozumienie Wspólnot Mieszkaniowych 
ul. Hołdu Pruskiego (nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 11a, 12, 13, 14)  i Piłsudskiego (nr 11) 

	Adres
	Urząd Miasta Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Kazimierz Karlik
	

	
	nr tel., fax
	091 321 26 64
	Użytkownik

	
	e-mail
	kkarlik@um.swinoujscie.pl
	Właściciele lokali mieszkalnych - jw.


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.1

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Dostępne wyspy 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest modernizacja bardzo ważnego elementu infrastruktury komunikacyjnej tzn. jedynej drogi łączącej wyspę Karsibór z wyspą Wolin. Zmodernizowana przeprawa poprawi w istotny sposób jakość przestrzeni miejskiej  i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Istniejący obiekt (Most Piastowski) został wybudowany w 1966 roku, posiada jezdnię szerokości 4,20 m (przez co ruch odbywa się naprzemiennie sterowany sygnalizacją świetlną), a nośność ograniczona jest do 15 ton. Jest on w złym stanie technicznym. Po analizie zdecydowano, że budowa nowego obiektu odpowiadającego obecnym standardom będzie bardziej opłacalna w dłuższej perspektywie czasowej i zapewni bezpieczeństwo przeprawy w większym stopniu niż przebudowa istniejącego obiektu, który nie spełnia obecnych wymogów nośności i szerokości.
Z uwagi na wysoki koszt budowy mostu proponuje się go rozłożyć na lata 2010-2012. W roku 2013 przewiduje się rozbiórkę istniejącego obiektu.
Zakłada się uzyskanie wsparcia w postaci dofinansowania z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2007 r. - 101 tys. zł. - wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego mostu oraz przeprowadzenie analizy kosztowej wariantów przeprawy.
2008 r. - 24 tys. zł. - rozpoczęcie prac projektowych.
2009 r. - 666 tys. zł - prace projektowe.
2010 r. - 250 tys. zł - zakończenie prac projektowych, decyzje środowiskowe, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.
2011 r. - 16.754 tys. zł - kontynuacja budowy mostu.
2012 r. - 20.286 tys. zł - zakończenie budowy mostu.
2013 r. - 6.820 tys. zł - końcowe rozliczenia oraz rozbiórka Mostu Piastowskiego.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Most drogowy o długości - 420 mb i wysokości nad wodą (skrajnia żeglugowa) - 6,3m.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000 oraz w granicach obszarów morskich. 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	44 901
	36 901
	0
	0
	8 000
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	82%
	0%
	0%
	18%
	0%
	x

	do 2010
	1 041
	1 041
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	43 860
	35 860
	0
	0
	8 000
	0
	0

	2011
	16 754
	16 754
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	20 286
	12 286
	 
	 
	8 000
	 
	 

	2013
	6 820
	6 820
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Tak

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Tak

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.2

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin 

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Przeciwdziałanie regresowi gospodarki miasta, tworzenie warunków dla jej rozwoju

	2.2 Program *         

	Dostępne wyspy

	

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Moje miasto, Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Budowa stałej przeprawy w Świnoujściu ma na celu uzupełnienie brakującego ogniwa sieci dróg krajowych. Inwestycja dotyczy zwiększenia spójności transportowej kraju oraz polepszenia dostępności przestrzennej wyspy Uznam / miasta Świnoujście. Możliwości rozwoju miasta jako ośrodka regionalnego o znaczeniu transgranicznym są jednoznacznie zdeterminowane odejściem od czasochłonnej metody przeprawy promami.    Przeprawy promowe w znacznym stopniu ograniczają płynność komunikacyjną. Dotyczy to zarówno dróg jak i toru wodnego. Naturalnym i oczywistym dążeniem jest budowa przeprawy stałej, a nie intensyfikacja przepraw promowych.

Cele inwestycji:
1) usprawnienie krajowego i transgranicznego układu komunikacyjnego w rejonie Świnoujścia;
2) upłynnienie ruchu drogowego oraz ułatwienie dostępności uzdrowiska i kąpieliska w Świnoujściu;
3) poprawa bezpieczeństwa, perspektywiczna ochrona stanu środowiska naturalnego na obszarze projektu.  

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2007 - 2009 - opracowanie studium wykonalności
2010 - 2013 - opracowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej i analiz ekonomicznych
2014 i dalsze - prace budowlane.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Stałe połączenie (tunel) o długości ok. 3 km.

	4.4 ISTOTNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU*

	Badania geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne; oceny oddziaływania na zasoby wody pitnej, środowisko naturalne oraz obszary NATURA 2000.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczka z Unii Europejskiej 
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	932 166
	800
	0
	0
	931 366
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	0%
	0%
	 
	100%
	0%
	x

	do 2010
	1 536
	500
	0
	 
	1 036
	 
	 

	2010-2012
	300
	300
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 i dalsze
	930 330
	0
	0
	0
	930 330
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Nie

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Nie

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Nie

	 
	e.Realizacja 
	Nie

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Barbara Michalska
	

	
	nr tel., fax
	 
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.3

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	wpisać nazwę programów

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest poprawa układu komunikacyjnego w bardzo obciążonym ruchem samochodowym centrum miasta oraz zwiększenie funkcjonalności terenu poprzez odciążenie historycznego śródmieścia Świnoujścia wobec wzrastającego natężenia ruchu drogowego. Projekt obejmuje:
-przebudowę ulicy Wybrzeże Władysława IV i Daszyńskiego,
- przebudowę węzłów komunikacyjnych centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu tj. przebudowę ulicy Piastowskiej od skrzyżowania ul. Piłsudskiego do ul. Chrobrego, ul. Konstytucji 3-go Maja od skrzyżowania ulicy Kościuszki do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania ulicy Konstytucji
3-go Maja z ul. Piastowską, Plac Wolności na odcinku od Placu Słowiańskiego do skrzyżowania z ul. Konstytucji 3-go Maja, ulicy Marynarzy, ulicy Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Konstytucji 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Rybaki,  ulicy Piłsudskiego od Placu Wolności do ul. Piastowskiej i Placu Wolności w ramach uzyskanego dofinansowania z RPOWZ

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2010 r.- 4.977 tys-  prace przygotowawcze, projektowe i inne oraz realizacja przebudowy ul. Wybrzeże Wł. IV i Daszyńskiego wraz z separatorami.
Wydatki poniesione na prace projektowe i inne do 2010 r. - 620 tys. zł - oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Piastowskiej
2011 r. - 8.404 tys. zł. - rozpoczęcie przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu współfinansowanego w ramach RPO tj. ul Piastowskiej, Konstytucji 3-go Maja ze skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego, prace projektowe na Plac Wolności.
2012 r. - 16.134 tys.zł - zakończenie przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu tj. przebudowy skrzyżowania Konstytucji 3-go Maja, Pl. Wolności, Marynarzy, Grunwaldzkiej, oraz. przebudowy
ul. Piłsudskiego i Pl. Wolności.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Plac (rynek ) o powierzchni ok. 5000 m2
Przebudowane ulice wraz z chodnikami, kanalizacją deszczowa i oświetleniem - dł. ok. 1800 mb.


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Możliwości finansowe ZWiK w zakresie wymiany sieci wodno - kanalizacyjnej.
Dofinansowanie projektu z funduszy unijnych.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Dofinanso-wanie z Unii Europejskiej*
	Zaliczka z Unii Europejskiej 
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	25 158
	19 170
	5 988
	4 191
	0
	0
	1 797

	Struktura w %
	100%
	76%
	24%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	620
	398
	222
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	24 538
	18 772
	5 766
	4 191
	0
	0
	1 797

	2011
	8 404
	5 406
	2 998
	4 191
	 
	 
	 

	2012
	16 134
	13 366
	2 768
	0
	 
	 
	877

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	920

	2014 i dalsze
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..                                                                                                          

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Eliza Pater
	

	
	nr tel., fax
	091-3278756
	Użytkownik

	
	e-mail
	wim@um.swinoujscie.pl
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.4

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej i usprawnienie organizacji ruchu poprzez przebudowę ulicy Wybrzeże Władysława IV.Projekt przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy jakości przestrzeni miejskiej. Projekt podzielony został na etapy:
I etap - kompleksowa przebudowa ulicy na odcinku od ul. Jana z Kolna do wjazdu na teren Basenu Północnego.
II etap - wprowadzenie sprawnej organizacji ruchu na pozostałym odcinku ulicy (m.in. przebudowa skrzyżowania z ulicami Armii Krajowej i Chrobrego oraz wydzielenie odrębnego pasa ruchu rowerowego wzdłuż ulicy).
Projekt jest powiązany z innym projektem p.n.: "Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu", w ramach którego przebudowano odcinek ulicy pomiędzy Marynarzy i Daszyńskiego. Zrealizowanie obydwu projektów utworzy bardzo dogodny dojazd z centrum miasta do portu jachtowego znajdującego się na terenie Basenu Północnego oraz sprawną i bezpieczną komunikację z przeprawą promową. 
Na odcinku objętym I etapem wybudowano już w roku 2008 ścieżkę rowerową i zatoki postojowe wzdłuż jezdni. Do wykonania pozostało: przebudowa jezdni, chodników i oświetlenia, budowa odwodnienia ulicy oraz wykonanie
 elementów bezpiecznej organizacji ruchu.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2010 - ( 874 tyś zł )- Budowa ścieżki rowerowej i zatok postojowych .
2011 - (4.710 tyś zł )- wykonanie pozostałych prac I etapu (roboty drogowe, odwodnienie, oświetlenie i organizacja ruchu; uzależnione od uzyskania dofinansowania z programu NPPDL.
2012 -( 90 tyś zł )- opracowanie projektów przebudowy skrzyżowań dla II etapu.
2013 -( 550 tyś zł )- usprawnienie organizacji ruchu (m.in wydzielenie ścieżki rowerowej) na odcinku od ul. Marynarzy do skrzyżowania z ul. Chrobrego.
2014 -( 1.205 tyś zł) - przebudowa skrzyżowania z ul. Chrobrego i Armii Krajowej.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Ścieżka rowerowa - dł. 1 km
Przebudowana ulica z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem - ok. 620 mb.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Uzyskanie dofinansowania zewnętrznego dla prac w I etapie (z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011).

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	7 429
	5 074
	0
	0
	2 355
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	68%
	0%
	0%
	32%
	0%
	x

	do 2010
	874
	874
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	5 350
	2 995
	0
	0
	2 355
	0
	0

	2011
	4 710
	2 355
	 
	 
	2 355
	 
	 

	2012
	90
	90
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	550
	550
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	1 205
	1 205
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 -2014
	1 205
	1 205
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Tak

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Tak

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Tak

	 
	e.Realizacja 
	Nie

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.5

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu.

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Przeciwdziałanie regresowi gospodarki miasta, tworzenie warunków dla jej rozwoju

	2.2 Program *         

	Dostępne wyspy

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Inwestuj tutaj, Moje miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest sprawne skomunikowanie terenów portowych w Świnoujściu i obszarów do nich przylegających.
Projekt podzielony na 2 etapy. 1 etap obejmuje:
1) dokończenie przebudowy drogi krajowej nr 3 (ul. Wolińskiej - ok. 600 mb) wraz z rozbudową ronda o wiadukt (300 mb) nad magistralą kolejową Szczecin - Świnoujście.
2) przebudowa ul. Ku Morzu (1600 mb) wraz z budową wiaduktu (300 mb) stanowiącego bezkolizyjne połączenie z ul. Barlickiego - przez PLNG.
3) Budowa parkingu (100 miejsc) wraz z drogą dojazdową (50mb) od ul. Ku Morzu i zejściem na plażę (ok. 100 mb) po stronie wschodniej ulicy Ku Morzu w ramach rekompensaty za terminal LNG - przez PLNG.
4) przebudowa ul. Barlickiego (ok. 3600 mb).
2 etap obejmuje:
1) budowę estakady nad magistralą kolejową (700 mb) łączącej ul. Ku Morzu z droga krajową nr 3 (ul. Wolińska).
2) budowę obwodnicy Bazy Las (900 mb) łączącej ul. Ludzi Morza z droga krajową nr 3 (ul. Wolińska).
3) przedłużenie ul. Ludzi Morza w kierunku ul. Pomorskiej (nowa trasa - ok. 2200 mb).

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2010 wykonano (3.128 tyś zł):
- przebudowę ulicy Wolińskiej o długości ok. 960 mb,  - 2.754 tyś zł (w tym 1.131 tys zł z budżetu państwa - rezerwa subwencji ogólnej) .
- prace przedprojektowe, projektowe, badania i analizy dla ul. Barlickiego, Ludzi Morza i nowych odcinków dróg - 274 tyś zł (własne)
- prace przygotowawcze i przedprojektowe realizowane przez PLNG - 100 tyś zł.
2011 - 775 tyś zł  - realizowane będą dalsze prace projektowe dla etapu 1-2 i 1-3 przez PLNG (środki prywatne).
2012 - 2.500 tyś zł (środki PLNG - rozpoczęcie przebudowy ul. Ku Morzu i budowy parkingu z dojazdem i dojściem na plażę).
2013 - 10.840 tyś zł (1.730 tyś zł - dokończenie przebudowy ulicy Wolińskiej, uzależnione od uzyskania dofinansowania z budżetu państwa). Jednocześnie dalsze prace w ramach środków PLNG (ok. 9.110 tyś zł).
2014 - 23.157 tyś zł - Wykonanie pozostałych robót I etapu: wiadukt z ronda (6.132 tyś zł - własne, uzależnione od uzyskania dofinansowania), budowa wiaduktu Ku Morzu/Barlickiego (8.175 tyś zł - PLNG), przebudowa ulicy Barlickiego (8.850 tyś zł - własne, unijne i ZMPSziŚ).
2015 - 2019 - II etap uzależniony od środków zewnętrznych i zaangażowania innych instytucji (64.100 tyś zł - własne, prywatne i unijne).


	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Przebudowane ulice z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, odwodnieniem o oświetleniem - 10 km.
Obiekty inżynierskie (wiadukty i estakady) - 1300 mb
Parking dla samochodów osobowych - 100 miejsc
Zejście dla pieszych na plażę - 100 mb

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Wybudowanie terminala LNG.
Uzyskanie dofinansowania zewnętrznego z programów unijnych i budżetu państwa.
Uzyskanie dofinansowanie od innych instytucji (ZMPSiŚ, prywatni inwestorzy, PLNG itp.).
Inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000. 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	104 500
	24 803
	35 000
	0
	5 062
	39 635
	35 000

	Struktura w %
	100%
	24%
	33%
	0%
	5%
	38%
	x

	do 2010
	3 128
	1 897
	 
	 
	1 131
	100
	 

	2011-2013
	14 115
	865
	0
	0
	865
	12 385
	0

	2011
	775
	0
	 
	 
	 
	775
	 

	2012
	2 500
	0
	 
	 
	 
	2 500
	 

	2013
	10 840
	865
	 
	 
	865
	9 110
	 

	2014
	23 157
	6 016
	2 950
	 
	3 066
	11 125
	 

	2015
	12 820
	3 205
	6 410
	 
	 
	3 205
	2950

	2016
	12 820
	3 205
	6 410
	 
	 
	3 205
	6410

	2017
	12 820
	3 205
	6 410
	 
	 
	3 205
	6410

	2018
	12 820
	3 205
	6 410
	 
	 
	3 205
	6410

	2019
	12 820
	3 205
	6 410
	 
	 
	3 205
	12820

	2014 - 2019
	87 257
	22 041
	35 000
	0
	3 066
	27 150
	35 000

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Tak

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Tak

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Tak

	 
	e.Realizacja 
	Tak

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.6

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w ramach projektu - Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem i gminą Ostseebad Heringsdorf.

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Przeciwdziałanie regresowi gospodarki miasta, tworzenie warunków dla jej rozwoju

	2.2 Program *         

	Dostępne wyspy

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas, Moje miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest przebudowa ważnego elementu infrastruktury komunikacyjnej miasta, ulicy prowadzącej od granicy Państwa w kierunku Centrum . Wraz z wejściem Polski do układu z Schengen i otwarciem przejścia Świnoujście/Ahlbeck dla ruchu samochodów w znacznym stopniu wzrosło natężenie ruchu pojazdów samochodowych. Z uwagi na zły stan techniczny drogi, szczególnie na odcinku przy granicy wymaga ona przebudowy w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Projekt podzielony jest na trzy główne etapy.
I etap - przebudowa ulicy na odcinku od granicy do skrzyż. z ul. Bałtycką o długości około 450 mb.
II etap - przebudowa ulicy na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. 11-go Listopada o dł około 1100 mb.
III etap - przebudowa ulicy na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Matejki o dł. około 400 mb.
Część II etapu (tj. zagospodarowanie pasa drogowego w postaci budowy pasażu) wykonana zostanie w roku 2010 przez inwestora prywatnego - Pomerania Development S.A.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do roku 2009r - 74 tys. zł -opracowanie badań geotechnicznych podłoża, koncepcji zagospodarowania i inwentaryzacji zieleni.
2010r -  30 tyś. zł - rozpoczęcie prac projektowych dla I i II etapu oraz 1.952 tyś zł środki prywatne - realizacja pasażu.
2011r - 250 tyś zł. - dokończenie prac projektowych, studium wykonalności oraz uzyskanie niezbędnych decyzji realizacyjnych.
2014r - 3.402 tys. zł - realizacja I etapu (roboty drogowe, odwodnienie i oświetlenie) - uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
2015r - 2.301 tys. zł - rozpoczęcie realizacji II etapu (roboty sieciowe).
2016r - 6.000 tyś. zł - dokończenie realizacji II etapu (roboty drogowe i zagospodarowanie terenu).
2017r - 162 tys. zł  - wykonanie projektu dla III etapu.
2018r - 3.028 tyś zł - realizacja robót dla III etapu.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Przebudowana ulica (jezdnia, chodniki, odwodnienie i oświetlenie) o dł 1950 mb.


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Uzyskanie dofinansowania zewnętrznego.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	17 199
	12 355
	2 892
	0
	0
	1 952
	2 892

	Struktura w %
	100%
	72%
	17%
	0%
	0%
	11%
	x

	do 2010
	2 056
	104
	 
	 
	 
	1 952
	 

	2011-2013
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	250
	250
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	3 402
	510
	2 892
	 
	 
	 
	 

	2015
	2 301
	2 301
	 
	 
	 
	 
	2892

	2016
	6 000
	6 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	162
	162
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	3 028
	3 028
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 -2018
	14 893
	12 001
	2 892
	0
	0
	0
	2 892

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Nie

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.7

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa ulicy Słowackiego

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu poprawa stanu technicznego ulicy, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkowników poprzez  przebudowę ważnego elementu infrastruktury komunikacyjnej w Dzielnicy Nadmorskiej. Nawierzchnia jezdni częściowo z kostki brukowej powoduje znaczne utrudnienia w postaci nadmiernego hałasu i drgań mających negatywny wpływ na istniejącą starą zabudowę. Przebudowy wymaga infrastruktura drogowa wraz z wymianą elementów odwodnienia oraz oświetlenia ulicy. Konieczna jest również poprawa bezpieczeństwa z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, zwłaszcza w okresie sezonu turystycznego.
Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej.
Proponowany podział na etapy realizacyjne:
I etap - odcinek od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Trentowskiego dł. ok. 800 mb
II etap - odcinek od skrzyżowania z ul. Trentowskiego do skrzyżowania z ul. Chrobrego dł. ok. 300 mb.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2010 r. - 10 tys. zł - rozpoczęcie prac projektowych.
2011 r. - 190 tys. zł - zakończenie prac projektowych.
2012 r. - uzyskanie niezbędnych decyzji realizacyjnych
2013 r. - 1,892 tyś zł - rozpoczęcie robót I etapu.
2014 r. - 4.000 tys. zł - zakończenie I etapu robót.
2015 r. - 2.209 tyś zł - wykonanie II etapu robót.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Ulica (jezdnia, chodniki, odwodnienie, oświetlenie) o długości 1100 mb.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Wymiana przez ZWiK: sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	8 301
	8 301
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	2 082
	2 082
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	190
	190
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	1 892
	1 892
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	4 000
	4 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2015
	2 209
	2 209
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 2015
	6 209
	6 209
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak


	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Nie

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C. 8

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa ulicy Sosnowej

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	wpisać nazwę programów

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest poprawa stanu technicznego głównej ulicy wjazdowej do dzielnicy Warszów. Projekt obejmuje:
- przebudowę placu im. Wł. Borowskiego przed MDK  ( inwestycja zrealizowana w 2006 roku),
- dokonanie wymiany (na odcinku  620 m)  sieci wodociągowej (ZWiK), 
- wybudowanie kanalizacji deszczowej, 
- ułożenie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z trylinki: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego   mechanicznie, podbudowa zasadnicza 7 cm, warstwa wiążąca 6 cm i warstwa ścieralna 5 cm, 
- wymianę oznakowania pionowego oraz oznakowanie poziome,
- wymianę oświetlenia.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Wartość robót ( szacunkowa) :
- roboty drogowe                                                       1.116.000,- zł   
- roboty elektryczne                                                   170.000,- zł  (zadanie zrealizowano w 2008 r)
- kanalizacja deszczowa                                            496.000,- zł
- przebudowa placu przed MDK                               440.000,- zł ( zadanie zrealizowano w 2006 r),
- wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    - środki ujęte w KIP ZWiK- u
dokumentacja i rezerwa: 10% wartości robót       200 000,- zł
ogółem szacunkowa wartość robót   :                     2.422 000,- zł
REALIZACJA:
W roku 2007 wykonano roboty związane z przebudową  placu u zbiegu ulic Sosnowej i Jaracza na wartość
                    440 000,- zł
-2008 rok- wykonano roboty związane z oświetleniem na wartość 170.000,- zł w ramach zadania pn. Oświetlenie ulic w mieście
-2010 rok prace dokumentacyjne, pozwolenie na budowę
-2012 rok - realizacja zadania

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	620 mb przebudowanej  infrastruktury komunikacyjnej z nową nawierzchnią jezdnią, obustronnymi chodnikami 
oraz odwodnieniem.


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Dysponowanie środkami finansowymi zarówno przez ZWiK jak i Gminę, wywiązanie się ZWiK z budowy sieci wodociągowej

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	2 252
	2 252
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	440
	440
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	1 812
	1 812
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	1 812
	1 812
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014-20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta UM Świnoujścia
	 

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5,  Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Eliza Pater
	

	
	nr tel., fax
	(091) 327-87-56
	Użytkownik

	
	e-mail
	wim@um.swinoujscie.pl
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.9

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa ulicy Kochanowskiego

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej. Obecny stan  ulicy jest bardzo zły, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.  Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna, obustronne chodniki nadają się do wymiany z uwagi na duży stopień zużycia materiałów.  Brak kanalizacji deszczowej w tej ulicy spowodował znaczną degradację nawierzchni. 

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Harmonogram wykonania (roboty drogowe, kanalizacja deszczowa):
- 2008 rok - wykonanie kanalizacji deszczowej - 234 240 zł, w ramach zadania: Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych w mieście,
- 2009 rok -  wykonanie wtórnika, prace projektowe, kanalizacja wodociągowa i sanitarna ZWIK -20 000 zł,
-  2013 rok - roboty drogowe - 740 000 zł.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Przebudowana ulica z chodnikami o długości 220 mb

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez ZWIK

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	760
	760
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	740
	740
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	740
	740
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	 

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Eliza Pater
	

	
	nr tel., fax
	091-327 87 56
	Użytkownik

	
	e-mail
	wim@um.swinoujscie.pl
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.10

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Budowa ulicy Cieszkowskiego i Orzeszkowej.

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Realizacja projektu doprowadzić  ma do  powstania infrastruktury drogowej w Dzielnicy Nadmorskiej na terenach zagospodarowywanych pod funkcje turystyczne (  hotele, pensjonaty). Inwestycja ta  wynika ze  zobowiązania Gminy wobec nabywających grunty pod obiekty hotelarskie, w zakresie stworzenia infrastruktury komunikacyjnej równolegle z zagospodarowaniem terenów prywatnych.
Projekt znajduje się w fazie realizacji.
Wykonane prace - wybudowano ulicę Cieszkowskiego oraz ulicę Orzeszkowej. 
Do wykonania pozostało:
- wykonanie inwentaryzacji zieleni i projektu zagospodarowania zieleni w pasie drogowym ulic Cieszkowskiego (od ul. Słowackiego do ul. Orzeszkowej) i Orzeszkowej.
- wykonanie prac zagospodarowania zieleni zgodnie z projektem.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2009 wykonano (804 tys. zł):
- budowa kanalizacji deszczowej (Cieszkowskiego cała i pół Orzeszkowej) - 150 tys. zł.
- budowa ul. Cieszkowskiego o dł. ok. 130 mb od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Uzdrowiskową oraz budowa ul. Orzeszkowej o dł. około 153 mb od skrzyżowania z ul. Trentowskiego do skrzyżowania z ul. Cieszkowskiego - 392 tys. zł., a także budowa kanalizacji deszczowej na ul. Orzeszkowej na odcinku od skrzyżowania z Trentowskiego do skrzyżowania z Cieszkowskiego - 87 tys. zł, oraz wykonanie oświetlenia wybudowanych odcinków obu ulic - 175 tys. zł) - 654 tys. zł.
W 2010 r. - dokończono budowę ulicy Orzeszkowej (odcinek od ul. Cieszkowskiego do ul. Chrobrego) oraz ulicy Cieszkowskiego (odcinek od ul. Orzeszkowej do Słowackiego) - 205 tys zł. Zakończono budowę oświetlenia ulic. 
W 2012r. - opracowanie inwentaryzacji zieleni i opracowanie projektu zagospodarowania zieleni w pasie drogowym ulic Cieszkowskiego (od ul. Słowackiego do ul. Orzeszkowej) i Orzeszkowej. Wykonanie prac zagospodarowania zieleni.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Nowa ulica z obustronnymi chodnikami - dł. ok. 205 m
Ciąg pieszo jezdny - dł. ok. 280 m.
Kanalizacja deszczowa - dł. ok. 485 m.
Oświetlenie ulic - dł. ok. 205 mb


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Zakończenie budowy obiektów świadczących usługi hotelarskie na działkach przylegających do ulic.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczka z Unii Europejskiej 
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	450
	450
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	150
	150
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	150
	150
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014-20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Tak

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Tak

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Tak

	 
	e.Realizacja 
	Tak

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.11

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa ulicy Gdyńskiej

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Projekt przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni miejskiej i wzrostu bezpieczeństwa użytkowników ruchu. W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni jezdni i chodników ulicy ( liczne wyboje i nierówności występujące w nawierzchni wykonanej z asfaltu, kostki żużlowej i płyt drogowych betonowych, uszkodzenia oraz znacznie wyeksploatowane ciągi  piesze) zachodzi konieczność ich przebudowy.                                                                                                                                                   Projekt przewiduje: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie nowych nawierzchni chodników wraz z zatokami postojowymi, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicy.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	W 2010 wykonano na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku ul. Grunwaldzkiej do końca pasa drogowego:
- budowa kanalizacji deszczowej,
- nawierzchnia bitumiczna jezdni,
- nawierzchnie ciągów pieszych i zatok postojowych z kostki brukowej betonowej,
- oświetlenie ulicy

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Nowa ulica z obustronnymi chodnikami - dł. ok. 270 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku ul. Grunwaldzkiej do końca działki pasa drogowego.
Kanalizacja deszczowa - dł. ok. 270 m.
Oświetlenie ulic - dł. ok. 205 mb.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Ze względu na konieczność wymiany sieci wodociągowych istnieje potrzeba skoordynowania przebudowy ulicy z robotami wykonywanymi przez ZWiK ;

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	4 210
	4 210
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	1 400
	1 400
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	2 810
	2 810
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	2 810
	2 810
	 
	 
	 
	 
	 

	20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM Urząd Miasta Świnoujście
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Mirosław Sołtysiak
	

	
	nr tel., fax
	91 321 29 66
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.12


	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa ulicy Kołłątaja

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Przeciwdziałanie regresowi gospodarki miasta, tworzenie warunków dla jej rozwoju

	2.2 Program *         

	Dostępne wyspy

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Inwestuj tutaj, Moje miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz kierujących pojazdami, a także poprawa warunków bezpieczeństwa konstrukcji  przylegających do ulicy budynków. Stan nawierzchni jezdni i chodników oraz urządzeń odwadniających i oświetlenia jest bardzo zły.  Dodatkowo przebudowy wymagają sieci wody i kanalizacji sanitarnej. Zakres obejmuje przebudowę całej ulicy Kołłątaja wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Poznańską, Kościuszki i Wilków Morskich (dł. ok. 590 mb). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2010 r. - 20 tys. zł - rozpoczęcie prac projektowych.
2011 r. - 100 tys. zł - zakończenie prac projektowych.
2013 r. - 1.550 tys. zł - rozpoczęcie przebudowy (infrastruktura podziemna).
2014 r. - 3.500 tyś zł - zakończenie przebudowy ulicy (roboty drogowe i wykończeniowe).

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Ulica (jezdnia, chodniki, odwodnienie, oświetlenie) o długości 590 mb.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Skoordynowanie  prac z wymianą przez ZWiK: sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinansowanie wydatków z Unii Europejskiej
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne*
	Środki prywatne
	REFUNDA-CJA

	Ogółem:
	5 170
	5 170
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	1 650
	1 650
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	1 550
	1 550
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	3 500
	3 500
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	3 500
	3 500
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Nie

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.13

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Nasze Dzieci

	3.2 Inne programy Miasta
	Program Ochrony Środowiska

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest zagospodarowanie działek nr 65/3, 63/3 i 69/35 położonych pomiędzy ulicami Malczewskiego, Matejki i Wojska Polskiego, na cele rekreacyjno - wypoczynkowe poprzez wykonanie niezbędnych wycinek zieleni, renowacji zieleni parkowej, nowych nasadzeń, wykonanie ścieżek spacerowych z elementami małej architektury, wykonanie placu zabaw oraz małego boiska sportowego.
Realizacja projektu wynika z porozumienia zawartego z firmą budującą osiedle PLATAN COMPLEX. Deweloper na własny koszt przebudowuje pasy drogowe ulic: Wojska Polskiego (pasaż), Malczewskiego (kompleksowa przebudowa) oraz wykona projekt zagospodarowania terenów na w/w działkach w nawiązaniu do tych ulic, a także ponosi 10% kosztów zagospodarowania tych działek.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2010 - wykonanie dokumentacji projektowych: pasażu przy ul. Wojska Polskiego, ulicy Malczewskiego i terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, rozpoczęcie realizacji pasażu przy ulicy Wojska Polskiego (koszt prywatny);
2011 - zakończenie realizacji pasażu przy ul. Wojska Polskiego, przebudowa ulicy Malczewskiego (koszt prywatny), zagospodarowanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (44 tyś - inwestor prywatny, 396 tyś - środki własne).  

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Zagospodarowane tereny miejskie o pow. ok. 1,3 ha

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	460
	396
	0
	0
	0
	64
	0

	Struktura w %
	100%
	86%
	0%
	0%
	0%
	14%
	x

	do 2010
	20
	 
	 
	 
	 
	20
	 

	2011-2013
	440
	396
	0
	0
	0
	44
	0

	2011
	440
	396
	 
	 
	 
	44
	 

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Tak

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Tak

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Tak

	 
	e.Realizacja 
	Nie

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	WGK UM Świnoujście


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.14

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Międzynarodowy Bałtycki Szlak Rowerowy R-10 Stralsund - Świnoujście - ul. Uzdrowiskowa, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Odwiedzaj nas

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Moje miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Zakres projektu obejmuje budowę ścieżek rowerowych w ciągu szlaku R-10: wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej, wzdłuż Świny oraz wzdłuż ulicy Barlickiego.
Ulica Uzdrowiskowa charakteryzuje się intensywnym ruchem pieszych oraz rowerzystów z uwagi na jej lokalizację w Dzielnicy Nadmorskiej. Brak wydzielonej ścieżki rowerowej i chodników na odcinku od ul. Chrobrego w kierunku falochronu.
Wzdłuż Świny na odcinku od ul. Uzdrowiskowej do ul. Jachtowej znajduje się ścieżka gruntowa - nieutwardzona i bardzo nierówna. Jest to trasa również bardzo intensywnie użytkowana, zwłaszcza w okresie letnim.
Wzdłuż ulicy Barlickiego - brak jest wyodrębnionej ścieżki rowerowej, a wzrost nateżenia ruchu rowerowego powoduje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzystów.
Projektowane odcinki ścieżek rowerowych  będą  gwarantowały poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego, a także będą kolejnym etapem tworzenia sieci ścieżek rowerowych w mieście i uatrakcyjnienia infrastruktury turystycznej. Planowana do budowy w następnym etapie - ścieżka wzdłuż ul. Jachtowej, uzupełni szlak rowerowy R-10 i połączy ścieżkę wzdłuż Świny ze ścieżką przy ul. Wybrzeże Wł. IV.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2010r. - 189 tys. zł. - prace projektowe i studium wykonalności.
2011 r. - 3.454 tys. zł - wykonanie robót budowlanych.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Droga rowerowa o dł. ca 3450 mb.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Realizacja inwestycji uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE (z PO EWT 2007- 2013)

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej 
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	3 739
	707
	3 032
	0
	0
	0
	3 032

	Struktura w %
	100%
	19%
	81%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	285
	189
	96
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	3 454
	518
	2 936
	0
	0
	0
	3 032

	2011
	3 454
	518
	2 936
	 
	 
	 
	3032

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Tak

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Tak

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Tak

	 
	e.Realizacja 
	Nie

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.15

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-10 w Świnoujściu - ul. Jachtowa

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Odwiedzaj nas

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Moje miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Ulica Jachtowa jest drogą  dojazdową do ważnych obiektów i atrakcji turystycznych (Fortu Anioła, Fortu Zachodniego, Parku Zdrojowego) a także do obiektów żeglarskich, przez co jest intensywnie użytkowana przez turystów i mieszkańców. Ulica leży na przebiegu międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 łączącego się z siecią szlaków rowerowych po niemieckiej stronie wyspy Uznam. Zły stan techniczny jezdni ( nierówności w nawierzchni brukowcowej oraz ubytki w nawierzchni bitumicznej) , brak wyodrębnionych ciągów pieszych i rowerowego, sprawiają zagrożenie dla ruchu rowerzystów i pieszych, szczególnie w czasie sezonu letniego. Niski jest również komfort jazdy. W związku z taką sytuacją - bezwzględnym wymogiem staje się przebudowa ulicy i zapewnienie poszczególnym użytkownikom ruchu odrębnych ciągów komunikacyjnych. 
Jako pierwszy etap prac - przewiduje się budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, która połączy się od strony północnej ze ścieżką rowerową wzdłuż Świny , przy skrzyżowaniu ulic Jachtowej i  Rogozińskiego  włączy się w ciąg pieszo-rowerowy  wzdłuż ul. Rogozińskiego dochodząc w efekcie do istniejącej drogi rowerowej wzdłuż ulicy
Wybrzeże Władysława IV.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2010r. - 64 tys. zł. - rozpoczęcie prac projektowych.
2011 r. - 50 tys. zł - zakończenie prac projektowych i studium wykonalności.
2014 r. - 1.240 tyś zł - wykonanie ścieżki rowerowej.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Droga rowerowa o dł. ca 1330 mb.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków UE ( PO EWT 2007-2013)

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	1 354
	300
	1 054
	0
	0
	0
	1 054

	Struktura w %
	100%
	22%
	78%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	64
	64
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	50
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	1 240
	186
	1 054
	 
	 
	 
	1054

	2014 - 20…
	1 240
	186
	1 054
	0
	0
	0
	1 054

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Nie

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Nie

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Nie

	 
	e.Realizacja 
	Nie

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.16

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Budowa systemu parkingowego w mieście

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas, Zamieszkaj tu

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest zmniejszenie uciążliwości związanych z brakiem wymaganej ilości miejsc postojowych w granicach działek lub terenów nieruchomości, na których podejmowane są przez inwestorów zamierzenia budowlane na terenie miasta Świnoujścia. W celu zapewnienia wymaganej ilości miejsc postojowych w związku z realizacją poszczególnych inwestycji, brakujące miejsca postojowe w stosunku do ilości wymaganej, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek inwestora są realizowane jako ogólnodostępne na terenach określonych przez Miasto, na koszt inwestora.
Na podstawie rejestru wniosków i potrzeb w zakresie realizacji brakujących miejsc postojowych w latach 2008 - 2010 szacowano, iż średnioroczne potrzeby z tego tytułu w latach 2011 - 2013 wyniosą 35 ogólnodostępnych miejsc postojowych rocznie, tj. łącznie ok.105 miejsc .
Mając na uwadze bezsporne lokalizacje planowanych parkingów, w tym bezsporne z uwagi na źródła finansowania, aktualnie można uwzględnić w tym projekcie lokalizacje parkingów o łącznej pojemności 1400 ogólnodostępnych miejsc postojowych, tj: :
a) lokalizacje parkingów naziemnych na 850 ogólnodostępnych miejsc postojowych,
b) lokalizacje parkingów wielopoziomowych na 550 ogólnodostępnych miejsc postojowych.
Niezbędne nakłady brutto na realizację projektu (bez kosztów pozyskania terenu, zważywszy, że rozpatrywane 
lokalizacje dotyczą w zdecydowanej większości przypadków terenów miasta) :
850 mppn * 8.021,25 zł/mppn *1,05 *1,22+550 mppw * 23.075,48 zł/mppw * 1,05 * 1,22+27,9 *82=20.642,38 zł


	 4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2010 roku zrealizowano w ramach polityki parkingowej miasta Świnoujście następujące zadania: 
a) budowa parkingu na 57 mp przy ul. Moniuszki, 
b) budowa parkingu na 39 mp przy ul. Rybaki w Świnoujściu,
c) budowa parkingu na 11 mp przy ul. Zaułek Kościelny, 
d) opracowanie koncepcji i PFU  dla inwestycji budowy parkingu wielopoziomowego (ok. 120 mp.)   w kwartale: ul. Armii Krajowej, Monte Cassino, Boh. Września, B. Chrobrego 
e) budowa parkingu na 90 mp  przy ul. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu,
f) wykup gruntu pod parking na 27 mp przy ul. Sąsiedzkiej (przy cmentarzu),
Razem w 2010 r.: 1.610 tys. zł.
W 2011 roku:
a)  wykonanie prac projektowych parkingu naziemnego (min. 56 mp.) w ramach zagospodarowania terenu zawartego w kwartale: Plac Wolności, Plac Słowiański,
 Wybrzeże Wł. IV, Marynarzy i rozpoczęcie jego realizacji, 
b)  rozpoczęcie budowy parkingu przy stacji UBB Świnoujście - Centrum  
Razem w 2011 r.: 150 tys. zł.
W roku 2012 
a) kontynuacja realizacji parkingu przy stacji UBB 
W roku 2013 
b)  kontynuacja realizacji parkingu naziemnego (min. 56 mp.) w ramach zagospodarowania terenu zawartego w kwartale: 
Plac Wolności, Plac Słowiański, Wybrzeże Wł. IV, Marynarzy 
b) uzyskanie niezbędnych decyzji i realizacja parkingu w kwartale ul. Armii Krajowej, Monte Cassino, Boh. 
Września, B. Chrobrego,.  
 Kontynuacja realizacji projektu "Budowa systemu parkingowego w mieście"

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	35 ogólnodostępnych miejsc postojowych rocznie (średnio) . Łącznie 1400 ogólnodostępnych miejsc postojowych - do wyczerpania lokalizacji wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Świnoujścia z 2007 roku w sprawie polityki parkingowej miasta.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Utrzymanie się dotychczasowych tendencji inwestycyjnych w zakresie inwestycji prywatnych generujących tzw. brakujące miejsca postojowe na poziomie zapewniającym planowane źródła finansowania projektu.
Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	4 310
	2 720
	0
	0
	0
	1 590
	0

	Struktura w %
	100%
	63%
	0%
	0%
	0%
	37%
	x

	do 2010
	1 410
	1 410
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	2 900
	1 310
	0
	0
	0
	1 590
	0

	2011
	300
	150
	 
	 
	 
	150
	 

	2012
	1 300
	580
	 
	 
	 
	720
	 

	2013
	1 300
	580
	 
	 
	 
	720
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Urząd Miasta Świnoujścia
	 

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Eliza Pater
	

	
	nr tel., fax
	091-327-87-56
	Użytkownik

	
	e-mail
	wim@um.swinoujscie.pl
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.17

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest sukcesywna poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. Liczne wyboje i nierówności występujące w nawierzchni asfaltowej, a także uszkodzenia oraz znaczne wyeksploatowanie ciągów pieszych powodują, że zachodzi konieczność ich przebudowy.                                                                                                                                                   Projekt przewiduje: wykonanie nakładek bitumicznych wzmacniających konstrukcję jezdni i znaczne poprawienie bezpieczeństwa ruchu po tych ulicach.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	 w 2010 roku wykonano nakładkę nawierzchni bitumicznej na ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do skrzyżowania z ul. Mazowiecką oraz nakładkę bitumiczną na ul. Matejki od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowackiego.
W 2011 r nie przewiduje się remontu nawierzchni chodników i jezdni w drogach powiatowych.
W 2012 r planuje się wykonanie remontu ulicy Grunwaldzkiej (na odcinkach od ul. Lechickiej do ul. Karsiborskiej oraz od ul. Nowokarsiborskiej do ul. Wielkopolskiej).
W 2013 r  zakres prac remontowych zostanie określony na podstawie przeprowadzonego w 2012 r przeglądu drug.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Przebudowane jezdnie: ul. Grunwaldzka na dł. 430 mb (położenie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Mazowieckiej), ul. Pomorska na dł. 1000 mb (poszerzenie jezdni o 2m na odcinku od mostku do przeprawy promowej Karsibór w celu poprawienia bezpieczeństwa osób i pojazdów oczekujących na przeprawę).

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Potrzeba skoordynowania remontów z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty tj. ZWiK, Gazownia, Enea, TP S.A.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	2 281
	2 281
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	281
	281
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	2 000
	2 000
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	1 000
	1 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	1 000
	1 000
	 
	 
	 
	 
	 

	20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM Urząd Miasta Świnoujście
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Mirosław Sołtysiak
	

	
	nr tel., fax
	91 321 29 66
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.18

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	 

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych.:  Zły stan techniczny nawierzchni jezdni i chodników tj liczne wyboje i nierówności występujące w nawierzchni asfaltowej, a także uszkodzenia oraz znaczne wyeksploatowanie ciągów pieszych  powodują, że zachodzi konieczność ich stopniowej  przebudowy.                                                                                                                                                   
Projekt przewiduje: wykonanie nakładek bitumicznych wzmacniających konstrukcję jezdni i znaczne poprawienie bezpieczeństwa ruchu po tych ulicach a także wymianę starych nawierzchni chodników na nowe elementy betonowe (kostka betonowa) oraz kamienne (kostka kamienna granitowa i płyty kamienne).

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	W roku 2010 zrealizowano roboty drogowe na następujących ulicach:
chodniki: ul. Białoruska - lewa strona na odcinku od ul. Sosnowej do Szkoły Podstawowej nr 2 ok. 112 mb, ul. Niecała - prawa strona na odcinku od ul. Modrzejewskiej do ul. Czeskiej ok. 202 mb, Niecała - lewa strona odcinku od ul. Jaracza do ul. Czeskiej ok. 85 mb, ul. Czeska - prawa strona na odcinku od ul. Niecałej do ul. Barlickiego ok. 22 mb, ul. Kossaków - po obu stronach jezdni na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Grottgera ok. 270 mb.  
W roku 2011 przewidziano roboty drogowe na ulicach:                                                                                                                                                                                                                             
jezdnie: ul. Rybaki 217 000 zł - nakładka bitumiczna jezdni na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do
ul. Kościuszki, ul. Kościuszki 131 000 zł - nakładka bitumiczna jezdni na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do 
ul. Rybaki.
chodniki: ul. Czeska 252 000 zł - remont chodników po obu stronach jezdni od ul. Sosnowej do ul. Niecałej. 
W latach następnych dalsze przebudowy dróg wytypowane zostaną na podstawie rocznych przeglądów stanu
technicznego dróg:  Roosevelta, Chrobrego, Lechicka, Mazowiecka, Kościuszki, Husarska, Boh. Września, 
Siemiradzkiego, Monte Cassino, Sienkiewicza, Steyera, Norweska, Gdańska, Toruńska.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Przebudowane jezdnie i chodniki: ul. Rybaki na dł. 270 mb,  ul. Kościuszki na dł. 145 mb, ul. Czeska na dł. 202 mb.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Potrzeba skoordynowania przebudów z inwestycjami realizowanymi przez inne podmioty tj. ZWiK, Gazownia, Enea, TP S.A.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	3 848
	3 848
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	848
	848
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	3 000
	3 000
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	1 200
	1 200
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	1 200
	1 200
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM Urząd Miasta Świnoujście
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Mirosław Sołtysiak
	

	
	nr tel., fax
	91 321 29 66
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	C.19

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Remont promów Karsibór

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Przeciwdziałanie regresowi gospodarki miasta, tworzenie warunków dla jej rozwoju

	2.2 Program *         

	Dostępne wyspy

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 Odwiedzaj nas, Moje Miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Podniesienie stopnia bezpieczeństwa przeprawy promowej przez tor wodny Świnoujście-Szczecin, wymaga  przeprowadzenia remontu promów podnoszącego ich sprawność techniczną (urządzenia elektryczne i nawigacyjne) oraz zwiększenie zdolności manewrowej uzyskanej w wyniku zastosowanie odpowiednich układów napędowych. Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących konieczności zmniejszenia emisji ze statków substancji szkodliwych dla środowiska pochodzących ze spalania paliw żeglugowych o wysokiej zawartości siarki konieczny jest remont silników napędowych promów. Obecnie, od ponad 30 lat eksploatowane są silniki, które nie spełniają wymaganych norm zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych w spalinach.
Przedsięwzięcie spowoduje: 
- zwiększenie manewrowości z 35° na pełną czyli 360°;
- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska;
- podniesienie sprawności technicznej. 
Remont jednostek promowych na ogólnodostępnej osobowo-towarowej nitce przeprawy promowej w Świnoujściu (w ciągu drogi krajowej nr 93) dotyczy czterech ponad 30-letnich promów typu „Karsibór”.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do czasu wybudowania stałej przeprawy (tunelu) pomiędzy wyspami Uznam i Wolin)  należy zapewnić sprawną obsługę i bezpieczeństwo jednego z najistotniejszych węzłów systemu komunikacyjnego miasta o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym.   
Czas realizacji remontu promów oszacowano na 3 lata ze względu na rozłożenie w czasie finansowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i płynności przeprawy pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (ewentualnie przyspieszenie tego zadania możliwe jest w przypadku odpowiedniego zapewnienia finansowania – w zależności od bieżących możliwości stoczni lub dostawców). Precyzyjne dane mogą być ustalone tylko w ramach procedury określonej prawem zamówień publicznych, co jest niemożliwe bez zapewnienia środków na sfinansowanie zamówienia. 

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Wyremontowane 4 jednostki
Wzrost bezpieczeństwa przeprawy  poprzez zwiększenie manewrowości z 35° na pełną czyli 360° (nowoczesne układy napędowe);
Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - mniejsze zużycia paliwa do 20% (nowocześniejsze silniki); 
Podniesienie sprawności technicznej (urządzenia elektryczne i nawigacyjne).


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych z budżetu Państwa
Od czasu przekazania przez administrację rządową (wojewodę) z początkiem 1999 roku przepraw promowych Miastu na prawach powiatu (Gminie - Miastu) Świnoujście nie uregulowano w polskim systemie prawnym zabezpieczenia kosztów przebudowy czy modernizacji nabrzeży i jednostek pływających (przed 1999 r. były to tzw. inwestycje centralne, a przekazując zadanie do samorządu nie wprowadzono żadnego mechanizmu niezbędnego zwiększenia dochodów na ten cel). 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczka z Unii Europejskiej 
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	53 000
	0
	0
	0
	53 000
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	0%
	0%
	0%
	100%
	0%
	x

	do 2010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	53 000
	0
	0
	0
	53 000
	0
	0

	2011
	15 500
	 
	 
	 
	15 500
	 
	 

	2012
	25 000
	 
	 
	 
	25 000
	 
	 

	2013
	12 500
	 
	 
	 
	12 500
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014-20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	NIE

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	NIE

	 
	d.Gotowość do realizacji
	NIE

	 
	e.Realizacja 
	NIE

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WPF
	Żegluga Świnoujska

	Adres
	 
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Jan Odorczuk
	

	
	nr tel., fax
	851
	Użytkownik

	
	e-mail
	fundusze@um.swinoujscie.pl 
	Żegluga Świnoujska


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	D.1

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Coś dla ducha coś dla ciała.

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas, Moje Miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem realizacji przedsięwzięcia jest zintegrowanie i zmodernizowanie istniejących niezależnych ośrodków, tj. Amfiteatru działającego w ramach instytucji kultury (Miejski Dom Kultury) oraz ośrodka sportowego (istniejące korty i nowowybudowane boisko piłkarskie) w jedno Centrum Kultury i Sportu. Powstałe i przebudowane obiekty przyczynią się do poprawy standardu i wzbogacenia infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej w mieście. Centrum służyć będzie zarówno mieszkańcom Świnoujścia, jak i turystom i kuracjuszom.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2009 r. wykonano boisko z nawierzchnią sztuczną, kotłownię gazową w budynku zaplecza OSiR, zadaszone korty tenisowe z zapleczem, przebudowę trybun amfiteatru miejskiego – 2709 miejsc, przebudowę sceny amfiteatru miejskiego.       
W roku 2010 wykonano prace  na kwotę 5 200 000 zł w tym:
 - przebudowę zadaszenia sceny amfiteatru miejskiego - wartość robót:    2 000 000 zł
 - przebudowa i remont budynku zaplecza amfiteatru nr 2 (zaplecze amfiteatru z częścią hotelową)
   wartość robót:   3 200 000 zł
W roku 2011 planuje się budowę zadaszenie trybun amfiteatru miejskiego - wartość 4 500 000 zł
Po roku 2013 
- przebudowa i adaptacja istniejących budynków nr 1 (OSiR) na budynek administracyjno-socjalny z częścią hotelową) oraz połączenie ich łącznikiem o funkcji recepcyjno-gastronomicznej  - wartość robót:5 000 000 zł
 - rozpoczęcie przebudowy i modernizacji 4 istniejących kortów tenisowych poprzez  zwiększenie wymiarów do wymaganych przepisami, wartość robót: 1 000 000 zł

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	 -Boisko z nawierzchnią sztuczną o powierzchni  7350 m2 i trybunami na 704 widzów.
 - Zadaszone korty tenisowe o powierzchni 1300 m2.
 - Zmodernizowane trybuny amfiteatru miejskiego dla  2709  widzów i z zadaszeniem o powierzchni 1718 m2 wraz z zmodernizowaną sceną i wyremontowanym jej zadaszeniem.,
 - Zmodernizowane ziemne korty tenisowe o powierzchni 2600 m2.
 - zmodernizowany budynek zaplecza amfiteatru o powierzchni użytkowej  784  m2.
 - zmodernizowany budynek zaplecza OSIR o powierzchni użytkowej  750 m2.
 - budynek łącznika między zapleczami amfiteatru i OSIR o funkcji gastronomiczno-recepcyjnej i powierzchni użytkowej 333  m2.
 


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Warunkiem realizacji przebudowy amfiteatru wraz z zapleczem jest pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych ( RPOWZ).
Pozyskanie partnera prywatnego na modernizację budynku zaplecza noclegowego OSIR 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	36 119
	24 519
	5 000
	0
	1 600
	5 000
	5 000

	Struktura w %
	100%
	68%
	14%
	0%
	4%
	14%
	x

	do 2010
	25 619
	20 345
	3 674
	 
	1 600
	 
	 

	2011-2013
	4 500
	3 174
	1 326
	0
	0
	0
	5 000

	2011
	4 500
	3 174
	1 326
	 
	 
	 
	5000

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	4 500
	500
	 
	 
	 
	4 000
	 

	2015
	1 500
	500
	 
	 
	 
	1 000
	 

	2014 - 20…
	6 000
	1 000
	0
	0
	0
	5 000
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK

	 
	e.Realizacja 
	TAK

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	WIM

	Adres
	UM Ś-cie, Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Mariusz Wieczorek
	

	
	nr tel., fax
	913278587, 913270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	mwieczorek@um.swinoujscie.pl
	OSiR Wyspiarz, MDK Świnoujście


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	D.2

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa stadionu OSIR Wyspiarz przy ul. Matejki

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Coś dla ducha coś dla ciała

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas, Moje miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem  przebudowy  stadionu miejskiego jest poprawa jakości infrastruktury sportowej w miescie, stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji w mieście i uczestnictwa w imprezach odbywających się na tym obiekcie. Ponadto przebudowa stadionu konieczna jest ze względu na obowiązek dostosowania istniejącego obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów PZPN umożliwiających w szczególności realizację bez ograniczeń masowych imprez sportowych oraz poprawę warunków użytkowania obiektu.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zmodernizowanie i wybudowanie:
- trybuny pn – wsch wraz z ogrodzeniem sektora dla gości w roku- wykonane w latach 2004-2005,
- dojść i dojazdów od ul. Moniuszki spełniających warunki bezpiecznego użytkowania stadionu zgodnie z aktualnymi wymogami zrealizowane w roku 2005,
- trybuny płd – zach - zrealizowane w latach 2007-2008,
- opracowanie modyfikacji (aneksu) projektu budowlanego uwzględniającej wnioski lokalnych klubów sportowych, w szczególności lekkoatletycznych i piłkarskich - 2009,
- przebudowa płyty boiska w celu zwiększenia wymiarów do wymagań PZPN oraz wykonanie instalacji nawadniania (wraz z hydroforem i nowym przyłączem wodnym) i drenażu płyty boiska - 2010,
- opracowanie zamiennego projektu budowlanego uwzględniającego wymogi PZPN dla obiektów stadionów piłkarskich pierwszoligowych - 2011,
- budowa zadaszenia trybun dla 1144 miejsc - 2012,
- budowa budynku technicznego, dokończenie sektora VIP - 2012,
- budowa: systemu nagłośnienia, systemu monitoringu i kontroli dostępu - 2012,
- budowa systemu powietrznego ogrzewania murawy - 2012
- bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami sportowymi, odwodnieniem w roku 2013,
- budowa zadaszenia sektora gości - 210 miejsc; w roku 2013,
- budowa instalacji elektroenergetycznych, oświetlenia boiska w roku 2013,
- budowa wiaty na sprzęt, chodników, dróg wewnętrznych i parkingów  w latach 2014 i następnych.


	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Pełnowymiarowy piłkarski stadion wraz częścią lekkoatletyczną
Płyta boiska o wymiarach: 105x68 metrów,
Bieżnia lekkoatletyczna 400 metrów (cztery tory) z jedną prosta na 100 i 110 metrów (sześć torów),
Skocznia do skoku w wzwyż,
Rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, młotem, dyskiem,
Skocznia do skoku w dal i trójskoku,
Skocznia do skoku o tyczce,
Rów z wodą,
Pawilon techniczny,
Trybuna VIP,
Trybuny na 3100 miejsc siedzących w tym 1354 zadaszone,
System ogrzewania płyty boiska,
Oświetlenie płyty boiska,
Systemy kontroli dostępu i monitoringu,
System nagłośnienia.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Uzyskanie dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	13 809
	13 809
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	5 650
	5 650
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	7 122
	7 122
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	281
	281
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	3 242
	3 242
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	3 599
	3 599
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	1 037
	1 037
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	1 037
	1 037
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..


	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK

	 
	e.Realizacja 
	TAK

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	WIM

	Adres
	UM Ś-cie, Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Mariusz Wieczorek
	

	
	nr tel., fax
	913278587, 913270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	mwieczorek@um.swinoujscie.pl
	OSIR WYSPIARZ


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	D.3

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Żyjemy Razem

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Żyjmy dłużej

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest stworzenie bazy dla realizacji pełnego zakresu świadczenia opieki długoterminowej odpowiadającej obowiązującym przepisom. Stworzoną infrastrukturę można będzie wykorzystać na zabezpieczenie opieki stacjonarnej, opieki dziennej, opieki w domu chorego przy wykorzystaniu zaplecza zakładu (w tym hospicjum domowe), bazę rehabilitacyjną dla potrzeb pacjentów placówki i mieszkańców miasta oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. 

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	W roku 2006 opracowano koncepcję architektoniczną przebudowy obecnie funkcjonującego obiektu.
W roku 2007 opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W roku 2008 dokonano analizy ekonomicznej uzasadnienia zmiany lokalizacji obiektu i budowy w nowej lokalizacji. Po przeprowadzeniu analiz decyzja o zmianie lokalizacji, od której odstąpiono, ze względu na niemożność pozyskania terenu pod budowę w lokalizacji przy ul. Zamkowej.
W roku  2009 wykonano analizę wraz z koncepcją architektoniczną możliwości zaadaptowania dla potrzeb zakładu budynku tzw. Warszawy przy ul. Żeromskiego 22, która wykazała  że  dla zaadaptowania tego budynku konieczne byłoby przeprowadzenie daleko idącej przebudowy z rozbudową obiektu. 
W 2010 roku wykonano wielokryteriową analizę wariantów obiektu dla dwóch nowych lokalizacji: przy ul. Komandorskiej (po byłej odsalarni wody) lub przy ul. Mieszka I (przy Szpitalu Miejskim). 
Wstępnie szacowana wartość inwestycji to 13,5 miliona zł (dla lokalizacji przy ul. Mieszka I) lub 17,3 miliona zł (dla lokalizacji przy ul. Komandorskiej).
Preferowany wariant, to budowa obiektu przy ul. Komandorskiej. 
Przewidywane terminy realizacji inwestycji w dwóch etapach wraz z finansowaniem to:
- opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z programem funkcjonalo-uzytkowym i stwior w I kwartale 2012.
- wybór wykonawcy robót budowlanych w III kwartale 2012,
- zakończenie budowy I etapu: III kwartał 2014,
- rozpoczęcie budowy II etapu: II kwartał 2015,
- zakończenie budowy II etapu: IV kwartał 2016.


	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Powstanie Zespołu Opieki Długoterminowej z możliwością prowadzenia opieki nad 65 pensjonariuszami, z zespołem opieki paliatywnej  dla 10 osób- dla lokalizacji przy ul. Mieszka I.
Alternatywnie:
Powstanie Zespołu Opieki Długoterminowej z możliwością prowadzenia opieki nad 60 pensjonariuszami oraz 5 pensjonariuszami wentylowanymi mechanicznie, zespołem opieki paliatywnej dla 10 osób i filią oddziału wewnętrznego szpitala miejskiego- dla lokalizacji przy ul. Komandorskiej. Przy czym w I etapie powstałby Zespołu Opieki Długoterminowej  dla 35 pacjentów.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Dla lokalizacji przy ul. Komandorskiej warunkiem realizacji inwestycji jest opracowaniem do końca 2011 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	17 372
	17 372
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	272
	272
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	4 400
	4 400
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	4 000
	4 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	3 100
	3 100
	 
	 
	 
	 
	 

	2015
	4 000
	4 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2016
	5 600
	5 600
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 2016
	12 700
	12 700
	0
	0
	0
	0
	0

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	NIE

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	NIE

	 
	d.Gotowość do realizacji
	NIE

	 
	e.Realizacja 
	NIE

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	WIM

	Adres
	UM Ś-cie, Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Mariusz Wieczorek
	

	
	nr tel., fax
	913278587, 913270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	mwieczorek@um.swinoujscie.pl
	SPZOZ ZPO


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	D.4

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Budowa  budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Żyjemy razem

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Żyjmy razem

	3.2 Inne programy Miasta
	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świnoujścia

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Gmina ma obowiązek  zapewnić lokale komunalne. Istniejący zasób lokali komunalnych jest niewystarczający, a kompleks przy ul. Steyera jest znacznie wyeksploatowany i wymaga znacznych nakładów finansowych. Budowa budynków z lokalami komunalnymi pozwoli na wypełnienie zadań gminy dotyczących zapewnienia lokali komunalnych osobom, którym sąd przyznał takie uprawnienia oraz na wskazanie lokali komunalnych osobom o niskich dochodach. Planowana lokalizacja przy ul Grunwaldzkiej (za szkołą Logos). W ramach projektu powstanie 45 lokali mieszkalnych w trzech budynkach. Budynki przystosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Inwestycja obejmuje ponadto: budowę budynku gospodarczego, zagospodarowanie terenu wraz z parkingami i placem zabaw dla dzieci , ogrodzeniem 

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2009 r. - opracowano kompletną dokumentację projektową i kosztorysową                                                                                                              
2010 r. - uzyskano pozwolenie na budowę; Wnioskowano o dofinansowanie budowy z BGK w sesji wiosennej - wniosek odrzucono; Wnioskowano ponownie w sesji jesiennej - wniosek uwzględniono;                                                                                            
2011r. - rozpoczęcie budowy  I etapu robót, tj. dwa większe budynki wraz z oświetleniem i częścią infarstruktury,                                                                                                                                                                       2012 r. - zakończenie budowy I etapu,
2013 r. - rozpoczęcie II etapu prac.                                           
2013 r. - zakończenie inwestycji z zagospodarowaniem terenu .                                                                                                                                      Planowany koszt: 6 830 000 PLN - na podstawie kosztorysów inwestorskich (powiększony o rezerwę finansową)

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Trzy budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej ilości lokali 45 , w tym :
2  budynki po  18 mieszkań każdy 
1 budynek z 9 mieszkaniami. 
1  budynek gospodarczy.  

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Uzyskanie dofinansowania z rządowego programu wsparcia lokali socjalnych i schronisk dla ludzi bezdomnych

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	6 830
	5 799
	0
	0
	1 031
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	85%
	0%
	0%
	15%
	0%
	x

	do 2010
	150
	150
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	6 680
	5 649
	0
	0
	1 031
	0
	0

	2011
	2 250
	1 900
	 
	 
	350
	 
	 

	2012
	2 250
	1 900
	 
	 
	350
	 
	 

	2013
	2 180
	1 849
	 
	 
	331
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	NIE

	 
	e.Realizacja 
	NIE

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inzyniera Miasta

	Adres
	UM Ś-cie, Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Edyta Kwiecień
	

	
	nr tel., fax
	091 321 43 72
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	ZGM


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	D.5

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa boisk przyszkolnych

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Nasze dzieci

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Coś dla ducha , coś dla ciała

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do prawidłowej realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Zadanie obejmuje modernizację wszystkich zewnętrznych boisk przyszkolnych. Dzięki temu będzie kreowany zdrowy styl życia - poprzez dbanie o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Poprawa bazy dla potrzeb wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej upowszechni aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.
Do przebudowy kwalifikują się w pierwszej kolejności następujące boiska :  przy Liceum Ogólnokształcącym im Mieszka I, ZSP nr 4, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 6,  Szkole Podstawowej nr 2, SOSW,  Zespole Szkół, ZSM oraz GP 3. Modernizacja ww. boisk polegać będzie na zastąpieniu zużytych nawierzchni asfaltowych i betonowych sztuczną nawierzchnią np. poliuretanową do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa, piłkę ręczną oraz przy GP 3 w piłkę nożną (sztuczna trawa) oraz nowej infrastruktury technicznej (oświetlenie, utwardzenie, ogrodzenie).
 Boiska przyszkolne ze względu na różne lokalizacje w mieście będą służyły nie tylko społeczności uczniowskiej, ale również pozostałym, okolicznym mieszkańcom.  

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2007 r. przygotowane zostały dokumentacje projektowe dla części boisk przyszkolnych. Do 2010 zrealizowano budowę boisk na terenie GP1 i GP2 w ramach programu "Moje boisko- ORLIK 2012" obejmujących boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy, kontenerowe zaplecze socjalne dla boisk . Dodatkowo wybudowano tartanową bieżnię lekkoatletyczną wokół boiska piłkarskiego, skocznię w dal.
2012 r- przewidziana budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia dwutorowa 100 m, rzutnia do pchnięcia kuli, remont trybuny ziemnej oraz infrastrukturę towarzyszącą ( ogrodzenie, utwardzenie) przy LO im. Mieszka I- ok. 1400 tys.zł.
2013 r- rozpoczęcie budowy boiska przy SP. nr 6 - ok. 400 tys. zł.
2014 r -dokończenie boiska przy SP nr 6- ok. 940 tys. zł.
2015 r- realizacje pozostałych boisk przyszkolnych ( m.in SP nr 2). 

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projekty np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowana powierzchnia itp..)

	Do 2010 r zrealizowano budowę boisk na terenie GP1 i GP 2 w ramach programu „Moje boisko- ORLIK 2012
Pow. boisk z nawierzchnią poliuretanową: 10.208 m2
Pow. boisk ze sztuczna trawą: 8.872 m2 

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	5 080
	4 414
	0
	0
	666
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	87%
	0%
	0%
	15%
	0%
	x

	do 2010
	2 340
	1 674
	 
	0
	666
	 
	 

	2011-2013
	1 800
	1 800
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	1 400
	1 400
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	400
	400
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	940
	940
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - dalsze
	940
	940
	0
	0
	0
	0
	0

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK

	 
	e.Realizacja 
	TAK

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inzyniera Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Leszek Kozłowski
	

	
	nr tel., fax
	091/3215717
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Szkoły publiczne


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	D.6

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Termomodernizacja obiektów szkolnych

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Nasze dzieci

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest poprawienie warunków cieplnych obiektów, oszczędności w zużyciu energii cieplnej, zwiększenie komfortu użytkowania budynków. W pierwszej kolejności opracowane zostaną audyty energetyczne dla 10 wybranych obiektów oświatowych, na podstawie, których zlecone zostaną projekty docieplenia elewacji. Termomodernizacji będą poddane: Szkoła Podstawowa  nr 6, Gimnazjum Publiczne nr 2,  Zespół Szkół, Przedszkole Miejskie nr 3 , nr 5, nr 9, nr 10. W Szkole Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym -  budynki zabytkowe lub pod opieką konserwatorską  roboty obejmą  wymianę stolarki okiennej.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	do 2007 r - wymieniono stolarka okienną w większości obiektów oświatowych,
2008 -2009 - opracowano projekty termomodernizacji i audytów energetycznych dla : SP nr 6, SP nr 4, GP nr 2, Przedszkoli Miejskich nr 5 i nr 3 - (200 tys. zł),
2010 r - wykonano termomodernizację elewacji  w PM nr 3 -( 273 tys. zł) oraz PM nr 5 - ( 145 tys. zł.),
2011 r - przygotowanie pod względem dokumentacyjnym dalszych obiektów do termomodernizacji, 
2012 r - termomodernizacja budynku ZSP nr 4,
2013 r-  termomodernizacja budynku SP nr6 ,
2014 r  kontynuacja termomodernizacji pozostałych obiektów szkolnych. 

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Uzyskanie oszczędności energetycznych .

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Możliwość pozyskania kredytu z premią termomodernizacyjną

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	2 234
	2 234
	0
	0
	0
	0
	318

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	532
	532
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	1 202
	1 202
	0
	0
	0
	0
	218

	2011
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	544
	544
	 
	 
	 
	 
	106

	2013
	658
	658
	 
	 
	 
	 
	112

	2014
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	100

	2014 - 20…
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	100

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inzyniera Miasta
	Wydział Inzyniera Miasta

	Adres
	Świnoujście, Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Leszek Kozlowski
	

	
	nr tel., fax
	913215717
	Użytkownik

	
	e-mail
	lkozlowski@um.swinoujscie.pl
	Szkoły i przedszkola publiczne 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	D.7

	1.NAZWA PROJEKTU   

	 Polsko-niemieckie centrum edukacji Świnoujście-Heringsdorf (zagospodarowanie terenów zewnętrznych przy Zespole Szkół Publicznych nr 4)

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Nasze dzieci

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Moje Miasto 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest rozszerzenie oferty sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez podniesienie jakości infrastruktury społecznej. Obiekt służyć będzie nie tylko społeczności szkolnej, ale również mieszkańcom okolicznych osiedli. Ponadto obiekt wykorzystywany będzie do realizacji przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w ramach współpracy realizowanej z Gimnazjum w Heringsdorf. W miejscu istniejących boisk powstanie nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjnego wyposażony w boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią polytanową, czterotorową bieżnię sprinterską, skocznię, boisko do koszykówki oraz ogródek o charakterze sportowo-rehabilitacyjnym.

	4.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy ( etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	do 2010 r- opracowanie dokumentacji technicznej 
2011 r.
czerwiec-wrzesień - realizacja zadania 

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Zagospodarowany teren o powierzchni ok. 5600,00 m² w skład którego wchodzi:  
1 boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią polytanową
1 czterotorowa bieżnia sprinterska o dł. 60 m, 
1 skocznia do skoku w dal
1 boisko do koszykówki
1 ogródek o charakterze sportowo-rehabilitacyjnym.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z PO EWT  2007-2013

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	1 867
	294
	1 573
	0
	0
	0
	1 573

	Struktura w %
	100%
	16%
	84%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	1 861
	288
	1 573
	0
	0
	0
	1 573

	2011
	1 861
	288
	1 573
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1573

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	tak 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	 UM - WIM
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	 
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Krzysztof Jaworski
	

	
	nr tel., fax
	321 - 57 - 17
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Zespół Szkół Publicznych nr 4


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	D.8

	1.NAZWA PROJEKTU   

	 Przebudowa części pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3

ul. Batalionów Chłopskich

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Nasze dzieci

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury społecznej. Projekt obejmuje przebudowę części pomieszczeń celem utworzenia nowego oddziału przedszkolnego 

	4.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy ( etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2011r.
    - realizacja całego zadania czerwiec-sierpień

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Przebudowanych zostanie 11 pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 331,35 m2  . 

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	260
	260
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	%
	100%
	0%
	 
	0%
	0%
	 

	do 2010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	260
	260
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	260
	260
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20…
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	tak 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	 UM - WIM
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	 
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Krzysztof Jaworski
	

	
	nr tel., fax
	321 - 57 - 17
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Przedszkole Miejskie nr 3


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	D.9

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu "Morze Bałtyckie- łączące wyspy, kraje, kultury i regiony przyrodnicze - wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej"

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Nasze dzieci

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Moje Miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	Program Ochrony Środowiska

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Projekt obejmuje przebudowę istniejącego Placu zabaw nr 2 w Parku Zdrojowym na nowoczesny ekologiczny plac z funkcją edukacyjną. Plac wyposażony zostanie w urządzenia o charakterze rekreacyjno- sportowym, plansze edukacyjne, wybudowane zostaną nowe ciągi piesze, zagospodarowana zieleń. Na terenie placu powstanie ścieżka dydaktyczna. Powstanie atrakcyjnej infrastruktury miejsca edukacji ekologicznej oraz włączenie go do regionalnej sieci tematycznej znacząco podniesie potencjał promocyjno-turystyczny i wzmocni znaczenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu dla edukacji ekologicznej.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	 2008 rok - opracowanie dokumentacji technicznej
 2009 rok - przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie
 2010 rok - decyzja o dofinansowaniu i początek realizacji
 2011 rok - realizacja inwestycji
 2012 rok - zakończenie i rozliczenie projektu

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Przebudowany plac zabaw nr 2 o powierzchni około 1.562 m2
1 ścieżka edukacyjna z 9 elementami edukacyjnymi 
1 budynek szaletu
Oświetlenie placu

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Obiekt pod ochroną konserwatorską
Realizacja projektu uzależniona od pozyskania środków z PO EWT 2007-2013

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczki z Unii Europejskiej 
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	2 296
	344
	1 952
	0
	0
	0
	1 952

	Struktura w %
	100%
	15%
	85%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	14
	2
	12
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	2 282
	342
	1 940
	0
	0
	0
	1 952

	2011
	960
	152
	808
	 
	 
	 
	500

	2012
	1 322
	190
	1 132
	 
	 
	 
	1 300

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	152

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014- 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu z Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WPF/ WIM
	Wydział  Inżyniera Miasta

	Adres
	 
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Jan Odorczuk/ S. Sowała
	

	
	nr tel., fax
	851/410
	Użytkownik

	
	e-mail
	fundusze@um.swinoujscie.pl 
	Wydział Gospodarki Komunalnej


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	E.1

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Operacje realizowane przez podmioty publiczne w obszarze Gminy Miasta Świnoujście

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Przeciwdziałanie regresowi gospodarki miasta, tworzenie warunków dla jej rozwoju

	2.2 Program *         

	Odwiedzaj nas (rozwój turystyki), Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Tworzenie dogodnych warunków do życia i rozwoju mieszkańców - Moje miasto (infrastruktura komunalna (media, drogi), ład przestrzenny, ochrona środowiska)

	3.2 Inne programy Miasta
	Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa poprzez:  
 A. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, w tym poprawę walorów turystyczno - rekreacyjnych:
-  tworzenie warunków do rozwoju turystyki,
-  tworzenie warunków do rozwoju turystyki aktywnej rekreacji mieszkańców,
-  zachowanie i promocję folkloru, tradycji oraz regionalnej historii,
-  rozwój usług turystycznych,
-  poprawa bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych,
-  poprawa warunków funkcjonowania lokalnej komunikacji transportu publicznego,
-  rewitalizacja miejsc odpoczynku i rekreacji,
-  poprawa dostępu do internetu,
-  poprawa dostępu młodzieży do edukacji kultury, sporu i rekreacji,
-  aktywizacja życia kulturowego na wsiach i w małych miejscowościach,
-  dostosowanie budynków / lokali publicznych oraz obiektów rekreacyjno - sportowych do potrzeb osób    niepełnosprawnych; 
B. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, w tym poprawę warunków funkcjonowania sektora rybackiego, w tym:
-  poprawę jakości produktów rybnych i rozszerzenie oferty handlowej lokalnego sektora rybackiego (budowa punktów sprzedaży ryb świeżych);
C. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwo, w tym poprawa warunków środowiska naturalnego:
-  ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
-  poprawę bezpieczeństwa szlaków wodnych i przystani,
-  ochronę przeciwpowodziową.


	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	W ramach celu A przewiduje się realizacje następujących operacji - projektów:
1. Budowa nabrzeża i placu zabaw  w Przytorze, inwestor Szkoła Podstawowa nr 9,
2. Budowa skansenu - osady rybackiej, inwestor MRM, 
3. Przebudowa przystani w Łunowie, inwestor Miasto Świnoujście, 
4. Budowa placu zabaw na Warszowie, inwestor Miejski Dom Kultury, 
5. Remont elewacji zabytkowego budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego, inwestor MRM, 
6. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego ( zakup wiat przystanków, zagospodarowanie terenu) Inwestor   Komunikacja Autobusowa sp. z o o                                                                                           
7 Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. 1 Maja w Karsiborzu ( KIP E 2). 
W ramach celu B przewiduje się realizacje następujących operacji - projektów:
1.  Budowa punktu sprzedaży ryb na wyspie Uznam (Wybrzeże Władysława IV), inwestor Miasto Świnoujście, 
W ramach celu C przewiduje się realizacje następujących operacji - projektów: 
1. Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze miasta Świnoujście ( KIP F1), inwestor Miasto Świnoujście, 

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu (co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Nabrzeże typu lekkiego i plac zabaw w Przytorze;
Skansen - osada rybacka w Karsiborze;
Elementy infrastruktury technicznej przystani w Łunowie;
Plac zabaw na Warszowie;
Wyremontowana zabytkowa elewacja Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu;
Wybudowany i wyposażony punkt sprzedaży ryb przy Wybrzeżu Władysława IV w Świnoujściu;
Obiekty melioracji podstawowych na terenach zurbanizowanych Świnoujścia, w tym Przytoru - Łunowa.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	1. Terminowe przygotowanie projektów i złożenie wniosków przez podmioty publiczne w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Zazlew Szczeciński i Urząd Marszałkowski Województwa  Zachodniopomorskiego,
2. Uzyskanie dofinansowania i podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	5 455
	840
	4 615
	0
	0
	0
	4 615

	Struktura w %
	100%
	15%
	85%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2011-2013
	4 865
	750
	4 115
	0
	0
	0
	4 115

	2011
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	1 915
	300
	1 615
	 
	 
	 
	1 615

	2013
	2 950
	450
	2 500
	 
	 
	 
	2 500

	2014
	590
	90
	500
	 
	 
	 
	500

	2014 - 20…
	590
	90
	500
	0
	0
	0
	500

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..


	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK (A.5 i C.1)/NIE

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	nie

	 
	d.Gotowość do realizacji
	nie

	 
	e.Realizacja 
	nie

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
	Podmioty publiczne z obszaru Gminy Miasta Świnoujście

	Adres
	Urząd Miasta Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Kazimierz Karlik
	

	
	nr tel., fax
	91 321 26 64
	Użytkownik

	
	e-mail
	kkarlik@um.swinoujscie.pl
	Jw..


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	E.2

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. 1 Maja w Karsiborzu.

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem  inwestycji jest poprawa jakości przestrzeni miejskiej poprzez poprawienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego korzystających z ul. 1-go Maja oraz wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.  Wzdłuż ulicy 1-go Maja brak jest aktualnie chodnika dla pieszych. Z uwagi na bardzo wąski pas drogowy (miejscami nawet 9 mb) konieczne jest rozwiązanie odwodnienia ulicy i zmiany przebiegu jezdni w kliku miejscach, tak aby ciąg pieszo - rowerowy o szer. 2,5 m wszędzie się zmieścił i aby nie powstawały zastoiska wody po jego wybudowaniu. Z tego samego względu konieczna jest miejscami przebudowa jezdni ulicy 1-go Maja.
Z uwagi na zakres i koszt projektu dopuszcza się możliwość realizacji etapowej. W I etapie z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania z PO RYBY, przewiduje się budowę odcinka ciągu pieszo - rowerowego na odcinku ok. 780 mb przy Alei Dębów. Pozostałe odcinki byłyby realizowane w kolejnych latach w miarę możliwości budżetu oraz uzyskania dofinansowania zewnętrznego. 

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Do 2010 r. -  203 tys. zł  - dokumentacja projektowa.
2011 r. - uzyskanie decyzji realizacyjnej,
2012 r - I etap - 1.180 tyś zł (odcinek ciągu pieszo - rowerowego przy Alei Dębów dł. 780 mb)
2015 r. - 6.159 tyś zł - budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od ul. Mostowej do Alei Dębów.
2016 r. - 3.843 tys zł - budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od Alei Dębów do ul. Wierzbowej.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Nowy ciąg pieszo - rowerowy  - dł. ok. 2888 mb z oświetleniem.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Dla I etapu - uzyskanie dofinansowania w ramach programu PO RYBY 2007-2013.
Dla pozostałych etapów:
- wybudowanie przez ZWiK kanalizacji sanitarnej,
- uzyskanie dofinansowania zewnętrznego z programów unijnych.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	11 385
	1 884
	9 501
	0
	0
	0
	9 501

	Struktura w %
	100%
	17%
	83%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	203
	203
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	1 180
	180
	1 000
	0
	0
	0
	1 000

	2011
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	1 180
	180
	1 000
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	1000

	2014
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2015
	6 159
	925
	5 234
	 
	 
	 
	 

	2016
	3 843
	576
	3 267
	 
	 
	 
	8501

	2014 -2018
	10 002
	1 501
	8 501
	0
	0
	0
	8 501

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	Tak

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	Tak

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	Nie

	 
	d.Gotowość do realizacji
	Nie

	 
	e.Realizacja 
	Nie

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM UM Świnoujście
	WIM UM Świnoujście

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Ś-cie
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Rafał Łysiak
	

	
	nr tel., fax
	(91) 3278609/(91) 3270629
	Użytkownik

	
	e-mail
	rlysiak@um.swinoujscie.pl
	Prezydent Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	E.3

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie 

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Nasze dzieci

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie optymalnych warunków do uprawiania sportów wodnych poprzez modernizację ośrodka żeglarskiego. Projekt przyczyni się do rozszerzenia oferty turystyczno-rekreacyjnej i szkoleniowej w zakresie sportów wodnych (organizacja obozów żeglarskich).  
Osiągnięcie w/w celu wymaga realizacji takich zadań jak: doprowadzenie wody pitnej (sieć wodociągowa), budowa lekkiego hangaru na sprzęt pływający i takielunek, modernizacja istniejącego systemu ogrzewania i oświetlenia wewnętrznego, zagospodarowanie terenu - modernizacja oświetlenia terenu, ogrodzenie, place utwardzone, remont fragmentu nabrzeża. 

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	do roku 2007 - opracowano koncepcję przystani,
2008 r - przetarg i rozpoczęcie prac projektowych obejmujących obiekty , place, nabrzeża oraz najważniejsze rozwiązanie problemu wody dla celów spożywczych i sanitarnych 
2009 r - kontynuacja prac projektowych, 
2010 r - uzyskanie pozwolenia na budowę
2011 r. - przygotowanie inwestycji z warunkiem udziału funduszy pomocowych 
2012 r. - przygotowanie zadania do realizacji - warunek j.w. pogłębienie zamulonego wejścia do basenu jachtowego ( brak pogłębienia na wejściu do mariny od strony jeziora Wicko może uniemożliwić korzystanie z przystani jednostką pływającym).
2013 r. i dalsze - rozpoczęcie robót pod warunkiem udziału środków pomocowych 
2014-2016 - w zależności od uzyskania środków pomocowych.
Szacowana  wartość robót budowlanych wynosi: 13.865 tys. zł.       

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Budynek główny przystani o pow. użytkowej 199,1 m2.
Warsztat - budynek techniczny z wiatą o pow.u. 183,8 m2.
Budynek świetlicy o pow.u. 71,1 m2.
10 domków campingowych o pow.u. 10x22,3= 223 m2.
Hangar na sprzęt wodny o pow.u. 582,6 m2.
Nabrzeża basenu jachtowego o dł. 147,3 m.  

	4.4 ISTOTNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU*

	Pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Brak informacji na temat programów i możliwości dofinansowania projektów w perspektywie 2007-2013

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczka z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	14 365
	7 432
	0
	0
	6 933
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	52%
	0%
	 
	48%
	0%
	x

	do 2010
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	200
	200
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	13 865
	6 932
	 
	 
	6 933
	 
	 

	2014 - 2016..
	13 865
	6 932
	0
	0
	6 933
	0
	0

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Leszek Kozłowski
	

	
	nr tel., fax
	091/3215717
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Młodzieżowy Dom Kultury


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	F.1

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Tereny na prawobrzeżu miasta są pod względem melioracyjnym wtórnie zdegradowane. Istniejące urządzenia melioracyjne (rowy i rurociągi podziemne) wybudowane przed laty na potrzeby gospodarki rolnej i hodowlanej, prowadzonej na terenach obecnej dzielnicy Przytór czy Karsibór, ze względu na zmianę sposobu zagospodarowania terenów i brak konserwacji zostały zdewastowane. Ponadto urządzenia te utrzymywały poziom wody w rowach na poziomie wymaganym dla celów rolniczych, który nie jest taki sam jak dla celów mieszkalnych.
Obecnie niezbędne jest uregulowanie stosunków wodnych na rozpatrywanym terenie poprzez wybudowanie nowych i odtworzenie sieci rowów melioracyjnych oraz rurociągów koniecznych do odprowadzenia wód gruntowych do odbiornika, którym będzie odnoga rzeki Świny. 
Na terenie dzielnic Przytór oraz Łunowo planuje się objęcie melioracją teren ok. 240 ha. Sieć rowów i rurociągów o łącznej długości ok. 8976 m podzielona zostanie na sześć zlewni obsługiwanych przez sześć zestawów pompowych.
Obecnie zakończono prace projektowe dla budowy obiektów i urządzeń melioracyjnych dwóch zlewni (nr 2 - rejon ul Sztormoweji i nr 4 - rejon ul. Gradowej), dla których uzyskano pozwolenie na budowę.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót w zakresie zlewni nr 2 za kwotę 3.544.100,00 zł.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	W 2009 roku została opracowana dokumentacja projektowa na budowę urządzeń melioracyjnych w dzielnicy Przytór-Łunowo (zlewnia nr 2 i nr 4).
W latach 2010-2011 zaplanowano budowę urządzeń i obiektów melioracyjnych na obszarze zlewni nr 2 oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń melioracyjnych w dzielnicy Warszów.
W zależności od postępu robót projektowych (uzależnionych od uzgodnień z mieszkańcami) oraz uzyskania pozwolenia na budowę podjętę zostaną kolejne etapy związane z budową urządzeń melioracyjnych w Przytorze i na Warszowie. 

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Tereny objęte melioracją w dzielnicy Przytór-Łunowo wynoszą ok. 240 ha.
Zaplanowana sieć rowów i rurociągów w Przytorze i Łunowie wynosi 8976 m ( faktyczna długość wykonanych rowów będzie uzależniona od zgód właścicieli posesji na których zaplanowano przebieg rowów).
Tereny objęte melioracją w dzielnicy Warszów oraz na terenie tzw. Bazy Las wynoszą ok.135 ha.


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Inwestycja znajduje się w obszarze Natura 2000. Zgoda na realizację inwestycji uzależniona jest od uzyskania decyzji środowiskowej określającej zakres uwarunkowań niezbędnych do wykonania w celu ochrony środowiska.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	13 632
	11 739
	1 893
	0
	0
	0
	1 893

	Struktura w %
	100%
	86%
	14%
	0%
	0%
	0%
	x

	do 2010
	1 143
	1 143
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	8 193
	6 300
	1 893
	0
	0
	0
	1 893

	2011
	3 800
	3 800
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	3 500
	2 500
	1 000
	 
	 
	 
	1000

	2013
	893
	 
	893
	 
	 
	 
	893

	2014
	3 107
	3 107
	 
	 
	 
	 
	 

	2015
	1 189
	1 189
	 
	 
	 
	 
	 

	2016
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	4 296
	4 296
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK

	 
	e.Realizacja 
	TAK

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Sylwester Sowała
	

	
	nr tel., fax
	091/3278610
	Użytkownik

	
	e-mail
	ssowala@um.swinoujscie.pl
	WGK


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	F.2

	1.NAZWA PROJEKTU   

	 Budowa Archiwum Miejskiego w ramach przebudowy budynku przy ul. Monte Cassino 22

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	 

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Aktualna lokalizacja i warunki techniczne Archiwum Miejskiego, zlokalizowanego w piwnicy budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1, są kwestionowane przez kontrole i audyty przeprowadzane przez instytucje nadzoru. Główne zarzuty to położenie poniżej poziomu gruntu, niewystarczająca wysokość pomieszczenia, przebiegające nad półkami instalacje wodne i ciepłownicze, zbyt wysoka temperatura oraz wilgotność, brak instalacji wentylacyjnej. Także pojemność obecnego archiwum, wynosząca 650 mb, jest niewystarczająca. Na podstawie obserwowanego przyrostu akt w ostatnich latach, Archiwum Miejskie powinno posiadać pojemność ok 1350 mb. W związku z powyższym, istnieje pilna potrzeba przeniesienia Archiwum Miejskiego do pomieszczenia o odpowiednim standarcie i zabezpieczającego potrzeby miasta w perspektywie wieloletniej. Jako nowe pomieszczenie Archiwum Miejskiego proponowana jest część powierzchni lokalu użytkowego przy ulicy Monte Cassino 22. Na potrzeby archiwum należy zarezerwować powierzchnię 204 m2. Przy okazji adaptacji pomieszczeń na archiwum miejskie powinna zostać dokonana przebudowa innych powierzchni należących do miasta na potrzeby lokali użytkowych.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2009 r- opracowanie dokumentacji, uzyskanie zezwoleń,
2010 - dokumentacja projektowa      -  90 tys.  zł 
2011 - realizacja                -              480 tys. zł                    
2012 - realizacja                       -       430 tys. zł

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Powstanie nowoczesnego, funkcjonalnego Archiwum Miejskiego o pow 204 m2.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	1 000
	1 000
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	90
	90
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	910
	910
	0
	0
	 
	0
	0

	2011
	480
	480
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	430
	430
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014-20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                             

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK

	 
	e.Realizacja 
	NIE

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	WIM
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	 
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	K. Jaworski
	

	
	nr tel., fax
	324
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Wydział Organizacyjny


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	F.3

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Modernizacja budynku CAM nr 5

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Poprawienie estetyki budynku, oszczędności w zużyciu energii cieplnej, zwiększenie komfortu użytkowania budynku i jego dostępności.
W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca: projekt elewacji, adaptacji dwóch wieżyczek poddasza na pomieszczenia biurowe, dobudowę zewnętrznej windy osobowej.
Kolejny etap realizacja robót: remont dachu - wymiana pokrycia dachówkowego, obróbek, opierzeń blacharskich oraz rynien i rur spustowych, roboty elewacyjne, dobudowa dźwigu zewnętrznego, adaptacja wieżyczek poddasza na pomieszczenia biurowe.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	do 2007 r - podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z sanitariatem, utworzenie BOI,

2009 r - dokumentacja projektowa obejmująca: remont dachu, remont elewacji- koszt ok.24 tys. zł,

2010 r - I etap kompleksowego remontu dachu (nowe pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, impregnacja więźby) - koszt- 355 tys zł,

2011 r - II etap remontu dachu - koszt 240 tys. zł,

2012 - remont elewacji (strona tylna)- koszt. 300 tys. zł,

2013 r -  dokończenie elewacji ( strona frontowa)-  koszt: 307 tys. zł.

2014 r. - projektowanie i realizacja budowy windy osobowej zewnętrznej koszt zostanie oszacowany po wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Miasto wystąpi o dofinansowanie inwestycji z PEFRON.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Wyremontowany dach o pow 1.961 m2
Wyremontowane elewacje o pow  2.704 m2
Winda zewnętrzna- 1 szt

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Finansowanie z udziałem środków zewnętrznych

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	1 306
	1 306
	0
	0
	500
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	 
	28%
	0%
	x

	do 2010
	459
	459
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	847
	847
	0
	0
	 
	0
	0

	2011
	240
	240
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	307
	307
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	500 
	 
	 

	2014 - dalsze
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK

	 
	e.Realizacja 
	TAK

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Leszek Kozłowski
	

	
	nr tel., fax
	091/3215717
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Urząd Miasta Świnoujścia


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	F.4

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem rozbudowy cmentarza komunalnego jest poprawa infrastruktury komunalnej poprzez zwiększenie ilości miejsc do pochówku. W ramach inwestycji przygotowanych zostanie ok. 27 600 m2 nowej powierzchni pól grzebalnych ( ok. 8000 miejsc) co pozwoli  zabezpieczyć potrzeby miasta na około 25 lat ponadto wybudowane zostaną nowe drogi utwardzone, chodniki i wykonane zostanie oświetlenie.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2010 r. - uporządkowanie spraw terenowo - prawnych związanych z inwentaryzacją zieleni, przygotowaniem formalnym terenu pod wycinkę, opracowanie dokumentacji geodezyjnej (wtórnik), wylesienie, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza. Przewidywany koszt opracowań: 300.000 zł. 
2011 r. - przygotowanie spraw terenowo - prawnych pod rozbudowę cmentarza.   
2012 r. - wylesienie terenu pod cmentarz, uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy, budowa kolumbarium.
2013 r. - przetarg na wybór wykonawcy i rozpoczęcie I etapu rozbudowy cmentarza, uzyskanie pól grzebalnych wraz z infrastrukturą uzbrojenia terenu (chodniki, oświetlenie, ogrodzenie, sieć wodociągowa).
2014-16 r. - kontynuacja rozbudowy cmentarza. 

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Przygotowanie około 27 600 m2  nowej powierzchni pól grzebalnych co pozwala na wyznaczenie
 około 8.000 miejsc
Sieci wodociągowe - 300 mb, ogrodzenie - 746 mb, droga utwardzona - 500 mb, chodniki - 5.390 m2, pola grzebalne - 28.623 m2,oświetlenie -10 szt. lamp.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	12 202
	12 202
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	1 573
	1 573
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	3 129
	3 129
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	1 129
	1 129
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	2 000
	2 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	2 500
	2 500
	 
	 
	 
	 
	 

	2015
	3 000
	3 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2016
	2 000
	2 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 2016
	7 500
	7 500
	0
	0
	0
	0
	0

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa,  dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inzyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Leszek Kozłowski
	

	
	nr tel., fax
	091/3215717
	Użytkownik

	
	e-mail
	lkozlowski@um.swinoujscie.pl
	WGK


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	F.5

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Odwodnienie i zagospodarowanie działki nr 643 obr.  6 przy ul. Monte Cassino 

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	 

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Moje Miasto

	3.2 Inne programy Miasta
	wpisać nazwę programów

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu  jest utwardzenie oraz odwodnienie terenu działek nr 643 i 645, położonych w kwartale miasta Świnoujście ograniczonym ulicami: Armii Krajowej-Monte Cassino-Boh. Września oraz B. Chrobrego. Powierzchnia działek ogółem wynosi 840 m2 i przylegają one do posesji Monte Cassino 1 i  2 oraz Armii Krajowej nr 8-8A. Obecnie teren jest nierówny, nieutwardzony, co sprawia, że podczas opadów   tworzą się zalewiska utrudniające  dojście i dojazd do posesji zarówno mieszkańcom jak i użytkownikom lokali handlowych. Ukształtowanie terenu powoduje, że zalewana jest wodami opadowymi działka nr 643 należąca do SM Stoczniowiec, co jest naruszeniem warunków eksploatacji terenu w świetle przepisów prawa budowlanego. Gmina jest właścicielem działki nr 645 oraz posiada udziały we wspólnotach - stąd jest zobligowana do uporządkowaniem terenu.  Ponadto na mocy porozumienia z SM Stoczniowiec Gmina uzyska  zapewnienie przejazdu i przechodu do działki nr  645.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Propozycja finansowania: 
A.    ogólny koszt:
   1. powierzchnia działki nr 643             -  ca   489 m2 ( bez zabudowy)   własność SM Stoczniowiec                                                                                    
   2. powierzchnia działki nr 645             -  ca   340 m2 ( bez zabudowy)   własność Gminy
                razem:   ca 829 m2 ( bez zabudowy)
   3. utwardzenie nawierzchni  proponuje sie z kostki betonowej ułożonej na podbudowie, by umożliwić  dojazd 
       samochodów dostawczych do usług - przyjmuje się  koszt jednostkowy nawierzchni  220 zł/m2 brutto;
   4. okreslenie kosztu odwodnienia terenu jest szacunkowe, bowiem zależeć będzie od sposobu  
       wybranego przez projektanta - wstępnie szacuje się koszt  na 120 zł/m2 brutto.
   5. koszt prac projektowych  wyniesie 13 000,- zł + VAT = 15 860,- zł brutto
                             OGÓŁEM KOSZT: 829 m2 x ( 220+120) + 15 860,- = 297 720,- zł brutto
 
B. Propozycja finansowania: proponuje się  ponoszenie kosztów przez Gminę, Wspólnoty oraz SM Stoczniowiec.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Utwardzenie i odwodnienie terenu o powierzchni 829 m2

	4.4 ISTOTNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU*

	 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinansowanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczka z Unii Europejskiej 
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDA-CJA

	Ogółem:
	298
	146
	0
	0
	0
	152
	0

	Struktura w %
	100%
	49%
	0%
	0%
	0%
	51%
	x

	2010
	16
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	282
	130
	0
	0
	0
	152
	0

	2011
	252
	100
	 
	 
	 
	152
	 

	2012
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20..
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*  Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej.
** Inne środki publiczne obejmują: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp.                                                                                                                                                                                    

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	WIM

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Dorota Wiśniewska
	

	
	nr tel., fax
	091-321 06 29
	Użytkownik

	
	e-mail
	wim@um.swinoujscie.pl
	WGN


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	F.6

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Oświetlenie ulic

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	Odwiedzaj nas 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Realizacja zadań własnych Gminy narzuconych przez ustawę Prawo energetyczne - oświetlenie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy. Celem realizacji tej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców i turystów. Inwestycja obejmuje: wykonanie oświetlenia ulicznego dotychczas nieoświetlonych ulic, modernizację polegającą na zastąpieniu linii napowietrznej oświetlenia ulicznego linią kablową w związku z całkowitą modernizacją odcinków ulic oraz rozdział sieci linii napowietrznej (usunięcie z sieci ENEA obwodów eksploatowanych przez Gminę Miasto Świnoujście i ich modernizacja). Pozostałe nieoświetlone ulice będą sukcesywnie oświetlane w latach następnych w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2011r. - 64 tys. zł: Rozdział linii napowietrznej - I etap.   
2012 r. - 329 tys zł.: 1. Staszica (zamiana linii napowietrznej na kablową) 2. Jana Pawła II - przygotowanie inwestycji (projektowanie itp.) 3. Rozdział linii napowietrznej - II etap.
2013 r. - 334 tys zł.: 1. Grodzka 2. Drawska 3. Łąkowa, Sienkiewicza  (pomiędzy Krzywoustego i Chrobrego) - przygotowanie inwestycji (projektowanie itp.) 4. Rozdział linii napowietrznej - III etap.
2014 r. - 564 tys zł.: Pomorska (od ronda w Łunowie do Sąsiedzkiej).   
2015 r. - 329 tys zł.: 1. Jana Pawła II 2. Rycerska (od Olsztyńskiej do Zamkowej)- przygotowanie inwestycji (projektowanie itp.) 3. Rozdział linii napowietrznej - IV etap.   
2016 r. i dalsze - 3 730 tys. zł: 1. Rycerska (od Olsztyńskiej do Zamkowej) 2. Hołdu Pruskiego (część nieoświetlona ulicy i zamiana linii napowietrznej na kablową) 3. Sienkiewicza  (pomiędzy Krzywoustego i Chrobrego) 4. Warszów (ulica Łąkowa) 5. Przytór-Łunowo (ulice: Gajowa i Zarzecze) 6. Karsibór (ulice: Kanałowa - od Barkowej do Osadników Wojskowych, Warzywna - od Łęgowej do Prostej i Barkowa - część zabudowana ulicy) 7. Rozdział linii napowietrznej - pozostałe etapy 8. Przygotowanie powyższych inwestycji (projektowanie itp.). 
Szacunkowej wyceny na lata 2011 - 2016 i dalsze dokonano przyjmując: wskaźnik 450 zł/mb długości 
oświetlanej ulicy, wskaźnik 100 zł/mb długości sieci linii napowietrznej przeznaczonej do rozdziału
 (wskaźniki powstały w oparciu o kosztorysy inwestorskie) oraz wartość wykonanych kosztorysów inwestorskich.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	1. Oświetlenie dotychczas nieoświetlonych ulic - 5 908 m, tj. ok. 197 szt. nowych punktów świetlnych.
2. Modernizacja polegająca na zamianie linii napowietrznej na słupach NN na kablową - 1 018 m, tj. ok. 33 szt. nowych punktów świetlnych.
3. Rozdział sieci linii napowietrznej (usunięcie z sieci ENEA obwodów eksploatowanych przez Gminę Miasto Świnoujście) - ok. 22 040 m, tj. ok. 551 istniejących punktów świetlnych.


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę/potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	7 321
	7 321
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	1 972
	1 972
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	727
	727
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	64
	64
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	329
	329
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	334
	334
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	563
	563
	 
	 
	 
	 
	 

	2015
	329
	329
	 
	 
	 
	 
	 

	2016
	3 730
	3 730
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	4 622
	4 622
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	 

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Urząd Miasta Świnoujście, WIM
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Tomasz Szczur
	

	
	nr tel., fax
	913278610
	Użytkownik

	
	e-mail
	tszczur@um.swinoujscie.pl
	Gmina Miasto Świnoujście


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	F.7

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Poprawa infrastruktury drogowej, likwidacja zalewisk wody opadowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę i przebudowę rurociągów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi (studnie rewizyjne, wpusty uliczne, wyloty do wód i gruntu).
W roku 2010 przeprowadzono rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Kolna (350.000 zł)
W roku 2011 zaplanowano przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Rybaki, oraz remont rurociągu betonowego zlokalizowanego w obrębie Placu Wolności.
W kolejnych latach planowany jest remont istniejących sieci oraz ich rozbudowa zgodnie z planowaną rozbudową dróg miasta.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2009 r. - 250.000 zł - rozbudowa kanalizacji w ul. Jana z Kolna
2011 r. - 420.000 zł - przebudowa odwodnienia w ulicach: Rybaki i Kościuszki (CUK)
2012 r. - 500.000 zł - dalsze ulice wg rozpoznania

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Przebudowana i zmodernizowana sieć deszczowa 

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	4 462
	4 462
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	2 147
	2 147
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	1 220
	1 220
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	420
	420
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	 

	2015
	245
	245
	 
	 
	 
	 
	 

	2016
	250
	250
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	1 095
	1 095
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Urząd Miasta Świnoujścia, WIM
	 

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Sylwester Sowała
	

	
	nr tel., fax
	91-327-86-10
	Użytkownik

	
	e-mail
	ssowala@um.swinoujscie.pl
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	F.8

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Przebudowa i remont budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsiborzu

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Tworzenie dogodnych warunków życia i rozwoju mieszkańców

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celem projektu jest przebudowa istniejącego budynku remizy OSP w Karsiborzu w związku z jego złym stanem technicznym. W wyniku przeprowadzonego remontu i przebudowy budynku remizy OSP w Karsiborzu polepszą się znacznie warunki pracy, stan techniczny i estetyka budynku.
Na podstawie wykonanego już projektu budowlanego zakres prac będzie obejmował: wykonanie termomodernizacji całego budynku, czyli ocieplenie, ścian fundamentowych, zewnętrznych i stropodachu; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę oraz naprawę istniejących tynków wewnątrz budynku; wykonanie nowych antypoślizgowych posadzek w pomieszczeniach odpornych na zmywanie; wymurowanie nowych kominów i naprawa istniejących; wykonanie nowej instalacji wentylacji we wszystkich pomieszczeniach; wymurowanie nowych ścian działowych wewnątrz budynku w celu utworzenia funkcjonalnych pomieszczeń; wykonanie wszystkich niezbędnych izolacji przeciwwilgociowych; modernizacja (lub/i wykonanie nowej) instalacji elektrycznej, C.O. oraz wod.-kan.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	2009 r-  projekt budowlany wraz z kosztorysem i STWiOR - koszt 12 017zł brutto                                                                                                                                 2012 r. - wykonanie całości robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania -koszt 228 267, 73 zł brutto ( na podstawie kosztorysu inwestorskiego z maja 2009 r).

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Wyremontowany i przebudowany budynek o pow. użytkowej 145,43m2, kubaturze 788m3, pow. zabudowy 183,36m2.

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	263
	263
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	13
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	250
	250
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	TAK

	 
	e.Realizacja 
	NIE

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Wydział Inżyniera Miasta
	Wydział Inżyniera Miasta

	Adres
	UM Ś-cie, Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Edyta Kwiecień
	

	
	nr tel., fax
	091 321 43 72
	Użytkownik

	
	e-mail
	ekwiecien@um.swinoujscie.pl
	Ochotnicza Straż Pożarna


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	G.1

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Zabezpieczenie środków na inwestycje realizowane przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2012 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Projekt polega na zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta na poniższe inwestycje realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o
Wyposażenie w kanalizację obszarów nieskanalizowanych w lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta (  Okólna , Barlickiego , Krzywa). 
Obecne działania dotyczące systemu kanalizacji są kontynuacją działań podjętych w oparciu o umowę pomiędzy miastem Świnoujście oraz Ministerstwem Ochrony Środowiska i Zasobów Leśnych RP a Federalnym Ministerstwem Środowiska Ochrony Przyrody Niemiec o budowie oczyszczalni ścieków w Świnoujściu. Przygotowywane inwestycje są częścią II etapu przyjętego programu gospodarki ściekowej dla miasta Świnoujścia i gmin niemieckich. Projekt obejmuje także konieczny zakres  wymiany i  budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach planowanych przez Miasto w kolejnych latach  do remontów bądź budowy .
Uzbrojenie obszaru dzielnicy Karsibór w niezbędną infrastrukturę kanalizacji sanitarnej.


	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	W ramach realizacji powyższych celów planuje się wykonać następujące inwestycje : 
 2011 r:
- budowa kanalizacji tłocznej z przepompowni P-1 do oczyszczalni ścieków –III etap. Wartość inwestycji 2485 tys. zł. netto. Realizacja ze środków ZWiK i pozyskanych  z UE lub pożyczki.                                                                                              
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej . Wartość inwestycji wynosi 437  tys. zł netto .Realizacja  ze środków ZWiK i pozyskanych z UE lub pożyczki.
2012 r:
Wymiana i modernizacja sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarach  dróg planowanych do budowy i remontu przez Miasto, m.in.  
- Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego ( od ul Matejki  do  ul. Moniuszki) . Koszt ok.200 tys. zł . Realizacja ze środków z budżetu Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                               - Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w ul. Sosnowej. Koszt ok. 1100 tys. zł.- 
Realizacja ze środków z budżetu  Miasta . 
 2013 r:
- Wymiana wodociągu i kanalizacji w ul. Kołłątaja koszt 2160 tys. zł. Realizacja ze środków 
budżetu Miasta  
 2014 r:  
 - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Krzywej .Wartość inwestycji ok. 1600 tys. zł netto.  
Realizacja ze środków budżetu Miasta   
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Krzywej do  Nowokarsiborskiej -
 koszt ok. 1300 tys. zł Realizacja ze środków  budżetu Miasta.   
 Po 2014r:   
- Rozpoczęcie budowy systemu kanalizacji sanitarnej  w dzielnicy Karsibórz ze względu  na dużą wartość
 inwestycji ( ok.  12 mln zł) jest uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych  .
W skład systemu wchodzi sieć wykonana w  systemie  podciśnieniowym z dwoma stacjami podciśnieniowymi 
i pompownią zbiorczą tłoczącą ścieki do  systemu kanalizacji na wysokości dzielnicy Ognica .

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Wybudowanie systemu kanalizacji ściekowej dla dzielnicy  Karsibórz o łącznej  długości  ok.21 km , wraz z niezbędnymi obiektami sieciowymi. Wymiana i budowa sieci kanalizacyjnej w lewobrzeżnej  i prawobrzeżnej  części  Świnoujścia, o łącznej długości ok. 7 km i wymiana sieci  wodociągowej o łącznej długości ok. 2 km .

	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	a) Część inwestycji  znajduje się w obszarze NATURA 2000, dotyczy to ul. Krzywej i dzielnicy Karsibórz
b) Na większość z wymienionych  wyżej  inwestycji  ( tam  gdzie jest to  wymagane ) ZWiK Sp. z o.o. posiada dokumentacje projektowe, na które uzyskała pozwolenia na budowę.

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	6 510
	6 510
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	 
	0%
	0%
	X

	do 2010
	150
	150
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	3 460
	3 460
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	1 300
	1 300
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	2 160
	2 160
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	2 900
	2 900
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	2 900
	2 900
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	X

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	X

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	X

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	 
	Realizator projektu

	Nazwa
	ZWIK sp z o. o
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

	Adres
	 
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Małgorzata Bogdal 
	

	
	nr tel., fax
	 
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	G.2

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Rekultywacja składowiska odpadów w Świnoujściu etap I

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	 

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	 Rekultywacja zamkniętych  kwater 11, 12 i 13.1 składowiska odpadów w Świnoujściu -Przytorze, o łącznej  powierzchni 4,6 ha zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr WRiOŚ-II-WR-7715/4/09 z dnia 10.03.2010 r. w sprawie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  Rekultywacja obejmuje następujące etapy :1) ukształtowanie skarp i wierzchowiny , 2) ukształtowanie warstw i zamknięcia rekultywacyjnego , 3) ukształtowanie warstwy słabo przepuszczalnej , 4) ukształtowanie warstwy organicznej , 5) nasadzenia , 6) sanitacja terenów przyległych.

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	Harmonogram rekultywacji zamykanych kwater nr 11, 12, 13.1 składowiska odpadów Świnoujście- Przytór, zgodnie z projektem:
1. Wypełnienie kwater składowiska odpadami komunalnymi i innymi dopuszczonymi do składowania  do projektowanych rzędnych /  termin realizacji – 31.12.2010 r.
2.Przygotowanie kwater składowiska do rekultywacji.
3. Przemieszczenie odpadów, zniwelowanie terenu termin realizacji – 31.12.2012 r. / koszty netto 168.705,00 zł.
4.Zagęszczenie odpadów komunalnych kompaktorem.
5.Plantowanie powierzchni skarpy i wierzchowiny. Ukształtowanie wierzchowiny ze spadkiem 1,5% oraz skarp składowiska o odpowiednim nachyleniu.
6. Zaizolowanie odpadów warstwą słabo przepuszczalną, wykonanie obwałowania, faszynowanie skarp odprowadzających wody znad wierzchowiny do zbiornika / termin realizacji 31.12.2013 r./ koszty netto 1.640.815,00 zł.
7. Nawożenie wierzchowiny warstwą glebotwórczą.
8. Wysiew nasion (nawóz zielony) i nasadzenia roślinności.
9. Koszenie
10. Uzupełnienie nasadzeń/dodatkowo nawożenie mineralne.
11. Odbiór techniczny i wykonanie poprawek  / termin realizacji 30.11.2014 r. / koszty netto 1.279.5690,00 zł.
RAZEM koszty netto; 3.089.089,00 zł.

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa, długość wybudowanej ścieżki, drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Eliminacja składowania odpadów w gminie Świnoujście;  poprawa jakości środowiska naturalnego


	4.4 Istotne uwarunkowania realizacji projektu

	 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić

	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW (w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej *
	Zaliczki z Unii Europejskiej
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	3 090
	3 090
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	1 810
	1 810
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	170
	170
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	1 640
	1 640
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	1 280
	1 280
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 - 20…
	1 280
	1 280
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	 

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK 

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	 

	 
	e.Realizacja 
	 

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Urząd Miasta Świnoujście, WGKiŚ
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Anna Przychodzień
	

	
	nr tel., fax
	91 327 86 41
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	 


	KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU
	G.3

	1.NAZWA PROJEKTU   

	Zabezpieczenie środków na regionalny system gospodarki odpadami

	2.MIEJSCE PROJEKTU W STRATEGII MIASTA

	2.1 Cel strategiczny * (po kliknięciu na wiersz ukaże się strzałka i otworzy okienko wyboru)

	Poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiska)

	2.2 Program *         

	Moje Miasto

	3. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI/PROGRAMAMI

	3.1 Programy strategii Miasta
	 

	3.2 Inne programy Miasta
	Plan gospodarki odpadami Miasta Świnoujście, Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście

	4.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

	4.1 Cele projektu, opis

	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, którego członkiem jest również Miasto Świnoujście, planuje inwestycję międzygminną pn. budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie wraz z regionalnymi stacjami przeładunkowymi odpadów zlokalizowanymi w Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim oraz Mielenku Drawskim.  W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Związek planuje również zrekultywowanie składowisk gminnych wyłączonych z eksploatacji. Związek swoim zasięgiem obejmuje populację ponad 150 tys. mieszkańców, co jest warunkiem starania się o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Szacunkowy koszt budowy RZGO w Słajsinie wraz ze stacjami przeładunkowymi – 109.656.292,00  zł brutto, w tym szacunkowy koszt budowy stacji przeładunkowej w Świnoujściu - ok. 4,0 mln zł brutto (wg kosztorysu inwestorskiego). Na realizację przedmiotowej inwestycji Związek uzyskał dofinansowanie unijne w wys. 85% kwoty wydatków kwalifikowanych,  tj. kwotę 69.401.647,31 zł;  na pozostałą kwotę Związek planuje zaciągnąć kredyt w wys. 16 mln zł (kredyt pod hipotekę lub poręczony przez wszystkie gminy członkowskie).

	4.2 Harmonogram rzeczowo - finansowy (etapowanie projektu, czas trwania projektu)

	IV kwartał 2011 – planowane rozpoczęcie budowy stacji przeładunkowej w Świnoujściu, II kwartał 2012- planowane zakończenie budowy stacji przeładunkowej w Świnoujściu;

	4.3 Planowane efekty realizacji projektu ( co uzyskamy w wyniku realizacji projektu np.: hala sportowa ,długość wybudowanej ścieżki , drogi, kanalizacji, przebudowa powierzchni itp.)

	Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami, obejmującego selektywne gromadzenie, sortowanie, odzysk surowców wtórnych, kompostowanie odpadów organicznych, selekcję odpadów niebezpiecznych, składowanie balastu; skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna ; wybudowanie stacji przeładunkowej w Świnoujściu obniży koszty transportu odpadów do RZGO w Słajsinie; efekt ekologiczny - eliminacja składowania odpadów w gminie Świnoujście, poprawa jakości środowiska naturalnego; 

	4.4 ISTOTNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU*

	 

	* Istotne uwarunkowania realizacji projektu obejmują m.in.: atesty, badania geologiczne, czy istnieje plan zagospodarowanie przestrzennego, czy istnieje konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy inwestycja znajduje się w obszarze NATURA 2000, inne wymienić


	5. RAMOWY HARMONOGRAM WYDATKOWANIA I REFUNDACJI PONIESIONYCH NAKŁADÓW ( w tys. zł) 

	Lata
	Łącznie
	Budżet Miasta
	Prefinanso-wanie wydatków z Unii Europejskiej*
	Zaliczki z Unii Europejskiej 
	Inne środki publiczne**
	Środki prywatne
	REFUNDACJA

	Ogółem:
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	0

	Struktura w %
	100%
	100%
	0%
	 
	0%
	0%
	x

	do 2010
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2011-2013
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	0

	2011
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2012
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014 -20..
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	* Środki z budżetu miasta na pokrycie wkładu Unii Europejskiej
** Inne środki publiczne obejmujące: Budżet Państwa, dopłaty do preferencyjnych pożyczek, subwencje itp..

	6. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU
	TAK/NIE

	1.Zaawansowanie projektu
	 

	 
	a.Przygotowanie przedprojektowe
	TAK

	 
	b.Przygotowanie projektowe
	TAK

	 
	c.Decyzja o realizacji, decyzja inwestycyjna
	TAK

	 
	d.Gotowość do realizacji
	NIE

	 
	e.Realizacja 
	NIE

	Wyszczególnienie
	Sporządzający Kartę
	Realizator projektu

	Nazwa
	Urząd Miasta Świnoujścia na podstawie informacji od JRP w CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie
	Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

	Adres
	ul. Wojska Polskiego 1/5
	

	Osoba
	Imię i nazwisko
	Anna Przychodzień
	

	
	nr tel., fax
	091 327 86 41
	Użytkownik

	
	e-mail
	 
	Celowy Związek Gmin R-XXI
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