

Załącznik nr 4.1 do SIWZ nr WIM.271.1.66.2017
Załącznik nr 1 do umowy Nr WIM/…./2017
z dnia ……...……..

[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Markiewicza w Świnoujściu”.
Podstawowym celem umowy zawartej między Zamawiającym a Inżynierem - Kontraktu będzie efektywne, profesjonalne i rzetelne świadczenie usług w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym, pełnienia funkcji inspektora nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadań objętych przedmiotem umowy – wymienionych w załączniku nr 2 do umowy.

Osoby wykonujące wszelkie czynności w ramach niniejszej Umowy będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie przepisów prawa pracy.


I. Do zobowiązań Inżyniera Kontraktu objętych niniejszym zamówieniem należeć będzie:

1. Zarządzanie procesem inwestycyjnym dotyczącym przebudowy ul. Markiewicza w Świnoujściu realizacji robót budowlanych, zakończenia i rozliczenia oraz w okresie rękojmi/gwarancji (w okresie jednego roku od podpisania protokołów odbiorów końcowych), tj.:
a. opracowanie Metodyki zarządzania dla zadania zadań;
b. sporządzanie raportów otwarcia, raportów miesięcznych, technicznych, raportów dotyczących roszczeń, raportów końcowych, raportów w okresie rękojmi/gwarancji, raportu zamknięcia oraz rozliczenie finansowe;
c. sporządzenie Harmonogramów Rzeczowo – Finansowych (HRF) z uwzględnieniem wymagań niniejszego OPZ, SIWZ oraz w porozumieniu z Zamawiającym;
d. zarządzanie i administrowanie zadaniami w szczególności pod względem formalnym i finansowym w sposób zgodny z:
-	zapisami umów zawartych z wykonawcami lub usługodawcami,
-	obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności ustawami: Kodeks cywilny (Dz.U. 2016 r. poz. 308 ze zm.), Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 ze zm. – dalej: „ustawa Pzp.”) oraz przepisami wykonawczymi do nich,
-	wytycznymi Instytucji Pośredniczących, Zarządzających, Płatniczych,
-	wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego,
e. nadzór nad dokumentacją z prowadzonych robót budowlanych (realizowanej przez wykonawców robót budowlanych), dokumentacji powykonawczej (zarówno technicznej jak i finansowej, realizowanej przez wykonawców zawartych umów w ramach zadań);
f. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Dz.U. 2016 r., poz. 290 ze zm., dalej: „Prawo budowlane”), tj. nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania w czasie realizacji wszelkich robót budowlanych objętych zadaniami, a także pełnienie funkcji koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego;
g. sporządzanie dokumentacji z przebiegu realizacji zadań (w zakresie Inwestora);
h. reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniami, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;
i. zorganizowanie i przeprowadzenie czynności pierwszego przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi (po roku czasu od zakończenia robót) wraz z nadzorem nad usuwaniem ewentualnych stwierdzonych usterek i sporządzeniem raportu zamknięcia.
2. Wsparcie Zamawiającego we wszystkich aspektach realizacji zadań, w tym aspektach prawnych, technicznych i praktycznych m.in. z zakresu robót budowanych, zamówień publicznych, dla zapewnienia skutecznego, terminowego i sprawnego wdrożenia, realizacji i rozliczenia zadań.
3. Przeprowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i usługodawców, badań kontrolnych laboratoryjnych oraz usług specjalistycznych takich jak: ekspertyzy, opinie itp. jeśli okażą się niezbędne w toku realizacji zadań), w rygorach ustawy Pzp, kodeksu cywilnego, oraz zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego. W trakcie postępowań Inżynier Kontraktu zapewni również wsparcie i udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz doradztwo prawne.
4. Przeprowadzenie procedur zawarcia umów innych niż wskazane powyżej (m.in. zmiany umów, zamówienia na podobne roboty budowlane), w tym przygotowania dokumentacji do tych postępowań i udziału w ich przeprowadzeniu w przypadku, gdy w celu realizacji zadań będzie to konieczne. Za przeprowadzenie takich postępowań Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
5. Wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji zadań, a wynikających bezpośrednio lub pośrednio z przepisów prawa.

II. Wymagania co do opracowania Metodyki dla zadania:
Inżynier Kontraktu w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy opracuje szczegółową metodykę zarządzania zadaniem, uwzględniającą specyfikę przedsięwzięcia i specyfikę Zamawiającego oraz odnoszącą się co najmniej do następujących obszarów:
1. [bookmark: _Ref18814640][bookmark: _Toc19504080][bookmark: _Toc19875978]Zarządzania jakością, w tym opracowanie procedur jakościowych w zakresie:
a) odbioru jakościowego produktów, 
b) zarządzania zmianami jakości, 
c) zarządzania problemami i wewnętrzna kontrola jakości.
2. Zarządzania ryzykiem, w tym opracowanie procedur:
a) planowania zarządzania ryzykiem,
b) identyfikacji ryzyka,
c) jakościowej i ilościowej analizy ryzyka,
d) planowania reakcji na ryzyko,
e) monitorowania i kontrolowania ryzyka w tym prowadzenie i bieżące aktualizowanie rejestru ryzyk
3. Zarządzania zmianą, w tym opracowanie procedur zarządzania i wprowadzania zmian.
4. Zarządzania komunikacją, w tym opracowanie szczegółowych procedur komunikacji między: Wykonawcą umowy, Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym, zapewniających prawidłową i terminową realizację prac.
5. Kontroli postępów prac, w tym:
a) opracowanie wzorów dokumentów wykorzystywanych przez Wykonawcy umowy i Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania, w tym raportów okresowych i protokołów odbiorów częściowych i końcowego;
b) opracowanie modelu organizacji i zarządzania zadaniami.
c) opracowanie procesu (zasad) przekazywania wybudowanej infrastruktury do użytkowania;
d) identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji zadań oraz zaplanowanie środków zaradczych.
6. Opracowanie polityki rachunkowości dla potrzeb realizacji i rozliczenia zadania uwzględniającej zasady polityki rachunkowości Zamawiającego.
7. Przygotowanie Harmonogramów rzeczowo - finansowych o stopniu szczegółowości zapewniającym czytelną formę i sprawną realizację zadania, uwzględniającego wszystkie aspekty, w szczególności uwzględniającego:
a) informację o aspektów społecznych, tj. organizacji ruchu, konieczności zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców itd.;
b) plan organizacji ruchu uwzględniający aspekty społeczne;
c) planowane zakończenie robót budowlanych zadania.

III. Rola i zadania Inżyniera Kontraktu będzie obejmowała:

1. Obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie prowadzenia robót budowlanych:
a) protokolarne przekazanie z upoważnienia Zamawiającego placu budowy Wykonawcom robót budowlanych,
b) zorganizowanie i utrzymywanie biura Inżyniera Kontraktu przez cały okres realizacji robót budowlanych (z wyłączeniem okresu rękojmi/gwarancji), wyposażonego w przynajmniej jedną linię telefoniczną wraz z urządzeniem telefonicznym oraz dostępem do sieci internetowej i adresem poczty elektronicznej, czynnego minimum w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (8 godzin między 08.00 a 16.00), 
c) dysponowanie przez cały okres trwania robót budowlanych (z wyłączeniem okresu rękojmi / gwarancji) samochodem umożliwiającym dojazd przedstawicieli Inżyniera oraz umożliwiającym dowóz przedstawicieli Zamawiającego w celu dokonywania odbiorów, przeglądów prac, odbywania narad itp.,
d) zapewnienie Zespołu Nadzoru składającego się co najmniej z osób wymienionych w pkt V ppkt 2.2) lit. b) SIWZ. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić:
-	codzienną obecność na placu budowy Kierownika Projektu, z wyłączeniem dni, w których roboty budowlane nie są wykonywane lub gdy prowadzenie robót budowlanych jest zawieszone,
-	obecność na placu budowy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej specjalności w czasie wykonywania tych robót, w tym dokonywania odbiorów robót ulegających zakryciu oraz dokonywania odbiorów częściowych. Obowiązkowy jest też udział Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w trakcie  odbiorów końcowych, a także na każde żądanie Zamawiającego, przy czym wymagana jest obecność minimalna:
· Inspektora nadzoru robót branży drogowej min. 4 dni robocze w tygodniu,
· Inspektora nadzoru robót branży sanitarnej min. 4 dni robocze w tygodniu w okresie wykonywania robót związanych z branżą sanitarną,
· Inspektora nadzoru robót branży elektrycznej min. 4 dni robocze w tygodniu w okresie wykonywania robót związanych z branżą elektryczną,
-	w miarę potrzeb dodatkowe osoby lub osoby zastępujące o kwalifikacjach, doświadczeniu i uprawieniach nie niższych niż osoby wskazane w umowie, w celu unikania przestojów w odbiorze robót budowlanych lub wykonywaniu robót ulegających zakryciu, w szczególności, gdy roboty budowlane będą wykonywane.
e) reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz pełnienie przez osoby wchodzące w skład Zespołu Nadzoru w miejscu wykonywania robót codziennego nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisami do dziennika budowy,
f) nadzorowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z: założonym HRF, dokumentacją projektową, pozwoleniami, uzgodnieniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczno-inżynierskiej, zasadami BHP i zawartymi umowami we wszystkich branżach wchodzących w zakres odpowiedniego zadania,
g) sprawowanie nadzoru archeologicznego w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
h) sprawdzanie poprawności wykonania wymaganych obowiązującymi przepisami prób i sprawdzeń. Inżynier Kontraktu uprzedzi Zamawiającego o terminach odbiorów oraz prób z odpowiednim wyprzedzeniem,
i) akceptowanie, wprowadzanie i nadzorowanie uzgodnionych z autorem projektu zaleceń Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych oraz uzgadnianie z nadzorem autorskim zmian lub uzupełnień,
j) organizowanie i prowadzenie narad technicznych wraz ze sporządzaniem protokołów z narad (dopuszcza się organizowanie narad zbiorczych dla realizowanych zadań),
k) organizowanie oraz prowadzenie w razie konieczności lub na żądanie Zamawiającego spotkań z mieszkańcami oraz sporządzanie raportów ze spotkań,
l) przeprowadzanie inspekcji placu budowy w zakresie zabezpieczenia, bhp , jakości używanego sprzętu budowlanego i narzędzi itp.,
m) wydawanie poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących m.in.: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
n) żądanie od Wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub sztuką inżynierską,
o) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umowy przez Wykonawcę robót budowlanych oraz podwykonawców. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawców robót budowlanych ze zobowiązań dochodzenie należnych kar i odszkodowań za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań,
p) sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami kontraktów wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych,
q) weryfikacja umów podwykonawczych i akceptacja podwykonawców, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku wykonawcy
r) przygotowywanie i przeprowadzanie  odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz czynności przekazania do użytkowania, w sposób i na zasadach opisanych w umowach na roboty budowlane,
s) nadzorowanie i egzekwowanie wykonania, przez Wykonawców robót budowlanych, zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, stwierdzonych wad, usterek dających się naprawić,
t) udzielanie odpowiedzi na wnioski Wykonawców robót budowlanych: w zakresie bieżącej realizacji (np. wnioski materiałowe lub inne) w terminie 7 dni od daty wystąpienia Wykonawcy, natomiast w zakresie dotyczącym ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych itp. w terminie 14 dni od daty wystąpienia Wykonawcy,
u) wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy,
v) dopuszczanie do pracy sprzętu i środków transportu Wykonawców,
w) weryfikacja sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy,
x) wykonywanie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób oraz przeglądów, weryfikowanie, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawców robót budowlanych wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektów do eksploatacji Zamawiającemu oraz wspomaganie Zamawiającego w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
y) współpraca z nadzorem autorskim, wykonawcami robót budowlanych, pracownikami Zamawiającego i innymi osobami w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie zadań w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów i wymogów decyzji uzyskanych w celu ich realizacji,
z) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, podobnych i zamiennych wraz z przygotowywaniem protokołów konieczności wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności i dopuszczalności w świetle przepisów ustawy Pzp.,
aa)  pisemne opiniowanie i rekomendowanie zmian w planach i dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, na zasadach i w sposób określony w umowach,
ab) w przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie przebiegał zgodnie z ich HRF lub istnieje zagrożenie, że nie będzie przebiegał zgodnie z HRF, poinformowania Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy,
ac) wydawanie Wykonawcom robót budowlanych poleceń w zakresie zawieszenia bądź wznowienia całości lub części robót budowlanych, poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Inżynier Kontraktu na żądanie przekazuje Zamawiającemu pisemną analizę skutków finansowych i formalnych zawieszenia i wznowienia robót dla zadań,
ad) w przypadku przerwania któregokolwiek zadania/umowy, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi, inwentaryzacją itp.,
ae) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia lub rozwiązania,
af) podejmowanie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisach art. 143c ustawy Pzp.,
ag) sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty,
ah) egzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji,
ai) wykonywanie dokumentacji fotograficznej przebiegu robót budowlanych i czynności odbiorowych,
aj) kontrolowanie jakości wbudowywanych przez Wykonawców robót budowlanych materiałów na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu badań wraz z przeprowadzeniem procedur wyboru właściwego laboratorium. Koszty badań ponosi Zamawiający,
ak) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych, przez Wykonawców robót budowlanych materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, w tym organizowanie w razie potrzeby dodatkowych testów jakości przez upoważnione podmioty. Inżynier Kontraktu odpowiada za zorganizowanie tj. w razie konieczności przeprowadzenie procedur wyboru podmiotów lub instytucji dokonujących testów jakości. Koszty testów ponosi Zamawiający,
al) sprawdzanie deklaracji zgodności, certyfikatów oraz innych dokumentów w celu wykluczenia użycia materiałów uszkodzonych lub niedopuszczonych do stosowania oraz wskazywanie wykonawcom robót budowlanych zaleceń dotyczących materiałów budowlanych,
am) kontrolowanie prawidłowości składowania i przechowywania materiałów budowlanych,
an) sprawdzenie, weryfikowanie i akceptowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiającemu z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,
ao) przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych, inwentaryzacji wykonanych robót.

2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu wspólne dla wszystkich etapów realizacji zadania:
a) prowadzenie bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją zadania, identyfikowanie wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń związanych z prawidłowym wykonaniem zadania. W przypadku zidentyfikowania takich problemów, ryzyk czy zagrożeń Inżynier Kontraktu jest zobowiązany podjąć niezwłocznie zarządcze działania naprawcze lub zapobiegawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułować konkretne zalecenia/rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań,
b) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór pomiędzy Zamawiającym a którymkolwiek z Wykonawców lub podwykonawców robót budowlanych, wsparcia Zamawiającego przed organami rozstrzygającymi spór, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inżyniera Kontraktu co do przedmiotu sporu,
c) udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zawartej umowy,
d) zapewnienie, w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z zadaniami,
e) udzielanie opinii oraz odpowiedzi na żądanie Zamawiającego dotyczących zadań,
f) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji zadań, w tym uwag i wniosków kierowanych do Wykonawców robót budowlanych, które mogą stanowić dowody w razie ewentualnych sporów itp.,
g) przygotowywanie opinii z uzasadnieniem faktycznym i prawnym dotyczącym spełnienia przesłanek ustawy Pzp do udzielenia zamówienia na roboty lub usługi podobne lub dokonania zmiany w umowach z dokonaniem szacowania wartości lub/i weryfikacją już oszacowanej wartości tych robót lub usług. W przypadku zgody Zamawiającego na udzielenie zamówienia lub zawarcie aneksu do umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować wzór aneksów lub przygotować i przeprowadzić postępowanie na roboty lub usługi podobne,
h) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych lub usług projektowych,
i) w przypadku przerwania zadania, nadzorowanie i rozliczanie umowy będącej kontynuacją robót budowlanych lub usług umowy przerwanej,
j) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
k) opiniowanie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji umowy,
l) powiadamianie Wykonawcy umowy i Zamawiającego o wykrytych wadach projektów budowlanych, wykonawczych lub wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu usług lub robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru wykonanych usług lub robót usuwających wady. W przypadku, jeśli Wykonawca umowy nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu Wykonawcy wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres usług lub robót budowlanych z wyliczeniem szacunkowej wartości tych prac,
m) przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji umowy, w tym protokołów odbioru,
n) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektów do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym również planu przebiegu odbioru,
o) przeprowadzenie odbiorów, w tym odbiorów częściowych, odbioru końcowego usług projektowych oraz robót budowlanych, w sposób i na warunkach opisanych w umowach,
p) akceptacja HRF realizacji zadań,
q) analizowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę umowy, w szczególności przygotowywanych w celu uzyskania zgód, decyzji itp. oraz w razie żądania Zamawiającego sporządzanie opinii w zakresie ich zgodność z zapisami umowy,
r) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów osób realizujących umowę, w tym dotyczących przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, posiadanych ubezpieczeń itp.,
s) sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu płynności finansowej pomiędzy Wykonawcą umowy a ich podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przystąpienie do egzekwowania od Wykonawcy umowy zaległych płatności oraz przekazanie ich Zamawiającemu,
t) weryfikowanie pod względem formalno - prawnym prawidłowości ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., związanych z realizacją kontraktu,
u) wykonywanie wszelkich czynności koniecznych do rozstrzygania roszczeń Wykonawcy kontraktu, a także reprezentowanie Zamawiającego jako strony postępowania przed komisją rozjemczą
v) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uzyskiwać pisemną pod rygorem nieważności zgodę Zamawiającego na dokonywanie następujących czynności:
-	dokonywanie odbiorów końcowych dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych,
-	dokonywanie wszelkich rozliczeń w zadaniach,
x)	Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonywać także inne czynności nieokreślone wprost w niniejszym OPZ, które są niezbędne dla realizacji zadań, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji (dotyczy tylko robót zlecanych przez Gminę Miasto Świnoujście):
a) zorganizowanie przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót budowlanych po pierwszym roku użytkowania,
b) zapewnienie udziału w przeglądzie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach  zadania, 
c) sporządzenie protokołu z przeglądu,
d) nadzorowanie i egzekwowanie wykonania przez Wykonawców robót budowlanych usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu,
e) ewentualne sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz określenie ich wartości,
f) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości i przeprowadzenie odbioru po usunięciu usterek wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym również planu przebiegu odbioru i protokołu odbioru,
g) przygotowywanie pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym zleceń ws. usunięcia usterek innemu wykonawcy - w przypadku, jeśli wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
h) sporządzenie raportu zamknięcia,
i) zorganizowanie sprawnego obiegu korespondencji, w tym m.in. umożliwienie Zamawiającemu ciągły kontakt z Kierownikiem Projektu lub osobą go zastępującą (telefoniczny i mailowy).

IV. [bookmark: _Toc326314054]Zawartość raportów.

[bookmark: _Toc326314055]Raport otwarcia
Inżynier Kontraktu przedłoży w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiającemu raporty otwarcia dla zadania odrębnie zawierający: opracowanie: „Metodologia zarządzania zadaniem”, komentarz dotyczący ogólnej organizacji, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. Raport musi zawierać w szczególności:
1) Założenia :
a) komentarz Inżyniera Kontraktu dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów.
b) odniesienie się do warunków miejscowych, stopnia złożoności zadania, roli jakie pełnią Zamawiający i Inżynier Kontraktu w ramach zadania.
2) Strategię:
a) opis metodyki realizacji zadania,
b) wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów,
c) powiązanie działań z wynikami,
d) opis zasobów, którymi dysponuje Inżynier Kontraktu i które będą wykorzystywane w ramach realizacji niniejszego Zamówienia.
3) Metodologię - opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji zadania, w szczególności dotyczących:
a) przeglądów, weryfikowania i akceptacji dokumentów Wykonawcy;
b) monitorowania postępu prac,
c) kwalifikowania zasobów Wykonawcy, w tym: personelu, materiałów, sprzętu itp.,
d) kontroli jakości,
e) odbioru prac i potwierdzenia płatności dla Wykonawcy, 
f) wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń,
g) wprowadzania zmian,
h) szacowania ceny końcowej zadania oraz szacowania terminów wykonania zadania.
i) Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania.
4) Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem uprawnień i obowiązków oraz wzorów dokumentów.

[bookmark: _Toc326314056]Raporty miesięczne
Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji zadań sporządza raporty miesięczne, w terminie siedmiu (7) dni od końca miesiąca,  wyszczególniając czynności wykonane przez zespół Inżyniera Kontraktu, a w tym:, opis prac i kontrolnych badań laboratoryjnych, informacje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji zadania, propozycjach rozwiązania tych problemów. Raport musi zawierać: 
1) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy umy, 
2) zaangażowanie finansowe, 
3) postęp opracowania dokumentów Wykonawcy umy oraz płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,
4) plan robót i płatności na kolejny miesiąc, 
5) graficzne przedstawienie postępu prac projektowych i wykonywania robót 
w powiązaniu z harmonogramem (w formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego),
6) fotografie lub skany dokumentujące postęp prac projektowych i wykonywania robót,
7) listę poleceń zmian z wartością odnośnych prac projektowych i robót,
8) aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania zadania, 
9) wyniki kontroli finansowej zadania,
10) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 

[bookmark: _Toc326314057]Raporty techniczne
Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji zadań i będzie sporządzony w terminie 7 dni od dnia zidentyfikowanie tych trudności. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne trudności w przygotowaniu dokumentów Wykonawcy umowy, w tym dokumentacji projektowej lub w realizacji robót zgodnie z założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej. O wystąpieniu takich trudności Inżynier Kontraktu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. Raport techniczny powinien zawierać: 
1) zestawienie wszystkich problemów technicznych, formalnych i prawnych, które wystąpiły podczas wykonywania robót lub które zgodnie z wiedzą Inżyniera Kontraktu mogą wystąpić, 
2) ocenę potencjalnych skutków i ryzyk, jakie mogą wyniknąć z tych problemów dla terminowej realizacji zadania oraz utrzymania się w założonym budżecie, 
3) uwagi i wnioski niezbędne do oceny proponowanych zmian w organizacji lub kolejności robót (o ile takie wystąpią),
4) kalkulację kosztów zmian projektowych, technicznych lub organizacyjnych, 
a także kalkulację kosztów na etapie operacyjnym wynikających z wprowadzonych zmian,
5) propozycje koniecznych działań dla poprawy istniejącej sytuacji i wynikające 
z tego konsekwencje kosztowe. 

[bookmark: _Toc326314058]Raporty dotyczące roszczeń
1) Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport dotyczący roszczeń: 
a) w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usługi Wykonawca umowy zgłosi roszczenie, dotyczące realizacji umowy, oraz 
b) wraz z przedłożeniem raportu zamknięcia dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji umowy, w których Wykonawca umowy co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
2) Każdy Raport dotyczący roszczeń zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej roszczenia (wraz z kalendarium). Do raportu powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu roszczenia i stanowisk stron.
3) Inżynier Kontraktu ma obowiązek zawarcia w raporcie swego wyraźnego 
i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu roszczenia oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku z roszczeniem rozstrzygnięć. 
4) Inżynier Kontraktu przedłoży raport w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia.



[bookmark: _Toc326314059]Raporty końcowe
Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu, w terminie 30 dni od wystawienia Protokołu odbioru końcowego, - raport końcowy. Raport końcowy z realizacji powinien zawierać:
1) Wstęp;
2) Krótki opis zadania; 
3) Organizacja i zarządzanie zadaniem;
a) Struktura zarządzania Wykonawców zadania;
b) Struktura nadzoru inwestorskiego. 
4) Wykonawstwo: 
a) Postęp robót; 
b) Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót; 
c) Osiągnięta jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi; 
d) Przyczyny wystąpienia wad.
5) Sprawy zadania i zmiany;
a) Czas trwania zadania;
b) Roszczenia.
6) Sprawy finansowe; 
a) Przyczyny zmiany ceny umowy jeśli taka wystąpi;
b) Analiza płatności;
c) Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót.
7) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji zadania dotyczące:
a) Dokumentacji projektowej;
b) Warunki umowy;
c) Ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych;
d) Czasu trwania zadania;
e) Technologii robót;
f) Rekomendacji na przyszłe, podobne inwestycje.


[bookmark: _Toc326314061]Raport zamknięcia
Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu, w terminie 30 dni od wystawienia Protokołu usunięcia usterek (stwierdzonych w trakcie przeglądu wykonanego po roku użytkowania), Raport zamknięcia zawierający aktualizację Raportów końcowych i opis przebiegu w/w przeglądu oraz czynności wykonanych w jego konsekwencji.
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