



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŚWINOUJŚCIE ZA LATA 2009-2010

Zespół projektowy:

**mgr Paweł Czupryn
mgr Karol Dudka
mgr Adam Dzida**

Spis treści:

1.Wstęp	3
1.1 Podstawa prawna	3
1.2 Okres sprawozdawczy	3
1.3 Źródło danych	3
1.4 Autorzy sprawozdania.....	4
1.5 Zakres opracowania.....	4
2. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście.	5
4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.....	67
5. Ocena finansowania zamierzeń Programu Ochrony Środowiska.	68
6. Ocena systemu monitoringu.	71
7. Podsumowanie.....	73

Spis tabel:

Tabela 1. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście, lata 2009-2010.....	5
Tabela 3. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.....	67
Tabela 4. Przedstawienie poniesionych kosztów dla zrealizowanych zadań własnych Urzędu Miasta Świnoujście..	69
Tabela 5. Wskaźniki monitoringu.	71

1. Wstęp

1.1 Podstawa prawna

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście co 2 lata przedstawia Radzie Miasta Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, który dla Miasta Świnoujście został przyjęty uchwałą LXV/530/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 lutego 2010 r.

Program Ochrony Środowiska ma na celu realizację Polityki Ekologicznej Państwa. Integralną częścią Programu jest „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Świnoujście”, którego celem jest wyznaczenie działań zmierzających do utworzenia systemu gospodarowania odpadami zgodnego z obowiązującym prawem.

1.2 Okres sprawozdawczy

Niniejszy *Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska* przeprowadzono na podstawie analizy realizacji zadań własnych zawartych w *Programie*, określonych dla Miasta Świnoujście. Raport obejmuje okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r.

1.3 Źródło danych

Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego sprawozdania zostały udostępnione przez następujące urzędy i instytucje:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
- Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu
- Nadleśnictwo Międzyzdroje
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu
- Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- Urząd Miasta Świnoujście
- Urząd Morski w Szczecinie
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
- Dyrekcja Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach
- Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu
- Żegluga Świnoujska w Świnoujściu

1.4 Autorzy sprawozdania

Autorami sprawozdania są pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, w składzie: mgr Paweł Czupryn, mgr Karol Dudka oraz mgr Adam Dzida.

1.5 Zakres opracowania

W skład niniejszego Raportu wchodzi następujące składowe:

- Zakres realizacji Programu,
- Ocena realizacji Programu,
- Ocena finansowania zamierzeń Programu,
- Ocena systemu monitoringu,
- Podsumowanie.

2. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście.

Tabela 1. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście, lata 2009-2010.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	Poprawa systemów odprowadzania ścieków z dróg:	Zadanie ciągłe:	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	Suma 2009r. 2 676 100,00 Suma 2010r.: 885 400,00	Budżet Miasta	-
1.	1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ułańskiej.	2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	37 000,00	Budżet Miasta	-
	2. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Hetmańskiej.	2009		3		31 000,00		
	3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Turniejowej.	2009		3		38 100,00		
	4. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej.	2009		3		642 100,00		
	5. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chrobrego.	2009		3		55 000,00		
	6. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Małopolskiej.	2009		3		22 000,00		
	7. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Matejki.	2009		3		401 000,00		
	8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego.	2009		3		18 000,00		

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	9. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza.	2009		3		67 000,00		
	10. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego.	2009		3		61 000,00		
	11. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki.	2009		3		529 000,00		
	12. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Grottgera.	2009		3		168 000,00		
	13. Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ulicy Bema.	2009		3		23 000,00		
	14. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Modrzejewskiej.	2009		3		137 800,00		
	15. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry.	2009		3		161 000,00		
	16. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kossaków.	2009		3		130 000,00		
	17. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Krzywoustego.	2009		3		123 000,00		
	18. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wybrzeże Wł. IV.	2009		3		32 900,00		

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	19. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jana z Kolna.	2010		3		172 700,00		
	20. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gdyńskiej.	2010		3		149 300,00		
	21. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wybrzeże Wł. IV.	2010		3		348 700,00		
	22. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Daszyńskiego.	2010		3		106 100,00		
	23. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Steyera.	2010		3		108 600,00		
2.	Kontrola i weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzanie ścieków oczyszczonych.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	Koszty wliczone w funkcjonowanie Urzędu Miasta	Budżet Miasta	Ostatnia kontrola oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Karsiborskiej 3 została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miasta Świnoujście dnia 24.03.2010r.
3.	Zewidencjonowanie wszystkich zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	2	Urząd Miasta	Koszty wliczone w funkcjonowanie Urzędu Miasta	Budżet Miasta	Urząd Miasta prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych wg. stanu na 30.09.2010r. liczba zbiorników wynosiła 128.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
4.	Dalsze rozstawienie oraz budowa nowych sanitariatów na terenie miasta w tym Dzielnicy Nadmorskiej Śródmieście.	2008-2010	2009 – 2010	2	Urząd Miasta	-	Budżet Miasta	Budowa toalety przy wejściu na plażę na przedłużeniu ul. Prusa.
5.	Modernizacja procesów technologicznych uzdatniania wody poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technologii w celu zapewnienia odbiorcom dostawy większej ilości dobrej jakościowo wody.	2008-2011	2009 - 2010	3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu Użytkownicy Środowiska	-	Środki własne ZWiK	Wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody Odra: wymiana armatury, filtrów otwartych oraz pomp. Koszt brutto: 1 456 898,00 zł.
6.	Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych przez: a) Sukcesywną modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej) b) Wnikliwą kontrolę punktów zrzutu ścieków przemysłowych	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu	-	Środki własne ZWiK	Zadanie realizowane na bieżąco, w miarę potrzeb.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
7.	Zagospodarowanie stref ochronnych, zgodnie z obecnymi przepisami oraz odprowadzenie ścieków poza granice stref ochronnych	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu	-	Środki własne ZWiK	Oznakowanie stref, opłaty za ich wyznaczanie.
8.	Zapewnienie rezerwowych systemów zaopatrzenia miasta w wodę pitną, niezbędnych w awaryjnej sytuacji i powodzi.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
9.	Prowadzenie monitoringu wód podziemnych poprzez uzupełnienie i odpowiednie wyposażenie sieci monitoringu ujęć wód podziemnych (prawobrzeże i lewobrzeże).	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
10.	Kontynuacja likwidacji szamb po doprowadzeniu sieci kanalizacyjnej.	2008 - 2009	2009 - 2010	0	Użytkownicy środowiska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
11.	Opracowanie i realizacja programu ograniczania zanieczyszczeń wód spowodowanych produkcją rolną przez realizację ustawy o rolnictwie ekologicznym i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	WIOŚ Szczecin	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
12.	Awaryjne zaopatrzenie w wodę poprzez budowę studni awaryjnych na lewobrzeżu i prawobrzeżu.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
13.	Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej, w tym wymiana przestarzałych rurociągów i armatury w celu zlikwidowania niedoborów ciśnienia wody w niektórych rejonach miasta i utrzymanie ciągłości dostaw.	2008 - 2011	2009 – 2010	2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu	-	Środki własne ZWiK	W ramach zadania prowadzi się modernizację sieci wodociągowej oraz budowę nowych przyłączy w miarę potrzeb. Koszt za lata 2009-2010: 2 102 758,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
14.	Wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, poprzez eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych przez branże inne niż przemysł spożywczy oraz poprzez wprowadzenie zamkniętego obiegu wody w przemyśle.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	RZGW Szczecin, WIOŚ Szczecin	-	-	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba prowadzenia działań w tym zakresie.
15.	Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych, propagujących optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Pozarządowe organizacje ekologiczne, szkoły na terenie miasta	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco przez dyrekcje szkół w ramach szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
16.	Przegląd nieczynnych ujęć wód podziemnych i piezometrów, zabezpieczenie lub likwidacja.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu	11 102,00	Budżet Miasta	Rok 2010 – przegląd i modernizacja Ujęcia Wydrzany.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
17.	Perspektywiczne poszukiwanie i badanie nowych możliwości zaopatrzenia w wodę pasa nadmorskiego.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu	-	-	W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań w podanym zakresie.
18.	Opracowanie koncepcji dotyczącej zaopatrzenia w wodę pasa nadmorskiego, zasięg terytorialny obejmuje gminy zagrożone deficytem m.in. Miasto Świnoujście.	2009 - 2011	2009 – 2010	0	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu	-	-	W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań w podanym zakresie.
19.	Wprowadzenie systemu informatycznego katastru wodnego.	2009	2009 – 2010	3	RZGW Szczecin	-	Budżet państwa	System katastru funkcjonuje w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie od 2002 roku. W latach 2009 – 2010 wykonano aktualizację oprogramowania GIS (koszt brutto: 64 000,00 zł). Przy okazji najbliższej aktualizacji POŚ sugeruje się zmianę nazwy zadania na „Prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego”.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
20.	Wzmocnienie systemu monitoringu i oceny jakości powietrza.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	3	WIOŚ Szczecin	-	WFOŚiGW, Norweski Mechanizm Finansowy, budżet państwa	Zadanie wykonano zgodnie z „Programem Monitoringu Środowiska w Woj. Zachodniopomorskim w latach 2007-2009” oraz „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2012”. W latach 2009-2010 WIOŚ w Szczecinie wykonał roczne oceny jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego. Oceny te zamieszczone są na stronie internetowej WIOŚ www.wios.szczecin.pl. Ocenę dla miasta Świnoujście przygotowano w oparciu o pomiary pasywne SO₂ i NO₂ w Świnoujściu w roku 2010 oraz obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu na podstawie inwentaryzacji emisji z dostępnych źródeł informujących o emisji punktowej ,

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								powierzchniowej oraz liniowej. Koszty dotyczące monitoringu jakości powietrza dla samego miasta są trudne do ujęcia. Koszty monitoringu wojewódzkiego wynoszą kolejno: rok 2009: 1 500 000,00 zł rok 2010: 2 600 000,00 zł.
21.	Kontynuacja tworzenia bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez szczegółową inwentaryzację źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.	2008 - 2010	2009 - 2010	3	WIOŚ Szczecin	-	Budżet państwa	W latach 2009 – 2010 WIOŚ Szczecin dokonał aktualizacji bazy emisyjnej (emisji punktowej, liniowej, powierzchniowej) z uwzględnieniem dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu ogółem, tlenku węgla, benzenu i ołowiu a także benzo(a)piranu oraz metali ciężkich (As, Cd, Ni).
22.	Systematyczne opracowywanie i wdrażanie programów ochrony powietrza, zgodnie z wynikami rocznych ocen jakości powietrza w strefach.	Zadanie ciągle	2009 - 2010	2	Marszałek Województwa Zachodnio-pomorskiego	-	-	Zgodnie z Art. 91 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w terminie 12 miesięcy od otrzymania wyników oceny jakości powietrza, marszałek województwa opracowuje Program Ochrony Powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. (Dla strefy

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								zachodniopomorskiej obecnie obowiązuje program ochrony powietrza w zakresie ozonu przyjęty Uchwałą Nr V/44/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2011r.). W przypadku Miasta Świnoujście brak konieczności prowadzenia działań w tym zakresie.
23.	Opracowanie i wdrożenie strategii zmniejszenia stężenia pyłów drobnych oraz ozonu troposferycznego do powietrza.	2008 – 2011	2009 - 2010	3	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	Programy Ochrony Powietrza opracowywane przez Marszałka Województwa sporządzane są tylko w przypadku stwierdzenia przekroczeń poziomów dopuszczalnych danej substancji w powietrzu. Dla strefy zachodniopomorskiej obecnie obowiązuje program ochrony powietrza w zakresie ozonu, szerzej opisany w punkcie poprzednim.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
24.	Wspieranie budowy nowych alternatywnych źródeł energii oraz opracowanie programu wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.	2008 - 2011	2009 - 2010	0	Marszałek Województwa Zachodnio-pomorskiego	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
25.	Wdrażanie krajowych programów redukcji emisji.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	WIOŚ Szczecin	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
26.	Montaż kolektorów słonecznych na obiektach należących do miasta.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	Urząd Miasta	-	-	Brak realizacji. Realizację przesunięto na rok 2011 – przykład: basen północny.
27.	Termomodernizacja obiektów miejskich.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Urząd Miasta	532 000,00	Budżet Miasta	W ramach zadania wykonano prace termomodernizacyjne Przedszkola Miejskiego Nr 3, Przedszkola Miejskiego Nr 5 oraz opracowano projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6, Gimnazjum Publicznego Nr 2, Zespołu Szkół

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Przychodni Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego 4.
28.	Kontynuacja obejmowania pozwoleńiami (w ramach gospodarczego korzystania ze środowiska) wszystkich zakładów przemysłowych.	2008 - 2009	2009 – 2010	2	Wojewoda Zachodnio-pomorski	-	-	Wydawaniem zezwoleń oraz opłatami zgodnie z art. 273-297a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008, poz. 150, ze zm. Zajmuje się Urząd Marszałkowski w Szczecinie.
29.	Kontynuacja modernizacji układów technologicznych oraz montaż urządzeń ograniczających emisję.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	Zakłady przemysłowe	-	-	W latach 2009 – 2010 brak istotnych inwestycji w zakresie modernizacji urządzeń ograniczających emisję. Ma to pośredni związek ze zmianami regulacji prawnych opisanych w punkcie 30.
30.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację inwestycji związanych z modernizacją PEC Sp. z o. o.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	PEC Sp. z o.o.	-	-	Dyrektywa UE w sprawie emisji przesyłowych została ogłoszona w dzienniku urzędowym UE 17 grudnia 2010r. Do tego czasu realizacja wszelkich zadań dla PEC była wstrzymana.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
31.	Ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (LZO) poprzez wspieranie działań użytkowników środowiska.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	2	Marszałek Województwa Zachodnio-pomorskiego, WIOŚ Szczecin	-	Budżet państwa	W latach 2009 – 2010 przeprowadzono kontrolę Morskiej Stoczni Remontowej S.A. stosującej LZO (farby i rozpuszczalniki organiczne).
32.	Ochrona przed emisją gazów cieplarnianych poprzez wspieranie działań w zakresie redukcji gazów cieplarnianych.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	2	Marszałek Województwa Zachodnio-pomorskiego, WIOŚ Szczecin	-	Budżet państwa	W latach 2009 – 2010 prowadzone były kontrole „Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej” Sp. z o.o. w Świnoujściu.
33.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację Jednostki Budżetowej - Żegluga Świnoujska.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	Jednostka Budżetowa - Żegluga Świnoujska	-	-	Brak inwestycji w podanym zakresie.
34.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację Portu Handlowego Sp. z o. o. w Świnoujściu.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	Port Handlowy Sp. z o. o. w Świnoujściu	-	-	Brak inwestycji w danym zakresie.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
35.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację Morskiej Stoczni Remontowej S.A.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Morska Stocznia Remontowa S.A.	-	Środki własne	Został zakupiony hydromonitor do czyszczenia kadłubów statków wodą o ciśnieniu do 800 bar. Koszt brutto: 371 365,62 zł.
36.	Kontynuacja wprowadzania systemu monitoringu i kontroli emisji zanieczyszczeń na terenie zakładów przemysłowych (w razie przekroczeń dopuszczalnych stężeń należy spowodować, za pomocą wszystkich dostępnych środków administracyjnych, zaprzestania emisji).	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	2	Zakłady przemysłowe WIOŚ Szczecin	-	Budżet państwa	W latach 2009 – 2010 prowadzone były kontrole w terenie (Morska Stocznia Remontowa S.A. oraz A.K.S. Holding Sp. z o.o.) oraz analizy pomiarów emisji wykonywanych przez podmioty do tego zobowiązane.
37.	Zredukowanie emisji z obiektów energetycznego spalania paliw - dotrzymanie standardów emisyjnych określonych w Dyrektywie oraz w Traktacie Akcesyjnym.	2008 - 2011	2009 – 2010	2	WIOŚ Szczecin	-	Budżet państwa	W latach 2009 – 2010 prowadzone były kontrole „Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej” Sp. z o.o. w Świnoujściu oraz analizy pomiarów emisji wykonywanych przez zakład.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
38.	Usuwanie azbestowych pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świnoujście	-	Środki własne	W ramach zadania Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świnoujście dokonał modernizacji pokryć dachowych wraz z wymianą pokryć azbestowych w budynkach mieszkalnych: - przy ul. Miodowej 8 (koszt brutto: 7 200,00 zł), - przy ul. Barlickiego 7 (koszt brutto: 1 067,32 zł), - przy ul. Krzywej 4 (koszt brutto: 339,80 zł), oraz w budynkach użytkowych przy ul. Lutyckiej 5a (koszt brutto: 2 203,60 zł).
39.	Edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych).	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Szkoły, Pozarządowe organizacje ekologiczne	-	-	Realizacja w ramach zadania „Prowadzenie edukacji ekologicznej (akcja informacyjna, ulotki, wykłady, festyny, konkursy ekologiczne)”.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
40.	Intensyfikacja ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych oraz budowę nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta:	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	Suma kosztów związanych z przebudową: 5 504 343,52	-	-
	1. Ścieżka rowerowa w ul. Daszyńskiego wraz z przebudową ulicy Wybrzeże Wł. IV i Daszyńskiego.	08.01.2010 - 25.10.2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	459 451,57	Budżet Miasta	Wykonano przebudowę na długości 104 mb i powierzchni 211,5 m ² .
	2. Ścieżka rowerowa w ul. Steyera wraz z przebudową ulicy Wybrzeże Wł. IV i Daszyńskiego.	08.01.2010 - 25.10.2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	470 532,00	Budżet Miasta	Wykonano przebudowę na długości 23,1 mb i powierzchni 73,80 m ² .
	3. Ścieżka rowerowa w ul. Wybrzeże Władysława IV wraz z przebudową ulicy Wybrzeże Wł. IV i Daszyńskiego.	08.01.2010 - 25.10.2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	1 729 320,00	Budżet Miasta	Wykonano przebudowę na długości 136,0 mb i powierzchni 498,10 m ² .

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	4. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Krzywej wraz z budową transgranicznego połączenia Świnoujście – Kamminke na wyspie Uznam.	21.07.2009 - 30.11.2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	346 393,95	Budżet Miasta	Wykonano przebudowę na długości 2250 mb i powierzchni 5968,26 m ² . Koszt całkowity: 2 309 293,00 zł. Udział dotacji ze środków UE: 88%.
	5. Ścieżka rowerowa w ul. Matejki wraz z przebudową ulicy Matejki.	2008 - 03.07.2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	2 498 646,00	Budżet Miasta	Wykonano przebudowę na długości 1080 mb i powierzchni 1513,80 m ² .
41.	Rozwój komunikacji publicznej poprzez stopniową eliminację przestarzałego taboru (zakup nowoczesnych autobusów).	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Urząd Miasta „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. w Świnoujściu	1 360 011,09	Budżet Miasta, Środki UE	W roku 2010 zakupiono 10 szt. nowych, niskopodłogowych autobusów marki Solaris Urbino 12. Koszt całkowity: 8 033 142,90 zł (z czego 83,07% pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego)

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.6.)
42.	Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych:	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zachodnio-pomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Urząd Miasta	Suma: 26 746 200,00		
	1. Podniesienie standardu i poprawa bezpieczeństwa transportu w ciągu drogi krajowej nr 93 na wyspie Uznam w Świnoujściu.	2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	467 300,00	Budżet Miasta	Wykonano prace projektowe remontu i przebudowy ul. Karsiborskiej i Nowokarsiborskiej oraz ul. Grunwaldzkiej i remont jezdni ul. Grunwaldzkiej (przy przejściu granicznym).

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	2. Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin.	2009 - 2010	2009 - 2010	2	Urząd Miasta	896 900,00	Budżet Miasta	W okresie 2009 – 2010 wykonano prace przedprojektowe i projektowe. Realizacja rozpoczęta w 2011r.
	3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Krzywej w Świnoujściu.	2008 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2 731 700,00	Budżet Miasta, Środki UE: program INTERREG IIIA	Wykonano ciąg pieszo-rowerowy i pieszo-jezdny wzdłuż ul. Krzywej 2,2 km wraz z oświetleniem.
	4. Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV.	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	7 005 500,00	Budżet Miasta	Wykonano przebudowę: 1) odcinka ul. Wybrzeże Wł. IV: - Jezdnia - 312 mb (2485 m ²), 1 729 300,00 zł - chodniki, ścieżka rowerowa, wjazdy, - kan. deszczowa, 463 000,00 zł - oświetlenie ulicy koszt: 117 600,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								- pompownie: 924 100,00 zł 2) odcinka ul. Daszyńskiego: - jezdnia – 83 mb (581 m²), 1 729 300,00 zł - chodniki, ścieżka rowerowa, - kan. deszczowa, 123 300,00 zł - oświetlenie, 31 300,00 zł 3) odcinka ul. Steyera: - jezdnia 85 mb (711 m²), 1 729 300,00 zł - ścieżka rowerowa, wjazdy, - kan. deszczowa, 126 300,00 zł - oświetlenie, 32 000,00 zł
	5. Przebudowa ulicy St. Moniuszki i B. Prusa w Świnoujściu.	2008 - 2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	5 883 800,00	Budżet Miasta	Wykonano przebudowę: - jezdnia – 780 mb, (7300,46 m²), - chodników, zjazdów, zatok parkingowych, - kanalizację deszczową, - oświetlenie ulic.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	6. Przebudowa ulicy Szkolnej w Świnoujściu.	2008 - 2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2 523 800,00	Budżet Miasta	Wykonano przebudowę ostatniego etapu ulicy: – jezdnia – 583 mb (4591,23 m ²), - kanalizacja deszczowa.
	7. Przebudowa ulicy Matejki w Świnoujściu.	2008 - 2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	3 216 900,00	Budżet Miasta	Zrealizowano I etap przebudowy (od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego). Przebudowano: - jezdnię na długości 540 mb (3941,80m ²), - chodniki (2390,10 m ²), - wybudowano ścieżkę rowerową (1513,80 m ²), - kanalizację deszczową, - oświetlenie ulicy.
	8. Transgraniczna promenada – ciąg pieszo – rowerowy od ul. Prusa do granicy państwa w Świnoujściu -	2010 - 2011	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2 647 900,00	Budżet Miasta, Środki UE	Wykonano ciąg pieszo – rowerowy o długości 990 mb.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	9. Przebudowa ulicy Gdyńskiej.	2009- 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	1 372 400,00	Budżet Miasta	Wykonano I etap przebudowy ulicy: przebudowa jezdni.
	10. Przebudowy chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych:	2009-2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta		Budżet Miasta	-
	a) chodnik w ul. Piłsudskiego,	2009 – 2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	237 900,00	Budżet Miasta	Wykonano chodnik na długości 1300 mb i powierzchni 767,5 m ² .
	b) chodnik i jezdnie ul. Poznańskiej,	2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	152 200,00	Budżet Miasta	Wykonano chodnik i jezdnię na długości 128 mb i powierzchni: jezdnie - 822,49 m ² , chodnik - 331,29 m ² .
	c) jezdnie ul. Uzdrowskiej,	2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	535 100,00	Budżet Miasta	Wykonano jezdnię na długości 829 mb (5374,82 m ²).

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	d) chodniki ul. Modrzejewskiej,	2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	230 600,00	Budżet Miasta	Wykonano chodnik o długości 265 mb (1019,80 m ²).
	e) jezdnia ul. Turniejowej,	2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	226 000,00	Budżet Miasta	Wykonano jezdnię na długości 217 mb (1282,31 m ²).
	f) jezdnia ul. Fredry,	2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	223 700,00	Budżet Miasta	Wykonano jezdnię na długości 243 mb (1306,00 m ²)
	g) jezdnia ul. Grottgera,	2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	97 800,00	Budżet Miasta	Wykonano jezdnię na długości 90 mb (735,5 m ²)
	h) chodniki w ul. Jaracza,	2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	179 800,00	Budżet Miasta	Wykonano chodnik o długości 456 mb (938,02 m ²).
	i) chodniki w ul. Niecałej,	2009- 2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	137 200,00	Budżet Miasta	Wykonano chodnik o długości 230 mb (610,47 m ²)

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	j) chodniki w ul. Wyszyńskiego,	2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	93 200,00	Budżet Miasta	Wykonano chodnik o długości 176 mb (563,49 m ²).
	k) chodniki w ul. Białoruskiej,	2009 -2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	159 300,00	Budżet Miasta	Wykonano chodnik o długości 332 mb (984,88 m ²).
	l) jezdnia ul. Hetmańskiej,	2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	92 000,00	Budżet Miasta	Wykonano jezdnię na długości 88 mb (582,35 m ²).
	m) jezdnia ul. Ułańskiej.	2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	66 700,00	Budżet Miasta	Wykonano jezdnię na długości 64 mb (324,00 m ²).
	11. Przebudowa ulicy Chrobrego.	2008-2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2 292 300,00	Budżet Miasta	Przebudowano odcinek ulicy na długości 434,64 mb (3042,50 m ²), Wykonano ścieżkę rowerową, rondo i oświetlenie.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	12. Przebudowa ul. Małopolskiej.	2008 – 2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	872 400,00	Budżet Miasta	Przebudowano odcinek ulicy na długości 240,83 mb (1445 m ²), wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie.
	13. Przebudowa ul. Portowej.	2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	590 200,00	Budżet Miasta	Przebudowano odcinek ulicy na długości 470 mb, (2853 m ²).
	14. Przebudowa ul. Cieszkowskiego.	2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	137 800,00	Budżet Miasta	Przebudowano odcinek ulicy na długości 116 mb (chodnik + jezdnia).
	15. Przebudowa ul. Orzeszkowej.	2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	111 600,00	Budżet Miasta	Przebudowano ulicę o powierzchni 640,69 m ² (chodnik + jezdnia).
	16. Przebudowa ul. Chopina.	2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	132 300,00	Budżet Miasta	Przebudowano plac o powierzchni 455 m ² .

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	17. Przebudowa ul. Kossaków.	2010	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	276 900,00	Budżet Miasta	Wykonano chodnik o długości 230 mb (1335,65 m ²).
	18. Utrzymanie dróg publicznych.	Na bieżąco	2009 – 2010	2	Urząd Miasta	2009r.: 2 704 900,00 2010r.: 2 589 700,00	Budżet Miasta	Wykonano remonty częściowe nawierzchni ulic, chodników i wjazdów, urządzeń odwadniających nawierzchnię jezdni.
43.	Rozwiązanie problemu nadmiernego hałasu w Dzielnicy Uzdrowskiej (strefa ochrony uzdrowskiej).	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	Zadanie 42, pkt 5 oraz pkt 10c)	Zadanie 42, pkt 5 oraz pkt 10c)	Zadanie 42, pkt 5 Przebudowa ulicy St. Moniuszki i B. Prusa w Świnoujściu. Zadanie 42, pkt 10c) Przebudowa jezdni ul. Uzdrowskiej. Wyremontowano większość ulic (jezdni i chodników) w Dzielnicy Nadmorskiej, m.in. w kwartale ulic Uzdrowskiej – Trentowskiego – B. Chrobrego – Słowackiego – ul. Ujejskiego

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								i Małachowskiego na odcinku od ul. S. Żeromskiego i Konopnickiej. W ramach struktury Rady Miasta Świnoujście funkcjonuje Komisja Uzdrowskowa a także Zarządzeniem Nr 22/2011 z dnia 30 marca 2011r powołana została Komisja ds. rozwiązania problemu zakłócania spokoju i ciszy nocnej w Dzielnicy Nadmorskiej miasta Świnoujście w celu poprawy warunków do leczenia uzdrowskiego i niezakłóconego odpoczynku.
44.	Inwentaryzacja źródeł emisji hałasu do środowiska, zwłaszcza hałasu komunikacyjnego i przemysłowego.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	WIOŚ Szczecin, Wojewoda Zachodnio-pomorski	-	Budżet państwa	W okresie 2009 – 2010 przeprowadzono jedną kontrolę podmiotu będącego źródłem hałasu przemysłowego – Marinus Sp. z o.o. (data kontroli: 06.10.2009r.).

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
45.	Organizacja szkoleń dla pracowników samorządu terytorialnego z zakresu ochrony przed hałasem.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	Samorządy wyższego szczebla	-	-	W latach 2009 – 2010 nie przewidziano szkoleń w tym zakresie.
46.	Dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	WIOŚ Szczecin, Wojewoda Zachodnio-pomorski	-	-	W latach 2009 – 2010 nie prowadzono badań w tym zakresie.
47.	Ograniczanie ruchu samochodów ciężarowych w obrębie terenów ochrony przyrody (Parki Krajobrazowe).	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	Zarządcy Dróg	-	-	Brak realizacji zadania
48.	Ograniczenie ruchu samochodowego poprzez wyłączenie z ruchu części ulic, poprzez zakaz parkowania na pasie ulicznym, poprzez wprowadzenie stref ograniczonego postoju, budowę skrzyżowań typu rondo:	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Zarządcy Dróg Urząd Miasta			

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	1. Zakaz parkowania na pasie ulicznym.	2009	2009 - 2010	2	Urząd Miasta	3 800,00	Budżet Miasta	Dokonano zakupu i montażu znaków drogowych B-36 – 13 szt.
	2. Zakaz parkowania na pasie ulicznym.	2010		1		2 700,00	Budżet Miasta	Dokonano zakupu i montażu znaków drogowych B-36 – 8 szt.
	3. Budowa ronda (pkt 1.11).	2008-2009		3		zadanie 42, pkt 11	Budżet Miasta	zadanie 42, pkt 11
49.	Wspieranie ograniczenia emisji hałasu poprzez kontrole przestrzegania zasady strefowania w planowaniu przestrzennym.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	2	Marszałek Województwa Zachodnio-pomorskiego	-	-	Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Świnoujście uwzględnia strefy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
50.	Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych zwłaszcza tych zlokalizowanych w pobliżu jednostek osadniczych lub na ich terenie.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	WIOŚ Szczecin	-	Budżet państwa	W badanym okresie poza kontrolami przeprowadzanymi przez WIOŚ opisanymi w punktach poprzednich prowadzono kontrole w zakresie gospodarki odpadami (Składowisko

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								odpadów Przytór Ognica oraz Arbud Hurtownia Materiałów Budowlanych Julian Stanisławczyk – Krzysztof Mikołajczyk Spółka Jawna), a także w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – oczyszczalnia ścieków komunalnych).
51.	Podnoszenie świadomości społeczeństwa o źródłach i stopniu oddziaływania pól elektromagnetycznych.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	Samorządy wyższego szczebla, Prowadzący instalacje użytkownicy urządzeń emitujących PEM	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
52.	Kontrola jakości gleb.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	WIOŚ Szczecin	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
53.	System przesyłowy. Sztuczne zasilanie odcinków wydmowych (odbudowa podbrzeża, plaż, wydm), wznoszenie budowli wspomagających sztuczne zasilanie.	2008 - 2009	2009 - 2010	0	Urząd Morski, Wojewoda Zachodnio-pomorski	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
54.	Utworzenie przyczółków.	2008 - 2009	2009 – 2010	0	Urząd Morski, Wojewoda Zachodnio-pomorski	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
55.	Modernizacja korony opasek, okładzin, murów oporowych.	2008 - 2009	2009 - 2010	0	Urząd Morski, Wojewoda Zachodnio-pomorski	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
56.	Budowa wałów ochronnych wzdłuż brzegu morskiego.	2008 - 2009	2009 - 2010	0	Urząd Morski, Wojewoda Zachodnio-pomorski	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
57.	Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż przetok oraz odlądowego lub odmorskiego brzegu jeziora Wicko.	2008 - 2009	2009 - 2010	0	Urząd Morski, Wojewoda Zachodnio-pomorski	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
58.	Utrzymanie brzegów Kanału Piastowskiego, Starej Świny i południowych brzegów wysp: Uznam, Kasiborska Kępa i Wolin od zachodniej granicy państwa do granicy Wolińskiego Parku Narodowego.	2008 - 2010	2009 - 2010	2	Urząd Morski	-	Budżet Państwa: Program ochrony brzegów morskich	Wykonano umocnienia i odwodnienie skarpy wału przeciwpowodziowego na Starej Świnie w rejonie wysypiska śmieci na długości 638,8 m. Koszt brutto: 842 225,81zł.
59.	Prowadzenie gospodarki wydmowo-leśnej w pasie technicznym:	2008 - 2010	2009 – 2010	3	Urząd Morski	-	Urząd Morski Szczecin	Suma 2009r.: 65 088,00zł Suma 2010r.: 69 184,00zł
	1. Popsadzenia produkcyjne.							- W roku 2009 przeprowadzono ppsadzenia na powierzchni 0,51 ha (koszt: 1 536,00 zł). - W roku 2010 przeprowadzono ppsadzenia na powierzchni 0,80 ha (koszt: 2 048,00 zł).
	2. Poprawki i uzupełnienia.							

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								- W roku 2009 wykonano poprawki na powierzchni 1,50 ha (koszt 12 416,00 zł). - W roku 2010 wykonano poprawki powierzchni 1,00 ha (koszt 12 960,00 zł)
	3. Czyszczenia wczesne.							- W roku 2009 wykonano czyszczenia na powierzchni 1,31 ha (koszt 2 176,00 zł). - W roku 2010 wykonano czyszczenia na powierzchni 1,55 ha (koszt 2 560,00 zł).
	4. Pielęgnacja upraw leśnych.							- W roku 2009 przeprowadzono prace pielęgnacyjne na powierzchni 9,65 ha (koszt 32 768,00 zł). - W roku 2010 przeprowadzono prace pielęgnacyjne na powierzchni 10,26 ha (koszt 31 744,00 zł).
	5. Pozyskanie i sadzenie trawy.							- W roku 2009 pozyskano trawę z powierzchni 0,65 ha (koszt 7 104,00 zł). - W roku 2010 pozyskano

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								trawę z powierzchni 0,70 ha (koszt 8 512,00 zł).
	6. Melioracje agrotechniczne.							- W roku 2009 wykonano melioracje na powierzchni 4,62 ha (koszt 9 088,00 zł). - W roku 2010 wykonano melioracje na powierzchni 3,59 ha (koszt 7 664,00 zł).
	7. Odnowienia sztuczne.							- W roku 2009 nie przeprowadzano odnowień. - W roku 2010 przeprowadzono odnowienia na powierzchni 0,66 ha (koszt: 3 696,00 zł).
60.	Udział w akcjach przeciwsztormowych.	2008 - 2010	2009 - 2010	0	Urząd Morski	-	-	W okresie sprawozdawczym Urząd Morski nie brał udziału w akcjach przeciwsztormowych.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
61.	Opracowanie strategii wojewódzkiej ZZOP.	2008 - 2010	2009 - 2010	0	Urząd Morski, Wojewoda zachodnio-pomorski	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
62.	Opracowanie Programu działań operacyjnych.	2008 - 2010	2009 – 2010	0	Urząd Morski, Wojewoda zachodniopomorski	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
63.	Stałe zabezpieczenia terenów przed dewastacją.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	Urząd Morski	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
64.	Opracowanie planów działania oraz współdziałania pomiędzy poszczególnymi jednostkami.	dwa lata po wejściu przepisów wykonawczych do ustawy	2009 - 2010	2	Użytkownicy środowiska	-	-	Jednostki odpowiedzialne działają w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
65.	Kontrola przewozów substancji niebezpiecznych. Kontrola stanu technicznego pojazdów i dróg.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	2	Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służby Kolejowe	-	Budżet państwa	W ramach zadania prowadzone są kontrole drogowe przewozów materiałów, kontrola stanu technicznego pojazdów, ich masy oraz nacisków.
66.	Wyznaczenie drogowych tras transportu substancji niebezpiecznych, omijających w miarę możliwości tereny miejskie, stworzenie stanowisk postojowych i parkingów dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne.	2008 - 2010	2009 - 2010	0	Inspekcja Transportu Drogowego	-	-	W latach 2009-2010 nie zrealizowano żadnych przedsięwzięć związanych z wyznaczeniem tras i parkingów dla materiałów niebezpiecznych na terenie Terminalu Promowego Świnoujście Sp. z o.o. Place dla samochodów z materiałami niebezpiecznymi oraz trasy przejazdu zostały wyznaczone w roku 1997 i są wykorzystywane do tego celu.
67.	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej do prowadzenia działań ratowniczych, zapobieganie i przeciwdziałanie poważnym awariom.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Wojewoda Zachodnio-pomorski, WIOŚ Szczecin	-	-	Komenda Miejska Straży Pożarnej w Świnoujściu zgodnie z posiadanymi kompetencjami w ramach ochrony środowiska realizuje zadania związane z obszarem

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego poprzez: ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, walkę z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami, a także rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Ich celem jest zmniejszenie zagrożenia mieszkańców wywołane awariami przemysłowymi, transportem, składowaniem i stosowaniem materiałów niebezpiecznych. Kontrole przeprowadzane przez WIOŚ zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, tj.: - Terminala Paliw w Świnoujściu prz ul. Karsiborskiej 35, należącego do Baltchem SA Zakładów Chemicznych w Szczecinie (ZDR). Kontrole dotyczyły wykazów subst. niebezpiecznych na dzień 31.12 każdego roku.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								Kontrole w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym przeprowadzane są na terenie Zakładów Dużego Ryzyka corocznie, natomiast na terenie Zakładów Zwiększonego Ryzyka co dwa lata.
68.	Stworzenie punktu lub punktów magazynowania odpadów, powstałych na skutek katastrof, awarii i wycieków.	2008 - 2009	2009 – 2010	0	Straż pożarna	-	-	Komenda Miejska PSP w Świnoujściu wytwarza odpady z pozostałości konsumpcyjnych, które odbierane są przez przedsiębiorstwo Koros Sp. z o.o. Odpady po-akcyjne (w tym zużyte sorbenty) odbierane są przez firmę Sintac – Polska sp. z o.o. Zużyte sorbenty odbierane są także przez właścicieli obiektów objętych akcją. W związku z powyższym Komenda Miejska PSP w Świnoujściu nie wyraża potrzeby stworzenia punktu magazynowania odpadów.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
69.	Współpraca transgraniczna w zakresie informowania o zagrożeniach i prowadzenie akcji ratowniczych.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	WIOŚ Szczecin, Wojewoda Zachodnio-pomorski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej	-	-	Współpraca transgraniczna w zakresie informowania o zagrożeniach i prowadzonych akcjach realizowana jest przez Komendę Miejską PSP w Świnoujściu za pośrednictwem Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.
70.	Prowadzenie dalszych poszukiwań i szczegółowe dokumentowanie złóż.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	Przedsiębiorstwa	-	-	W latach 2009 – 2010 nie prowadzono poszukiwań złóż torfu i solanki.
71.	Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	Przedsiębiorstwa	-	-	Brak potrzeby realizacji zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
72.	Kontrole w zakresie wykonywania postanowień udzielonych koncesji oraz eliminacja nielegalnych eksploatacji.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	WIOŚ Szczecin	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
73.	Tworzenie nowych obszarów chronionego krajobrazu.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	WIOŚ Szczecin	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
74.	Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	3	Dyrekcja Wolińskiego Parku Narodowego	-	Na koszt dzierżawcy	Prowadzenie ekstensywnego wypasu i ekstensywnej gospodarki łąkarskiej dostosowanej do celów ochrony i restytucji siedlisk rzadkich gatunków ptaków oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych na powierzchni 440,25 ha, na wyspach Wstecznej Dłty Świny.
							Wykonane przez OTOP w ramach programu Life – środki UE	Wykonano 4 zadaszzenia i 1500 m ogrodzeń dla potrzeb wypasu na wyspach Wstecznej Dłty Świny.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
							Środki własne	Przeprowadzono letnie koszenie roślinności w celu uzyskania właściwej struktury w biotopach ginących gatunków roślin i ptaków na wyspach Wstecznej Dłty Świny.
75.	Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Urząd Miasta, Nadleśnictwa	2009r.: 781 882,00 +802 609,91 z GFOŚiGW	Budżet Miasta, GFOŚiGW	Przeprowadzono bieżące utrzymanie i sprzątanie terenów zielonych. Pielęgnacja i sprzątanie zieleni w mieście zostały podzielone na trzy rejony: Rejon I – zieleńce miejskie leżące na lewobrzeżu, Rejon II – zieleń prawobrzeża oraz Rejon - parki miejskie (Szopena i Zdrojowy). Pokryto koszty wykonania usługi w zakresie ochrony kasztanowców białych przed szkodnikiem tych drzew – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem na terenach zielonych miasta Świnoujście. Usunięto posusz gałęziowy u 100 sztuk drzew buka zwyczajnego rosnących na części nieruchomości

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								oznaczonej numerem 146, obręb 2, położonej pomiędzy ul. Uzdrowską a Fortem Zachodnim w Świnoujściu. Pokryto koszty urządzania i konserwacji terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.
						2010r.: 1 799 052,38	Budżet Miasta	Pokryto koszty utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, m.in.: świadczenie usług w zakresie konserwacji i sprzątania terenów zielonych – Rejon (parki miejskie) Zdrojowy, ul. Chopina. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości – 138 748,83 zł, Świadczenie usług w zakresie konserwacji i sprzątania terenów zielonych – Rejon I. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 802 500,00 zł,

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								Świadczenie usług w zakresie konserwacji i sprzątania terenów zielonych – Rejon II. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 94 160 zł, Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń przepompowni systemu melioracyjnego w Parku Zdrowym – 57 096 zł, Pełnienie nadzoru eksploatacyjnego nad fontannami posadowionymi przy ul. Uzdrowskiej w Świnoujściu – 18 852,12 zł, Wykonanie projektu obsadzenia kul i kwietników na promenadzie – 24 400,00 zł, Obsada kwiatami kul i rabat kwiatowych na promenadzie – 201 743,92 zł, Nawodnienie kul kwiatowych na promenadzie

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								– 43 607,15 zł, Pielęgnacja kwiatów jednorocznych obsadzonych w kulach i kwietnikach na promenadzie – 15 000,00 zł, Nasadzenie roślin i kwiatów jednorocznych na terenach zielonych położonych wokół muszli koncertowej (promenada) – 18 500,00 zł, Sadzenie krzewów (żywopłotów) bukszpanu na terenie promenady – 31 000,00 zł, Pielęgnacja bukszpanu – 15 000 zł, Obsadzenie kwiatami donic usytuowanych przy ul. Wyb. Władysława IV oraz kwietników położonych przy ul. Armii Krajowej w Świnoujściu – 39 000,00 zł,

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								Pielęgnacja kwietników obsadzonych kwiatami jednorocznymi przy ul. Armii Krajowej – 16 000,00 zł, Przeprowadzenie zabiegów mających na celu zwalczenie szkodnika drzew – szrotówka kasztanowcowiaczka – 22 669,02 zł, Wykonanie prac dodatkowych, obejmujących swoim zakresem koszenie, wycinkę lub podcinkę sanitarną drzew i krzewów – 260 775,34 zł.
76.	Przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszaru miasta.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	3	Wojewoda Zachodnio-pomorski	-	-	Została przeprowadzona waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego (BKP Szczecin 2010).

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
77.	Utrzymanie konsensusu wykorzystania krajobrazu i funkcji turystycznej przy równoczesnym wyznaczeniu stref penetracji turystycznej uwzględniającej stopień wrażliwości środowiska na antropopresję (wykorzystanie dla turystyki pieszej rowerowej i konnej z ruchem prowadzonym po wyznaczonych szlakach, z dopuszczeniem urządzenia punktów widokowych oraz miejsc odpoczynku i kąpieli słonecznych.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Urząd Miasta Organizacje turystyczne	Koszty wliczone w funkcjonowanie Urzędu Miasta	Budżet Miasta	Użytkowanie terenów atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo prowadzone jest zgodnie z wyznaczonymi strefami: obszary Natura 2000, strefy ochrony krajobrazu, pas techniczny, granice Wolińskiego Parku Narodowego, granice Otuliny Wolińskiego Parku Narodowego.
78.	Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	Koszt opracowania dokumentów planistycznych: 220 000,00	Budżet Miasta	Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględnia strefy i obszary ochrony terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo. Są to: strefy ochrony uzdrowskiej A,B,C , obszary Natura 2000, strefy ochrony krajobrazu, pas techniczny, granice portu morskiego, granice obszaru górniczego, granice ujęć wody, granice WPN, granice Otuliny WPN.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
79.	Przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	jw.	Budżet Miasta	jw.
80.	Rozwinięcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, pełniących kluczową rolę dla poszczególnych obszarów uzdrowiskowych.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Urząd Miasta Świnoujście, Organizacje pozarządowe, Dyrektor WPN, Powiat Wschodnie Przedpomorze, Przedstawiciele Meklemburgii Pomorze Przednie	5 348 664,17 67 701,15 Pozostałe koszty zawarte w zadaniu 40, pkt 4	Budżet Miasta, środki UE	W ramach zadania zrealizowano : - Rewaloryzację Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu (w 2009r. – 477 485,48 zł, w 2010r. – 4 871 178,69 zł dofinansowanie w ramach INTERREG IIA i Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (Budżet Miasta 50%, UE 50%), - Transgraniczne połączenie Świnoujście – Kamminke na Wyspie Uznam (budowa ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż ulicy Krzywej) szczegółowy opis w tabeli ścieżki rowerowe. Szczegóły – zadanie

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								40, pkt 4, - Wykonano projekt „Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam Karsibór, w tym zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 32 w Karsiborzu” (Budżet Miasta 15%, UE 85%). Na realizację pozyskano dofinansowanie w kwocie 383 639,87 zł w ramach programu INTERREG IV Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca transgraniczna krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska – Województwo Zachodniopomorskie 2007; 2013).

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
81.	Ochrona i powiększanie zasobów leśnych przez opracowanie planów urządzenia lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody.	2006 - 2015	2009 – 2010	2	Lasy Państwowe - Nadleśnictwa	-	Budżet Nadleśnictwa	Plan zalesień realizowany jest zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości, realizacja planu odnowień, pozyskanie drewna na poziomie niższym niż przyrost (zgodnie z certyfikacją).
82.	Racjonalne, zgodne z zasadami ochrony przyrody, użytkowania zasobów leśnych, w tym wprowadzenie bezpiecznych technik i technologii prac leśnych.	2006 - 2015	2009 - 2010	2	Lasy Państwowe - Nadleśnictwa	-	Budżet Nadleśnictwa	Pozyskiwanie drewna racjonalne – na poziomie niższym niż jego przyrost, z zachowaniem przepisów BHP oraz zasad ochrony przyrody (zgodnie z certyfikacją FSC i PEFC).
83.	Działania prowadzące do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów. Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska w oparciu o rozpoznanie warunków glebowo siedliskowych. Zwiększenie bioróżnorodności w celu zwiększenie odporności ekosystemu leśnego na stresy.	2010 - 2012	2009 - 2010	1	Lasy Państwowe - Nadleśnictwa	-	EFRR, NFOŚiGW	Realizacja projektu: „Ochrona siedlisk priorytetowych na obszarach Natura 2000 Nadleśnictw Bogdaniec i Międzyzdroje”.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
84.	Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych i wododziałów.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	0	Lasy Państwowe - Nadleśnictwa	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
85.	Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach rolniczych oraz rozszerzenie zakresu leśnej rekultywacji terenów zdegradowanych.	2006 - 2015	2009 - 2010	2	Lasy Państwowe Nadleśnictwa, Urząd Miasta	-	Budżet Nadleśnictwa	Zgodnie z planem zalesień realizowanym według Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, realizacja planu odnowień, (zgodnie z certyfikacją FSC i PEFC).
86.	Zalesienia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego przez opracowanie zasad dotyczących zalesiania gruntów porolnych z uwzględnieniem potrzeb ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowaniem korytarzy ekologicznych.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	Lasy Państwowe - Nadleśnictwa	-	-	Brak konieczności przeprowadzenia zalesień gruntów porolnych.
87.	Prowadzenie edukacji ekologicznej (akcja informacyjna, ulotki, wykłady, festyny, konkursy ekologiczne):	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	2	Urząd Miasta			

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	1. Zakup zbieraków psich odchodów – nieodpłatne rozdawanie mieszkańcom Miasta Świnoujście.	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2009r.: 3 001,20 2010r.: 8 410,00	Budżet miasta	Działania mają na celu wyrobienie nawyku zbierania psich odchodów u właścicieli psów.
	2. Wykonanie tablic informacyjnych o treści „posprzątaj po swoim psie” rozstawionych na terenach zielonych miasta.	2009	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	2009r.: 2 196,00	Budżet miasta	Zadanie miało na celu poprawę czystości terenów komunalnych miasta.
	3. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na :							
	a) Organizacja edukacji ekologicznej w mieście: - organizowanie 8 konkursów ekologicznych w roku 2009 i 6 w roku 2010 dla dzieci i młodzieży, udział ok. 1450 osób, w tym wszystkie przedszkola z terenu Miasta Świnoujście,	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta oraz Liga Ochrony Przyrody	2009r.: 21 000,00 2010r.: 21 000,00	Współfinansowane z Ligą Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie	Zadanie miało na celu: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Świnoujścia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Osiągnięcie poprawy stanu

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	- prowadzenie cyklu 5 szkoleń w roku 2009 i 3 szkoleń w roku 2010 w zakresie ekologii, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz nauczycieli, - zakup i opracowanie materiałów dydaktycznych posiadających walory edukacyjne, np. broszury „Poznajemy środowisko wokół nas”, plansze edukacyjne.							środowiska naturalnego miasta, poprzez czynne włączenie mieszkańców w jego ochronę. Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalistów z dziedziny ochrony środowiska.
	b) Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Świnoujście 2-óch warsztatów ekologicznych (w formie obozów wypoczynkowych w miejscowości Zawoja i Wisła, 20-tu uczestników), wykłady np. „Segregacja odpadów”, „Planeta śmieci”.	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta oraz Liga Ochrony Przyrody	2009r.: 9 000,00 2010r.: 9 000,00	Współfinansowane z Ligą Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie	Zadanie miało na celu: Rozwijanie aktywnej postawy dzieci i młodzieży w praktycznych działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony. Inspirowanie do stałych kontaktów z przyrodą. Kształtowanie nawyków do życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i jego ochroną.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	c) Promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach z terenu Miasta Świnoujście: - zorganizowanie w roku 2009 i 2010 24 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (kolonie i obozy) w których udział wzięło każdorazowo ok. 1000 uczestników, w zakresie recyklingu i racjonalnej gospodarki odpadami, - zorganizowanie 8 w 2009 i 9 w roku 2010 konferencji prasowych, w których wzięło udział każdorazowo ok. 30-tu dziennikarzy – rozpowszechnianie informacji na temat recyklingu na przykładzie aluminiowych puszek po napojach, - dystrybucję kartek pocztowych wśród mieszkańców oraz plakatów promujących recykling puszek w widocznych i uczęszczanych miejscach Świnoujścia, - organizowanie konkursów,	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta oraz Fundacja Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach RECAL z siedzibą w Warszawie	2009r.: 2 000,00 2010r.: 2 000,00	Współfinansowane przez Fundację Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach RECAL z siedzibą w Warszawie	Zadanie miało na celu: Osiągnięcie poprawy stanu czystości miasta Świnoujście w tym szczególnie terenów plaży. Połączenie edukacji ekologicznej z praktycznymi działaniami na rzecz odzysku i recyklingu odpadów w postaci puszek po napojach. Wypracowanie nawyku segregacji odpadów. Promowanie idei selektywnej zbiórki puszek aluminiowych.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	w sezonie letnim, na terenach wypoczynkowych miasta, - bezpłatne udostępnienie w punktach skupu surowców wtórnych worków do zbiórki puszek.							
	4. Wykonanie tablic informacyjnych informujących między innymi o zakazie wysypywania śmieci w lasach i ich rozstawienie na terenie lasów komunalnych.	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2009r.: 3 359,88 2010r.: 3 660,00	Budżet miasta	Zadanie miało na celu poprawę stanu czystości lasów.
	5. Zakup toreb ekologicznych, które następnie rozdane zostały mieszkańcom Świnoujścia w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2009r.: 8 082,50 2010r.: 9 337,88	Budżet miasta	Zadanie miało na celu promowanie idei korzystania z wyrobów wielokrotnego użytku.
	6. Zakup pakietu edukacyjnego pn. „Nasze środowisko – Segreguj śmieci” - udostępnianego nauczycielom.	2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	121,99	Budżet miasta	Zadanie miało na celu wypracowanie nawyku segregacji odpadów.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	7. Zakup worków i rękawic – organizacja corocznej akcji Sprzątanie Świata, w której udział wzięli wszyscy zainteresowani mieszkańcy Świnoujścia.	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2009r.: 1 759,24 2010r.: 3 328,50	Budżet miasta	Zadanie miało na celu poprawę stanu czystości Miasta Świnoujście.
	8. Pokrycie kosztów poniesionych w ramach akcji Sprzątanie Świata – transport odpadów.	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2009r.: 674,10 2010r.: 770,40	Budżet miasta	Zadanie miało na celu poprawę stanu czystości Miasta Świnoujście.
	9. Prenumerata czasopism ekologicznych, w tym dwumiesięcznika Odpady i Środowisko – udostępnionego nauczycielom.	2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2009r.: 550,00	Budżet miasta	Zadanie miało na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalistów z dziedziny gospodarki odpadami.
	10. Sfinansowanie wystawienia trzech spektakli teatralnych pt. „Zielona afera czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy” dla dzieci z terenu Miasta Świnoujście.	2009	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	3 600,00	Budżet miasta	Zadanie miało na celu wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
	11. Środki finansowe przeznaczone dla szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych na prowadzenie działalności proekologicznych w tym : zakup książek, materiałów audiowizualnych z dziedziny przyrody, ochrony środowiska i ekologii, dofinansowanie zakupu wyposażenia na potrzeby pracowni do nauki przyrody.	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2009r.: 5 440,00 2010r.: 5 000,00	Budżet miasta	-
	12. Zakup nagród dla zwycięzców konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród kwiatowy”.	2009 - 2010	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	2009r.: 700,00 2010r.: 700,00	Budżet miasta	Zadanie miało na celu ukształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa poprzez zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
88.	Opracowanie Programu edukacji ekologicznej.	2008 - 2010	2009 - 2010	0	Urząd Miasta	-	-	Brak potrzeby opracowania samodzielnego dokumentu regulującego kwestię edukacji ekologicznej. Za wystarczające przyjęto wprowadzenie zadań z zakresu edukacji ekologicznej do rocznych planów finansowych Budżetu Miasta.
89.	Szkolenie przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców w zakresie przepisów o dostępie do informacji o środowisku.	Zadanie ciągle	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	1 320,00	Budżet Miasta, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Szkolenie realizowane przez Urząd Miasta Świnoujście w ramach projektu „Szkolenia drogą do zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez jst w obszarze Uznam – Wolin”. Tematyka przeprowadzonych szkoleń dotyczyła oceny oddziaływania na środowisko w świetle prawa UE, ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym oraz programu Natura 2000 w procesie inwestycyjnym. Koszt całkowity: 8 800,00zł.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
90.	Egzekwowanie wiedzy o środowisku i jego ochronie od wszystkich pracowników sektora publicznego oraz zapewnienie doskonalenia wiedzy.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	3	Urząd Miasta	-	-	Realizowane w ramach zadania „Szkolenie przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców w zakresie przepisów o dostępie do informacji o środowisku”.
91.	Wspieranie projektów związanych z edukacją ekologiczną realizowaną przez różne instytucje.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	informacje dodatkowe	informacje dodatkowe	Realizacja w ramach zadania „Prowadzenie edukacji ekologicznej (akcja informacyjna, ulotki, wykłady, festyny, konkursy ekologiczne)”.
92.	Realizacja monitoringu jakości wód użytkowych, wymaganego dyrektywami szczegółowymi w zakresie spełnienia warunków do bytowania ryb , wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz w zakresie zanieczyszczenia wód związkami azotu pochodzenia rolniczego.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	WIOŚ Szczecin	-	-	W roku 2009 i 2010 WIOŚ Szczecin wykonywał badania jakości wód w województwie zachodniopomorskim zgodnie z Programem Monitoringu Środowiska Woj.Zachodniopomorskiego na lata 2007-2009 oraz Programem Monitoringu Środowiska Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2010-2012. Zakres badań nie obejmował tego zadania.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
93.	Aktualizacja inwentaryzacji emisji i rozwój narzędzi prognostycznych, w tym modelowania stanu zanieczyszczenia powietrza jako elementu oceny.	Zadanie ciągłe	2009 – 2010	3	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, WIOŚ Szczecin, Urząd Miasta	-	Budżet państwa	W latach 2009-2010 WIOŚ Szczecin dokonał aktualizacji bazy emisyjnej (emisji punktowej, liniowej, powierzchniowej) z uwzględnieniem dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu ogółem, tlenku węgla, benzenu i ołowiu, a także benzo(a)pirenu oraz metali ciężkich (As, Cd, Ni). Ważny element oceny jakości powietrza stanowiły obliczenia modelowe. Modelowanie prowadzono w siatkach obliczeniowych CALMET/CALPUFF.
94.	System monitoringu hałasu prowadzony zgodnie z przepisami UE.	Zadanie ciągłe	2009 - 2010	0	WIOŚ Szczecin	-	-	Zgodnie z przepisami UE są tworzone mapy akustyczne dla: miast o liczbie mieszkańców ponad 100 000, głównych dróg, przez które rocznie przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów, głównych linii kolejowych, po których rocznie przejeżdża 30 000 pociągów oraz głównych portów lotniczych. Miasto Świnoujście nie spełnia żadnych z tych wymogów,

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
								więc nie będą tworzone obligatoryjnie mapy akustyczne dla tego obszaru. Na obszarach nie objętych procesem opracowania map akustycznych, oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który na najbliższe lata nie planuje przeprowadzenia badań w tym zakresie.
95.	Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego.	2008 - 2009	2009 - 2010	2	WIOŚ Szczecin	-	-	Inwentaryzację przeprowadza się na podstawie przekazywanych raportów pomiarowych od zarządzających instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne.
96.	Opracowywanie i wdrażanie programu monitoringu dla różnych form ochrony przyrody.	2010	2009 – 2010	3	WIOŚ Szczecin, Dyrektor WPN, Organizacje pozarządowe, OTOP	-	Wykonany przez OTOP w ramach programu LIFE – środki UE	Monitoring siedlisk i gatunków w ramach projektu LIFE na wyspach Wstecznej Dłty Świny.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Analizowany okres realizacji zadań	Ocena realizacji	Realizatorzy	Koszty poniesione przez Urząd Miasta Świnoujście [zł]	Źródła finansowania	Dodatkowe informacje
97.	Kontrola działań zaplanowanych w niniejszym Programie.	Na bieżąco	2009 - 2010	3	Urząd Miasta	Koszty wliczone w funkcjonowanie Urzędu Miasta	Budżet Miasta	Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście co 2 lata przedstawia Radzie Miasta Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Źródło: Urząd Miasta Świnoujście, instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań, opracowanie własne.

*Gdzie:

- 0 – brak realizacji zadania,
- 1 – zrealizowane częściowo,
- 2 – realizowane na bieżąco,
- 3 – zrealizowane całkowicie.

4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Jak wynika z tabeli nr 1, z 23 zadań wyznaczonych dla Urzędu Miasta na lata 2009 – 2010 w pełni zrealizowano bądź na bieżąco realizowanych jest 21 zadań co daje wynik realizacji założeń Planu na poziomie 91,3%. Zdecydowana większość działań mieściła się w zakresie poprawy jakości gospodarki wodnej, poprawy jakości powietrza oraz zachowania równowagi ekologicznej w procesie rozwoju. Najslabszym punktem okazała się ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego. Z zadań niezrealizowanych część okazała się nieaktualna bądź ich wykonanie zostało przeniesione na lata późniejsze. W tabeli nr 2 zestawiono liczbę zadań wyznaczonych i zrealizowanych w ramach poszczególnych celów długoterminowych.

Tabela 2. Ocena realizacji celów Programu Ochrony Środowiska.

Lp.	Zakres wyznaczonych zadań	Liczba zadań wyznaczonych		Liczba zadań zrealizowanych lub realizowanych na bieżąco	
		Urząd Miasta	Ogółem	Urząd Miasta	Ogółem
1.	Poprawa jakości gospodarki wodnej.	4	19	4	11
2.	Poprawa jakości powietrza.	4	23	3	16
3.	Poprawa klimatu akustycznego.	2	8	2	5
4.	Ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.	0	1	-	0
5.	Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.	0	1	-	0

6.	Ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego.	0	11	-	2
7.	Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacja ich skutków oraz zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego.	0	6	-	4
8.	Ochrona złóż kopalin.	0	3	-	0
9.	Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.	5	8	5	7
10.	Ochrona i racjonalne użytkowanie lasów.	1	6	1	4
11.	Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.	7	11	6	8
Suma:		23	97	21	57

5. Ocena finansowania zamierzeń Programu Ochrony Środowiska.

Zadania realizowane przez Urząd Miasta Świnoujście w latach 2009 – 2010 w ramach Programu Ochrony Środowiska sfinansowane zostały przez środki własne oraz fundusze zewnętrzne. Przybliżona suma wydatków samego Urzędu Miasta na wszystkie inwestycje w ramach zadań własnych wyniosła **56 844 556,91 zł**. Kwota ta jest pewnym oszacowaniem ze względu na brak możliwości wyodrębnienia kosztów niektórych zadań cząstkowych, będących częścią większych działań.

Tabela 3. Przedstawienie poniesionych kosztów dla zrealizowanych zadań własnych Urzędu Miasta Świnoujście.

Lp	Nazwa zadania	Koszta poniesione [zł brutto]
1.	Poprawa systemów odprowadzania ścieków z dróg	3 561 500,00
2.	Kontrola i weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzanie ścieków oczyszczonych	Koszty wliczone w funkcjonowanie Urzędu Miasta
3.	Zewidencjonowanie wszystkich zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania	Koszty wliczone w funkcjonowanie Urzędu Miasta
4.	Dalsze rozstawienie oraz budowa nowych sanitariatów na terenie miasta w tym Dzielnicy Nadmorskiej Śródmieście	Koszty z tego tytułu poniesione w roku 2011.
5.	Przegląd nieczynnych ujęć wód podziemnych i piezometrów, zabezpieczenie lub likwidacja	11 102,00
6.	Termomodernizacja obiektów miejskich	532 000,00
7.	Intensyfikacja ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych oraz budowę nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta	5 504 343,52
8.	Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych	26 746 200,00
9.	Przebudowy chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych	12 139 600,00
10.	Rozwiązanie problemu nadmiernego hałasu w Dzielnicy Uzdrowskiej (strefa ochrony uzdrowskiej)	Koszt zawiera się w kosztach zadania nr 42 z tabeli 1.
11.	Ograniczenie ruchu samochodowego poprzez wyłączenie z ruchu części ulic, poprzez zakaz parkowania na pasie ulicznym, poprzez wprowadzenie stref ograniczonego postoju, budowę skrzyżowań typu rondo	6 500,00
12.	Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody.	2 580 934,38

13.	Utrzymanie konsensusu wykorzystania krajobrazu i funkcji turystycznej przy równoczesnym wyznaczeniu stref penetracji turystycznej uwzględniającej stopień wrażliwości środowiska na antropopresję (wykorzystanie dla turystyki pieszej rowerowej i konnej z ruchem prowadzonym po wyznaczonych szlakach, z dopuszczeniem urządzenia punktów widokowych oraz miejsc odpoczynku i kąpieli słonecznych	Koszty wliczone w funkcjonowanie Urzędu Miasta
14.	Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo.	220 000,00
15.	Rozwinięcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, pełniących kluczową rolę dla poszczególnych obszarów uzdrowiskowych	5 416 365,32
16.	Prowadzenie edukacji ekologicznej (akcja informacyjna, ulotki, wykłady, festyny, konkursy ekologiczne	124 691,69
17.	Szkolenie przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców w zakresie przepisów o dostępie do informacji o środowisku	1 320,00
18.	Kontrola działań zaplanowanych w niniejszym Programie	Koszty wliczone w funkcjonowanie Urzędu Miasta
SUMA:		56 844 556,91

Źródło: Urząd Miasta Świnoujście, opracowanie własne.

6. Ocena systemu monitoringu.

W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na poprawę środowiska na terenie Miasta Świnoujście zestawiono wartości zaproponowanych wskaźników monitoringu w 2008 roku, będącym rokiem bazowym i pod koniec roku 2010.

Wartości podstawowych wskaźników monitoringu utrzymują się na stałym poziomie, z lekką tendencją wzrostową w przypadku rozbudowy sieci gazowej i zużycia gazu oraz w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Tabela 4. Wskaźniki monitoringu.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość w roku 2008	Wartość w roku 2010
1.	ludność według faktycznego miejsca zamieszkania	osoba	40 829	39 502
2.	ludność na km ²	osoba/km ²	207	207
3.	przyrost naturalny na 1000 ludności	promil	-1,1	-1,4
4.	długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej	km	104,6	106,2
5.	połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	2 623	2 710
6.	ludność korzystająca z sieci wodociągowej w mieście	osoba	40 177	38 833
7.	Woda z wodociągów na 1 korzystającego/ odbiorcę	m ³	39,3	39,3
8.	długość czynnej sieci kanalizacyjnej rozdzielczej	km	105,9	105,9
9.	połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	1 703	1 745
10.	ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej	osoba	38 132	38 159

11.	liczba komunalnych oczyszczalni ścieków	szt.	1	1
12.	przepustowość oczyszczalni	m ³ /d	31 400	31 400
13.	ścieki odprowadzone	tys. m ³ /rok	2 174,4	3 255,0
14.	ludność obsługiwana przez oczyszczalnie	osoba	39 846	39 700
15.	długość czynnej sieci gazowej ogółem	km	102 444	104 096
16.	czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych	szt.	2 698	2 765
17.	odbiorcy gazu	gosp. dom.	13 180	13 403
18.	odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania	gosp. dom.	3 496	3 758
19.	zużycie gazu	tys. m ³	7 681,8	8 868,5
20.	zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań	tys. m ³	6 039,9	6 658,3
21.	ludność korzystająca z sieci gazowej	osoba	34 620	33 911
22.	łesistość	%	21,3	21,2

Źródło: GUS, RDOŚ, WIOŚ

7. Podsumowanie

W celu poprawy stanu i ochrony środowiska na terenie Miasta Świnoujście opracowano Program Ochrony Środowiska, który dla Miasta Świnoujście został przyjęty uchwałą LXV/530/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 lutego 2010 r. Zaangażowanie Urzędu Miasta w inwestycje i działania proekologiczne zaowocowało realizacją ww. Programu na poziomie 91,3% w okresie sprawozdawczym od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r.

Koszt realizacji wszystkich zadań własnych Urzędu Miasta wyniósł 56 844 556,91 zł. Zadania realizowano w ramach jedenastu głównych kierunków działań. Były to kolejno: poprawa jakości gospodarki wodnej, poprawa jakości powietrza, poprawa klimatu akustycznego, ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego, ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacja ich skutków oraz zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego, ochrona złóż kopalin, zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrona i racjonalne użytkowanie lasów oraz wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Do największych i najbardziej kosztownych działań należały wszystkie inwestycje związane z bieżącą modernizacją dróg i ciągów komunikacyjnych (26 746 200,00 zł) oraz przebudową chodników i jezdni w drogach powiatowych (12 139 600,00 zł). Obok dużych inwestycji prowadzone są także działania ciągłe, takie jak utrzymanie czystości i porządku czy bardzo rozbudowane działania w ramach szeroko pojętej edukacji ekologicznej społeczeństwa. Wskaźniki systemu monitoringu, będące odzwierciedleniem wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska wskazują na poprawę lub utrzymanie dobrego stanu środowiska na terenie miasta. Część z wyznaczonych w Programie zadań uległa dezaktualizacji w obliczu realnych potrzeb i zmieniających się priorytetów miasta oraz zmieniających się regulacji prawnych.