

**ZARZĄDZENIE Nr 638/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE**  
z dnia 21.11.2014 r.

**w sprawie zmiany terminów realizacji inwestycji.**

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póź. zm.), **postanawiam:**

§ 1. Uwzględniając wniosek „Majsterek” Jeremi Waroch i Dorota Waroch Spółka Jawna z siedzibą w Świnoujściu i wskazywane w nim okoliczności m.in. brak możliwości uzyskania z przyczyn formalnych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcia prac budowlanych na działce nr 12 o pow. 478 m<sup>2</sup> położonej w obrębie 0006 m. Świnoujście, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji określony pierwotnie w § 6 umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Rep A Nr 8553/2005 zawartej w dniu 19.12.2005 r. zmieniony aneksem do umowy Repertorium A Nr 1465/20110 z dnia 24.02.2010r. i Repertorium A Nr 423/2013 z dnia 30.01.2013 pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście a „Majsterek” Jeremi Waroch i Dorota Waroch Spółka Jawna z siedzibą w Świnoujściu, ze 106 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 126 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 30.06.2016 roku.

§ 2. Zamiana opisana w § 1 nastąpi w formie aneksu do umowy sprzedaży sporządzonego w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany o której mowa w § 1 i § 2 poniesie „Majsterek” Jeremi Waroch i Dorota Waroch Spółka Jawna z siedzibą w Świnoujściu, ul. Marynarzy 3, 72-600 Świnoujście.

§ 4. Wykonanie zarządzenia w tym przygotowanie protokołu uzgodnień i następnie zawarcie aneksu do umowy sprzedaży powierza się Naczelnikowi Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

mgr inż. Janusz Zmurkiewicz



Przewodniczący