

ZARZĄDZENIE Nr 136/2015
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 12. marca 2015 r.

w sprawie zmiany terminów realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póź. zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając wniosek „NADMORSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu i wskazywane w nim okoliczności m.in. występujące trudności na rynku nieruchomości na działce nr 112/2 o pow. 3320 m² i nr 350 o pow. 115 m², położonej w obrębie 0010 m. Świnoujście, przy ul. Lutyckiej 2a, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji określony pierwotnie w § 4 umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Rep A Nr 820/2010 zawartej w dniu 19.03.2010 r. pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście a „NADMORSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, z 60 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 72 miesiące liczone od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 19.03.2016 roku.

§ 2. Zamiana opisana w § 1 nastąpi w formie aneksu do umowy sprzedaży sporządzonego w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany o której mowa w § 1 i § 2 poniesie „NADMORSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, ul. Hołdu Pruskiego 15/3, 72-600 Świnoujście.

§ 4. Wykonanie zarządzenia w tym przygotowanie protokołu uzgodnień i następnie zawarcie aneksu do umowy sprzedaży powierza się Naczelnikowi Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

