

WSTĘPNY HARMONOGRAM ROBÓT

Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu

Nr etapu	Okres realizacji	Nazwa przebudowywanej ulicy
ETAP I	I 2011 ÷ VI 2011	1. ul. Piastowska - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Chrobrego
ETAP II	III 2011 ÷ XI 2011	2. ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką 3. ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja
ETAP III	VIII 2011 ÷ IV 2012	4. ul. Plac Wolności na odcinku od skrzyżowania z Placem Słowiańskim do skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja 5. Marynarzy na całym odcinku
ETAP IV	II 2012 ÷ IX 2012	6. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Rybaki 7. ul. Piłsudskiego na odcinku od Placu Wolności do ul. Piastowskiej

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: