

„Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze”

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Lp.	Opis przedsięwzięcia	wartość netto	kwiecień 2014				maj 2014				lipiec 2014				wrzesień 2014				listopad 2014			
			zadanie I	zadanie II	zadanie III	zadanie IV	zadanie I	zadanie II	zadanie III	zadanie IV	zadanie I	zadanie II	zadanie III	zadanie IV	zadanie I	zadanie II	zadanie III	zadanie IV	zadanie I	zadanie II	zadanie III	zadanie IV
<b>1. BUDYNEK GŁÓWNY WRAZ Z SALĄ DYDAKTYCZNA ORAZ HANGAREM</b>																						
1.1	Roboty w zakresie: przygotowanie terenu																					
1.2	Konstrukcja i betonowanie																					
1.3	Montaż wyposażenia pomieszczeń technicznych																					
1.4	Roboty izolacyjne																					
1.5	Wykonanie konstrukcji drewnianych																					
1.6	Roboty malarzkie																					
1.7	Instalacje																					
1.8	Wykonanie podłóg i tynków																					
1.9	Wykonanie zamykania i betonowania																					
1.10	Wykonanie instalacji i konstrukcji drewnianych oraz podłóg roboczych																					
1.11	Roboty elewacyjne																					
1.12	Wykonanie konstrukcji drewnianych																					
1.13	Roboty w zakresie instalacji budowlanych																					
	<b>RAZEM</b>																					
<b>2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>																						
2.1	Roboty w zakresie budowy roboczych ziemnych																					
2.2	Wykonanie ziemian i ziemianek																					
2.3	Roboty w zakresie robót ziemnych																					
2.4	Roboty w zakresie budowy i naprawy szlaków wodnych																					
2.5	Wykonanie urządzeń wodnych i urządzeń technicznych																					
	<b>RAZEM</b>																					
<b>3. ZWYKŁE ELEKTRYCZNE I TELEFONICZNE ORAZ OSWIETLENIE ZEWN.</b>																						
3.1	Instalacje elektryczne																					
3.2	Instalacje telefoniczne																					
3.3	Wykonanie linii zasilania WLF																					
	<b>RAZEM</b>																					
<b>4. BUDYNEK DYDAKTYCZNY - Instalacje wewnętrzne elektryczne</b>																						
4.1	Instalacje elektryczne																					
4.2	Instalacje telefoniczne, instalacje wodnych 200V i instalacje urządzeń																					
4.3	Instalacje podłogowe wewnętrznych																					
4.4	Instalacje oświetlenia																					
	<b>RAZEM</b>																					
<b>5. BUDYNEK HANGAROWY - Instalacje wewnętrzne elektryczne</b>																						
5.1	Instalacje elektryczne																					
5.2	Instalacje telefoniczne, instalacje wodnych 200V i 400V																					
5.3	Instalacje podłogowe wewnętrznych																					
5.4	Instalacje oświetlenia																					
	<b>RAZEM</b>																					
<b>6. Wykonanie linii zasilania WLF</b>																						
6.1	Wykonanie linii zasilania WLF																					
	<b>RAZEM</b>																					
<b>7. Prace w zakresie</b>																						
7.1	Prace w zakresie wykończenia																					
7.2	Prace w zakresie C.D.																					
7.3	Prace w zakresie																					
7.4	Prace w zakresie																					
	<b>RAZEM</b>																					
<b>8. Instalacje wewnętrzne elektryczne i telefoniczne (MONTAŻ)</b>																						
8.1	Instalacje elektryczne i telefoniczne w zakresie budowlanych - wykonanie																					
8.2	Instalacje elektryczne i telefoniczne w zakresie budowlanych - montaż																					
8.3	Instalacje elektryczne i telefoniczne w zakresie budowlanych - wykonanie																					
8.4	Instalacje elektryczne i telefoniczne w zakresie budowlanych - montaż																					
	<b>RAZEM</b>																					
<b>9. Instalacje wewnętrzne elektryczne i telefoniczne (MONTAŻ)</b>																						
9.1	Instalacje elektryczne i telefoniczne w zakresie budowlanych - wykonanie																					
9.2	Instalacje elektryczne i telefoniczne w zakresie budowlanych - montaż																					
9.3	Instalacje elektryczne i telefoniczne w zakresie budowlanych - wykonanie																					
9.4	Instalacje elektryczne i telefoniczne w zakresie budowlanych - montaż																					
	<b>RAZEM</b>																					
<b>SUMA NETTO</b>																						
<b>VAT</b>																						
<b>SUMA BRUTTO</b>																						