

Harmonogram prac nad przedmiotem umowy:

- 05.08.2014r. – przekazanie Wykonawcy dokumentacji informacji
- 20.08.2014r. – opracowanie inwentaryzacji techniczno - budowlanych
- 27.08.2014r. – opracowanie wstępnego audytu efektywności ekologicznej złożonej do akceptacji
- 01.09.2014r. – akceptacja audytu przez zamawiającego – uwagi
- 08.09.2014r. – złożenie ostatecznej wersji audytu oraz aktualizacji audytów energetycznych

.....
Data i podpis osoby/osób składających oświadczenie