

Wstępny harmonogram prac nad przedmiotem umowy:

- 13.08.2014r. – podpisanie umowy z Wykonawcą przez Zamawiającego
- 19.09.2014r. – przekazanie i zaprezentowanie koncepcji do akceptacji zamawiającemu
- 30.09.2014r. – zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego
- 30.11.2014r. – złożenie całej dokumentacji budowlanej

.....
Data i podpis osoby/osób składających oświadczenie