

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z „ADAPTACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO CELÓW
OBSŁUGI PORTU JACHTOWEGO POŁOŻONEGO NA TERENIE BASENU PÓŁNOCNEGO W ŚWINOUJŚCIU – ETAP II
WRAZ Z DOPOSAŻENIEM PORTU”

Szczecin, dnia 15.05.2015

Dotyczy: Oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn.: „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego basen północny w Świnoujściu – ETAP II”.

W związku z przesłaniem do Zamawiającego pytania do SIWZ informujemy, co następuje:

Pytanie :

W związku z powyższym składamy zapytanie dotyczące SIWZ z dnia 05.05.2015. W Pkt IV SIWZ Termin Realizacji okres czasu wyznaczony na prace budowlane oraz odbiory to dzień 15.06.2015, uprzejmie prosimy wypowiedzenie się o możliwości przedłużenia terminu do dnia 14.08.2015, ponieważ okres 3 tygodni nie jest naszym zdaniem możliwy na wykonanie powyższego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania i odbioru robót budowlanych do dnia 31.07.2015r.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieszcza, jako SIWZ po zmianach na stronach internetowych: www.osir.uznam.net.pl , www.nbg.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert na 20.05.2015 do godziny 11:00 zostaje bez zmian.