

Harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowych

Lp.	Wyszczególnienie	Cena netto w złotych	VAT w złotych	Cena brutto w złotych	Termin opracowania
1	2	3	4	5	6
ETAP I - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Żeromskiego (równoległego do „starej” promenady), pomiędzy ul. Małachowskiego, a ul. Powstańców śląskich (wg MPZT 044KPP) – zakres zgodny z pkt. 3.2.1.b regulaminu konkursu.					
I.	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				5 m-cy od daty podpisania umowy
I.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				5 m-cy od daty podpisania umowy
I.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				5 m-cy od daty podpisania umowy
I.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				5 m-cy od daty podpisania umowy
ETAP II - Przebudowa ciągu spacerowego oraz drogi gminnej wzdłuż ul. Żeromskiego („starej” promenady), pomiędzy ul. Małachowskiego, a ul. Powstańców śląskich (wg MPZT 04KDL,KPP) oraz terenu zieleni urządzonej (wg MPZT 52US, WN) – zakres zgodny z pkt. 3.2.1.a, c, h, j regulaminu konkursu.					
II.	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				12 m-cy od daty podpisania umowy

II.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
II.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
II.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				12 m-cy od daty podpisania umowy
ETAP III - Przebudowa wejść pieszo-jezdnych na plażę, pomiędzy ul. Małachowskiego, a ul. Powstańców śląskich – zakres zgodny z pkt. 3.2.1.i regulaminu konkursu.					
III. A – Wejście na plażę na przedłużeniu <u>ul. Energetyków</u> (wg MPZT 037KDD, 054aKP oraz wejście przez tereny 10ZLo i 5UTp)					
III.A	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				5 m-cy od daty podpisania umowy
III.A.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				5 m-cy od daty podpisania umowy
III.A.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				5 m-cy od daty podpisania umowy
III.A.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				5 m-cy od daty podpisania umowy
III. B – Wejście na plażę na przedłużeniu <u>ul. E. Gierczak</u> (wg MPZT 055KP, 055aKP oraz wejście przez tereny 9ZLo i 5UTp)					
III.B	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				12 m-cy od daty podpisania umowy

III.B.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.B.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.B.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III. C – Wejście na plażę na przedłużeniu <u>ul. F. Nowowiejskiego</u> (wg MPZT 038KDD, 054KP oraz wejście przez tereny 9ZLo i 4UTp)					
III.C	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.C.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.C.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.C.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III. D – Wejście na plażę na przedłużeniu <u>ul. W. Orkana</u> (wg MPZT 052KP, 053KP oraz wejście przez tereny 9ZLo i 4UTp)					
III.D	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.D.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy

III.D.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.D.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III. E – Wejście na plażę na przedłużeniu <u>ul. B. Prusa</u> (wg MPZT 035KDD, 051KP, 45UTm)					
III.E	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.E.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.E.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.E.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III. F – Wejście na plażę na przedłużeniu <u>ul. K. Ujejskiego</u> (wg MPZT 049KP, 050KP oraz wejście przez tereny 9aZLo i 4aUTp)					
III.F	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.F.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.F.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-				12 m-cy od daty podpisania umowy

	wykonawczego				
III.F.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III. G – Wejście na plażę na przedłużeniu <u>ul. S. Małachowskiego</u> (wg MPZT 034KDD, 048KP oraz wejście przez tereny 8ZLo i 4aUTp)					
III.G	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.G.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.G.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.G.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III. H – Wejście na plażę na przedłużeniu <u>ul. Powstańców Śląskich</u> (wg MPZT część 056KPJ, 056aKP oraz wejście przez tereny 10ZLo i 5UTp)					
III.H	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.H.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.H.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy

III.H.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III. H – Wejście na plażę na przedłużeniu ul. Trentowskiego (wg MPZT 057KPJ, 057aKP oraz wejście przez tereny 10ZLo i 5UTp)					
III.I	Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach wynikających z wybranej pracy konkursowej, umożliwiający złożenie wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi dokumentami, opiniami, analizami itp.				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.I.a	Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.I.b	Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie projektu budowlano-wykonawczego				12 m-cy od daty podpisania umowy
III.I.c	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.				12 m-cy od daty podpisania umowy
IV.	RAZEM				

Słownie złotych:.....
.....
.....