

**Harmonogram opracowania  
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027 (GPR)**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WRG.062.03.2016.AM z dnia 20.09.2016 r. dotyczące „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027” przedstawiam szczegółowy harmonogram opracowania GPR:

Etap	Zadanie	Termin
Etap I	Opracowanie zasad składu i działania Komitetu Rewitalizacji, o którym mowa w art. 7 Ustawy i przekazanie Zamawiającemu projektu uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie zasad składu i działania Komitetu Rewitalizacji.	.....
	Opracowanie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, obejmującej analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru, w tym opracowanie diagnoz, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, w tym wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikiem w postaci wymaganej mapy oraz projektem uchwały Rady Miasta Świnoujście, o której mowa w art. 8 Ustawy.	.....
	Przeprowadzenie i przekazanie Zamawiającemu informacji z przeprowadzonych konsultacji w sprawie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasad składu i działania Komitetu Rewitalizacji,</li> <li>• wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,</li> </ul> wraz z projektem uchwały Rady Miasta Świnoujście o przystąpieniu do opracowania GPR, zgodnie z art. 17 Ustawy.	.....
	Udział w komisjach i sesji Rady Miasta, na której zostaną przedstawione projekty uchwał o: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,</li> <li>• przyjęciu zasad składu i działania Komitetu Rewitalizacji.</li> </ul>	.....
	Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji projektu GPR, będącej przedmiotem konsultacji społecznych i opiniowania.	.....
	Skonsultowanie i zaopiniowanie GPR poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeprowadzenie konsultacji społecznych i opiniowania - zgodnie z Ustawą oraz</li> <li>• dokonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z Ustawą środowiskową,</li> </ul> oraz przekazanie Zamawiającemu informacji podsumowującej z konsultacji społecznych oraz z opiniowania wraz z ostateczną wersją projektu GPR-u po konsultacjach społecznych oraz po opiniowaniu i uwzględnieniu rekomendacji z nich wynikających.	10.05.2017 r.
	Udział w komisjach i sesji Rady Miasta Świnoujście, na której/ych będzie zatwierdzany GPR.	31.05.2017 r.
Etap II	Sporządzenie ewentualnej korekty GPR-u po jego ocenie w Konkursie oraz udział w sesji Rady Miasta, na której będzie zatwierdzany ewentualnie skorygowany GPR wraz z przygotowaniem i przedstawieniem prezentacji multimedialnej.	30.09.2017 r.