

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
tel./fax 91 327 06 29
e-mail: wim@um.swinoujscie.pl
WIM.271.2.25.2018.ŁB

Świnoujście, dnia 28.02.2018r.

1. Wykonawcy – uczestnicy postępowania
WIM.271.2.25.2018
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ. WIM.271.2.25.2018

Dotyczy: wyjaśnienia treści dla postępowania nr WIM.271.2.25.2018 dotyczącego opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wielofunkcyjnej budowli hydrotechnicznej w ramach zadań pn. *Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz Zagospodarowanie terenu wzdłuż Młyńskiej Toni.*

Odpowiedzi, zmiana nr 1

Udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań z dnia 26.02.2018r przesłanych przez Wykonawcę i wyjaśnień Zamawiającego oraz publikując je również na stronie internetowej zamawiającego.

I. Odpowiedź na pytanie:

Pytanie nr 1

W jaki sposób zagwarantować termin wykonania prac, jeśli czas uzyskiwania poszczególnych decyzji administracyjnych, niezbędnych dla wykonania przedmiotowego zadania, znacznie go przekracza? Nasze wieloletnie doświadczenie projektowe wskazuje na to, że wykonanie zakresu prac objętych zapytaniem ofertowym nie jest możliwe w podanym terminie.

Odpowiedź nr 1

Podany w OPZ i §2 lit. c wzoru Umowy termin zakłada wykonanie dokumentacji, przygotowanie wniosków o uzgodnienie oraz uzyskanie podstawowych uzgodnień niezbędnych w projekcie budowlanym. Termin ten nie dotyczy uzyskania decyzji o środowiskowych wymaganiach, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym i decyzji zezwalającej na umieszczenie obiektów w polskich obszarach morskich (jeśli będą wymagane i zostaną narzucone przez odpowiednie organy). W przypadku, w którym organ nałoży na obowiązek uzyskania którejkolwiek z tych decyzji lub zostanie stwierdzone po opracowaniu koncepcji że jest to konieczne Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia..

II. Zamawiający postanawia zmienić zapisy załącznika nr 3 – wzór Umowy.

1. W §2 usuwa się w całości treść pkt c i w jej miejsce wprowadza nową.

2. W §12 dodaje się pkt. 3, 4 i 5.
 3. W związku ze zmianą treści załącznika nr 3 - wzór umowy Zamawiający usuwa go w całości i w to miejsce wprowadza **załącznik nr 3 - wzór umowy - zmiana nr 1**.
- III.** Zamawiający postanawia zmienić treść zapytania ofertowego – *zapytanie ofertowe WIM.271.2.25.2018*.
1. W punkcie 5. zmieniona zostaje data składania ofert z 02.03.2018r na **09.03.2018r**.
 2. W punkcie 6. zmieniona zostaje data otwarcia/rozpatrzenia ofert z 05.03.2018r na **12.03.2018r**.
 3. W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego *zapytanie ofertowe WIM.271.2.25.2018*. Zamawiający usuwa go w całości i w to miejsce wprowadza **zapytanie ofertowe WIM.271.2.25.2018 – zmiana nr 1**.
 4. Pozostałe treści zapytania ofertowego nr WIM.271.2.25.2018 nie ulegają zmianie.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Miejskich
mgr inż. Rafał Łysiak