

ZARZĄDZENIE Nr ..291...../2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia ..27 kwietnia.....2018 r.

w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając wniosek Właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 696 o pow. 522 m², położonej w obrębie 0006 m. Świnoujście, przy Placu Słowiańskim 9-9a oraz wskazywane w nim okoliczności przesunięcia terminu realizacji inwestycji na ww. nieruchomości, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji określony pierwotnie w § 7 umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Rep A Nr 428/2014 zawartej w dniu 04.02.2018 r. pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście a Właścicielem, z 60 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 72 miesiące liczone od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 04.02.2020 roku.

§ 2. Zamiana opisana w § 1 nastąpi w formie aneksu do umowy sprzedaży sporządzonego w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany o której mowa w § 1 i § 2 poniesie Właściciel nieruchomości oznaczonej numerem działki 696 o pow. 522 m², obręb 0006 m. Świnoujście.

§ 4. Wykonanie zarządzenia w tym przygotowanie protokołu uzgodnień i następnie zawarcie aneksu do umowy sprzedaży powierza się Naczelnikowi Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

mgr inż. Janusz Zmurkiewicz

NACZELNIK
Wydziału Ewidencji
i Obrotu Nieruchomościami

mgr Julita Śliwińska-Margorzata Borowicz

Świnoujście