

**PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

Świnoujście, dnia 05.04.2019r.

WO-KP.0003.82.2019

Pan Ryszard Teterycz

Radny Miasta Świnoujście

Odpowiadając na interpelację z dnia 25.03.2019 r. przedstawiam następujące informacje dotyczące zadania p.n. „Punkt przystankowy turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno – festynowego” przy ul. Mostowej w Świnoujściu - Ognicy:

Ad. 1. Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy:

- plac zabaw,
- parking wraz z placem manewrowym,
- slip do wodowania małych łódek oraz pomost do cumowania i wędkowania (realizowane w II etapie),
- wiatę do grillowania wyposażoną w stoły, ławy, oświetlenie,
- stojaki na rowery,
- toalety,
- punkt poboru energii.

Ad. 2. Główną przyczyną opóźnienia w realizacji inwestycji jest niewywiązanie się pierwotnie wybranego wykonawcy prac projektowych z zawartej umowy. Spowodowało to konieczność rozwiązania umowy i wyboru nowego wykonawcy dokumentacji projektowej.

Ponadto, przygotowanie inwestycji wiąże się z koniecznością uzyskania szeregu decyzji, tj. pozwoleń wodnoprawnych, decyzji środowiskowej, decyzji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, a także dwóch decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, co w istotny sposób wpływa na czas przygotowania inwestycji do realizacji.


Ad. 3. Szacunkowy koszt realizacji całego zadania wynosi 2,2 mln zł brutto, w tym wysokość dofinansowania zewnętrznego 300 tys. zł.

Ad. 4. Realizacja prac dotycząca części lądowej planowana jest w II półroczu b.r. a części wodnej w I półroczu 2020 roku.

Ad. 5. W załączeniu projekt zagospodarowania terenu inwestycji.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta
2. a/a – WO-KP


z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezesa