

**PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

WO-KP.0003.131.2019

Świnoujście, dnia 30 maja 2019 r.


**Pani Joanna Agatowska
Radna Miasta Świnoujście**

Odpowiadając na Pani zapytanie nr 29/K.VIII/2019 z dnia 20.05.2019 przekazuję kopie aneksów do umowy nr WIM/151/2018.

Na podstawie aneksów termin realizacji przebudowy ulicy Batalionów Chłopskich to 31.05.2019 r. Jednak biorąc pod uwagę, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o zaakceptowała rozwiązanie dotyczące usunięcia kolizji z gazociągiem w dniu 29.05.2019, termin ten ulegnie przesunięciu. Na dzień dzisiejszy nie zostały naliczone kary dla Wykonawcy.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście,
2. a/a – WO-KP.