

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta Świnoujście w dniu 20 listopada 2019 r.

Na posiedzeniu obecni byli:

Członkowie Komisji wg listy obecności oraz m.in.:

1. Barbara Michalska – Zastępca Prezydenta Miasta,
2. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu,
3. Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu,
4. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu,
5. Radca prawny,
6. Naczelnicy, kierownicy i pracownicy Wydziałów UM.

Ad. pkt 1 – Sprawy regulaminowe.

Posiedzenie w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 14³⁰ po stwierdzeniu kworum otworzył i prowadził **Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Sławomir Nowicki**.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Ad. pkt 2 – Omówienie i analiza stanu zaawansowania prac prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nad źródłem dodatkowego zaopatrzenia Świnoujścia w wodę pitną. Zapoznanie z planami inwestycyjnymi ZWiK Sp. z o.o. na lata 2018 – 2022 (pkt z planu pracy komisji).

Informacje w formie prezentacji przedstawiła **Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu**, dotyczyła stanu zaawansowania prac prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawach:

- gospodarki zasobów wodnych:
 - Na terenie ujęć wody i stacji uzdatniania prowadzone są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody oraz pełnej zdolności produkcyjnej ujęć w zakresie zapewnienia dostatecznej ilości surowca na istniejących ujęciach, na terenie ujęcia Granica wykonywane są i włączane do eksploatacji nowe studnie oraz wykonywane tak zwane studnie zastępcze. Jest to działanie ciągłe, które będzie kontynuowane w kolejnych latach.
 - Na ujęciu Wydrzany wytypowana została lokalizacja ośmiu nowych studni. W roku 2018 wykonano trzy otwory W1, W2 i W5. W 2020 wykonane zostanie podłączenie tych studni do sieci technologicznej stacji uzdatniania. Spółka zawarła umowę na to zadanie pod koniec 2019 r. Planowany termin zakończenia inwestycji w maju 2020. W kolejnych latach będą wykonywane kolejne studnie na ujęciu Wydrzany, zostanie wykonana nowa sieć wody surowej dla przesyłu wody z nowych studni do SUW Wydrzany oraz nowy system zasilania energetycznego dla tych
 - Zadanie „Pozyskanie dodatkowej ilości wody pitnej”- przeprowadzone prace koncepcyjne i badawcze umożliwiły wybór najkorzystniejszego wariantu lokalizacji ujęcia wody surowej i opracowanie założeń technologicznych stacji uzdatniania wody. Obecnie opracowywany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy na bazie, którego w I kwartale 2020 roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wariantcie „zaprojektuj i wybuduj”.

- poprawy sprawności oczyszczalni ścieków:
 - Modernizacja bloku przeróbki osadów pościekowych w celu wprowadzenie nowego sposobu ich zagospodarowania produkcji z osadów pościekowych, tak zwanego polepszacza gleby – zakończenie w marcu 2020 r.
 - adaptacja tymczasowego składowiska osadów na magazyn polepszacza gleby – termin realizacji to III kwartał 2020 r. W I kwartale zostanie wykonana dokumentacja projektowa.
 - budowa stacji wykorzystania ścieków oczyszczonych na potrzeby technologiczne oczyszczalni – wykonanie III kwartał 2020 r.
- planu rozbudowy i wymiany sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, z zaplanowanymi do realizacji w roku 2020 inwestycji „sieciowych”, które będą realizowane w terminach uzależnionych od Miasta (nie można określić terminu realizacji).

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Sławomir Nowicki zarządził przerwę w posiedzeniu komisji. Po przerwie wznowił posiedzenie.

Ad. pkt 3 – Zapoznanie z planami inwestycyjnymi PEC Sp. z o.o. na lata 2018 – 2020 (pkt z planu pracy komisji).

Informację przedstawili **Prezes** oraz **Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu**, w której podano między innymi terminy zrealizowanych inwestycji:

- do listopada 2019 r. wykonano następujące prace na kwotę łączną 2 406 845,40 zł:
 1. Agregat prądowłóczy 500 kV A do zasilania awaryjnego CM.
 2. Sieć od C17 w kierunku Mieszka I + PT-modernizacja.
 3. Sieć ciepła Boh. Września do komory C20 + PT-modernizacja.
 4. Nowe przyłącza ciepłe.
 5. Nowe węzły indywidualne.
- do grudnia 2019 r. wykonano następujące prace na kwotę 1 265 000,00 zł:
 1. Waga samochodowa.
 2. Sprzęt ciężki ładowarka Manitou.
 3. Sieć ciepła od komory A0-8 do komory A0-28-11 etap I – modernizacja wraz z przyłączami.
 4. Nowe węzły indywidualne.

Ad. pkt 4 – Zapoznanie z projektami uchwał:

a/ w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2019-2029,

b/ w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020-2024,

c/ w sprawie wyrażenia opinii w zakresie przekazania części mienia będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do LOKUM Sp. z o.o.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Sławomir Nowicki poinformował, że przedmiotowe projekty uchwał zostaną omówione na posiedzeniu komisji w dniu 25 listopada 2019 r.

Ad. pkt 5 – Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 6 – Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Sławomir Nowicki zamknął posiedzenie Komisji w dniu 20 listopada 2019 roku.

Nagranie z przebiegu posiedzenia w formacie mp3 stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki i Budżetu

Sławomir Nowicki

Protokołowała:
Emilia Solka