

**WSZYSTKIE PROJEKTY PONIŻSZYCH WYDAWNICTW MUSZĄ ZOSTAĆ
PRZED DRUKIEM ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

HARMONOGRAM PRAC PRZY FOLDERZE – KRAINA 44 WYSP

1. Dostarczenie pliku folderu przez Zamawiającego - do 16 marca 2020 r.
2. Dostarczenie zmodyfikowanego pliku folderu z czeską wersją językową przez Wykonawcę - do 3 kwietnia 2020 r.
3. Modyfikacja i akceptacja zmodyfikowanego pliku folderu – do 10 kwietnia 2020 r.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu proofa folderu - do 17 kwietnia 2020 r.
5. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego 3 000 sztuk folderu Kraina 44 Wysp w czeskiej wersji językowej - do 30 kwietnia 2020 r.

HARMONOGRAM PRAC PRZY PRZEWODNIKU ROWEROWYM –

„ŚWINOUJŚCIE I OKOLICE”

1. Dostarczenie pliku przewodnika przez Zamawiającego - do 16 marca 2020 r.
2. Dostarczenie zmodyfikowanego pliku przewodnika z czeską wersją językową przez Wykonawcę - do 3 kwietnia 2020 r.
3. Modyfikacja i akceptacja zmodyfikowanego pliku przewodnika – do 10 kwietnia 2020 r.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu proofa przewodnika - do 17 kwietnia 2020 r.
5. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 000 sztuk przewodnika rowerowego Świnoujście i okolice, w czeskiej wersji językowej - do 30 kwietnia 2020 r.

HARMONOGRAM PRAC PRZY KOLOROWANCE –

„ŚWINOUJŚCIE DLA NAJMŁODSZYCH”

1. Dostarczenie pliku kolorowanki przez Zamawiającego - do 16 marca 2020 r.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu proofa przewodnika - do 30 marca 2020 r.
3. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego 1000 sztuk kolorowanki - do 30 kwietnia 2020 r.

HARMONOGRAM PRAC PRZY PLANIE MIASTA 150 000 szt.

1. Dostarczenie pliku planu wraz z plikiem word – poprawkami do naniesienia, przez Zamawiającego - do 15 maja 2020 r.
2. Dostarczenie zmodyfikowanego pliku planu przez Wykonawcę - do 29 maja 2020 r.
3. Modyfikacja i akceptacja zmodyfikowanego pliku planu – do 11 czerwca 2020 r.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu proofoa przewodnika - do 15 czerwca 2020 r.
5. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego 150 000 sztuk planu miasta - do 30 czerwca 2020 r.

HARMONOGRAM PRAC PRZY PLANIE MIASTA 100 000 szt.

1. Dostarczenie pliku planu wraz z plikiem word – poprawkami do naniesienia, przez Zamawiającego - do 9 października 2020 r.
2. Dostarczenie zmodyfikowanego pliku planu przez Wykonawcę - do 23 października 2020 r.
3. Modyfikacja i akceptacja zmodyfikowanego pliku planu – do 2 listopada 2020 r.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu proofoa przewodnika - do 9 listopada 2020 r.
5. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego 100 000 sztuk planu miasta - do 30 listopada 2020 r.

HARMONOGRAM PRAC PRZY PLAKATACH Z PROGRAMEM IMPREZ

Plakaty	Data dostarczenia materiałów przez Zamawiającego	Data dostarczenia projektów plakatów do akceptacji Zamawiającego	Data dostarczenia wydrukowanych plakatów do siedziby Zamawiającego	Ilości plakatów
Program imprez na miesiąc kwiecień	19 marca 2020 r.	23 marca 2020 r.	27 marca 2020 r.	plakat A2 - 40 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program imprez na 1- 14 maja 2020 r.	20 kwietnia 2020 r.	23 kwietnia 2020 r.	27 kwietnia 2020 r.	plakat A2 - 80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program	6 maja 2020 r.	8 maja 2020 r.	13 maja 2020 r.	plakat A2 -

impresja na 15- 31 maja 2020 r.				80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program impresji na 1- 14 czerwca 2020 r.	20 maja 2020 r.	22 maja 2020 r.	27 maja 2020 r.	plakat A2 - 80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program impresji na 15- 30 czerwca 2020 r.	3 czerwca 2020 r.	5 czerwca 2020 r.	10 czerwca 2020 r.	plakat A2 - 80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program impresji na 1- 12 lipca 2020 r.	22 czerwca 2020 r.	24 czerwca 2020 r.	29 czerwca 2020 r.	plakat A2 - 80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program impresji na 13- 22 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r.	7 lipca 2020 r.	9 lipca 2020 r.	plakat A2 - 80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program impresji na 23- 31 lipca 2020 r.	15 lipca 2020 r.	17 lipca 2020 r.	21 lipca 2020 r.	plakat A2 - 80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program impresji na 1- 9 sierpnia	22 lipca 2020 r.	27 lipca 2020 r.	30 lipca 2020 r.	plakat A2 - 80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk

2020 r				
Program imprez na 10- 20 sierpnia 2020 r.	30 lipca 2020 r.	3 sierpnia 2020 r.	6 sierpnia 2020 r.	plakat A2 - 80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program imprez na 21- 31 sierpnia 2020 r.	10 sierpnia 2020 r.	13 sierpnia 2020 r.	19 sierpnia 2020 r.	plakat A2 - 80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program imprez na miesiąc wrzesień	20 sierpnia 2020 r.	24 sierpnia 2020 r.	27 sierpnia 2020 r.	plakat A2 - 80 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program imprez na miesiąc październik	21 września 2020 r.	23 września 2020 r.	28 września 2020 r.	plakat A2 - 40 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program imprez na miesiąc listopad	21 października 2020 r.	23 października 2020 r.	28 października 2020 r.	plakat A2 - 40 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk
Program imprez na miesiąc grudzień	20 listopada 2020 r.	24 listopada 2020 r.	27 listopada 2020 r.	plakat A2 - 40 sztuk, plakat A1 - 10 sztuk

HARMONOGRAM PRAC PRZY ULOTKACH Z PROGRAMEM IMPREZ

Ulotki	Data dostarczenia materiałów przez Zamawiającego	Data dostarczenia projektów ulotek do akceptacji Zamawiającego	Data dostarczenia wydrukowanych ulotek do siedziby Zamawiającego	Ilości ulotek
Program imprez na miesiąc maj	20 kwietnia 2020 r.	23 kwietnia 2020 r.	27 kwietnia 2020 r.	8 000 sztuk (4 000 sztuk wersji polskiej i 4 000 sztuk wersji niemieckiej)
Program imprez na miesiąc czerwiec	20 maja 2020 r.	22 maja 2020 r.	27 maja 2020 r.	10 000 sztuk (5 000 sztuk wersji polskiej i 5 000 sztuk wersji niemieckiej)
Program imprez na 1- 14 lipca 2020 r.	22 czerwca 2020 r.	24 czerwca 2020 r.	29 czerwca 2020 r.	10 000 sztuk (5 000 sztuk wersji polskiej i 5 000 sztuk wersji niemieckiej)
Program imprez na 15- 31 lipca 2020 r.	3 lipca 2020 r.	7 lipca 2020 r.	10 lipca 2020 r.	10 000 sztuk (5 000 sztuk wersji polskiej i 5 000 sztuk wersji niemieckiej)
Program imprez na 1- 14 sierpnia 2020 r	22 lipca 2020 r.	27 lipca 2020 r.	30 lipca 2020 r.	10 000 sztuk (5 000 sztuk wersji polskiej i 5 000 sztuk wersji niemieckiej)

Program imprez na 15- 31 sierpnia 2020 r.	4 sierpnia 2020 r.	7 sierpnia 2020 r.	12 sierpnia 2020 r.	10 000 sztuk (5 000 sztuk wersji polskiej i 5 000 sztuk wersji niemieckiej)
Program imprez na miesiąc wrzesień	20 sierpnia 2020 r.	24 sierpnia 2020 r.	27 sierpnia 2020 r.	10 000 sztuk (5 000 sztuk wersji polskiej i 5 000 sztuk wersji niemieckiej)
Program imprez na miesiąc grudzień	20 listopada 2020 r.	24 listopada 2020 r.	27 listopada 2020 r.	8 000 sztuk (4 000 sztuk wersji polskiej i 4 000 sztuk wersji niemieckiej)

HARMONOGRAM PRAC PRZY KALENDARZU ŚCIENNYM TRÓJDZIELNYM

1. Dostarczenie przez Wykonawcę wstępnego projektu kalendarza - do 11 września 2020 r.
2. Modyfikacja projektu kalendarza – do 25 września 2020 r.
3. Przesłanie ewentualnych zdjęć do kalendarza przez Zamawiającego – do 25 września 2020 r.
4. Przesłanie przez Wykonawcę ostatecznego projektu kalendarza wraz ze zdjęciami - do 30 września 2020 r.
5. Modyfikacja i ostateczna akceptacja kalendarza – do 9 października 2020 r.
6. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego 600 sztuk Kalendarzy Ściennych Trójdzielnych – do dnia 30 października 2020 r.