



Radny Rady Miasta Świnoujście

Jan Borowski

Świnoujście, 05.01.2021

MS -
05.01.2021 ✓

Sz.P Janusz Żmurkiewicz

Prezydent Miasta Świnoujście

Zapytanie

w sprawie: postępów prac przy budowie tunelu

Szanowny Panie Prezydencie.

W związku z informacjami medialnymi, interpelacjami i radnych oraz informacjami przekazanymi na grudniowej sesji rady miasta dotyczącymi nadzwyczajnych kosztów przy realizacji projektu pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną stałego połączenia między wyspami Uznam i Wolin”, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaką technikę stosuje Inwestor w celu kontroli postępu realizacji projektu w wymiarze zakresu, kosztu i czasu?
2. Proszę o podanie następujących danych:
 - a) Jaki jest **planowany kosztu planowanych prac?**
 - b) Jaki jest **planowany kosztu wykonanych prac?**
 - c) Jaki jest **rzeczywisty kosztu wykonanych prac?**
 - d) Jaki jest **budżet końcowy zadania?**
 - e) Jaki jest **wskaźnik wydajności kosztowej?**
 - f) Jaki jest **wskaźnik wydajności harmonogramu?**
 - g) Jaki jest **szacowany koszt pozostały inwestycji?**
 - h) Jaki jest **szacowany koszt końcowy oraz odchylenie budżetu?**

Z poważaniem

Jan Borowski /-/