


Świnoujście, dnia 08.01.2021 r.

WO-KP.0003.115.2020/2021

Sz. P. Jacek Jurkiewicz
Radny Rady Miasta Świnoujście

Dotyczy: informacji o zmianie terminu wykonania prac, będących przedmiotem interpelacji złożonej w dniu 16.10.2020 r. w sprawie zamontowania poręczy na schodach w Parku Chopina

Informuję, że mimo dwukrotnego zaproszenia kilku firm do złożenia oferty na zamontowanie poręczy na schodach w Parku Chopina (od strony ul. Herberta), żadna z firm nie przystąpiła do zamówienia publicznego. Z indywidualnych rozmów z wykonawcami, uzyskano informację, że w przypadku dwóch firm, przyczyną była izolacja lub kwarantanna pracowników oraz brak mocy przerobowych. W najbliższym czasie zostaną ponowione zaproszenia do złożenia ofert. Realizację prac, z uwagi na trwający okres zimowy oraz wciąż trwającą pandemię koronawirusa, przewiduje się do dnia 31 maja br.


z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Barbara Mirowska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta
2. WO – KP a/a

Sporządził: Sylwester Sowała – z-ca naczelnika WIZ

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Infrastruktury
i Gospodarki Miejskiej

mgr Sylwester Sowała