

**ZARZĄDZENIE Nr 695...../2021
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 15...listopada...2021 r.

w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając wniosek Właściciela nieruchomości stanowiącej działki nr 114/14, 114/16, 114/21 o łącznej pow. 2,1729 ha, położonej w obrębie 0002 m. Świnoujście, przy ul. Uzdrowskiej oraz wskazywane w nim okoliczności przesunięcia terminu realizacji inwestycji na ww. nieruchomości, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji określony pierwotnie w § 7 umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Rep A Nr 5342/2016 zawartej w dniu 05.12.2016r. zmieniony zmianą treści umowy sprzedaży Repertorium A Nr 7576/2020 z dnia 16.12.2020r. pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście a właścicielem, z 60 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 108 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 05.12.2025 roku.

§ 2. Zmiana opisana w § 1 nastąpi w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany o której mowa w § 1 i § 2 poniesie Właściciel nieruchomości oznaczonej numerami działek 114/14, 114/16, 114/21 o łącznej pow. 2,1729 ha, obręb 0002 m. Świnoujście.

§ 4. Wykonanie zarządzenia, w tym przygotowanie protokołu uzgodnień i następnie zawarcie aktu notarialnego powierza się Naczelnikowi Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Barbara Michalska
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

NACZELNIK
Wydziału Ewidencji
i Obrotu Nieruchomościami
Małgorzata Borowiec
mgr Małgorzata Borowiec

Inspektor
Anna Świrzyńska
mgr Anna Świrzyńska