

WO-KP.0003.146.2022

Pani

Joanna Agatowska

Radna Miasta Świnoujście


Odpowiadając na pytania zawarte w Pani zapytaniu nr 193/VIII/2022 złożonym w dniu 12.10.2022 r. informuję że:

1. Termin realizacji inwestycji zgodnie z podpisaną umową nr WIM/44/2021 z dnia 13.05.2021 r. został ustalony do dnia 18.07.2022. r. W związku z występowaniem podczas realizacji robót, niemożliwych do przewidzenia okoliczności, tj. identyfikowanych kolizji i innych utrudnień np. w wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej jak i pozostałych robót, wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji do dnia 12.12.2022 r. Wniosek ten jest w trakcie rozpatrywania.
2. Na dzień sporządzania niniejszej informacji procentowy stan zaawansowania inwestycji wynosi – ok. 80% a procentowy udział rozliczenia inwestycji wynosi – 71%.
3. Zakres wprowadzonych zmian został szczegółowo opisany z Protokołach Konieczności stanowiących załączniki do podpisanych przez strony Aneksów nr 1-4, i sporządzanych aneksów nr 6 i 7. W załączeniu przekazuję płytę CD z nagranyymi skanami protokołów konieczności.
4. W załączeniu przekazuję odpowiedź ZWiK w sprawie wymiany kanalizacji tłocznej.
5. Wartość realizacji robót wg Umowy podstawowej wynosi 28 183 028,65 zł netto, 34 665 125,24 zł brutto, wartość inwestycji po zmianach uwzględnionych w Aneksach nr 1-4, 6 i 7 wynosi 29 141 775,37 zł netto, 35 844 383,71 zł brutto.
6. Różnica ta w przypadku Gminy zostanie pokryta przez dofinansowanie przebudowy ul. Grunwaldzkiej (realizowanej w ramach projektu pn.: "Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko - niemieckim Euroregionu POMERANIA – etap II z II") pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Poziom dofinansowania wynikający z umowy o dofinansowanie wynosi 63,51%. Pozostała

część kwoty (36,49%) będzie pochodziła z budżetu Miasta. Różnica w przypadku ZWiK zostanie pokryta z budżetu ZWiK.

7. W załączeniu przekazuję płytę CD z nagraniem: ogłoszeniem o przetargu, umową, aneksami (aneks nr 6 i 7 nie został jeszcze podpisany przez strony).

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Barbara Michałska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta
2. a/a-WO-KP