

Świnoujście, dnia 19 października 2023 r.

**PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

WO-KP.0003.164.2023

**Pan
Stanisław Bartkowiak
Radny Miasta Świnoujście**

W nawiązaniu do Interpelacji nr WO-KP.0003.164.2023 z dnia 6 października 2023r. dotyczącej aktualnej sytuacji w zakresie przygotowań do realizacji rozbudowy Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu informuję, że Gmina Miasto Świnoujście w dniu 22.07.2022 r. podpisała z Wojciechem Dunajem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Domino Grupa Architektoniczna umowę nr WIM/41/2022 na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej rozbudowy Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu. Wykonawca przedstawił pięć wariantów rozbudowy szpitala. W dniu 28.06.2023 r. Zamawiający wraz z Użytkownikiem wybrał wariant do dalszego opracowania.

W związku z wydłużonym okresem wypracowania koncepcji satysfakcjonującej wszystkie Strony niezbędne było przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zawartej umowy do końca lutego 2024 r. Obecnie przygotowany aneks do umowy został przekazany Wykonawcy do podpisu. Po opracowaniu ostatecznej wersji koncepcji rozbudowy szpitala zostanie złożony wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie koncepcji i ww. decyzji Gmina Miasto Świnoujście będzie mogła przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania robót.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara
Michalska
Zastępca Prezydenta
podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

