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WYKAZ ZAŁACZNIKÓW 
 

Lp. Wyszczególnienie Nazwa pliku na stronie internetowej 
zamawiającego 

1.  Oferta – formularz (OFW) ZP-39-07 zal_1-0_SIWZ OFW 
2.  Projekt umowy z załącznikami: ZP-39-07 zal_2-0_SIWZ UMO 

 2.1 Istotne postanowienia umowy (IPU) ZP-39-07 zal_2-1_SIWZ IPU 
 2.2 Szczególne warunki umowy (SWU) ZP-39-07 zal_2-2_SIWZ SWU 
 2.3 Ogólne warunki umowy (OWU) ZP-39-07 zal_2-3_SIWZ OWU 
 2.4 Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych (WWER) ZP-39-07 zal_2-4_SIWZ WWER 
 2.5 Harmonogram realizacji i finansowania (HRF) ZP-39-07 zal_2-5_SIWZ HRF 
 2.6 Karta gwarancyjna – wzór (KG) ZP-39-07 zal_2-6_SIWZ KG 
 2.7 Umowa przejęcia długu – wzór (UPD) ZP-39-07 zal_2-7_SIWZ UPD 
 2.8 Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy – wzór (GWU) ZP-39-07 zal_2-8_SIWZ GWU 
 2.9 Wykaz dokumentacji projektowej (DP) ZP-39-07 zal_2-9_SIWZ DP 
 2.10 Wykaz specyfikacji technicznych (ST) ZP-39-07 zal_2-10_SIWZ ST 

3.  Oświadczenie o wypełnianiu warunków art. 22 ustawy Pzp. ZP-39-07 zal_3_SIWZ Osw art. 22 
4.  Wykaz osób, którym zostaną powierzone kluczowe stanowiska ZP-39-07 zal_4_SIWZ Wykaz osób 
5.  Wykaz części zamówienia, powierzonych podwykonawcom ZP-39-07 zal_5_SIWZ Wykaz czesci zam 
6.  Wykaz wykonanych robót budowlanych ZP-39-07 zal_6_SIWZ Wykaz robót 
7.  Dokumentacja projektowa wg wykazu w załączniku 2.9 
8.  Specyfikacje techniczne wg wykazu w załączniku 2.10 

ZP-39-07 zal_7_SIWZ DP 
ZP-39-07 zal_8_SIWZ ST 

9.  SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007 z załącznikami na CD w aktach postępow. u Zamawiającego 
 
 

*) – SIWZ może nie zawierać tych informacji w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż  
 kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Nazwa zamawiającego:  

 
Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta 

 
Adres:  ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście 
Lokal:  102 
Telefon:  091 321 27 80 
Faks:  091 321 59 95 
E-mail:  wim@um.swinoujscie.pl 
Internet:  http://www.bip.swinoujscie.pl 
Regon:  000591900 
 
 

2. TRYB ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Postępowanie nr WIM/ZP/345/39/2007 prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego określonego w art. 39 i następnych rozdziału 3, Oddział I ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 

1.2. Tryb postępowania został zatwierdzony zarządzeniem nr 457/2007 Prezydenta Miasta 
Świnoujścia z dnia 18 czerwca 2007 roku. 

 
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
3.1 Inwestycja polega na budowie i przebudowie urządzeń melioracyjnych w Parku 

Zdrojowym Świnoujściu wraz z urządzeniami towarzyszącymi.. 
Zakres inwestycji:  
1. Budowa rowów odwadniających o długości całkowitej ok. 3030 m, w tym rowy nowe 

– 2645 m, rowy po trasach istniejących – 385 m. 
2. Budowa przepustów i rurociągów na rowach. 
3. Budowa 3 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ok. 6464 m2. 
4. Budowa pompowni odwadniającej rowy z infrastrukturą towarzyszącą. 
5. Usunięcie krzewów kolidujących z inwestycją, selekcja samosiewów i podszytu 

krzewów. Nasadzenia nowych drzew i krzewów. 
 

3.2 Przedmiot zamówienia określa zakres rzeczowy robót stanowiący załącznik nr 2.1. do 
SIWZ oraz szczegółowo dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiący 
załącznik nr 2.3 do SIWZ. 
Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV: 

 
45000000-7 - Prace budowlane 
45247230-1 - Rowy, 
45232400-6 - Prace budowlane dotyczące budowy kanałów ściekowych, 
45232431-2  -  Przepompownie wody ściekowej, 
45247112-8 - Kanały do odprowadzenia wody, 
45247270-3 - Prace budowlane dotyczące budowy zbiorników, 
45112711-2 - Prace z zakresu architektury krajobrazu w parkach. 
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4. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY CZĘŚCIOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, o której mowa w art. 
83, ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na skalę i specyfikę przedmiotu 
zamówienia. 

 
 
5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

 
5.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,  

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
5.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia na warunkach określonych 

w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) robót dodatkowych nie objętych 
przedmiotem zamówienia podstawowego nie przekraczających łącznie 50% wartości 
realizowanego zamówienia w przypadku, gdy zachodzą okoliczności określone w art. 
67, ust. 1 pkt. 5, ppkt. a lub b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

6. OFERTY WARIANTOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa 
w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena jest jedynym kryterium 
wyboru oferty najkorzystniejszej w tym postępowaniu. 
 
 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach: 

 
ZAKRES I: 

Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, budowa rowów odwadniających, 
przepustów i rurociągów na rowach, budowa zbiorników wodnych, oraz 
przepompowni odwadniającej rowy z infrastrukturą towarzyszącą – w terminie 
do 31 grudnia 2007 roku; 

 
ZAKRES II: 

Selekcja samosiewów i podszytu krzewów. Pielęgnacja istniejącego drzewostanu 
oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów – w terminie do 30 kwietnia 2008 
roku. 

 
 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA 
 
8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych spełniający ponadto następujące warunki: 
1) wykażą, że wykonali należycie w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres 

działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej dwa zadania 
odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, przez co Zamawiający rozumie budowę lub przebudowę 
kanałów, rowów i urządzeń odwadniających o wartości 800.000,00 zł (słownie 
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złotych: osiemset tysięcy) brutto każde, realizacja których zostaje potwierdzona 
załączonymi do wykazu dokumentami potwierdzającymi ich właściwe wykonanie 
(np. referencjami od zamawiającego). 
Powyższe dokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu zawartego w 
pkt. 8.1.1) SIWZ),   

2) Zapewnią w realizacji udział osób posiadających kwalifikacje niezbędne 
do wykonania zamówienia, tj.: 
a) kierownika budowy który oprócz wymaganych uprawnień budowlanych branży 

sanitarnej posiada doświadczenie ogólne – co najmniej 5 lat pracy w zawodzie, 
w tym nie mniej niż 3 lata pełnienia funkcji kierownika budowy, 

b) kierowników robót, którzy oprócz wymaganych uprawnień budowlanych 
posiadają doświadczenie ogólne – co najmniej 5 lat pracy w zawodzie, w tym 
nie mniej niż 3 lata pełnienia funkcji kierownika robót, oraz spełniają 
wymagania zawarte w § 8 ust. 3 i ust. 4 oraz § 13 Rozporządzenia Ministra 
Kultury z dn. 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań architektonicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579).  

Powyższe dokumentują wpisy w załączniku nr 5 do SIWZ, wraz z kopiami 
dokumentów potwierdzającymi fakt posiadania wymaganych uprawnień i 
zaświadczeń przez osoby, które będą nadzorować wykonanie zamówienia, 

3) wykażą, że posiadają środki obrotowe lub zdolność kredytową wystarczające do 
realizacji robót. Na potwierdzenie powyższego wymagana jest informacja banku, w 
którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie 
mniejszą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). W wypadku 
podmiotów występujących wspólnie wymaganie powyższe musi spełniać 
przynajmniej jeden z nich, 

4) wykażą, że posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę w wysokości 500 000,00 (słownie 
złotych: pięćset tysięcy 00/100). 

5) złożą ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści 
SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007, 

6) jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców występuje wspólnie, Zamawiający wymaga 
by wszyscy łącznie spełnili wymogi jak w pkt. 1. 

8.2 Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o 
dokumenty stanowiące ofertę. 

 
 
 

9. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OŚWIADCZENIA I INNE DOKUMENTY 
OFERTOWE 
 
Poprawnie przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na 
formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) zawiera wypełniony i podpisany 
formularz oferty oraz następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (określone w rozdz. 9, pkt od  
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9.1 do 9.17 SIWZ oraz – w ten sam sposób – w pkt 4, ppkt od 4.1 do 4.17 formularza oferty - 
załącznik 1 do SIWZ): 

 
9.1 Wypełniony formularz Wykazu wycenionych elementów rozliczeniowych (załącznik 

2.4 do SIWZ). 
9.2 Wypełniony formularz Harmonogramu realizacji i finansowania (załącznik 2.5 

do SIWZ). 
9.3 Zaakceptowany przez oferenta projekt umowy z załącznikami (załączniki 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 do SIWZ, które należy zaakceptować przez podpisanie 
każdej strony formułą „AKCEPTUJĘ + podpis osoby upoważnionej do składania w 
imieniu wykonawcy oświadczeń woli”). 

9.4 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniające postanowienia 
art. 22 tej ustawy (złożone na formularzu stanowiącym załącznik 3 do SIWZ). 
(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane oświadczenie składa każdy z tych wykonawców.) 

9.5  Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo  
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane dokumenty składa każdy z tych wykonawców a ponadto składają dokument, 
w którym ustanawiają pełnomocnika (jednego z wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie – „wykonawcę wiodącego”, „lidera”) do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9.6 Informację o: 
a) przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników w okresie trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, 

b) posiadaniu wymaganych uprawnień budowlanych oraz prawa wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby, które będą 
nadzorować wykonanie zamówienia – kierować robotami budowlanymi ze strony 
Wykonawcy w tym kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych 
określonych w dokumentacji projektowej (w tym kopie* dokumentów 
stwierdzających uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej izby 
samorządu zawodowego). Zamawiający wymaga zamieszczenia informacji o wyżej 
wymienionych osobach na formularzu stanowiącym załącznik 4 do SIWZ.  

(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
dokumenty wymagane w pkt. a składa każdy z wykonawców, dokumenty wymagane w 
pkt b składają wykonawcy wspólnie.) 

9.7 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 
Wykonawca. 
(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
wymagany wykaz składa każdy z wykonawców w swoim zakresie.) 

9.8 Wykaz części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom. Zamawiający 
wymaga zamieszczenia informacji o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza 
powierzyć podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia na formularzu 
stanowiącym załącznik 5 do SIWZ. 
(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykaz ten składany jest wspólnie, lecz obejmuje wszystkie podmioty uczestniczące w 
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wykonaniu zamówienia, tj. także każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia oraz podwykonawców (z uwzględnieniem postanowień 
rozdziału 14.a.2 SIWZ).) 

9.9 Wykaz wykonanych w okresie w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności 
firmy jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwóch zadań – robót budowlanych o 
zakresie i wartości odpowiadającym zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia, 
przez co Zamawiający rozumie budowę lub przebudowę kanałów, rowów i urządzeń 
odwadniających o wartości 800.000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy) brutto 
każde, realizacja których zostaje potwierdzona załączonymi do wykazu dokumentami 
potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencjami od zamawiającego). 
(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykaz ten składa każdy w swoim zakresie. Zamawiający wymaga, by wszyscy łącznie 
spełnili wymogi jak określono w pkt 8.1, ppkt 1).) 

9.10 Aktualne zaświadczenia: 
a) naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz  
b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane dokumenty składa każdy z tych wykonawców.) 

9.11 Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową 
wykonawcy jak określono w pkt 8.1, ppkt. 4) SIWZ, wystawiona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane dokumenty składa każdy z tych wykonawców. W takim przypadku 
wymaganie określone w pkt. 8.1, ppkt. 3) musi spełniać przynajmniej jeden z nich.) 

9.12 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane dokumenty składają wszyscy, których dotyczy przepis u każdego z tych 
wykonawców.) 

9.13 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagany dokument składa każdy z tych wykonawców.) 

9.14 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę w wysokości 500 000,00 (słownie złotych: pięćset tysięcy 
00/100). (W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia wymagany dokument składa każdy z tych wykonawców.) 

9.15 Kopię* dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą 
wadium w stosunku do form zabezpieczenia określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych lub oryginał dokumentu w stosunku do form 
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zabezpieczenia określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wnoszone jest jedno wadium. Zabezpieczenie w formie innej niż forma pieniężna 
powinno w treści zawierać stwierdzenie, iż stanowi zabezpieczenie oferty 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i wymieniać tych 
wykonawców – także w przypadku, gdy jako zobowiązanego wymienia jednego z nich 
(zazwyczaj „lidera”).) 

9.16 Oryginał upoważnienia osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika ono z treści 
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5). 
(W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
upoważnienia osoby podpisującej ofertę wspólną dokonują wykonawcy w sposób 
zapewniający związanie ofertą każdego z wykonawców.) 

Zamawiający dopuszcza dokumenty wymienione w pkt. 9.4 – ozn. *, 9.5, 9.6, 9.10, 9.11, 
9.12, 9.13, 9.14, 9.15 oraz 9.16 – ozn.*, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 
(W odniesieniu do obcokrajowców oraz wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie postanowienia 
zawarte w paragrafie 2 rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605).) 
 
 

10. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
10.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. 
10.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

10.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekaże dokumenty lub informacje faksem 
lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

10.4 Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego: 
wim@um.swinoujscie.pl ; www.swinoujscie.pl  

10.5 Zamawiający wymaga by podane przez Wykonawcę dane teleadresowe umożliwiały 
przesłanie korespondencji w czasie całej doby. 

 
 

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Zamawiający upoważnia do kontaktów z wykonawcami następujące osoby: 
1. Sylwester Sowała 

Telefon:  091 327-86-10 
Faks:   091 327-06-29 
Email   ssowala @um.swinoujscie.pl 
Osobiście: w lokalu 304 w siedzibie zamawiającego w godz. od  08.00 do 15.00 

lub, w czasie nieobecności ww.: 
2. Barbara Michalska 

Telefon:  091 321-06-29 
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Faks:  091 327-06-29 
Email  wim@um.swinoujscie.pl 
Osobiście: w lokalu 305 w siedzibie zamawiającego w godz. od  08.00 do 15.00 

 
12. WADIUM 

 
12.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na 
warunkach określonych w art. 45 i 46 oraz art. 85, ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

12.2 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca: przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta Świnoujścia, nr rachunku:  
27 1240 3914 1111 0010 0965 1187, 

12.3 Datą wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek jw. jest data uznania 
wskazanego rachunku. 

12.4 Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium 
w stosunku do formy zabezpieczenia określonej w art. 45 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych lub oryginał dokumentu w stosunku do form zabezpieczenia 
określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty jak określono w punkcie 9.8 SIWZ. 

 
 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
13.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych. 
13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.3 W uzasadnionych przypadkach termin związania ofertą może zostać zmieniony 

na warunkach określonych w art. 85 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
 

14. PRZYGOTOWANIE OFERT 
 
14.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość 

zamówienia. 
14.2 Wymagane jest, aby wykonawca dokonał oględzin obiektu przewidzianego  

opracowaniem dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, dokonał 
bezwzględnie analizy dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru 
robót, oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 
oferty. 

14.3 Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik 1 
do SIWZ. 

14.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do 
pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

14.5 Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być podpisane przez osobę 
podpisującą ofertę. Zaleca się zszycie i opatrzenie kolejną numeracją wszystkich kart 
oferty. 

14.6 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę. 
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14.7 W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, 
kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy. 

14.8 Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 

14.9 Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z 
innych dokumentów załączonych do oferty. 

14.10 Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób 
umożliwiający odesłanie oferty pocztą do wykonawcy: 
 nazwa i adres zamawiającego, 
 nazwa i adres wykonawcy. 

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie zewnętrznej opisanej w 
następujący sposób:               
Oferta na „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – 

etap I - melioracja” 
- (jak określono w pkt. 3.1 SIWZ), 

 „Nie otwierać przed terminem komisyjnego, publicznego otwarcia ofert w 
dniu: 16 lipca 2007 r.”  
- (jak określono w pkt. 15.2 SIWZ). 

 
 
14a. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY – ZAMIERZENIA WYKONAWCY I 

OGRANICZENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
14a.1 Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę (na druku stanowiącym załącznik 

nr 5 do SIWZ) części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć 
powykonawcom. Planowane do realizacji przez podwykonawców części zamówienia 
należy określić pod względem rzeczowym i finansowym w sposób odpowiadający 
treści załącznika nr 1 do oferty (wyceniony wykaz elementów rzeczowych). 
W przypadku realizacji całego zamówienia siłami własnymi Wykonawcy 
w załączniku nr 5 do SIWZ należy umieścić takie oświadczenie. 

14a.2 Zamawiający nie wskazuje, która część zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom, natomiast wymaga, aby łączna wartość robót powierzonych 
podwykonawcom nie przekroczyła 50 % ceny ofertowej zadania. 

 
 
 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT 
 
15.1 Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 102 (Urząd Miasta 
Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście, sekretariat Prezydenta Miasta 
nie później niż do dnia 16 lipca 2007 roku do godziny 13.00. 

15.2 Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 1 
(Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w dniu 16 lipca 
2007 r. o godzinie 13.30. 

15.3 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę.  
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15.4 Zmiana lub wycofanie oferty może nastąpić pod warunkiem równoczesnego 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tej decyzji przez Wykonawcę. Kopertę 
zewnętrzną i wewnętrzną zawierająca zmianę oferty należy dodatkowo oznaczyć 
napisem „ZMIANA”. Napisem „WYCOFANIE” oznaczone zostaną koperty oferty 
wycofanej. 

 
 
16. OBLICZENIE CENY OFERTY 

 
16.1 Zamawiający wymaga określenia w ofercie wynagrodzenia ryczałtowego 

za realizację przedmiotu zamówienia w złotych polskich z dokładnością do pełnych 
groszy. 

16.2 Pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć wynagrodzenie na 
warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny. 

16.3 W każdym przypadku użycia zamiennie określenia „cena ryczałtowa” należy przez 
to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe. 

16.4 Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia ryczałtowego lub ceny 
ryczałtowej oznaczają odpowiednio: wynagrodzenie ryczałtowe bez uwzględnienia 
VAT (netto) lub wynagrodzenie ryczałtowe zawierające obowiązujący VAT 
(brutto). 

16.5 Cenę ryczałtową należy określić przy zachowaniu następujących założeń: 
16.5.1 roboty, które są podstawą do określenia tej ceny wynikają z wymagań umowy 

określonych w załączniku 2 do SIWZ, w tym z Dokumentacji projektowej (DP) 
wymienionej w załączniku 2.9 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznych (ST) 
wymienionych w załączniku 2.10 do SIWZ, 

16.5.2 cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 
wprost z zakresu rzeczowego określonego w punkcie a), jak również następujące 
koszty: 
a) wszelkie roboty przygotowawcze oraz porządkowe, 
b) wszelkie koszty stworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 
c) opracowania i uzgodnienia z właściwymi służbami, w tym z zarządcą dróg, 

projektu organizacji ruchu, koszty wykonania oznakowań i zabezpieczeń 
zapewniających właściwą organizację i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 
ich zmiany i utrzymanie w okresie prowadzenia robót, oraz przywrócenia stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót, 

d) koszty prac geodezyjnych w tym wytyczenia przebiegu projektowanych rowów, 
zbiorników i obiektów infrastruktury technicznej oraz koszty inwentaryzacji 
powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i 
kartograficzne i przepisów wykonawczych do niej, 

e) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, 
f) transportu z placu budowy na miejskie składowisko odpadów przy 

ul. Pomorskiej w Świnoujściu, gruzu i odpadów budowlanych oraz odpadów z 
prac towarzyszących (z uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie i 
składowanie), 

g) transport z placu budowy oraz składowanie odpadów z wycinki drzew na 
wskazanym miejscu przy ul. Karsiborskiej (koło Oczyszczalni ścieków), 

h) koszty związane z odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w 
tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót),  
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i) koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo 
wolnych od pracy, 

j) inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, 
oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza przekazanej 
dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do 
wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, 
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 

16.6 W przypadku elementów robót, w odniesieniu do których w WWER 
nie wyodrębniono żadnej pozycji, jak też w przypadku, gdy przy wyodrębnionej 
pozycji nie umieszczono ceny uznaje się, że koszt został zawarty w innych 
pozycjach (dotyczących danego obiektu, robót, pozycjach pokrewnych). 

16.7 Wszystkie wartości należy podawać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

16.8 Ceny poszczególnych pozycji, oraz wyodrębnionych w WWER grup pozycji 
powinny być podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym – zgodnie 
z wyszczególnieniem zawartym w kolumnie B WWER. 

16.9 Krótkie opisy pozycji zawarte w kol. B WWER maja na celu jedynie identyfikację i 
w żadnym przypadku nie modyfikują szczegółowego opisu przedmiotu umowy 
zawartego w dokumentacji projektowej (DP) oraz w specyfikacjach technicznych 
(ST). 

16.10 Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących 
ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu 
uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich. 

16.11 Zamawiający poprawia zauważone przez komisję przetargową omyłki w obliczeniu 
ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
uwzględnieniem postanowień art. 87, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

16.12 Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 z uwzględnieniem 
postanowień zawartych w art. 90 ustawy roku Prawo zamówień publicznych. 

 
 

17. WALUTY OBCE W ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 
A WYKONAWCĄ 

 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 
 
 

18. KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 
OFERT 

 
18.1 Komisja przetargowa proponuje Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty 

spośród ofert nie odrzuconych (na podstawie art. 89 ustawy Prawo Zamówień 
publicznych), po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie 
warunków udziału w postępowaniu i kryteriów ich spełnienia określonych w pkt. 8 
SIWZ w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy Prawo Zamówień 
publicznych. 

18.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów 
uzyskanych przez ofertę, obliczona przez komisję przetargową wg poniższego 
schematu. 
Punktacja: punkty za cenę obliczane są według wzoru: 
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Pc = (Cmin / Cp) x 100 pkt. 
gdzie:   Cmin - cena ryczałtowa brutto najniższa,  
   Cp - cena ryczałtowa brutto rozpatrywana. 

18.3 Wobec zastosowania jednego kryterium ceny, opisanego wyżej podanym wzorem, 
komisja przetargowa sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert z pisemnym 
uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającym wyliczenie punktów 
za cenę dla każdej nie odrzuconej oferty. 

18.4 Dokumenty dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia 
postępowania (na podstawie art. 93 ustawy Prawo Zamówień publicznych) będzie 
zawierała dokumentacja postępowania określona w rozdziale 5 ustawy Prawo 
Zamówień publicznych. 

 
 
19. FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY 
 
19.1 Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

powiadomi pisemnie o tym fakcie wszystkich wykonawców biorących udział 
w postępowaniu, podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz 
cenę oferty. 

19.2 Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na 
tablicy ogłoszeń, na terenie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. 

19.3 Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, 
Zawiadamiający prześle niezwłocznie wybranemu wykonawcy. 

19.4 Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie 10 dni od daty wysłania 
zawiadomienia o wyborze oferty, o ile nie zostanie wniesiony protest. 

 
 

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
  

20.1 Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
warunkach określonych w art. 147 – 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.2 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości   5% 
ceny  brutto podanej w ofercie. 

20.3 Zamawiający wymaga, aby wnoszone zabezpieczenie, w tym gwarancje bankowe lub 
ubezpieczeniowe, miało bezwarunkowy charakter. Wzór wymaganej gwarancji 
należytego wykonania umowy (bezwarunkowej) zawiera załącznik nr 2.4. do SIWZ. 

20.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych 
w art. 148, ust. 2, pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

21. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
21.1 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na zasadach 

określonych w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych. 
21.2 Zamawiający określa wzór wymaganej umowy stanowiący załącznik 2 do SIWZ. 
21.3 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

(Wykonawców występujących wspólnie) zawierana umowa, będzie umową 
Zamawiającego ze wszystkimi partnerami, którzy wspólnie złożyli wybraną ofertę. 
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21.4 W przypadku jak wyżej Zamawiający żąda dostarczenia przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 
oraz wymaga, by umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisali upoważnieni 
przedstawiciele każdego z Wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie. 

21.5 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszyscy partnerzy będą 
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, w tym za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
 

22. OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU - POUCZENIE 
 

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zasad 
udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy, o 
której mowa powyżej. 
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Załącznik 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007 

O F E R T A  
 

dla  
 

Miasta Świnoujścia 
 
Nazwa zamówienia: 

„Rewaloryzacja zabytkowego Parku zdrojowego w Świnoujściu – etap I - melioracje” 
(nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego) 

 
Numer postępowania: WIM/ZP/340/39/2007 
 
1.  W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu jw. prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszą ofertę składa / składają *): 
 

Składający ofertę Nazwa (firma) Adres 

Wykonawca / Lider*)   

Partner 1 *)   

Partner 2 *)   

Partner 3 *)   

 
2.  Przedstawiciel Wykonawcy / Wykonawców*), uprawniony do kontaktów 
 
Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

Fax.  

E-mail  

 
3.  Deklaracja Wykonawcy 
 
My, niżej podpisani niniejszym oświadczamy, że: 

a) składamy ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia*). Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie 
za wykonanie niniejszego zamówienia, 

b) zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie 
niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na realizację jej przedmiotu 
za niezmienną ryczałtową cenę ofertową, 

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164, 
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poz. 1163 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) to znaczy przez 30 dni od upływu 
terminu składania ofert, 

d) załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

e) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do tych 
dokumentów żadnych zastrzeżeń, 

f) informacje określające przedmiot zamówienia i niniejszej oferty, zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007, oraz uzyskane 
w wyniku wizji na terenie obiektu a obejmujące zamówienie, są wystarczające do złożenia 
oferty, w tym określenia ceny i uznania terminu realizacji zamówienia, 

g) oferujemy wykonanie zamówienia publicznego w zakresie i na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007) za cenę 
ryczałtową: 

 
netto ..................................................................... zł  

 
(słownie netto:....................................................................................................................złotych) 
 

VAT: ......................................................................zł 
 

brutto .................................................................... zł 
 

(słownie brutto:..........................................................................................................................zł) 
 

 
h) oferujemy całkowitą realizację zamówienia w następujących terminach: 

 
ETAP I: 

Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, budowa rowów odwadniających, 
przepustów i rurociągów na rowach, budowa zbiorników wodnych, oraz 
przepompowni odwadniającej rowy z infrastrukturą towarzyszącą – w 
terminie do 31 grudnia 2007 roku; 

ETAP II: 
Selekcja samosiewów i podszytu krzewów. Pielęgnacja istniejącego 
drzewostanu oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów – w terminie do 30 
kwietnia 2008 roku. 
 

i) okres gwarancji wynosi 3 lata (słownie: trzy lata), 
j) w przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, dostarczenie umowy regulującej współpracę wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia*), oraz podpisanie umowy zgodnie z 
wymaganiami przedstawionymi w SIWZ, 

k) nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 
 
4. Załączniki 
Do niniejszej oferty załączamy, wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
następujące dokumenty: 

4.1 Wypełniony formularz Wykazu wycenionych elementów rozliczeniowych 
(załącznik 2.4 do SIWZ). 
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4.2 Wypełniony formularz Harmonogramu realizacji i finansowania (załącznik 2.5 
do SIWZ). 

4.3 Zaakceptowany przez oferenta projekt umowy z załącznikami (załączniki 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 do SIWZ) 

4.4 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniające 
postanowienia art. 22 tej ustawy (złożone na formularzu stanowiącym załącznik 3 
do SIWZ). 

4.5  Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo  
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

4.6 Informację o: 
a) przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników w okresie trzech lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

b) posiadaniu wymaganych uprawnień budowlanych oraz prawa wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby, które będą 
nadzorować wykonanie zamówienia – kierować robotami budowlanymi ze 
strony Wykonawcy w tym kierownika budowy oraz kierowników robót 
branżowych określonych w dokumentacji projektowej (w tym kopie* 
dokumentów stwierdzających uprawnienia budowlane i przynależność do 
właściwej izby samorządu zawodowego). Zamawiający wymaga 
zamieszczenia informacji o wyżej wymienionych osobach na formularzu 
stanowiącym załącznik 4 do SIWZ.  

4.7 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi 
dysponuje Wykonawca. 

4.8 Wykaz części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom. 
Zamawiający wymaga zamieszczenia informacji o częściach zamówienia, które 
wykonawca zamierza powierzyć podmiotom uczestniczącym w realizacji 
zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik 5 do SIWZ. 

4.9 Wykaz wykonanych w okresie w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres 
działalności firmy jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwóch zadań – robót 
budowlanych o zakresie i wartości odpowiadającym zakresowi stanowiącemu 
przedmiot zamówienia, przez co Zamawiający rozumie budowę lub przebudowę 
kanałów, rowów i urządzeń odwadniających o wartości 800.000,00 zł (słownie 
złotych: osiemset tysięcy) brutto każde, realizacja których zostaje potwierdzona 
załączonymi do wykazu dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie 
(np. referencjami od zamawiającego). 

4.10 Aktualne zaświadczenia: 
a) naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz  
b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

4.11 Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych oraz zdolność 
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kredytową wykonawcy jak określono w pkt 8.1, ppkt. 4) SIWZ, wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.12 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.13 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

4.14 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę w wysokości 500 000,00 (słownie złotych: pięćset tysięcy 
00/100). 

4.15 Kopię* dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą 
wadium w stosunku do form zabezpieczenia określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych lub oryginał dokumentu w stosunku do form 
zabezpieczenia określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4.16 Oryginał upoważnienia osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika ono z treści 
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5). 

Zamawiający dopuszcza dokumenty wymienione w pkt. 9.4 – ozn. *, 9.5, 9.6, 9.10, 
9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 oraz 9.16 – ozn.*, w formie kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
(W odniesieniu do obcokrajowców oraz wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie 
postanowienia zawarte w paragrafie 2 rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, 
poz. 605).) 

 
 
 
 
 
 
........................................................   ................................................................... 

miejscowość i data, pieczęć Wykonawcy 
(podpisy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców, 
w tym podpisania oferty) 

*) niepotrzebne skreślić 
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UMOWA 

O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
NR  WIM/........./2007 

 

Niniejsza umowa została zawarta dnia (dzień, miesiąc, rok): .................................................... 

przez Gminę – Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście 

reprezentowaną przez 

...................................................................................................................................................... 

Prezydenta Miasta Świnoujścia, zwaną dalej „zamawiającym” z jednej strony, oraz 

…………....…………………………………………………..…………....…………………… 

(nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) 

reprezentowanym przez  
 
…………………………………………………..........................................................…………. 

(imię, nazwisko, pełniona funkcja) 
 
……………………………………………………………............................................................ 

(imię, nazwisko, pełniona funkcja) 
zwanym dalej „wykonawcą” z drugiej strony. 

 

Biorąc pod uwagę, że zamawiający złożył zamówienie publiczne na wykonanie przez 
wykonawcę robót budowlanych polegających na: 

„Rewaloryzacji zabytkowego Parku zdrojowego w Świnoujściu – etap I – melioracja”, 
zwanych dalej „robotami”, oraz że zamawiający w postępowaniu WIM/ZP/340/39/2007 dokonał 
wyboru oferty wykonawcy na realizację i zakończenie tych robót i usunięcie ujawnionych 
w nich wad, strony niniejszej umowy ustalają, co następuje: 

1. Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, 
które będą uznawane jako integralne części umowy: 

1.1 Istotne postanowienia umowy (IPU), 

1.2 Szczególne warunki umowy (SWU), 

1.3 Ogólne warunki umowy (OWU), 

1.4 Dokumentacja projektowa – wg wykazu 1.4 (DP), 

1.5 Specyfikacje techniczne – wg wykazu 1.5 (ST), 

1.6 Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy (OFW) w postępowaniu 
WIM/ZP/340/39/2007), w tym: 

1.6.1 Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych  (WWER), 

1.6.2 Harmonogram realizacji i finansowania (HRF), 

1.6.3 Karta gwarancyjna – wzór (KG), 

1.6.4 Umowa przejęcia długu – wzór (UPD), 
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1.6.5 Wykaz części zamówienia, których wykonanie zamierzono powierzyć 
podwykonawcom (WP), 

1.6.6 Gwarancja należytego wykonania umowy (GWU). 

2. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec zamawiającego do wykonania 
i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia 
wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie rękojmi i gwarancji. 

3. Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania 
wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót w szczególności 
do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót 
i zapłaty umówionego wynagrodzenia ryczałtowego brutto w wysokości 

 ….....………… PLN (słownie ………………………………...……….…………… PLN) 

w tym obowiązujący VAT, w wysokości ........................... PLN (słownie: 

.............................................................................................. ) według zasad określonych 

w umowie. 

W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali: 

 

............................................................................. 

 

…………………………………………………. 

(upoważnieni przedstawiciele) 

 

W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali: 

 

............................................................................. 

 

…………………………………………………. 

(upoważnieni przedstawiciele) 

 

Finansowanie: dział 900, rozdział 90004 paragraf 6050, tytuł: Rewaloryzacja Parku Zdrojowego 
w Świnoujściu – etap I – melioracja”. (WIM 089) 

 

..................................................... 

Dysponent środków finansowych 

Sporządził: ................................... 

 

 

Biuro Prawne: ................................... 
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Załącznik 1.1 do umowy nr WIM/....../2007 
z dnia .........................2007r. 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
NR  WIM/......../2007 

 

[1.1.2] Rozpoczęcie robót nastąpi w okresie 7 dni od daty podpisania umowy. 

[1.1.10] Okres zgłaszania wad jest równy okresowi udzielonej gwarancji – zgodnie 
z postanowieniami 8.3.2 IPU. 

[1.1.20] Termin zakończenia robót ustalono na:  

A.  Zakres I -  Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, budowa rowów 
odwadniających, przepustów i rurociągów na rowach, budowa zbiorników 
wodnych, oraz przepompowni odwadniającej rowy z infrastrukturą 
towarzyszącą - do 31 grudnia 2007 roku, 

B. Zakres II -  Selekcja samosiewów i podszytu krzewów. Pielęgnacja istniejącego 
drzewostanu oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów – do 30 kwietnia 
2008 roku. 

[1.1.30] Zarządzającym jest (nazwa, adres lub nazwisko i adres): 
........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

[2.1.1] Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy robót: 
A. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji projektowej zamawiającego dla 
zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu –  
etap I” określonej w wykazie stanowiącym załącznik nr 2.9 do SIWZ oraz specyfikacji 
technicznych określonych w załączniku nr 2.10 do SIWZ, w tym: 

 
1. Budowa rowów odwadniających o długości całkowitej ok. 3030 m, w tym rowy 

nowe – ok. 2645 m, rowy po trasach istniejących – ok. 385 m. 
2. Budowa przepustów i rurociągów na rowach. 
3. Budowa 3 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ok. 6464 m2. 
4. Budowa przepompowni odwadniającej rowy z infrastrukturą towarzyszącą. 
5. Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, selekcja samosiewów i podszytu 

krzewów. Nasadzenia nowych drzew i krzewów. 

Określone wyżej wielkości charakteryzujące poszczególne obiekty lub grupy 
obiektów, elementy lub roboty mają wartości przybliżone – orientacyjne. Obowiązują 
wartości określone w dokumentacji projektowej lub na jej podstawie. 

 
B. Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV: 

45000000-7 - Prace budowlane 
45247230-1 - Rowy, 
45232400-6 - Prace budowlane dotyczące budowy kanałów ściekowych, 
45232431-2  -  Przepompownie wody ściekowej, 
45247112-8 - Kanały do odprowadzenia wody, 
45247270-3 - Prace budowlane dotyczące budowy zbiorników, 
45112711-2 - Prace z zakresu architektury krajobrazu w parkach. 
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 [2.1.3] Przedmiot umowy finansowany jest w następujący sposób: 

I. Źródła finansowania: 

a) ze środków własnych zamawiającego:  .............................. zł oraz z 

b) pomocy finansowej: ............................ zł, w tym z: 

 - publicznych środków krajowych:  .............................. zł 
         oraz z 

 - publicznych środków wspólnotowych: ............................... zł, 

udzielonej w ramach Programu INTERREG IIIA: 

„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I”  
 

w zakresie:  

priorytetu: „Uregulowanie poziomu wody gruntowej oraz poprawa warunków 
higieniczno-sanitarnych w rejonie Parku Zdrojowego. Kształtowanie 
układu zadrzewień w parku oraz pozostałe prace pielęgnacyjne w 
drzewostanie.”; 

działania: „Budowa obiektów i urządzeń melioracyjnych. Selekcja samosiewów i 
podszytu krzewów oraz planowane nasadzenia drzew i krzewów”. 

 

[2.4] Narady koordynacyjne będą odbywały się z częstotliwością: co najmniej 2 razy 
w miesiącu. 

[3.2.2] Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy nie później niż w okresie 5 dni  

od daty podpisania umowy – w terminie określonym w piśmie zarządzającego 
skierowanym do stron umowy, z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń: 

a) w dacie podpisania umowy wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie 
kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień 
budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego, 

b) w odniesieniu do terenu budowy stanowiącego pas drogowy wykonawca 
obowiązany jest uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne zarządcy 
drogi dotyczące zajęcia pasa drogowego, 

c) na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót zamawiający dokona ich 
zgłoszenia w Powiatowym oraz Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego.  

[3.5.2] Sankcje za nienależyte wykonanie umowy przez zamawiającego będą następujące: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę zgodnie z p. 9.2.1 OWU 

z powodu podstawowego naruszenia umowy przez zamawiającego kara umowna 
wynosi 2,0 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, 

2) odstąpienie od umowy przez zamawiającego zgodnie z  9.2.3 OWU w przypadku 
i na warunkach określonych w art. 145 Pzp nie powoduje kar umownych, 

3) za opóźnienie przez zamawiającego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 
w stosunku do wyznaczonego terminu, kara umowna wynosi 0,05 procent 
od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. 
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[4.1.2] Wykonawca ma prawo powierzyć do wykonania podwykonawcom roboty stanowiące 
przedmiot umowy do 50 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

[4.8.1] Kwoty ubezpieczeń wyniosą: 
(a) z tytułu szkody w robotach, urządzeniach i materiałach – do pełnego kosztu 

odtworzenia; 
 (b) z tytułu szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, 

urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy  - 
do pełnego kosztu odtworzenia; 

(c) z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 200 000 PLN od wypadku z nieograniczoną 
liczbą wydarzeń; 

(d) z tytułu szkód osób trzecich – 200 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą 
wydarzeń. 

[4.12.1] Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę wynoszącą 
5 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy w jednej lub 
łącznie we wszystkich wybranych  formach z określonych poniżej (wstawić 
odpowiednie kwoty przy jednej lub kilku wybranych z niżej wymienionych form, 
przewidzianych w art. 148ust. 1 Pzp): 
1) w pieniądzu - na kwotę: .......................................................................... PLN, 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym – na kwotę: ............................................... PLN, 

3) w gwarancjach bankowych - na kwotę: .................................................. PLN, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych -  na kwotę: .................................... PLN, 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości - na kwotę: .................................................. PLN. 

[4.12.5] W przypadku zaakceptowania przez zamawiającego wniosku wykonawcy dotyczącego 
tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób, o którym mowa 
w 4.12.5 OWU różnica między pełną kwotą zabezpieczenia a kwotą wniesioną w dniu 
zawarcia umowy (nie mniejszą niż 30% kwoty zabezpieczenia) zostanie wniesiona 
przez wykonawcę nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa 
w ratach uzgodnionych z zarządzającym, lecz nie mniejszych niż 12,5 % kolejnych 
płatności za roboty wykonane częściowo. 

[4.13.2] Stawki kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę wynoszą:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w 1.1.20 IPU 
terminie zakończenia 0,1 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
za przedmiot umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, 

2) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających 
z umowy, dla których w umowie podane są terminy 0,1 procent 
od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy 10 procent 
od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy. 

[5.2] Wykonawca przedłoży Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 5.2 
OWU w okresie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
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[6.3.4] Komisja powołana przez zamawiającego rozpocznie czynności odbioru końcowego 
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia przez 
zarządzającego (wpisem do dziennika budowy i w piśmie skierowanym 
do zamawiającego i wykonawcy) zakończenia robót i gotowości do odbioru 
końcowego a także usunięcia wad stwierdzonych przez zarządzającego – w zakresie 
określonym przez zarządzającego. 

[7.1.4] Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. 
[7.2.2] Ustala się następujące terminy przejściowych świadectw płatności - po zakończeniu 

każdego miesiąca kalendarzowego realizacji przedmiotu umowy, przy czym: 
a) wykonawca przekazuje zarządzającemu Wykaz robót wykonanych częściowo 

określony w p. 6.3.3 OWU – do 4 dnia miesiąca następnego, 
b) zarządzający dokonuje weryfikacji Wykazu robót wykonanych częściowo 

wystawia Przejściowe świadectwo płatności i uzyskuje akceptację zamawiającego 
– w okresie 10 dni od daty przedłożenia mu poprawnego Wykazu robót 
wykonanych częściowo. 

[7.3.1] Zamawiający wypłaci wykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia kwotę 
poświadczoną do wypłaty przez zarządzającego w ciągu 30 dni kalendarzowych 
od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie odnośnego Świadectwa płatności 
zaakceptowanego przez zamawiającego. 

[7.3.4] Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

[8.1.2] Wykonawca przekaże zarządzającemu dokumenty, których dołączenia do wniosku 
o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy Pb, w dniu stwierdzenia przez wykonawcę 
zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego odpowiednim wpisem 
do dziennika budowy - wraz z powiadomieniem zarządzającego na piśmie o tym fakcie. 

[8.1.3] W przypadku nie dostarczenia zarządzającemu dokumentów, których dołączenia 
do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy Pb w wymaganym terminie 
zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia wykonawcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, aż do 
dostarczenia tych dokumentów. 

[8.3.2] Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości 
wykonania na okres 5 lat.  

W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali: 

 

............................................................................. 

 

............................................................................. 

 (upoważnieni przedstawiciele) 

W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali: 

 

............................................................................. 

 

............................................................................. 
         (upoważnieni przedstawiciele) 
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SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY WIM/.........../2007 
 
7.3.1 Strony umowy ustalają następujące zasady płatności: 

1) Dopuszcza się płatności częściowe dokonywane przez zamawiającego na podstawie 
faktur częściowych, wystawianych przez wykonawcę na podstawie przejściowych 
świadectw płatności. 

2) Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za przedmiot umowy. 

3) Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest końcowe świadectwo płatności oraz 
protokół odbioru końcowego robót potwierdzający, że zostały wykonane bez wad, 
podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4) W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o wadach robót 
stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury 
końcowej jest końcowe świadectwo płatności oraz świadectwo usunięcia wad 
stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

5) Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze wystawionej przez Wykonawcę 
w oparciu o podstawy przywołane w punktach 2), 3) i 4) nastąpi w walucie polskiej, 
w formie przelewu na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie określonym 
w 7.3.1 IPU.” 

 
 
 
 

W imieniu i na rzecz zamawiającego   W imieniu i na rzecz wykonawcy 

podpisali:      podpisali: 

 

....………………………………….....  ............................................................. 

 

.............................................................  ............................................................. 

(upoważnieni przedstawiciele)   (upoważnieni przedstawiciele) 
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OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

o realizację robót budowlanych wg projektu zamawiającego 

 

SPIS TREŚĆI 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.2 Skróty i uproszczenia 

1.3 Interpretacje 

1.4 Język 

2. Przedmiot umowy i zasady wykonywania robót 

2.1 Przedmiot umowy 

2.2 Współpraca na terenie budowy 

2.3 Zasady porozumiewania się stron 

2.4 Narady koordynacyjne 

2.5 Zmiany 

2.6 Siła wyższa 

2.7 Zawieszenie finansowania 

2.8 Procedura rozstrzygania sporów 

3. Obowiązki i prawa zamawiającego 

3.1 Obowiązki zamawiającego 

3.2 Przekazanie terenu budowy 

3.3 Personel zamawiającego 

3.4 Zagrożenia stanowiące ryzyko zamawiającego 

3.5 Kary umowne 

3.6 Odszkodowania 

4. Obowiązki i prawa wykonawcy 

4.1 Obowiązki wykonawcy 

4.2 Polecenia, inspekcje i audyty 

4.3 Podwykonawcy 

4.4 Personel wykonawcy 

4.5 Zapewnienie dostępu do terenu budowy 

4.6 Dokumentacja budowy 

4.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

4.8 Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy 
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4.9 Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy 

4.10 Roboty tymczasowe 

4.11 Wykopaliska i odkrycia 

4.12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

4.13 Kary umowne 

4.14 Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 

4.15 Koszty napraw 

5. Terminy obowiązujące obie strony 

5.1 Terminy umowne 

5.2 Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu płatności 

5.3 Termin końcowy 

6. Kontrola jakości i odbiory robót 
6.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 

6.3 Odbiory robót 

7. Wynagrodzenia 

7.1 Wynagrodzenie wykonawcy 

7.2 Rozliczenia 

7.3 Płatności 

8. Zakończenie robót i przekazanie do użytku 

8.1 Zakończenie robót 

8.2 Przekazanie do użytku 

8.3 Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

9. Zmiana lub odstąpienie od umowy 

9.1 Zmiany umowy 

9.2 Odstąpienie od umowy 

9.3 Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 
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1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1 Definicje 

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład 
wszystkich części umowy. Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych 
i wycenionego wykazu elementów rozliczeniowych, podano definicje dotyczące 
bezpośredniego wykonywania i rozliczeń robót. 

1.1.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie ryczałtowe brutto wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy, w tym usunięcie wad ujawnionych przy odbiorze końcowym, 
w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

1.1.2 Data rozpoczęcia jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację 
robót. 

1.1.3 Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika 
budowy w dzienniku budowy, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru 
końcowego. 

1.1.4 Dokumentacja projektowa to dokumenty dostarczane wykonawcy przez zamawiającego 
obejmujące zbiór dokumentów projektowych (opisów, rysunków, obliczeń i innych 
dokumentów stanowiących integralną część umowy) określających w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego przedmiot tego zamówienia oraz przygotowane 
przez zamawiającego w czasie trwania umowy rysunki uzupełniające te dokumenty 

1.1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie 
określonym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 

1.1.6 Istotne postanowienia umowy stanowią osobny dokument stanowiący integralną część 
umowy zawierający wszystkie istotne dane, w szczególności dane liczbowe, określające 
wszelkie kwoty, stawki, terminy, okresy czasu, zakresy, etapy, i zadania oraz inne wielkości 
i zdarzenia zdefiniowane lub wymienione w Ogólnych warunkach umowy oraz 
w Szczególnych warunkach umowy. 

1.1.7 Kierownik zamawiającego jest to osoba uprawniona do podejmowania decyzji w imieniu 
zamawiającego, w zrozumieniu ustawy Pzp. 

1.1.8 Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową  i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Pb. 

1.1.9 Oferta wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w 
czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część 
umowy. 

1.1.10 Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być 
zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za 
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 

1.1.11 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na 
wykonanie części robót objętych niniejszą umową z zgodą zamawiającego 
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1.1.12 Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie 

podanym w umowie. 

1.1.13 Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę 
roboty, które są potrzebne do właściwego wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt. 
1.1.12. 

1.1.14 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych 
dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających 
zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej 
jakości. 

1.1.15 Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do 
ogólnych warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną 
część umowy. 

1.1.16 Przejściowe świadectwo płatności jest wystawiane przez zarządzającego w celach 
bieżących rozliczeń wykonanych robót na podstawie „Wykazu robót wykonanych 
częściowo” w trybie określonym w p.6.3.3.  

1.1.17 Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez zarządzającego po dokonaniu 
odbioru końcowego i podpisaniu protokołu. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego 
wynagrodzenia wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 Pzp. 

1.1.18 Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi za 
wady oraz okresu gwarancji jakości przez zamawiającego i stanowi podstawę do 
zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1.1.19 Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony 
przez zarządzającego. 

1.1.20 Świadectwo zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez 
wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 

1.1.21 Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach 
projektowych zamawiającego  

1.1.22 Termin zakończenia robót jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany 
jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 

1.1.23 Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 

1.1.24 Umowa jest to umowa o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym zawarta 
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 

1.1.25  Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych oznacza wykaz elementów 
rozliczeniowych, uzupełniony przez wykonawcę o oferowane ceny ryczałtowe, który staje się 
integralną częścią umowy. 

1.1.26 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

1.1.27 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwoty, o których 
stanowią art. od 148 do 151 ustawy Pzp. 

1.1.28 Zadanie jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy.  
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1.1.29 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała 

wyboru oferty wykonawcy. 

1.1.30  Zarządzający jest to określona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez 
zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. 

1.2 Skróty  

BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

CPV – Wspólny słownik zamówień 

HRF – Harmonogram realizacji i finansowania 

IPU – Istotne postanowienia umowy 

Kc – Kodeks cywilny 

Kpc – Kodeks postępowania cywilnego 

KRS – Krajowy rejestr sądowy 

OST – Ogólna specyfikacja techniczna 

OWU – Ogólne warunki umowy 

Pb – Prawo budowlane 

PFU – Program funkcjonalno użytkowy 

PN – Polska norma 

PZJ – Plan zapewnienia jakości 

Pzp – Prawo zamówień publicznych 

SHRF – Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna 

SWU – Szczególne warunki umowy 

UZP – Urząd zamówień publicznych 

WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych 

 

1.3  Interpretacje 

1.3.1 Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 
polskiego. 

1.3.2 Jeżeli strony nie ustalą inaczej, rozstrzygająca ewentualne rozbieżności w treści niżej 
wymienionych części umowy jest treść dokumentu w kolejności w jakiej zostały wymienione 
poniżej: 

1) Umowa, 

2) Istotne postanowienia umowy (IPU), 

3) Szczególne warunki umowy (SWU),  
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4) Ogólne warunki umowy (OWU), 

5) Dokumentacja projektowa (DP), 

6) Specyfikacje techniczne (ST), 

7) Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy (OFW). 

1.3.3 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności ustawy: 
- Kodeks cywilny, 
- Kodeks postępowania cywilnego, 
- Prawo zamówień publicznych, 
- Prawo budowlane, 
- Prawo ochrony środowiska, 
- gwarancji zapłaty za roboty budowlane, 
- o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

 
1.4 Język 

Językiem umowy będzie język polski. 

 

2. PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 

2.1 Przedmiot umowy  

2.1.1 Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego określonego w IPU. 

2.1.2 Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot, zakres i harmonogram robót 
przedsięwzięcia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz 
załączniki wymienione w umowie. 

2.1.3 Przedmiot umowy będzie finansowany w sposób podany w IPU. 

 

2.2 Współpraca na terenie budowy 

Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z 
innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz 
zamawiającym, w okresach między datami określonymi w wykazie i harmonogramie robót 
innych wykonawców, zawartymi w specyfikacjach technicznych i/lub określonymi przez 
zarządzającego i zaakceptowanymi przez zamawiającego.  

 

2.3 Zasady porozumiewania się stron 

2.3.1 Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz 
w drodze korespondencji pisemnej, doręczanej adresatom za pokwitowaniem.  

2.3.2 Na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez wykonawcę w formie pisemnej 
zarządzający lub zamawiający udzielą odpowiedzi również w formie pisemnej: 
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a) w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – w terminie 

do 14 dni  od dnia otrzymania zapytania na piśmie, 
b) w sprawach pozostałych – do 7 dni, 

 

2.4 Narady koordynacyjne 

Zarządzający umową ma obowiązek organizowania regularnych narad koordynacyjnych 
z udziałem przedstawicieli wykonawcy, zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych 
zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie 
ustalał zarządzający. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalają IPU. 

Narady będą prowadzone i protokołowane przez zarządzającego, a kopie protokołu będą 
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

 

2.5 Zmiany 
2.5.1 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, zamawiający może udzielić wykonawcy odpowiednio: 
a) – zamówień dodatkowych, 
b) – zamówień uzupełniających, 
 
do wartości nie przekraczającej 50% zamówienia na warunkach cenowych określonych 
w: 

- wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych – w odniesieniu do rodzajów 
robót występujących w przedmiocie umowy, 

- postanowieniach 2.5.2, 2.5.3 i 2.5.4 OWU – w odniesieniu do rodzajów robót nie 
objętych przedmiotem umowy. 

2.5.2 Ewentualne zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające, o których mowa w ust. 
1 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67, ust 1 
i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.5.3 W przypadku wystąpienia w zamówieniu dodatkowym robót w rodzaju nie objętym 
przedmiotem umowy, do określenia wynagrodzenia za te roboty zostaną zastosowane 
nośniki kosztów, stawki i narzuty oraz ceny materiałów i sprzętu wynegocjowane 
z wykonawcą, lecz nie wyższe niż średnie krajowe wg notowań OWEOB Promocja Sp. z 
o.o. w systemie Sekocenbud z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. 

2.5.4 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych bądź robót uzupełniających wymagane są 
następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy (zamówienia 
dodatkowego lub uzupełniającego): 
a) protokół konieczności podpisany przez zamawiającego i wykonawcę lub ich 

upoważnionych przedstawicieli zawierający opis i uzasadnienie robót dodatkowych 
lub uzupełniających oraz opinię nadzoru autorskiego i zarządzającego, 

b) dokumentacja projektowa robót dodatkowych lub uzupełniających zaakceptowana 
przez nadzór autorski i zarządzającego, 

c) oferta wykonawcy, w tym kosztorysy ofertowe robót objętych protokołem 
konieczności, sprawdzone przez właściwego inspektora i zaakceptowane przez 
Zarządzającego oraz protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron, 
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d) zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – w przypadkach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
2.5.5 Postanowienia 2.5.3 i 2.5.4 OWU stanowią ponadto zasady i podstawy określania 

niezbędnych korekt wynagrodzenia ryczałtowego dokonywanych w wymaganej formie – 
zgodnie z postanowieniem 9.1.3 OWU - w przypadku występowania: 
a) robót zamiennych oraz, 

b) innych koniecznych i dopuszczalnych zmian w przedmiocie umowy. 
 

2.6  Siła wyższa 

2.6.1 Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 
zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie 
w części lub w całości jego zobowiązań. 

2.6.2 Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

(a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

(b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

(c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie 
radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez 
wykonawcę; 

(d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

(e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy 
wykonawcy i jego podwykonawców. 

(f) inne wydarzenia losowe. 

2.6.3 Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron umowy i zostały uwzględnione w ich 
prawach i obowiązkach (pkt. 3 i 4). 

2.6.4 Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 
innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej w p. 2.6.1 i 2.6.2, 
to zarządzający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, 
po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy 
i wstrzyma roboty, a zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed 
otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, 
do wykonania których był zobowiązany. 

 

2.7 Zawieszenie finansowania  

W wypadku, gdy dysponent środków finansowych zawiesza zamawiającemu 
finansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz wykonawcy: 

(a) zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia wykonawcy o takim zawieszeniu 
w terminie 7 dni od otrzymania od dysponenta środków finansowych zawiadomienia 
o zawieszeniu. 

(b) jeżeli wykonawca nie otrzymuje należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z 
ustalonymi zasadami płatności, to wykonawca może odstąpić od umowy 
zawiadamiając o tym zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem. 
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2.8 Procedura rozstrzygania sporów 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 
gospodarczy właściwy dla siedziby zamawiającego. 

 

3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

3.1 Obowiązki zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez 
właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w 
terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 Kc i ustawy Pb.  

 

3.2 Przekazanie terenu budowy 

3.2.1 Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy teren budowy określony w IPU  

3.2.2 Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie podanym w IPU. Jeżeli 
zamawiający nie przekaże w terminie terenu budowy z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, to termin zakończenia ulega odpowiedniej zmianie z zastrzeżeniem 
postanowień 9.2.2 , p. 2) 

3.3 Personel zamawiającego 

3.3.1 Kierownik zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw 
związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

3.3.2 Do obowiązków kierownika zamawiającego należy ustanowienie zarządzającego oraz 
inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

3.3.3 Szczegółowy zakres obowiązków zarządzającego wynika z niniejszej umowy oraz umowy 
zawartej pomiędzy zamawiającym i zarządzającym, a także przepisów PB i ma na celu 
zabezpieczenie interesów zamawiającego i przyszłych użytkowników Do podstawowych 
obowiązków zarządzającego należy w szczególności: 

1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze 
pełnomocnika zamawiającego, 

2) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

3) przygotowanie decyzji i projektów dokumentów w sprawach dotyczących umowy, 

4) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub 
opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach robót. 

 

3.4 Zagrożenia stanowiące ryzyko zamawiającego 

3.4.1 Od daty rozpoczęcia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, ryzyko 
zamawiającego stanowią: 

_____________________________________________________________________________________________ 
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I – melioracja OWU,  str. 9/21 
 



Załącznik 2.3 do SIWZ/ZP/340/39/2007 
_____________________________________________________________________________________ 

Załącznik 1.3 do umowy nr WIM/........../2007 
z dnia ................................./2007 r. 

 
1) Zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym 

jego własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są 
spowodowane: 

zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa 
przez zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy 
innej zawartej z nim umowy. 

2) Zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w 
zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu zamawiającego lub wady ukrytej w 
projekcie dostarczonym przez zamawiającego, lub będące następstwem siły wyższej.  

3.4. Od daty zakończenia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia  wad, każda szkoda 
powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko zamawiającego, oprócz 
szkody spowodowanej: 

1) wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy wg stanu na dzień zakończenia robót, 

2) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem 
zamawiającego, lub  

3) czynnościami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót. 

3.5 Sankcje umowne wobec zamawiającego 

3.5.1 Zamawiający poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych 
w następujących przypadkach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z powodu podstawowego 
naruszenia umowy przez zamawiającego [9.2.1 w powiązaniu z 9.2.2 OWU] 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn niezależnych 
od wykonawcy. [9.2.3] 

3) za opóźnienie przez zamawiającego rozpoczęcia czynności Odbioru końcowego 
w stosunku do wyznaczonego terminu. 

3.5.2 Sankcje umowne w stosunku do zamawiającego następują według stawek i od kwot podanych 
w IPU. 

3.5.3 Zastrzega się wykonawcy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone 
kary umowne. 

 

3.6 Odszkodowania 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych zamawiający będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kc 

 

4. OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

 

4.1 Obowiązki Wykonawcy 

4.1.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia 
publicznego zgodnie z dokumentacją projektową zamawiającego, zasadami wiedzy 
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technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiającemu w terminie i na 
zasadach ustalonych w umowie. 

4.1.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania siłami własnymi zakresu robót określonego 
procentowo lub rzeczowo w IPU.  

 

4.2 Polecenia, inspekcje i audyty 

4.2.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia zarządzającego wydawane 
zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 

4.2.2 Na żądanie instytucji finansującej wykonawca udostępni jej w czasie inspekcji wszystkie 
swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie 
audytu przez audytorów wyznaczonych przez instytucję finansującą. 

 

4.3 Podwykonawcy 
4.3.1 Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części zamówienia stanowiącego 

przedmiot umowy z zastrzeżeniem postanowień 4.1.2 OWU. 
4.3.2 Umowy z podwykonawcami wykonawca zawiera za pisemną zgodą zamawiającego 

uwzględniając wykaz podwykonawców i części zamówienia stanowiący załącznik do 
oferty. 

4.3.3 W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem 
podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można 
było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do 
wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., wykonawca obowiązany 
jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na 
zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać 
akceptację przez zamawiającego. 

4.3.4 Powierzenie przez wykonawcę, na którymkolwiek etapie realizacji robót będących 
przedmiotem umowy, jakiejkolwiek części tych robót podwykonawcy wymaga 
pisemnego wniosku do zamawiającego zgodnie z art. 647[1] Kc. 

4.3.5 Wykonawca przedłoży zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację 
powierzonego mu do wykonania zakresu robót oraz dodatkowo umowę przejęcia długu 
przez zamawiającego, mogącego być skutkiem umowy pomiędzy wykonawcą i 
podwykonawcą, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2, §2 art. 519 Kc. Umowa przejęcia 
długu będzie zgodna z wymaganym przez zamawiającego wzorem (p. 1.7 Umowy). 

4.3.6 Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) zawierania umów z podwykonawcami oraz ich zmian za pisemną zgodą 

zamawiającego, 
b) odbioru przedmiotów umów z podwykonawcami zgodnie z postanowieniami tych 

umów z udziałem zarządzającego oraz uzyskania akceptacji każdego z protokołów 
odbioru przez zarządzającego i zamawiającego, 

c) terminowej zapłaty podwykonawcom należnego wynagrodzenia oraz bieżącego 
przekazywania zarządzającemu dowodów, że podwykonawcy otrzymali wszystkie 
należne im kwoty, 

d) przedstawiania na żądanie zarządzającego wszelkich dokumentów dotyczących umów 
z podwykonawcami, w szczególności: wprowadzanych zmian, realizacji i odbiorów 
robót oraz zapłaty wynagrodzenia. 
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4.3.7 Jeżeli podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do zamawiającego, 

że wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty, które zostały odebrane przez 
wykonawcę oraz zarządzającego i zamawiającego, to takie oświadczenie będzie uważane 
za wezwanie do przejęcie długu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca nie przedłożył 
wcześniej podwykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane w trybie 
przewidzianym ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane 
(Dz. U. z 2003 roku, nr 180, poz. 1758). 

4.3.8 W przypadku otrzymania pisemnego oświadczenia podwykonawcy, zarządzający wezwie 
wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia, 
dowodów, że sumy należne podwykonawcy za roboty, które były poświadczone przez 
zarządzającego i zatwierdzone przez zamawiającego zostały zapłacone. 

4.3.9 Jeśli wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne podwykonawcy zostały 
zapłacone, zamawiający wypłaci podwykonawcy, w terminie 30 dni po upływie terminu o 
którym mowa w 4.3.7 OWU kwoty, które wykonawca jest winien podwykonawcy, 
zgodnie z zapisami umowy przejęcia długu z zastrzeżeniem 4.3.11. 

4.3.10 Zarządzający, na wezwanie zamawiającego poświadczy do zapłaty kwoty należne 
podwykonawcy zgodnie z umową o podwykonawstwo, o której mowa w postanowieniu 
4.3.5 OWU. 

4.3.11 W przypadku skutecznego przejęcia długu wykonawcy, zamawiający potrąci 
niezwłocznie kwoty zapłacone podwykonawcy z kwot należnych wykonawcy tytułem 
wynagrodzenia i/lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
4.4 Personel i sprzęt wykonawcy 

4.4.1 Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, wykonawca zatrudni 
personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, 
lub inny personel zaaprobowany przez zarządzającego. Zaaprobuje on każde 
proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne 
kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż 
personelu wymienionego w wykazie. 

4.4.2 Jeżeli zarządzający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
która należy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje 
żądanie, to wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy 
i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy. 

4.4.3 Przy realizacji robót wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w załączonym 
do oferty wykazie podstawowego sprzętu, lub też inny sprzęt zaaprobowany przez 
zarządzającego. Zarządzający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w 
przypadku, gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż 
sprzętu wymienionego w wykazie. 

 

4.5 Zapewnienie dostępu do terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zarządzającemu, wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 
terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z umową będą wykonywane roboty. 
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4.6  Dokumentacja budowy 

4.6.1 Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę, w tym dokumentację projektową 
zamawiającego oraz prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej 
z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Pb: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły badań i sprawdzeń, 

3) protokóły odbiorów robót, 

4) dokumentację powykonawczą. 

4.6.2 Do obowiązków wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie zarządzającemu umową 
następujących dokumentów: 

1) projektu organizacji robót, 

2) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania (SHRF), 

3) planu BIOZ, 

4) programu zapewnienia jakości, 

 

4.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 

4.8 Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy 

4.8.1 Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do 
końca okresu zgłaszania wad, na kwoty określone w IPU, dla następujących wypadków, które 
były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko wykonawcy: 

(a) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach oraz w dokumentacji budowy; 

(b) szkody w sprzęcie; 

(c) szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, 
materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;  

(d) nieszczęśliwe wypadki; 

(e) szkody osób trzecich 

4.8.2 Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
do wiadomości w terminie 28 dni od daty podpisania umowy. Umowy ubezpieczenia 
powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach 
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

4.8.3 Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek wykonawca nie dostarczy którejkolwiek 
z żądanych umów ubezpieczenia, to zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych wykonawcy. Jeżeli żadne 
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wynagrodzenie wykonawcy jeszcze się nie należy zamawiający będzie mógł dochodzić 
zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek. 

4.8.4 Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody zarządzającego. 

4.8.5 Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych. 

 

4.9 Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy 

4.9.1 Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

4.9.2 W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia 
świadectwa usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie 
ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, 
których nie obejmuje ryzyko zamawiającego. 

 

4.10 Roboty tymczasowe 

4.10.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

4.10.2 Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez 
zarządzającego. 

 

4.11 Wykopaliska i odkrycia 

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd 
zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające 
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi zarządzającego o takich odkryciach i wykona jego 
polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

4.12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

4.12.1 Wykonawca zapewni zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp, w jednej lub kilku z form podanych w IPU. 
Gwarancje i poręczenia wystawiane będą przez instytucje zaakceptowane przez 
zamawiającego i będą miały bezwarunkowy charakter zgodnie z wzorem Gwarancji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiącym załącznik umowy (zał. 1.6.6 
do Umowy). 

4.12.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wystawione na wysokość podaną 
w IPU. 

4.12.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne 
do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia świadectwa zakończenia robót. Część 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady oraz 
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na okres gwarancji jakości będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty wystawienia 
świadectwa usunięcia wad. 

4.12.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach 
i w terminach określonych w art. 151 ustawy Pzp, licząc od daty wystawienia przez 
zarządzającego świadectwa zakończenia robót i świadectwa usunięcia wad. 

4.12.5 Zabezpieczenie może być – na pisemny wniosek wykonawcy złożony przed zawarciem 
umowy - tworzone poprzez zatrzymanie kwot z płatności za częściowo wykonane roboty 
budowlane, z tym że w dniu zawarcia umowy obowiązany jest wnieść wymieniony 
w IPU umowy procent kwoty zabezpieczenia (nie mniejszy niż 30%), a wniesienie pełnej 
wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który 
została zawarta umowa (art. 150 Pzp). 

 

4.13 Kary umowne wobec wykonawcy 

4.13.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie 
zakończenia, 

2) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy, 
dla których w umowie podane są terminy, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. 

4.13.2 Zapłata kar umownych przez wykonawcę następuje według stawki i od kwoty podanej 
w IPU. 

4.13.3 Zastrzega się zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone 
kary umowne. 

4.13.4 W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązań 
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych oraz w przypadkach, gdy 
kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kc z uwzględnieniem 
postanowień art. 147 ust. 2 Pzp. 

4.13.5 Kary umowne, o których mowa wyżej zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
wykonawcy. 

 

4.14 Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 

4.14.1 Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania zarządzającego, tak wcześnie jak to możliwe, 
o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na 
wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie w ich 
realizacji. Zarządzający ma prawo zażądać od wykonawcy oceny wpływu przyszłego 
wydarzenia i okoliczności na wykonanie przedmiotu umowy. 

4.14.2 Wykonawca opracuje i przedstawi zarządzającemu do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, 
jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń zarządzającego. 
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4.14.3 Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli mogą wpłynąć na zmianę treści umowy 

jedynie w warunkach określonych w art. 144 Pzp. 

 

4.15 Koszt napraw 

Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w 
okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie 
odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w 
bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez wykonawcę i na jego 
koszt. 

 
 
5. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY  
 
5.1  Terminy umowne 

Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w 
IPU. 

 

5.2   Szczegółowy harmonogram robót i finansowania (SHRF) oraz jego aktualizacje 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania (SHRF) oraz jego aktualizacje będą 
spełniały następujące wymagania zamawiającego: 

1) W okresie podanym w postanowieniu 5.2 IPU, wykonawca przedłoży 
zarządzającemu szczegółowy harmonogram robót i finansowania (SHRF). 

2) Forma SHRF będzie zgodna z formą Harmonogramu realizacji i finansowania (poz. 
1.6.2 Umowy) a stopień szczegółowości nie niższy. Ewentualne zmiany w tym 
zakresie podlegają uzgodnieniu z zarządzającym. 

3) Aktualizacja SHRF będzie dokonywana przez wykonawcę każdorazowo, gdy uzna, 
że jest konieczna oraz na każde polecenie zarządzającego, przy czym w takim 
przypadku wykonawca przekaże zarządzającemu zaktualizowany dokument nie 
później niż w 14 dniu od daty otrzymania polecenia pod rygorem kar umownych 
(postanowienie 4.13.1 p. 2 OWU) w wysokości określonej w postanowieniu 4.13.2 
p. 2 IPU). 

4) SHRF i każda kolejna aktualizacja tego dokumentu wymagają akceptacji 
zarządzającego. 

5) SHRF oraz żadna jego aktualizacja nie zmienia ustalonych w umowie terminów 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, gdyż warunki i tryb zmiany tych 
terminów określają postanowienia 9.1 OWU. 

 
5.3 Termin końcowy 

Aktualizacja powołanych w p. 5.2 dokumentów nie może mieć żadnego wpływu na zmianę 
umownego terminu zakończenia robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 
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6.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

6.1.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program 
zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 

6.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań 
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót. 

6.1.3 Przestrzeganie wymogów, o których mowa w p. 6.1.2. nadzorują i potwierdzają inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego. 

 
6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 

6.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, zarządzający ma prawo żądania ich usunięcia 
w określonym terminie, na koszt wykonawcy. 

6.2.2 Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, to zarządzający ma prawo polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 
koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, 
wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu 
kosztów. 

6.2.3 Jeżeli wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez zarządzającego, 
to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt wykonawcy. 

6.2.4 Koszty wymienione w klauzuli 6.2.3. lub ich odpowiednią część zamawiający ma prawo 
pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
6.3 Odbiory robót 
6.3.1 Rodzaje odbiorów 

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. Ustala 
się następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy, 
3) odbiór końcowy, 
4) odbiór po okresie rękojmi, 
5) odbiór ostateczny. 

6.3.2 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 
inwestorskiego na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

6.3.3 Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń. 
Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę 
„Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez zarządzającego. Wykaz ten 
sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w wycenionym 
wykazie elementów rozliczeniowych, stanowiącym integralną część umowy. 

6.3.4 Odbiór końcowy 
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1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy 
oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez 
zarządzającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych przez zarządzającego. 

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarządzającego, 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to 
zamawiający, oraz w obecności wykonawcy. 

3) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy zarządzającemu, 
kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, 
instalacji i urządzeń. 

4) Terminy poszczególnych czynności dotyczących odbioru określają specyfikacje 
techniczne. 

5) Wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie może nastąpić dopiero po 
sporządzeniu protokółu odbioru końcowego.  

6.3.5 Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem użytkownika 
oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

6.3.6 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i 
wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

 
 
7. WYNAGRODZENIA 
 
7.1 Wynagrodzenie wykonawcy 

7.1.1 Zamawiający ma obowiązek zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 

7.1.2 Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 
podatki, włącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

7.1.3 W przypadku urzędowej zmiany podatków lub opłat wynagrodzenie umowne ulega 
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje się zgodnie z art. 144 Pzp. 

7.1.4 Wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegało waloryzacji według zasad podanych 
w IPU. 

7.1.5 Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 
płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358, § 1 Kc). 

 
7.2 Rozliczenia 

7.2.1 Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw płatności 
wystawianych przez zarządzającego, w terminach określonych w IPU. 
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7.2.2 Przed wystawieniem świadectwa płatności zarządzający żąda od wykonawcy 

przedstawienia dowodów, że podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty należne na 
podstawie umów, o których mowa w p. 4.3 OWU i faktur, których terminy zapłaty 
upłynęły. 

7.2.3 Za wyjątkiem przypadków, w których wykonawca dostarczy zarządzającemu 
przekonywujących dowodów w formie pisemnej, że: 
a) jest uprawniony do odmowy zapłaty kwot o których mowa w p. 7.2.2, oraz 
b) podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach wykonawcy, 
zarządzający wstrzyma wystawienie świadectwa płatności w odniesieniu do całości lub 
części danego rozliczenia do czasu udokumentowania zapłaty podwykonawcom 
wszystkich należnych kwot. 

 
7.3 Płatności 

7.3.1 Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych 
zgodnie z p.7.2. z uwzględnieniem potrąceń i zatrzymań wynikających z umowy oraz 
wystawionej przez wykonawcę faktury, potwierdzonej przez zarządzającego w terminach 
określonych w istotnych postanowieniach umowy. 

7.3.2 Wykonawca ma prawo żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane 
na zasadach określonych w Ustawie o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. 

7.3.3 Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy, żeby w umowie z podwykonawcą zamieścił 
obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty na zakres robót wykonywanych przez 
podwykonawcę. 

7.3.4 W celu zabezpieczenia należytej realizacji umowy zamawiający ma prawo dodatkowo 
zatrzymać z każdej płatności kwotę określoną w IPU. Zwrot zatrzymanej kwoty następuje w 
ramach końcowego rozliczenia: połowa kwoty po uzyskaniu świadectwa ukończenia robót, a 
pozostała część po wystawieniu świadectwa usunięcia wszystkich wad. 

 
 
8. ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 
 
8.1 Zakończenie robót 

8.1.1 Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w p.6.3.4.  
 
8.2 Przekazanie do użytkowania 

8.2.1 Przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy użytkownikowi następuje po uzyskaniu 
ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie. 

8.2.2 Przekazanie do użytkowania następuje protokolarnie, na podstawie protokołu spisanego przez 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika. 

 
8.3 Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

8.3.1 Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC. 

8.3.2 Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto zamawiającemu gwarancji jakości na okres 
podany w IPU. 
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8.3.3 Dokument gwarancyjny wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego, jako załącznik do protokołu. 

8.3.4 Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

8.3.5 W przypadku gdy zamawiający nie jest użytkownikiem, z chwilą przekazania  przedmiotu 
umowy do użytku zamawiający dokona cesji praw wynikających z umowy zawartej z 
wykonawcą – na użytkownika, w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady 
fizyczne oraz z tytułu gwarancji jakości. 

8.3.6 Dokument gwarancyjny wystawiony przez wykonawcę będzie zgodny z wzorem karty 
gwarancyjnej (zał. 1.6.3 Umowy). 

 
 
9. ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
9.1 Zmiany umowy 

9.1.1 Zmiana umowy na korzyść zamawiającego może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 

9.1.2 Nie dopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzyść zamawiającego, chyba że zachodzą 
okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 

9.1.3 Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 
9.2 Odstąpienie od umowy 

9.2.1 Strona umowy może odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy 
postanowienia umowy. 

9.2.2 Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) wykonawca bez upoważnienia ze strony zarządzającego wstrzymuje lub opóźnia roboty 
na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) zamawiający poleca wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres 
dłuższy niż 28 dni, 

3) zamawiający lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości, 

4) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy, a w szczególności zajęcia 
wierzytelności z tytułu wykonania umowy, 

5) wykonawca nie wnosi lub nie przedłuża ważności wygasającego, wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

6) jeśli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 
stwierdzone aktem oskarżenia, 

7) jeżeli wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionych 
przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 28 dni mimo wcześniejszego 
wezwania przez zarządzającego złożonego na piśmie, 

8) w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w szczególności 
niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi mimo 
pisemnego wezwania przez zarządzającego do działań korygujących nieprawidłowości. 
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9.2.3 Niezależnie od przypadków określonych w p. 9.2.2. zamawiający może odstąpić od umowy 

w w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i Kc,, w tym w przypadku określonym 
w art. 145 ust.1 Pzp.  

9.2.4 W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie 
opuszczenia terenu budowy. 

9.2.5 Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, to wykonane 
roboty oraz znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt i roboty 
tymczasowe – uznane przez zarządzającego w porozumieniu z zamawiającym za niezbędne 
i przydatne do zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy - zostaną przekazane 
protokolarnie zamawiającemu przez wykonawcę. 

 
 
9.3 Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 

9.3.1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji 
robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez zarządzającego. 

9.3.2 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarządzający realizacją robót wystawia świadectwo 
płatności obejmujące wartości wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń 
nie nadających się do wbudowania w inny obiekt (o których mowa w p. 9.2.5 OWU), 
stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury. 

9.3.3 Koszty dodatkowe na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie 
od umowy. 

 

W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali: 

 

............................................................................. 

 

…………………………………………………. 
(upoważnieni przedstawiciele) 

 

 

W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali: 

 

............................................................................. 

 

…………………………………………………. 
(upoważnieni przedstawiciele) 
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                                             PREAMBUŁA

a b c
A. Część A.  Wymagania ogólne                                         -    

0.1 Ubezpieczenia i gwarancje

0.2 Urządzenie placu budowy

0.3 Zaplecze wykonawcy na placu budowy (biurowe, socjalne, magazynowo - 
warsztatowe)  

0.4 Zaplecze zamawiającego na placu budowy (pomieczenie biurowe inżyniera)

0.5 Utrzymanie, zabezpieczenie, dozór i ochrona placu budowy w okresie realizacji robót 
(także organizacja ruchu i zajęcia pasa drogowego).

0.6 Likwidacja obiektów tymczasowych i uporządkowanie placu budowy. 

0.7 Wykonanie i montaż kpl. tablic informacyjnych i pamiątkowych. 

0.8 Prace geodezyjne, pomiary i badania, szkice wykonawcze niezbędne do wykonania 
inwestycji. 

0.9 Dokumentacja geodezyjna oraz powykonawcza dokumentacja inwestycji. 

WYKAZ WYCENIONYCH ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (WWER)

Załacznik 2.4 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007

Nr Części zamówienia: element robót/obiekt
Cena ryczałtowa netto za element 

robót/obiekt
w tys. złotych 

Załącznik 1.6.1 do umowy nr WIM/.........../2007 
z dnia ..........................2007 r.

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia określono w złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy.
2. Pod pojęciem "wynagrodzenie ryczałtowe" należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art.. 632 ustawy Kodeks cywilny.
3. W każdym przypadku uzycia zamiennie określenia "cena ryczałtowa" należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia ryczałtowego lub ceny ryczałtowej ozbaczają odpowiednio wynagrodzenie 
ryczałtowe bez uwzględnienia VAT (netto) lub wynagrodzenie ryczałtowe zawierające VAT w obowiązującej wysokości(brutto).
5. Cene ryczałtową należy określić przy zachowaniu następujących założeń:
5.1. Roboty, które sa podstawą do określenia tej ceny wynikają z wymagań umowy określonych w załączniku 2 do SIWZ, w tym z 
Dokumentacji projektowej (DP) wymienionej w załączniku 2.9 do SIWZ oraz Specyfikacjitechnicznych wymienionych w załączniku 2.10 do 
SIWZ.
5.2. W przypadku rozbieżności w treści dokumentacji projektowej, rozstrzygająca jest treść Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.
5.3. Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawarta jest w pozycjachwycenionego wykazu 
elementów rozliczeniowych (WWER), obejmuje roboty o ktorych mowa w pkt. 5.1 a ponadtozawiera również następujące koszty:
a) robót przygotowawczych i porządkowych,
b) stworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, w tym biuro przedstawiciela inwestora w ramach tego zaplecza 
   (pomieszczenie nie mniejsze niż 16 m2 wyposażone w jedno biurko z fotelem obrotowym, zamykaną szafę na akta, regał na akta, 
   stół konferencyjny oraz 4 krzesła),
c) prac geodezyjnych, w tym przebiegu rowów i przepustów oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - zgodnie z wyma-
   ganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych,
d) opracowania i uzgodnienia z właściwymi służbami, w tym z zarządcą dróg, projektu organizacji ruchu, koszty wykonania ozna-
   kowań i zabezpieczeń zapewniających właściwą organizację i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ich zmiany i utrzymanie 
   w okresie prowadzenia robót, oraz przywrócenia stanu pierwotnego po zakończeniu robót,
e) transportu z placu budowy na miejsce składowiska odpadów przy ul. Pomorskiej w Świnoujściu gruzu i odpadów budowlanych 
   oraz odpadów z prac towarzyszących (z uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie i składowisko),
f) transportu z placu budowy na wskazane miejsce - składowisko, odpadów powstałych z wycinki drzew i krzewów,
g) koszty związane z kontrolą jakości i odbiorami wykonanych robót,
h) koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy,

i) inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny istniejących obiektów i terenu przyszłego
   placu budowy, analiza dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, pozwala je przewidzieć, a są one niezbędne do 
   wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
5.4. W przypadku elementów robót, w odniesieniu do których w WWER nie wyodrębniono zadnej pozycji, jak też w przypadku, gdy przy 
wyodrębnionej pozycji nie umieszczono ceny uznaje się, że koszt został zawarty w innych pozycjach (dotyczących danego obiektu, robót, 
pozycjach pokrewnych),
5.5. Wszystkie wartości należy podawać w złotych z dokładnością do dwóch miesc po przecinku.
5.6. Ceny poszczególnych pozycji, oraz wyodrębnionych w WWER grup pozycji powinny być podsumowane w miejscu do tego 
przeznaczonym - zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w kolumnie B WWER.
5.7. Krótkie opisy pozycji zawarte w kol. B WWER maja na celu jedynie identyfikację i w żadnym przypadku nie modyfikują szczegółowego 
opisu przedmiotu umowy zawartego w dokumentacji projektowej (DP) oraz w specyfikacjach technicznych (ST).



B. Część B. Realizacja Inwestycji -                                         

 I.  ZIELEŃ -                                         

1. Usunięcie drzew i krzewów przy pracach melioracyjnych

 II. MELIORACJA -                                         

2. Odwodnienie rowami

3. Ubezpieczenia rowów

4. Budowle na rowach

5. Zbiorniki na rowach

6. Zbiornik wyrównawczy przed przepompownią

7. Przepompownia

8. Studnie obserwacyjne

III. ZIELEŃ -                                         

9. Zieleń zachowawcza

10. Zieleń - sektor IV

11. Zieleń - sektor V

12. Zieleń - sektor VI

-                                         

2. ………………………………………………………………………………………..

(upoważnieni przedstawiciele)

ZADANIE INWESTYCYJNE - ogółem
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu

(upoważnieni przedstawiciele)

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

1. ………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………..

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

1. ………………………………………………………………………………………..



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i g h i g
A. Część A.  Wymagania ogólne                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                   -                   -    

0.1 Ubezpieczenia i gwarancje
0.2 Urządzenie placu budowy -                     -              -              -              -              -              -              -             -              -              -               
0.2.2 oznakowanie, w tym tablice informacyjne,
0.24 place i drogi tymczasowe,

0.3 Zaplecze wykonawcy na placu budowy (biurowe, socjalne, 
magazynowo - warsztatowe)  -                     -            -            -            -            -            -            -           -           -            -             

0.3.1 dostawa, montaż, wyposażenie,
0.3.2 utrzymanie,
0.3.3 likwidacja.

0.4 Zaplecze zamawiającego na placu budowy (pomieczenie biurowe 
inżyniera) -                     -            -            -            -            -            -            -           -           -            -             

0.4.1 dostawa, montaż, wyposażenie,
0.4.2 utrzymanie,
0.4.3 likwidacja.

0.5 Utrzymanie, zabezpieczenie, dozór i ochrona placu budowy w okresie 
realizacji robót (także organizacja ruchu i zajęcia pasa drogowego).

0.6 Likwidacja obiektów tymczasowych i uporządkowanie placu budowy. 

0.7 Wykonanie i montaż kpl. tablic informacyjnych i pamiątkowych. 

0.8 Prace geodezyjne, pomiary i badania, szkice wykonawcze niezbędne 
do wykonania inwestycji. 

0.9 Dokumentacja geodezyjna oraz powykonawcza dokumentacja 
inwestycji. 

B. Część B. Realizacja Inwestycji -                     -            -            -            -            -            -            -           -           -            -             

 I.  ZIELEŃ -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          

1. Usunięcie drzew i krzewów przy pracach melioracyjnych -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
1.1 Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm 
1.2 Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm
1.3 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia
1.4 Wywożenie karpiny i gałęzi
1.5 Opłata za wysypisko
1.6 Zrębkowanie gałęzi z rozrzuceniem pod drzewa i krzewy

 II. MELIORACJA -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          

2. Odwodnienie rowami -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2.2 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, 
kora, wrzos) z wywiezieniem

2.3. Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0 m i szerokości dna do 
1,0 m

2.4 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów

2.5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniającymi 0,25 m3 
na odkład

2.6 Wykonanie oraz konserwacja materaców drewnianych pod koparki 
przedsiębierne

2.7 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów
2.8 Plantowanie skarp i dna rowów

3. Ubezpieczenia rowów -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
3.1 Darniowanie skarp na płask z humusem
3.2 Wykonanie opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm
3.3 Humusowanie skarp z obsianiem
3.4 elementy monolityczne

4. Budowle na rowach -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
4.1 Rurociągi z rur żelbetowych o śr. 60 cm
4.2 Elementy betonowe- przyczółki 4x1,5x6,0x0,3
4.3 Przepust rurowy bez piętrzenia P1 o śr. 60 cm
4.4 Przepust rurowy bez piętrzenia P2 o śr. 60 cm
4.5 Umocnienie betonowe przy przepustach
4.6 Przepust rurowy z piętrzeniem - monolityczny PP-1 o śr. 60 cm
4.7 Montaż zasuw pojedynczych

Kwoty ryczałtowe netto za element robót / obiekt w kolejnych miesiącach kalendarzowych realizacji inwestycji w tysiącach 
złotych

Załącznik 1.6.2 do umowy nr WIM/.........../2007 
z dnia ..........................2007 r.

Załacznik 2.5 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Nr Części zamówienia: element robót/obiekt

Cena ryczałtowa 
netto za element 

robót/obiekt
w tys. złotych 



5. Zbiorniki na rowach -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
5.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
5.2 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków

5.3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, 
korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

5.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie
5.5 Plantowanie skarp i dna rowów

5.6 Wykonanie i konserwacja materaców drewniamych pod koparki 
przedsiębierne

5.7 Darniowanie skarp na płask z humusem
5.8 Humusowanie skarp z obsianiem
5.9 Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 20 cm.
5.10 Drenaż rurowy z pompowaniem odwadniającym

6. Zbiornik wyrównawczy przed przepompownią -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
6.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
6.2 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków

6.3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, 
korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

6.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie

6.5 Wykonanie i konserwacja materaców drewniamych pod koparki 
przedsiębierne

6.6 Plantowanie skarp i dna rowów
6.7 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
6.8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwiwodne z folii
6.9 Humusowanie skarp z obsianiem
6.10 Grodzie drewniano-ziemne wys. 1,5 m
6.11 Drenaż rurowy z pompowaniem odwadniającym

7. Przepompownia -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
7.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie
7.2 Przeciski trzystopniowe rurami o śr. 800/600/400
7.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
7.4 Dostawa i montaż studni komory pompowej o śr. 1600 mm
7.5 Dostawa, wykonanie i montaż urządzeń i instalacji pompowni
7.6 Inne elementy betonowe
7.7 Klapy zwrotne i inne urządzenia
7.8 Rurociągi PE i PCV kolektora wylotowego wraz ze studniami rew.
7.9 Plantowanie powierzchni.
7.10 Humusowanaie skarp z obsianiem
7.11 Badania i sprawdzenia urządzeń  i instalacji
7.12 Uruchomienie urządzeń pompowni

8. Studnie obserwacyjne -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
8.1 Wykopy ciągłe lub jamiste
8.2 Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 1000 mm i gł. 2,0 m.
8.3 Plantowanie ziemi i obsianie skarp w ziemi urodzajnej

III. ZIELEŃ -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          

9. Zieleń zachowawcza -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
9.1 Ścinanie drzew miękkich i twardych o śr. 16-20 cm
9.2 Ścinanie drzew miękkich i twardych o śr. 21-30 cm
9.3 Odmładzanie starszycg drzew, cięcia sanitarne w koronie drzew
9.4 Ścinanie i karczowanie zagajników
9.5 Leczenie drzew z oczyszczeniem ubytku

10. Zieleń - sektor IV -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
10.1 Karczowanie drzew miękkich o śr. 16-40 cm
10.2 Karczowanie drzew twardych o śr. 16-40 cm
10.3 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia
10.4 Wywiezienie karpiny na odległość 7 km
10.5 Opłata za wysypisko
10.6 Zrębkowanie gałęzi z rozrzuceniem pod drzewa i krzewy
10.7 Sadzenie drzew i krzewów iglastych
10.8 Sadzenie drzew i krzewów liściastych
10.9 Pielegnacja drzew i krzewów iglastych
10.10 Pielegnacja drzew i krzewów liściastych
10.11 Obsadzenie i pielęgnacja kwietników z bylinami
10.12 Wykonanie i pielęgnacja łąk parkowych

11. Zieleń - sektor V -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
11.1 Karczowanie drzew miękkich o śr. 16-40 cm
11.2 Karczowanie drzew twardych o śr. 16-40 cm
11.3 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia
11.4 Wywiezienie karpiny na odległość 7 km
11.5 Opłata za wysypisko
11.6 Zrębkowanie gałęzi z rozrzuceniem pod drzewa i krzewy
11.7 Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową i przesadzenie
11.8 Sadzenie drzew i krzewów iglastych
11.9 Sadzenie drzew i krzewów liściastych
11.10 Pielegnacja drzew i krzewów iglastych
11.11 Pielegnacja drzew i krzewów liściastych
11.12 Obsadzenie i pielęgnacja kwietników z bylinami
11.13 Wykonanie i pielęgnacja łąk parkowych



12. Zieleń - sektor VI -                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          
12.1 Karczowanie drzew miękkich o śr. 16-40 cm
12.2 Karczowanie drzew twardych o śr. 16-40 cm
12.3 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia
12.4 Wywiezienie karpiny na odległość 7 km
12.5 Opłata za wysypisko
12.6 Zrębkowanie gałęzi z rozrzuceniem pod drzewa i krzewy
12.7 Sadzenie drzew i krzewów iglastych
12.8 Sadzenie drzew i krzewów liściastych
12.9 Pielegnacja drzew i krzewów iglastych
12.10 Pielegnacja drzew i krzewów liściastych
12.11 Obsadzenie i pielęgnacja kwietników z bylinami
12.12 Wykonanie i pielęgnacja łąk parkowych

-                     -         -         -         -         -         -         -         -         -          -          

(upoważnieni przedstawiciele)

ZADANIE INWESTYCYJNE - ogółem
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu

(upoważnieni przedstawiciele)

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
1. ………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………..

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

1. ………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………..



Załącznik  2.6 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007 
Załącznik 1.6.3 do umowy nr WIM/........./2007  

z dnia .................................... 2007 r. 

 
 

Karta gwarancyjna nr       /2008 
 

określająca uprawnienia Zamawiającego (w tym Użytkownika)  
z tytułu gwarancji jakości 

 
I. Przedmiot karty gwarancyjnej.  

Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr WIM/........../2007 z dnia 
................2007 r. 

 
II. Nazwa obiektu. 

Park Zdrojowy w Świnoujściu – obiekty i urządzenia melioracyjne”. 
 
III. Lokalizacja – miejscowość. 

Świnoujście. 
 
IV. Charakterystyka obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji. 

Gwarancja obejmuje roboty budowlane wg dokumentacji projektowej zamawiającego 
zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I - 
melioracja” określonej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.4 do umowy nr 
WIM/...../2007 z dnia .......................2007 r., w tym: 

 
1. Budowa rowów odwadniających o długości całkowitej ok. 3030 m, w tym rowy nowe – 

ok.2645 m, rowy po trasach istniejących – ok.385 m. 
2. Budowa przepustów i rurociągów na rowach. 
3. Budowa 3 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ok. 6464 m2. 
4. Budowa przepompowni odwadniającej rowy z infrastrukturą towarzyszącą. 
5. Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją. Selekcja samosiewów i podszytu krzewów. 

Nasadzenia nowych drzew i krzewów. 
 
V. Data odbioru końcowego obiektu 
 

 ....................................................................................................... 
 
 
VI. Oświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza: 
1) że obiekt objęty niniejszą kartą gwarancyjną został wykonany zgodnie z umową  

nr WIM/........./2007 z dnia ........................ 2007 roku, zasadami wiedzy technicznej 
i przepisami techniczno-budowlanymi, 

2) że stworzył konieczne podstawy formalno – prawne oraz warunki organizacyjne 
i techniczne, niezbędne do należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej 
okresie, co wykazuje w załączonym ich opisie stanowiącym załącznik do Karty 
gwarancyjnej. 

 
VI. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się: 

_____________________________________________________________________________________________ 
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I - melioracja KG, str. 1/3 
 



Załącznik  2.6 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007 
Załącznik 1.6.3 do umowy nr WIM/........./2007  

z dnia .................................... 2007 r. 

1) do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub 
upoważnionego przedstawiciela Użytkownika w okresie trwania gwarancji w 
następujących terminach: 
- awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych - w trybie 

natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady 
z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to 
niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody 

-   wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji – w terminie 5 dni 
od daty zgłoszenia, 

-   w pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony 
nie uzgodniły innego terminu, 

w czasie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika, 
2) do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu 

o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu dla którego 
okres gwarancji już upłynął, 

3) do ścisłego współdziałania z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika w 
przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego części w celu 
zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami, a 
w szczególności: 
- uzgadniania i ścisłego przestrzegania terminów, zakresów i sposobów 

przygotowania i prowadzenia prac,  
- zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie możliwe i 

uzasadnione, na każde żądanie Użytkownika, środków i warunków technicznych 
do funkcjonowania poszczególnych obiektów bazy rybackiej , 

- zapewnienia ciągłego i kompetentnego nadzoru w całym okresie prowadzenia 
prac tj. w fazie identyfikacji zakresu, przygotowania, wykonywania, sprawdzania, 
rozruchu i przekazania Użytkownikowi, przez osobę, której zakres kompetencji 
zostanie  w każdym przypadku określony w formie pisemnej i przekazany 
upoważnionemu przedstawicielowi Użytkownika, 

4) do pisemnego stwierdzenia usunięcia wad do 14 dni od daty zawiadomienia 
Użytkownika  w wymaganej formie o dokonaniu naprawy. 

 
VII. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował 
usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowiązań zawartych w Umowie. 

 
VIII. Obowiązki Zamawiającego. 

Zamawiający (w tym Użytkownik) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej 
dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu 
kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia. 

 
IX. Inne warunki gwarancji. 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 
 -  siły wyższej, 
 - szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie 

użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji 
i użytkowania, 

 -   szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy. 
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Załącznik  2.6 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007 
Załącznik 1.6.3 do umowy nr WIM/........./2007  

z dnia .................................... 2007 r. 

2. Okres gwarancji zostaje przedłużony o okres wyłączenia elementu z eksploatacji, w 
tym okres jego naprawy, przy czym okres gwarancji po usunięciu wady elementu nie 
może być krótszy na ten element niż 1 rok od daty usunięcia wady. 

3. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 
wad a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

4. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, które Użytkownik poddał remontowi 
lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w 
ramach niniejszej gwarancji. 

5. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, licząc od daty odbioru końcowego 
obiektu, wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie 
określa natomiast trwałości obiektu i jego elementów. 

 
XI. Okres gwarancji. 

Okres gwarancji wynosi 3 lata (słownie: trzy lata) od daty bezusterkowego odbioru 
końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru końcowego.  

 
XII. Okres rękojmi. 

Okres rękojmi - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
Podpis Wykonawcy  ................................................... 
 
Miejscowość i data ......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik  2.7 do SIWZ/ZP/340/39/2007 

________________________________________________________________________________________ 
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I - melioracja UPD, str. 1/1 

Załącznik 1.6.4 do umowy nr WIM/           /2007 
z dnia  ............................2007 r. 

 
WZÓR UMOWY PRZEJĘCIA DŁUGU 

 
W dniu .... ... ... niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy: 
......................................................................................................................................... 
adres: .............................................................................................................................. 
reprezentowanym przez................................................................................................... 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony,  
a .................................................................................................................................. 
adres: .............................................................................................................................. 
reprezentowanym przez:.................................................................................................. 
(zwanym dalej „Wykonawcą”), z drugiej strony 
w związku z akceptacją przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę 
Podwykonawcy: 
adres: .............................................................................................................................. 
reprezentowanym przez:.................................................................................................. 
(zwanym dalej „Podwykonawcą”), 
oraz mając na uwadze zapisy umowy określającej zakres podzlecenia Podwykonawcy robót przez 
Wykonawcę, która będzie stanowić Załącznik nr 1, strony Umowy przejęcia długu, Zamawiający 
i Wykonawca, postanawiają co następuje: 

 
1. Zamawiający i Wykonawca na mocy par. 5 Art.647[1] Kodeksu Cywilnego są solidarnie 

odpowiedzialni za zapłatę wymienionemu powyżej Podwykonawcy. 
2. Strony ustalają, że w przypadku nieuzasadnionego uchylania się Wykonawcy od terminowej 

zapłaty Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty które zostały poświadczone 
i zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego, Podwykonawca, na mocy niniejszej umowy 
zwróci się do Zamawiającego o przejęcie długu Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami p.4.3 
Ogólnych Warunków Umowy o realizację zamówienia „Rewaloryzacja zabytkowego Parku 
Zdrojowego w Świnoujściu – etap I - melioracja”. 

3. Jeżeli Wykonawca opóźni płatność za wykonane roboty Podwykonawcy, dłużej niż 30 dni, 
licząc od dnia upływu ustawowego terminu wymagalności zapłaty to, Podwykonawca będzie 
miał 30 dni na powiadomienie Zamawiającego i wzywanie go do przejęcia długu. 

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy wzywającego 
go do przejęcia długu, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dowodów zapłaty 
Podwykonawcy kwot będących przedmiotem oświadczenia. 

5. Wykonawca podejmuje się bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiającego dostarczenia 
dowodów zapłaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania 
od Zamawiającego  

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dowodów zapłaty 
Podwykonawcy, lub przedstawienie dowodów, które Zamawiający uzna za niepełne bądź 
niewystarczające, będzie traktowane przez Zamawiającego jako powód konieczny 
i dostateczny do skutecznego przejęcia długu. 

7. Zamawiający wypłaci Podwykonawcy kwoty które Wykonawca jest winien Podwykonawcy, 
przy zachowaniu postanowień umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. 

8. Zamawiający w przypadku skutecznego przejęcia długu Wykonawcy, potrąci kwoty wypłacone 
Podwykonawcy, z kwot należnych Wykonawcy tytułem wynagrodzenia lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniem 4.3.11 Ogólnych Warunków Umowy 
przywołanej w pkt. 2 powyżej. 

 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
  PODWYKONAWCA: 



 
Załącznik 2.8 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007 

Załącznik 1.6.6 do umowy nr WIM/............/2007 
z dnia ................................ 2007 r. 

(wzór gwarancji bezwarunkowej) 
 
 
 
 
 

               (pieczęć) 

 
 

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

NR .................................................... 

 

Zostaliśmy poinformowani przez naszego Klienta 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

reprezentowanego przez: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

że zawarł z Miastem Świnoujście w imieniu którego działa Prezydent Miasta Świnoujścia,  

ul. Wojska Polskiego 1/5,  72-600  Świnoujście 

umowę nr ................................. z dnia........................ o realizację .............................. 
........................................................................................................................................... 

Zgodnie z tą umową nasz Klient jest zobowiązany przedłożyć Wam bezwarunkową 

gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Na  prośbę  naszego  Klienta,  My ....................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłacenia Wam na pierwsze 

Wasze żądanie, bez zwłoki, sprzeciwu lub sporu każdej kwoty nie przekraczającej 

......................................... PLN, (słownie: ............................................................. złotych) 

po otrzymaniu przez nas Waszego pierwszego pisemnego żądania zapłaty w postaci telefaksu 

potwierdzonego przez Wasz bank lub w postaci listu z podpisami potwierdzonymi przez Wasz 

bank, zawierającego oświadczenie, że nasz Klient nie wypełnił zobowiązań będących 

przedmiotem zawartej umowy, bez obowiązku dostarczenia przez Was dowodu lub 

uzasadnienia żądania kwoty  tu wymienionej. Wykluczamy konieczność żądania przez Was 

zapłaty wymienionej kwoty od Wykonawcy przed przedłożeniem nam takiego żądania. 

Kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy ulega zmniejszeniu o 70% 

od dnia przedłożenia na przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego bezusterkowego 
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Załącznik 2.8 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub podpisanych przez Zamawiającego: 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z  protokołem usunięcia wszystkich 

usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. 

Zgadzamy się, że żadne zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub jej 

przedmiotu, lub jakiegokolwiek innego dokumentu związanego z umową, które mogą być 

dokonane w uzgodnieniu między Wami a Wykonawcą w żaden sposób nie zwolnią nas 

z odpowiedzialności wynikającej z tej gwarancji i niniejszym wykluczamy konieczność 

powiadomienia nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

Płatność będzie dokonana w terminie i w kwocie określonej w żądaniu zapłaty bez żadnych 

potrąceń i opłat podatkowych, celnych i innych. 

Gwarancja ta jest ważna do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i wygasa w dniu 

podpisania przez Miasto Świnoujście protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego 

po okresie rękojmi lub gwarancji (jeżeli została udzielona) lub w dniu podpisania przez Miasto 

protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru ostatecznego. 

Jakiekolwiek żądanie zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji musi dotrzeć do nas najpóźniej do 

dnia podpisania przez Was protokołu  bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu 

umowy dokonanego po okresie rękojmi lub gwarancji (jeżeli została udzielona) lub najpóźniej 

do dnia podpisania przez Was protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru 

ostatecznego.  

Jeśli do tego dnia nie wpłynie do nas żadne żądanie zapłaty, gwarancja automatycznie 

wygasa, niezależnie od tego, czy została nam zwrócona czy nie. 

Prawa wynikające z tej gwarancji nie podlegają przenoszeniu na inne osoby. 

Gwarancja podlega prawu polskiemu. 

 

.....................................................   ……………………………………………………… 

(miejscowość i data)       ( podpisy  i  pieczęcie imienne osób upoważnionych) 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik 2.9 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007 
Załącznik nr 1.4 do umowy WIM/........./2007 
z dnia ............................................ 2007 roku 

 
WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

I TECHNICZNEJ 
zadania pn.  

 
„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I - melioracja”. 

 
 
Dokumentację projektową zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w 
Świnoujściu – etap I - melioracja” stanowią projekty budowlane opracowane przez Pracownię 
Projektową Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 35 w 
Szczecinie w latach 2001-2003 (aktualizowane w roku 2006) na zamówienie Miasta 
Świnoujścia, które tworzą następujące, niżej wymienione części, tomy i wyodrębnione 
opracowania: 
 
 

TOM 1 (wyciąg). PROJEKT BUDOWLANY – AKTUALIZACJA 
REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU ZDROJOWEGO W ŚWINOUJŚCIU Z 
ODTWORZENIEM PIERWOTNEGO UKŁADU KOMPOZYCYJNEGO W OPARCIU O 
DOSTĘPNE MATERIAŁY ARCHIWALNE  
- architektura , zieleń 
- branża: zieleń 
-  część rysunkowa

 
TOM 2. PROJEKT BUDOWLANY – AKTUALIZACJA (2 egz.) 

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU ZDROJOWEGO W ŚWINOUJŚCIU Z 
ODTWORZENIEM PIERWOTNEGO UKŁADU KOMPOZYCYJNEGO W OPARCIU O 
DOSTĘPNE MATERIAŁY ARCHIWALNE  
-  branża: melioracja 
- branża: melioracja – wylot kolektora 

 
TOM 3. POZOSTAŁA DOKUMENTACJA  

-  Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych, odwadniających Park 
 Zdrojowy w Świnoujściu i odprowadzających wodę do basenu północnego 

-  Dokumentacja powykonawcza rozpoznania i oczyszczania terenu,  
 projektowych rowów odwadniających zabytkowego parku uzdrowiskowego w 
 Świnoujściu (wykonana przez „SPEC_MIN” Spółka z o.o. ze Szczecina, rok 
2004), 

- Przedmiar robót – 2 egz. (załączone wyłącznie jako materiał pomocniczy. 
Wykonawca winien sprawdzić i ewentualnie skorygować-uzupełnić 
poszczególne pozycje w oparciu o analizę dokumentacji projektowej i wizję 
lokalna w terenie.  

 
Dokumentacja techniczna wymieniona w tym wykazie stanowi integralną część - załącznik 7 
SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
...........................................      ............................................ 
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Załącznik 2.10 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007 
Załącznik nr 1.5 do umowy WIM/........./2007 
z dnia ............................................ 2007 roku 

 
 
 

Wykaz specyfikacji technicznych 
 

wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn.  
 
„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I - melioracja”. 

 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania 
pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I – melioracja” 
opracowane przez Urząd Miasta Świnoujścia w roku 2007 tworzą następujące 
wyodrębnione opracowania: 

 
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I – melioracja. 
Wymagania ogólne. Świnoujście, maj 2007 r. 

 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I – melioracja. 
Wymagania szczegółowe - melioracja. Świnoujście, maj 2007 r. 

 
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I – melioracja. 
Wymagania szczegółowe - zieleń. Świnoujście, maj 2007 r. 

 
 
 
 

Specyfikacje techniczne wymienione w poz. od 1 do 3 stanowią integralną część - 
załącznik 8 SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
 
...........................................      ............................................ 
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Załącznik 3 do SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007 

 
 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(art. 22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania  
pn.: 
 
„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I – melioracja” 
 
ja/my*) niżej podpisan(y/i*) ........................................................................................................ 
 
reprezentując firmę ...................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadcza(m/my*), że spełniamy warunki 
udziału w postępowaniu określone w SIWZ/WIM/ZP/340/39/2007, w tym: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych zamówieniem, 
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy jw.). 

 
 
 
 

................................................................... 
Miejsce, data i podpis osoby/osób składających oświadczenie 

................................................................... 
Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty  

 
 
 
 

*) – skreślić zbędne 
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Załącznik 4 do SIWZ/ZP/340/39/2007 

________________________________________________________________________________________ 
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Wykaz osób,  
którym zostaną powierzone kluczowe stanowiska 

 
w realizacji zamówienia WIM/ZP/340/39/2007 pn. 

„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I - melioracja” 

 
 

Doświadczenie 

Lp. Stanowisko 
(zgodnie z p. 9.6.b SIWZ) Imię i Nazwisko *) Ogólne 

doświadczenie 
(lat) 

Na stanowisku 
zgodnym 

z określonym 
w kol. 2 (lat) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
.......................................................   ...................................................................... 

miejscowość i data     podpis / podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty  
 
 
 
 
 
 
*) - w odniesieniu do każdej osoby umieszczonej w wykazie należy załączyć do wykazu kopie 

dokumentów stwierdzających uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej izby 
samorządu zawodowego tej osoby. 

 



Załącznik 5 do SIWZ/ZP/340/39/2007 

 
Wykaz części zamówienia,  

które będą powierzone podwykonawcom 
 

pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I - melioracja” 

 

 

I. Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

a) oświadczamy, że niżej określoną część zamówienia zamierzamy powierzyć następującym 
podwykonawcom *) 

 

Lp. 
Czynności, których 

wykonanie zamierzamy 
powierzyć podwykonawcy 

 

Nazwa podwykonawcy Doświadczenie podwykonawcy 

1 2 3 4 

 

   

 

   

 

   

 
 
b) oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami *) 
 
 
 
 
.......................................................   .............................................................. 

miejscowość i data     podpis / podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty  
 
 
 
*) - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 5 do SIWZ/ZP/340/39/2007 

II. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia *) 
 
 

Lp. Nazwa podmiotu 
 

Czynności, które będzie realizował  podmiot wymieniony w kol. 
2 
 

1 2 3 

 

  

 

  

 

  

 
 
 
 
 
.......................................................   .............................................................. 

miejscowość i data     podpis / podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) - Część II należy wypełnić i załączyć do oferty w przypadku, gdy oferta jest składana przez wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia (wykaz obejmuje wyłącznie te podmioty i dotyczy części zamówienia nie powierzanej 
podwykonawcom). 
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Załącznik 6 do SIWZ/ZP/340/39/2007 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 
 
Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................................................................................... 
Wykaz wykonanych należycie w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej dwóch 
zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia  - jak określono w punkcie pkt 
8.1, ppkt B.1 SIWZ. 

Lp. 
Nazwa zadania / rodzaj 

robót, których dotyczyła 
usługa 

Zamawiający i miejsce 
wykonania 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

Wyszczególnienie robót 
budowlanych 

 

Całkowita 
wartość brutto 

robót 
budowlanych,  

Status 
wykonawcy 
- wpisać W 

(wykonawca) 
lub P 

(podwykonaw
ca) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
Uwaga: 

1. Do wykazu Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie (np. referencje 
od Zamawiających). 

2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, by wszyscy łącznie spełnili wymogi określone 
w pkt 8.1, ppkt B.1 SIWZ  

 
................................................................ 

miejscowość i data 
 

.....................................................................      ............................................................................. 
podpis / podpisy osób upoważnionych      podpis / podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty 
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