Pytanie / wniosek nr 1. Zmiana / urealnienie terminu 45 dni na projekt budowlany i wniosek o
pozwolenie.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu okreslonego w §2 ust. 1 lit. b) projektu umowy
z 45 dni do co najmniej 90 dni od dnia podpisania umowy?. Pozwoli to pogodzi¢ termin z procedurg
odbioru z §4 ust. 8 oraz z czasem pozyskania mapy i uzgodnien.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej okreslonego w Zapytaniu ofertowym. Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia,
iz do terminu realizacji przedmiotu umowy nie beda wliczane okresy:

1. Niezbedne na uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnien: czas ten bedzie liczony
od dnia ztozenia przez Wykonawce kompletnego wniosku do odpowiedniego organu do dnia
uzyskania ostatecznej decyzji/opinii, pod warunkiem terminowego sktadania wnioskéw przez
Wykonawce oraz niezwtocznego reagowania na wezwania organdw do uzupetnien.

2. Przeznaczone na oceng dokumentacji przez Zamawiajacego: czas od przekazania przez Wykonawce
poszczegdlnych etapéw prac do dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag lub zatwierdzenia
dokumentacji.

Powyisze wyfaczenia zostang uwzglednione w tresci umowy poprzez stosowny zapis dotyczacy
zawieszenia biegu terminu realizacji prac w sytuacjach niezaleznych od Wykonawcy lub wynikajgcych
z procedur administracyjnych oraz czasu weryfikacji prac przez Zamawiajacego.

Zmiany zostaty ujete w §2 zmienionego Projektu umowy.

Pytanie / wniosek nr 2. Zmiana / urealnienie terminu wykonania catosci zamowienia.

W nawigzaniu do pytania nr 1, po wydtuzeniu czasu realizacji na ztozenie kompletnego wniosku o
pozwolenie na budowe/dokonanie zgtoszenia, zostang przesunigte terminy kolejnych czesci
zamoOwienia tj. opracowanie projektu technicznego, STWIORB, przedmiaru i kosztorysu
inwestorskiego. Zaktadany czas na opracowanie tej czesci zaméwienia z uwzglednieniem procedury
odbioru §4 ust. 8 wyniesie 60 dni. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu okreslonego
w §2 ust. 1 lit. b) projektu umowy z 2/3 mc do co najmniej 5mc od dnia podpisania umowy?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej okreslonego w Zapytaniu ofertowym.

Pytanie / wniosek nr 3. Charakter obowigzku: ztozenie wniosku, nie uzyskanie decyzji.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze obowigzkiem Wykonawcy w terminie z §2 ust. 1 lit. b) jest
wyfacznie zfozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe / dokonanie zgloszenia, a nie
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, ktérej wydanie pozostaje poza kontrola
Wykonawcy i zalezy od ustawowych terminéw organu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie / wniosek nr 3. Uwzglednienie czasu pozyskania mapy do celéw projektowych.
Czas pozyskania mapy do celéw projektowych zalezy od geodety i organu prowadzgcego zaséb i
pozostaje poza kontrolg Wykonawcy. Czy Zamawiajacy potwierdzi, ze okres oczekiwania na mape do



celéw projektowych nie bedzie wliczany do terminu 45 dni, ewentualnie czy Zamawiajacy dysponuje
aktualng mapg do celéw projektowych i przekaze ja Wykonawcy w dniu podpisania umowy?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wytaczenie czasu oczekiwania na wydanie mapy do
celéw projektowych z terminu wykonania przedmiotu umowy.

Pvtanie / wniosek nr 4. Pozwolenie / zgtoszenie wodnoprawne dla btekitnej infrastruktury.

Z uwagi na zakres OPZ (ogrody deszczowe, niecki retencyjne, drenaz rozsaczajacy, zagospodarowanie
100% wéd opadowych) realne jest, ze dla czesci zakresu mozliwe bedzie koniecznosé uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego lub dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego. Czy Zamawiajacy przewiduje
takg koniecznosé, a jesli tak — czy potwierdzi, ze czas trwania postepowania wodnoprawnego zostanie
wytgczony z biegu terminu realizacji, zgodnie z §13 ust. 5 projektu umowy?

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy wyjasnia, iz do terminu realizacji przedmiotu umowy nie beda wliczane okresy:

3. Niezbedne na uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnien: czas ten bedzie liczony
od dnia ztozenia przez Wykonawce kompletnego wniosku do odpowiedniego organu do dnia
uzyskania ostatecznej decyzji/opinii, pod warunkiem terminowego sktadania wnioskéw przez
Wykonawce oraz niezwtocznego reagowania na wezwania organdw do uzupetnien.

Pytanie / wniosek nr 5. Uzupetnienie pustych pél terminowych w §2 ust. 1 lit. b).

W projekcie umowy nie wskazano (pozostawiono puste pola): terminu zakoriczenia catosci prac ,,nie
dtuzej niz ... miesigce od daty podpisania Umowy” oraz terminu na projekt techniczny, STWIOR,
przedmiar i kosztorys inwestorski ,... miesiecy od dnia podpisania umowy”. Prosimy o wskazanie
konkretnych terminéw, co jest niezbedne do rzetelnej wyceny oraz oceny realnosci realizacji. (Pytanie
czesciowo pokrywa sie z pytaniem nr 2 w zakresie wydtuzenia terminu na opracowanie catosci
dokumentac;ji projektowej).

Odpowiedzi:
Projekt umowy jest jednakowy dla kazdego z czterech okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia
zadan. Konkretne terminy dla kazdego zadania zostaty okre$lone w Zapytaniu ofertowym.

Pytanie / wniosek nr 6. Zawieszenie biegu terminu na czas czynnosci Zamawiajgcego.

Czy Zamawiajacy potwierdzi, ze bieg 45-dniowego terminu z §2 ust. 1 lit. b) — analogicznie do
mechanizmu z §4 ust. 8 pkt 5 — ulega zawieszeniu na czas opiniowania, zgtaszania uwag i dokonywania
odbioréw przez Zamawiajacego, a opdznienia po stronie Zamawiajgcego nie obcigzajg Wykonawcy ani
nie stanowig podstawy naliczenia kar umownych?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie / wniosek nr 7. Termin akceptacji koncepcji przez Zamawiajacego.

OPZ przewiduje przekazanie Wykonawcy uwag do koncepcji, jednak bez okreslenia terminu. lle dni
Zamawiajgcy przewiduje na przekazanie uwag i akceptacje koncepcji oraz czy okres ten nie bedzie
wliczany do terminu 45 dni z §2 ust. 1 lit. b)?

Odpowiedz:
W zwigzku z niewliczaniem czasu opiniowania przez Zamawiajgcego do terminu wykonania przedmiotu
umowy Zamawiajacy nie okre$la $cisle terminu na wniesienie uwag i akceptacje.



Pytanie / wniosek nr 8. Wytgczenie kar umownych za opéznienia administracyjne.

Czy Zamawiajacy potwierdzi, Ze opoOinienia wynikajagce z przedtuzajacych sie postepowarn
administracyjnych i uzgodnien ponad terminy ustawowe (§13 ust. 5) skutkujg przedtuzeniem terminu
realizacji bez naliczania kary umownej z §12 ust. 2 lit. a), oraz czy klauzule zmiany terminu z §13 zostana
zastosowane bez potrzeby uznaniowej zgody Zamawiajacego, jezeli przyczyna opdznienia lezy po
stronie organu lub podmiotu uzgadniajgcego?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie / wniosek nr 9. Sposéb liczenia terminu przy ofertach czesciowych.
Z uwagi na zawarcie odrebnych umow dla kazdej z 4 czesci, prosimy o potwierdzenie, ze termin 45 dni
liczony jest odrebnie dla kazdej czesci od dnia podpisania wtasciwej umowy.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie / wniosek nr 10. Zarzadca drog na dziatkach objetych wymiang nawierzchni.

Dla Czesci Il (dziatki drogowe przy skwerze im. DH Olgi i Andrzeja Matkowskich) oraz Czeéci IV (dziatki
drogowe przy placu im. Lek. Wtadystawa Borowskiego) OPZ przewiduje zmiane nawierzchni na
terenach dziatek drogowych sgsiadujacych ze skwerami wraz z miejscami postojowymi. Prosimy o
wskazanie, w czyim zarzadzie znajduja sie te drogi (dziatki drogowe), w szczegolInosci czy ich zarzadea
jest Gmina Miasto Swinoujécie, czy inny podmiot (np. Zarzad Drég Miejskich, GDDKiA, Starostwo).
Informacja ta jest niezbedna do okreslenia, z jakim organem Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodni¢
projekt przebudowy nawierzchni oraz czy konieczne bedzie uzyskanie odrebnych decyzji lub
uzgodnien.

Odpowiedi:
Drogi otaczajgce skwery sg w zarzadzie Gminy Miasto Swinoujscie.

Pytanie / wniosek nr 11. Ochrona konserwatorska terenéw objetych opracowaniem.

OPZ zawiera stwierdzenie, ie ,tereny nie znajduja sie w obszarze zabytkowym”. Prosimy o
potwierdzenie, ze zadna z dziatek objetych zamdwieniem (dziatki wtasciwe oraz sasiadujace dziatki
drogowe z Czesci Il i IV) nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatorskg, obszarze wpisanym do
rejestru lub ewidencji zabytkéw ani w strefie ochrony konserwatorskiej okreslonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Jednocze$nie prosimy o potwierdzenie, ze projekt nie
wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw ani uzyskania jego pozwolenia, a jezeli
takie uzgodnienie okazatoby sie jednak konieczne — czy czas oczekiwania na decyzje Konserwatora
zostanie wyfaczony z biegu terminu realizacji.

Odpowiedi:

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy zachodzg przypadki opisane powyzej a w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia sprawy zobowigzany jest wystapi¢ do okreélonych organéw. Zamawiajacy
potwierdza, ze czas oczekiwania na decyzje Zachodniopomorskiego konserwatora Zabytkéw zostanie
wylgczony z biegu terminu realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie / wniosek nr 12. Sieci uzbrojenia terenu — inwentaryzacja, zarzadcy i terminy uzgodnien.



Prosimy o wskazanie, jakie sieci uzbrojenia terenu (np. wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
energetyczna, telekomunikacyjna, cieptownicza) przebiegajg przez dziatki objete opracowaniem, w
tym przez dziatki drogowe przewidziane do wymiany nawierzchniw Czgsci Il i IV, oraz w czyim zarzadzie
(gestoréw) te sieci sie znajdujg. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, czy pozyskanie uzgodnien z
gestorami sieci — wymaganych przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe / dokonaniem
zgtoszenia — miesci sie réwniez w terminie 45 dni okreslonym w §2 ust. 1 lit. b) projektu umowy, czy
tez czas oczekiwania na odpowied: gestora zostanie wytgczony z biegu tego terminu. Procedura
uzgodnien branzowych (narada koordynacyjna ZUD, opinie gestoréw) trwa ustawowo 14-30 dni i
pozostaje poza kontrolg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowad wystepujace kolizje z sieciami. Zamawiajacy potwierdza,
7e czas oczekiwania na warunki/uzgodnienia zostanie wytaczony z biegu terminu realizacji przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy informuje ze terimin skiadania ofert zostat przesunigty na 23.06.2026 1., godz. 23:55.
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