
UCHWAŁA Nr . . . . . . . . . .  

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

 z dnia ................ r.  

zmieniająca uchwałę nr XI/87/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2011 r.  

w sprawie zabezpieczenia w latach 2011- 2014 środków w budżecie Miasta na projekt                            

pn. „Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego” 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i poz. 774) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 

1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/87/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zabez-

pieczenia w latach 2011- 2014 środków w budżecie Miasta na projekt pn. „Kompleksowa renowacja ze-

społu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego” wprowadza się następujące zmiany. 

1) zmienia się zasady przyznawania dotacji dla projektu „Kompleksowa renowacja zespołu 

kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego”, stanowiące załącznik nr 1 do powyższej 

uchwały. Zaktualizowane zasady przyznawania dotacji dla projektu „Kompleksowa renowacja 

zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego” stanowią załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

2) dotychczasowa treść § 5 powyższej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Wysokość dotacji udzielonej porozumieniu wspólnot nie może przekroczyć 70% wkładu 

własnego przeznaczonego przez porozumienie wspólnot na realizację projektu”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  

Joanna Agatowska  
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Uzasadnienie 

 

  Niniejsza uchwała zmienia warunki organizacyjne i finansowe, usprawniające realizację prac nad 

projektem zintegrowanym p.n. „Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego 

i Piłsudskiego”, ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Świnoujście zatwierdzonego 

Uchwałą NR LXXIV/591/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku. Jest to także kontynuacja dotychczaso-

wych, wieloletnich działań Miasta związanych z ochroną zabytków istniejących na jego obszarze.  

 

  Lider projektu wybrany przez porozumienie wspólnot ubiegał się o dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 („RPO 

WZ”) i w dniu 22 lutego 2012 r. otrzymał pozytywna decyzję o dofinansowaniu zadania. Umowa 

o dofinansowanie pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, a Liderem projektu, 

została podpisana w dniu 18 marca 2013 r. Na prośbę Lidera projektu, w związku z problemami w reali-

zacji zadania, termin rozliczenia finansowego zadania został wydłużony przez Marszałka do 15 listopada 

2015 r. 

 

  Perturbacje z wykonawcami spowodowały znaczne opóźnienie w realizacji zadania, a także spo-

wodowały istotny wzrost kosztów jego realizacji. Z pierwszym wykonawcą, firmą Bogimass Piotr Boga-

la, w połowie 2014 r. rozwiązano umowę z powodu opóźnień nie rokujących wykonanie zadania w wy-

znaczonym terminie, tj. do 30 września 2014 r. W grudniu 2014 r. wybrano kolejnego wykonawcę, firmę 

Kielart sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z którą w styczniu 2015 r. podpisano umowę z terminem reali-

zacji 25 września 2015 r., przy czym wykonawca wystąpił już o jego wydłużenie przy okrojonym zakre-

sie zadań. Cena zaoferowana przez Kielart sp. z o.o. już na etapie składania oferty była wyższa od kwot 

określonych w kosztorysach inwestorskich oraz we wniosku o dofinansowanie z RPO WZ. Tym samym 

– w związku z faktem, iż Gmina Miasto Świnoujście partycypuje w kosztach na poziomie 50 % wkładu 

własnego porozumienia wspólnot - wystąpiła konieczność zwiększenia kwoty dotacji z budżetu Miasta 

na 2015 r. W połowie maja 2015 r. okazało się, iż Kielart sp. z o.o. również opóźnia się z realizacją in-

westycji, co ponownie groziło niewykonaniem zadania w terminie i cofnięciem dofinansowania z RPO 

WZ. W związku z powyższym Lider projektu został zmuszony do wyboru dodatkowego wykonawcy, 

firmy Skanska S.A., co po raz kolejny zwiększyło koszty realizacji projektu (termin realizacji umowy: 

26 października 2015 r.). Dodatkowo wykonawcy zaproponowali rozliczenie prac kosztorysem powyko-

nawczym, a Lider projektu takie rozwiązanie zaakceptował. W trakcie prac pojawiła się również ko-

nieczność wykonania nieujętych w dotychczasowych kosztorysach inwestorskich robót dodatkowych, 
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np. odtworzenie ornamentów na klatce schodowej w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 13. Koszt prac 

dodatkowych wykonawca oszacował na 86 000 zł netto, przy czym w toku dalszych prac ujawniają się 

inne prace dodatkowe nieujęte w kosztorysach inwestorskich i dokumentach przygotowanych do przetar-

gu. Ze względu na stopień skomplikowania inwestycji aktualnie nie sposób określić pełnej kwoty prac 

dodatkowych, przy czym należy się spodziewać, iż kwoty te będą znaczne. Na dzień sporządzania kosz-

torysów inwestorskich, będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WZ, wartość 

robót budowlanych wynosiła 3 556 691,00 zł. Dotychczas wykonane prace z tytułu zawartych umów 

z wykonawcami opiewają na kwotę 4 557 830,00 zł, przy czym powyższa kwota nie obejmuje prac do-

datkowych.  

 

  Lider projektu, w związku z brakiem możliwości uzyskania dalszych środków finansowych przez 

wspólnoty mieszkaniowe na realizację inwestycji, wystąpił do Gminy Miasta Świnoujście z wnioskiem 

o zwiększenie udziału Miasta z 50 % kosztów ponoszonych przez wspólnoty na realizację zadania do 

wysokości 70 %. Ze względu na fakt, iż jedyną szansą na dokończenie realizacji projektu, a tym samym 

na zachowanie uzyskanego dofinansowania z RPO WZ i zrealizowanie zadania w całości, jest zwiększe-

nie dotacji przekazanej przez Gminę Miasto Świnoujście, uzasadnione jest pozytywne rozpatrzenie wnio-

sku Lidera projektu. 
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Załącznik 

do Uchwały Nr XIII/_____/2015 

Rady Miasta Świnoujście 

z dnia 24 września 2015 r. 

 

 

Zasady przyznawania dotacji na „Kompleksową renowację zespołu kamienic przy 

ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego”. 

 

Zasady wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą udzielania dotacji dla porozumienia wspólnot 

mieszkaniowych posiadających nieruchomości położone przy ulicy Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego, ujęte 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 2010-2020 występującego o wsparcie 

finansowe do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
1) Beneficjentem dotacji przeznaczonej na „Kompleksową renowację zespołu kamienic przy ul. Hołdu 

Pruskiego i Piłsudskiego” może być porozumienie wspólnot mieszkaniowych z ulic Hołdu Pruskiego 

i Piłsudskiego pod niżej podanymi warunkami: 

a) nieruchomości wpisane są do rejestru zabytków, 

b) posiadają wszelkie pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami prawa do przeprowadzenia 

zadania, 

c) uzyskają decyzję Konserwatora Zabytków i dostosują się do jego wytycznych przed wykonaniem 

kosztorysu prac remontowych, 

d) właściciele poszczególnych lokali nie posiadają zadłużeń wobec gminy. 

 

2) Dotacja może być udzielona do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych wkładu własnego 

wnoszonego przez porozumienie wspólnot na realizację zadania. 

 

3) Dotacja może być udzielona na remont i renowację obejmującą nakłady konieczne części 

wspólnych nieruchomości wymienionych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

4) Z dotacji nie mogą być pokrywane koszty ponoszone indywidualnie przez właścicieli 

poszczególnych lokali, które nie są ujęte we wniosku składanym przez porozumienie wspólnot do 

RPO, gdyż nie są one kosztami kwalifikowanymi, np. indywidualna wymiana okien, drzwi 

wejściowych do lokalu mieszkalnego. 

 

5) Wniosek o dotację kieruje się do Prezydenta Miasta Świnoujście. Termin składania wniosków 

dostosowany jest do terminów ogłaszania naboru wniosków w ramach RPO. 

 

6) Podstawą formalną przekazania dotacji Beneficjentom dotacji jest umowa o udzielenie dotacji na 

realizację zadania która określa: 

a) strony umowy, 

b) wysokość udzielonej dotacji, 

c) zakres planowanych prac określony w kosztorysie, 

d) harmonogram płatności, 

e) tryb kontroli wykonania umowy,  

f) sposób rozliczenia dotacji. 
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7) Środki przyznanej dotacji przekazane będą na rachunek Beneficjenta w terminach określonych 

w umowie o dotację, wynikających z harmonogramu realizacji zadania i harmonogramu płatności 

za wykonane i rozliczone zadania. 

 

Załącznik: 

Formularz wniosku 
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WNIOSEK do ……………………………………………………. 

(oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację) 

 

o udzielenie 

 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami", dla 

Wnioskodawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwa i adres siedziby jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą) 

 

Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca: 

ogólny koszt prac objętych wnioskiem ……………………………………………… 

(słownie ………………………………………………) 

kwota dotacji ……………………………………………… 

(słownie ………………………………………………) 

wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac ………… 

Zakres prac, które mają być objęte dotacją: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac: ………………………………………… 

Pozwolenie na budowę:   ………………………………………………………… 

  

 

Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:  
 

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o 

dotację 

Tak/nie
1
 Wysokość 

wnioskowa-

nej dotacji Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-

dzictwa narodowego 
  

Wojewódzki konserwator zabytków 
  

Regionalny program Operacyjny 
  

Rada gminy 
  

                                                      
1
 Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz „tak", w przeciwnym 

przypadku wpisać wyraz „nie". 
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Wykaz załączników do wniosku
2
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer konta bankowego wnioskodawcy:  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………… 

(miejscowość, data) 

…………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

                                                      
2
 Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik, w prostokąt przy jego nazwie należy wpisać wyraz „tak" w prze-

ciwnym przypadku wyraz „nie". 

  

 zestawienie nieruchomości położonych przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego   
  

 pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych 

wnioskiem  
 

  

 pozwolenia na budowę  
  

 dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

zabytku  
 

  

 kosztorys inwestorski prac   
  

 oferta projektanta na opracowanie dokumentacji  
  

 pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy  
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