






Świnoujście, dn. 1.09.2006r.





      MODYFIKACJA NR 1




                  z dnia 1 września 2006r.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ/WO/DG/2232/6/2006

w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.

„Wykonanie remontu  klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta Świnoujścia przy ul. Wojska Polskiego ½”

W oparciu o art. 38, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.),  na wniosek z dnia 31.08.2006r. w sprawie wydłużenia terminu wykonania zamówienia  modyfikuje się  treść specyfikacji 

SIWZ /WO/DG/2232/6/2006 punkt 7:

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    „Zamawiający wymaga wykonania zamówienia najpóźniej do dnia 30.11.2006r.
Ustalenia niniejszej modyfikacji otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania WO/DG/2232/6/2006   
