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1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1
Definicje

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy. Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu elementów rozliczeniowych, podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania i rozliczeń robót.

1.1.1
Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie ryczałtowe brutto wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym usunięcie wad ujawnionych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.

1.1.2
Data rozpoczęcia jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót.

1.1.3
Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

1.1.4 Dokumentacja projektowa to dokumenty dostarczane wykonawcy przez zamawiającego obejmujące zbiór dokumentów projektowych (opisów, rysunków, obliczeń i innych dokumentów stanowiących integralną część umowy) określających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedmiot tego zamówienia oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy rysunki uzupełniające te dokumenty

1.1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określonym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie.

1.1.6 Istotne postanowienia umowy stanowią osobny dokument stanowiący integralną część umowy zawierający wszystkie istotne dane, w szczególności dane liczbowe, określające wszelkie kwoty, stawki, terminy, okresy czasu, zakresy, etapy, i zadania oraz inne wielkości i zdarzenia zdefiniowane lub wymienione w Ogólnych warunkach umowy oraz w Szczególnych warunkach umowy.

1.1.7 Kierownik zamawiającego jest to osoba uprawniona do podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w zrozumieniu ustawy Pzp.

1.1.8
Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową  i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Pb.

1.1.9
Oferta wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.

1.1.10
Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę.

1.1.11
Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie części robót objętych niniejszą umową z zgodą zamawiającego

1.1.12
Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w umowie.

1.1.13
Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę roboty, które są potrzebne do właściwego wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt. 1.1.12.

1.1.14 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.
1.1.15 Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy.

1.1.16 Przejściowe świadectwo płatności jest wystawiane przez zarządzającego w celach bieżących rozliczeń wykonanych robót na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo” w trybie określonym w p.6.3.3. 
1.1.17 Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez zarządzającego po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 Pzp.

1.1.18 Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji jakości przez zamawiającego i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.1.19 Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez zarządzającego.

1.1.20 Świadectwo zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego.

1.1.21 Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach projektowych zamawiającego 

1.1.22 Termin zakończenia robót jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową.

1.1.23 Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.

1.1.24 Umowa jest to umowa o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

1.1.25 
Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych oznacza wykaz elementów rozliczeniowych, uzupełniony przez wykonawcę o oferowane ceny ryczałtowe, który staje się integralną częścią umowy.

1.1.26 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.

1.1.27 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwoty, o których stanowią art. od 148 do 151 ustawy Pzp.

1.1.28 Zadanie jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy. 

1.1.29 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy.

1.1.30 
Zarządzający jest to określona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.

1.2
Skróty 

BIOZ
–
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

CPV
–
Wspólny słownik zamówień

HRF
–
Harmonogram realizacji i finansowania

IPU
–
Istotne postanowienia umowy

Kc
–
Kodeks cywilny

Kpc
–
Kodeks postępowania cywilnego

KRS
–
Krajowy rejestr sądowy

OST
–
Ogólna specyfikacja techniczna

OWU
–
Ogólne warunki umowy

Pb
–
Prawo budowlane

PFU
–
Program funkcjonalno użytkowy

PN
–
Polska norma

PZJ
–
Plan zapewnienia jakości

Pzp
–
Prawo zamówień publicznych

SHRF
–
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

SIWZ
–
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SST
–
Szczegółowa specyfikacja techniczna

SWU
–
Szczególne warunki umowy

UZP
–
Urząd zamówień publicznych

WWER
–
Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych
1.3  Interpretacje

1.3.1
Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

1.3.2
Jeżeli strony nie ustalą inaczej, rozstrzygająca ewentualne rozbieżności w treści niżej wymienionych części umowy jest treść dokumentu w kolejności w jakiej zostały wymienione poniżej:

1)
Umowa,

2)
Istotne postanowienia umowy (IPU),

3)
Szczególne warunki umowy (SWU), 

4)
Ogólne warunki umowy (OWU),

5) Dokumentacja projektowa (DP),

6) Specyfikacje techniczne (ST),

7)
Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy (OFW).

1.3.3
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy:

· Kodeks cywilny,

· Kodeks postępowania cywilnego,

· Prawo zamówień publicznych,

· Prawo budowlane,

· Prawo ochrony środowiska,

· gwarancji zapłaty za roboty budowlane,

· o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

1.4
Język

Językiem umowy będzie język polski.

2.
PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

2.1
Przedmiot umowy 

2.1.1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego określonego w IPU.

2.1.2
Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot, zakres i harmonogram robót przedsięwzięcia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz załączniki wymienione w umowie.

2.1.3
Przedmiot umowy będzie finansowany w sposób podany w IPU.

2.2
Współpraca na terenie budowy

Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz zamawiającym, w okresach między datami określonymi w wykazie i harmonogramie robót innych wykonawców, zawartymi w specyfikacjach technicznych i/lub określonymi przez zarządzającego i zaakceptowanymi przez zamawiającego. Wykonawca zapewni także dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów. Zamawiający będzie mógł modyfikować wykazy i harmonogramy robót innych wykonawców, o czym będzie zawiadamiał wykonawcę zarządzający.

2.3
Zasady porozumiewania się stron

2.3.1 Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej, doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 
2.3.2 Na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez wykonawcę w formie pisemnej zarządzający lub zamawiający udzielą odpowiedzi również w formie pisemnej:

a)
w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – w terminie do 14 dni  od dnia otrzymania zapytania na piśmie,

b) w sprawach pozostałych – do 7 dni,
2.4
Narady koordynacyjne

Zarządzający umową ma obowiązek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy, zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał zarządzający. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalają IPU.

Narady będą prowadzone i protokołowane przez zarządzającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

2.5
Zmiany

2.5.1
W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić wykonawcy odpowiednio:

a) – zamówień dodatkowych,

b) – zamówień uzupełniających,

do wartości nie przekraczającej 20% zamówienia na warunkach cenowych określonych w:

-
Wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych – w odniesieniu do rodzajów robót występujących w przedmiocie umowy,

-
postanowieniach 2.5.2, 2.5.3 i 2.5.4 OWU – w odniesieniu do rodzajów robót nie objętych przedmiotem umowy.

2.5.2
Ewentualne zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67, ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.5.3 W przypadku wystąpienia w zamówieniu dodatkowym robót w rodzaju nie objętym przedmiotem umowy, do określenia wynagrodzenia za te roboty zostaną zastosowane nośniki kosztów, stawki i narzuty oraz ceny materiałów  i sprzętu wynegocjowane z wykonawcą, lecz nie wyższe niż średnie krajowe wg notowań OWEOB Promocja w systemie Sekocenbud z kwartału poprzedzającego wykonanie robót.

2.5.4
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych bądź robót uzupełniających wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy (zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego):

a) protokół konieczności podpisany przez zamawiającego i wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli zawierający opis i uzasadnienie robót dodatkowych lub uzupełniających oraz opinię nadzoru autorskiego i zarządzającego,

b) dokumentacja projektowa robót dodatkowych lub uzupełniających zaakceptowana przez nadzór autorski i zarządzającego,

c) oferta wykonawcy, w tym kosztorysy ofertowe robót objętych protokołem konieczności, sprawdzone przez właściwego inspektora i zaakceptowane przez Zarządzającego oraz protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron,

d) decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.5.5 Postanowienia 2.5.3 i 2.5.4 OWU stanowią ponadto zasady i podstawy określania niezbędnych korekt wynagrodzenia ryczałtowego dokonywanych w wymaganej formie – zgodnie z postanowieniem 9.1.3 OWU - w przypadku występowania:

a) robót zamiennych oraz,

b)
innych koniecznych i dopuszczalnych zmian w przedmiocie umowy.
2.6  Siła wyższa

2.6.1
Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

2.6.2
Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

(a)
wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

(b)
terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

(c)
skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;

(d)
klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

(e)
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców.

(f)
inne wydarzenia losowe.

2.6.3
Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron umowy i zostały uwzględnione w ich prawach i obowiązkach (pkt. 3 i 4).

2.6.4
Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej w p. 2.6.1 i 2.6.2, to zarządzający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany.

2.7
Zawieszenie finansowania 

W wypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesza zamawiającemu finansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz wykonawcy:

(a)
Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 7 dni od otrzymania od  dysponenta środków finansowych zawiadomienia o zawieszeniu.

(b)
Jeżeli wykonawca nie otrzymuje należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z ustalonymi zasadami płatności, to wykonawca może odstąpić od umowy zawiadamiając o tym zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem.

2.8
Procedura rozstrzygania sporów

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd gospodarczy właściwy dla siedziby zamawiającego.

3.
OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

3.1 Obowiązki zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 Kc i ustawy Pb. 

3.2 Przekazanie terenu budowy

3.2.1 Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy teren budowy określony w IPU 

3.2.2 Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie podanym w IPU. Jeżeli zamawiający nie przekaże w terminie terenu budowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, to termin zakończenia ulega odpowiedniej zmianie z zastrzeżeniem postanowień 9.2.2 , p. 2)

3.3
Personel zamawiającego

3.3.1
Kierownik zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.3.2
Do obowiązków kierownika zamawiającego należy ustanowienie zarządzającego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

3.3.3
Szczegółowy zakres obowiązków zarządzającego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i zarządzającym, a także przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego i przyszłych użytkowników Do podstawowych obowiązków zarządzającego należy w szczególności:

1)
pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze pełnomocnika zamawiającego,

2)
kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

3)
przygotowanie decyzji i projektów dokumentów w sprawach dotyczących umowy,

4)
w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach robót.

3.4
Zagrożenia stanowiące ryzyko zamawiającego

3.4.1
Od daty rozpoczęcia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, ryzyko zamawiającego stanowią:

1)
Zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane:

zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy.

2)
Zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu zamawiającego lub wady ukrytej w projekcie dostarczonym przez zamawiającego, lub będące następstwem siły wyższej. 

3.4.
Od daty zakończenia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia  wad, każda szkoda powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej:

1)
wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy wg stanu na dzień zakończenia robót,

2)
wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem zamawiającego, lub 

3)
czynnościami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót.

3.5
Sankcje umowne wobec zamawiającego

3.5.1
Zamawiający poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w następujących przypadkach:

1)
w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z powodu podstawowego naruszenia umowy przez zamawiającego [9.2.1 w powiązaniu z 9.2.2 OWU]
2)
w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn niezależnych od wykonawcy. [9.2.3]

3)
za opóźnienie przez zamawiającego rozpoczęcia czynności Odbioru końcowego w stosunku do wyznaczonego terminu.
3.5.2
Sankcje umowne w stosunku do zamawiającego następują według stawek i od kwot podanych w IPU.

3.5.3
Zastrzega się wykonawcy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne.

3.6
Odszkodowania

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kc

4.
OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1
Obowiązki Wykonawcy

4.1.1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z dokumentacją projektową zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

4.1.2
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania siłami własnymi zakresu robót określonego procentowo lub rzeczowo w IPU. 

4.2
Polecenia, inspekcje i audyty

4.2.1
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia zarządzającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

4.2.2
Na żądanie instytucji finansującej wykonawca udostępni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez instytucję finansującą.

4.3
Podwykonawcy

4.3.1 Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części zamówienia stanowiącego przedmiot umowy z zastrzeżeniem postanowień 4.1.2 OWU.

4.3.2 Umowy z podwykonawcami wykonawca zawiera za pisemną zgodą zamawiającego uwzględniając wykaz podwykonawców i części zamówienia stanowiący załącznik do oferty.

4.3.3 W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., wykonawca obowiązany jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać akceptację przez zamawiającego.

4.3.4
Powierzenie przez wykonawcę, na którymkolwiek etapie realizacji robót będących przedmiotem umowy, jakiejkolwiek części tych robót podwykonawcy wymaga pisemnego wniosku do zamawiającego zgodnie z art. 647[1] Kc.

4.3.5
Wykonawca przedłoży zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót oraz dodatkowo umowę przejęcia długu przez zamawiającego, mogącego być skutkiem umowy pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2, §2 art. 519 Kc. Umowa przejęcia długu będzie zgodna z wymaganym przez zamawiającego wzorem (p. 1.7 Umowy).

4.3.6 Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zawierania umów z podwykonawcami oraz ich zmian za pisemną zgodą zamawiającego,

b) odbioru przedmiotów umów z podwykonawcami zgodnie z postanowieniami tych umów z udziałem zarządzającego oraz uzyskania akceptacji każdego z protokołów odbioru przez zarządzającego i zamawiającego,

c) terminowej zapłaty podwykonawcom należnego wynagrodzenia oraz bieżącego przekazywania zarządzającemu dowodów, że podwykonawcy otrzymali wszystkie należne im kwoty,

d) przedstawiania na żądanie zarządzającego wszelkich dokumentów dotyczących umów z podwykonawcami, w szczególności: wprowadzanych zmian, realizacji i odbiorów robót oraz zapłaty wynagrodzenia.

4.3.7
Jeżeli podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do zamawiającego, że wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty, które zostały odebrane przez wykonawcę oraz zarządzającego i zamawiającego, to takie oświadczenie będzie uważane za wezwanie do przejęcie długu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca nie przedłożył wcześniej podwykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 roku, nr 180, poz. 1758).

4.3.8
W przypadku otrzymania pisemnego oświadczenia podwykonawcy, zarządzający wezwie wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia, dowodów, że sumy należne podwykonawcy za roboty, które były poświadczone przez zarządzającego i zatwierdzone przez zamawiającego zostały zapłacone.

4.3.9
Jeśli wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne podwykonawcy zostały zapłacone, zamawiający wypłaci podwykonawcy, w terminie 30 dni po upływie terminu o którym mowa w 4.3.7 OWU kwoty, które wykonawca jest winien podwykonawcy, zgodnie z zapisami umowy przejęcia długu z zastrzeżeniem 4.3.9.
4.3.10
Zarządzający, na wezwanie zamawiającego poświadczy do zapłaty kwoty należne podwykonawcy zgodnie z umową o podwykonawstwo, o której mowa w postanowieniu 4.3.5 OWU.

4.3.11 przypadku skutecznego przejęcia długu wykonawcy, zamawiający potrąci niezwłocznie kwoty zapłacone podwykonawcy z kwot należnych wykonawcy tytułem wynagrodzenia i/lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4.4
Personel i sprzęt wykonawcy

4.4.1
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaaprobowany przez zarządzającego. Zaaprobuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie.

4.4.2
Jeżeli zarządzający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

4.4.3
Przy realizacji robót wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego sprzętu, lub też inny sprzęt zaaprobowany przez zarządzającego. Zarządzający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie.

4.5
Zapewnienie dostępu do terenu budowy

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zarządzającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z umową będą wykonywane roboty.

4.6  Dokumentacja budowy

4.6.1
Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę, w tym dokumentację projektową zamawiającego oraz prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Pb:

1)
dziennik budowy, w tym dzienniki wbijania pali i grodzic,

2)
książkę obmiarów,

3)
protokóły odbiorów robót,

4)
dokumentację powykonawczą.

4.6.2
Do obowiązków wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie zarządzającemu umową następujących dokumentów:

1)
projektu organizacji robót,

2)
szczegółowego harmonogramu robót i finansowania (SHRF),

3)
planu BIOZ,

4)
programu zapewnienia jakości,

4.7
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

4.8
Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy

4.8.1
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu zgłaszania wad, na kwoty określone w IPU, dla następujących wypadków które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko wykonawcy:

(a)
szkody w robotach, urządzeniach i materiałach oraz w dokumentacji budowy;

(b)
szkody w sprzęcie;

(c)
szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy; 

(d)
nieszczęśliwe wypadki;

(e)
szkody osób trzecich

4.8.2
Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu do wiadomości w terminie 28 dni od daty podpisania umowy. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4.8.3
Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, to zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie wykonawcy jeszcze się nie należy zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

4.8.4
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody zarządzającego.

4.8.5
Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

4.9
Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy

4.9.1
Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

4.9.2
W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko zamawiającego.

4.10
Roboty tymczasowe

4.10.1
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.10.2
Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez zarządzającego.

4.11
Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zarządzającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4.12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.12.1
Wykonawca zapewni zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp, w jednej lub kilku z form podanych w IPU. Gwarancje i poręczenia wystawiane będą przez instytucje zaakceptowane przez zamawiającego i będą miały bezwarunkowy charakter zgodnie z wzorem Gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiącym załącznik umowy (poz. 1.10 Umowy).
4.12.2
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wystawione na wysokość podaną w IPU.

4.12.3
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia świadectwa zakończenia robót. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty wystawienia świadectwa usunięcia wad.

4.12.4
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach i w terminach określonych w art. 151 ustawy Pzp, licząc od daty wystawienia przez zarządzającego świadectwa zakończenia robót i świadectwa usunięcia wad.

4.12.5
Zabezpieczenie może być – na pisemny wniosek wykonawcy złożony przed zawarciem umowy - tworzone poprzez zatrzymanie kwot z płatności za częściowo wykonane roboty budowlane, z tym że w dniu zawarcia umowy obowiązany jest wnieść wymieniony w IPU umowy procent kwoty zabezpieczenia (nie mniejszy niż 30%), a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa (art. 150 Pzp).
4.13
Kary umowne wobec wykonawcy

4.13.1
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1)
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie zakończenia,

2)
za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy,

3)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

4.13.2
Zapłata kar umownych przez wykonawcę następuje według stawki i od kwoty podanej w IPU.

4.13.3
Zastrzega się zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne.

4.13.4
W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych oraz w przypadkach, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kc z uwzględnieniem postanowień art. 147 ust. 2 Pzp.

4.13.5
Kary umowne, o których mowa wyżej zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wykonawcy.
4.14
Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

4.14.1
Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania zarządzającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji. Zarządzający ma prawo zażądać od wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na wykonanie przedmiotu umowy.

4.14.2
Wykonawca opracuje i przedstawi zarządzającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń zarządzającego.

4.14.3
Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144 Pzp.

4.15
Koszt napraw

Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez wykonawcę i na jego koszt.

5.
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY 

5.1 
Terminy umowne

Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w IPU.

5.2.1. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania (SHRF) oraz jego aktualizacje
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania (SHRF) oraz jego aktualizacje będą spełniały następujące wymagania zamawiającego:

1) W okresie podanym w postanowieniu 5.2 IPU od daty podpisania umowy, wykonawca przedłoży zarządzającemu szczegółowy harmonogram robót i finansowania (SHRF).

2) Forma SHRF będzie zgodna z formą Harmonogramu realizacji i finansowania (poz. 1.5 Umowy) a stopień szczegółowości nie niższy. Ewentualne zmiany w tym zakresie podlegają uzgodnieniu z zarządzającym.

3) Aktualizacja SHRF będzie dokonywana przez wykonawcę każdorazowo, gdy uzna, że jest konieczna oraz na każde polecenie zarządzającego, przy czym w takim przypadku wykonawca przekaże zarządzającemu zaktualizowany dokument nie później niż w 14 dniu od daty otrzymania polecenia pod rygorem kar umownych (postanowienie 4.13.1 p. 2 OWU) w wysokości określonej w postanowieniu 4.13.2 p. 2 IPU).

4) SHRF i każda kolejna aktualizacja tego dokumentu wymagają akceptacji zarządzającego.

5) SHRF oraz żadna jego aktualizacja nie zmienia ustalonych w umowie terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz terminów zakończenia poszczególnych etapów i zadań wyodrębnionych w postanowieniu 1.1.25 IPU, gdyż warunki i tryb zmiany tych terminów określają postanowienia 9.1 OWU.

5.3
Termin końcowy

Aktualizacja powołanych w p. 5.2 dokumentów nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót.

6.
KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT

6.1
Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

6.1.1
Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy.

6.1.2
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

6.1.3
Przestrzeganie wymogów, o których mowa w p. 6.1.2. nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

6.2
Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót

6.2.1
W przypadku ujawnienia wad w robotach, zarządzający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt wykonawcy.

6.2.2
Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to zarządzający ma prawo polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

6.2.3
Jeżeli wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez zarządzającego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt wykonawcy.

6.2.4
Koszty wymienione w klauzuli 6.2.3. lub ich odpowiednią część zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.3
Odbiory robót

6.3.1
Rodzaje odbiorów

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1)
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2)
odbiór częściowy,

3)
odbiór końcowy,

4)
odbiór po okresie rękojmi,

5)
odbiór ostateczny.

6.3.2
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

6.3.3
Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez zarządzającego. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych, stanowiącym integralną część umowy.

6.3.4
Odbiór końcowy

1)
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zarządzającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarządzającego.

2)
Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarządzającego, upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, oraz w obecności wykonawcy.

3)
Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy zarządzającemu, kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń.

4)
Terminy poszczególnych czynności dotyczących odbioru określają specyfikacje techniczne.

5)
Wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie może nastąpić dopiero po sporządzeniu protokółu odbioru końcowego. 

6.3.5
Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

6.3.6
Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

7.
WYNAGRODZENIA

7.1
Wynagrodzenie wykonawcy

7.1.1
Zamawiający ma obowiązek zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

7.1.2
Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

7.1.3
W przypadku urzędowej zmiany podatków lub opłat wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje się zgodnie z art. 144 Pzp.

7.1.4
Wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegało waloryzacji według zasad podanych w IPU.

7.1.5
Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358, § 1 Kc).

7.2
Rozliczenia

7.2.1
Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych przez zarządzającego, w terminach określonych w IPU.

7.2.2 Przed wystawieniem świadectwa płatności zarządzający żąda od wykonawcy przedstawienia dowodów, że podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty należne na podstawie umów o których mowa w p. 4.3 OWU i  faktur, których terminy zapłaty upłynęły.

7.2.3 Za wyjątkiem przypadków, w których wykonawca dostarczy zarządzającemu przekonywujących dowodów w formie pisemnej, że:

a) jest uprawniony do odmowy zapłaty kwot o których mowa w p. 7.2.2, oraz

b) podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach wykonawcy,

zarządzający wstrzyma wystawienie świadectwa płatności w odniesieniu do całości lub części danego rozliczenia do czasu udokumentowania zapłaty podwykonawcom wszystkich należnych kwot.

7.3
Płatności

7.3.1
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych zgodnie z p.7.2. z uwzględnieniem potrąceń i zatrzymań wynikających z umowy oraz wystawionej przez wykonawcę faktury, potwierdzonej przez zarządzającego w terminach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

7.3.2
Wykonawca ma prawo żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane na zasadach określonych w Ustawie o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

7.3.3
Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy, żeby w umowie z podwykonawcą zamieścił obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty na zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę.

7.3.4
Z zasady w umowie o zamówieniach publicznych zaliczek się nie udziela. Jednakże mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności (np. duże zamówienie współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), w których zamawiający może zdecydować się na jej udzielenie, co stwierdza wyraźnie w IPU. Wtedy zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na roboty objęte umową w wysokości określonej w IPU, po dostarczeniu przez wykonawcę odpowiedniej gwarancji bankowej, która pozostanie w mocy do daty zwrotu całej kwoty zaliczkowej.

7.3.5
Zwrot zaliczki będzie następował przez potrącanie z wynagrodzeń należnych wykonawcy i poświadczonych do płatności w świadectwach płatności, kwot podanych w IPU.

7.3.6
W celu zabezpieczenia należytej realizacji umowy zamawiający ma prawo dodatkowo zatrzymać z każdej płatności kwotę określoną w IPU. Zwrot zatrzymanej kwoty następuje w ramach końcowego rozliczenia: połowa kwoty po uzyskaniu świadectwa ukończenia robót, a pozostała część po wystawieniu świadectwa usunięcia wszystkich wad.
8.
ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU

8.1
Zakończenie robót

8.1.1
Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w p.6.3.4. 

8.2
Przekazanie do użytkowania

8.2.1
Przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy użytkownikowi następuje po uzyskaniu ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie.

8.2.2
Przekazanie do użytkowania następuje protokolarnie, na podstawie protokołu spisanego przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika.

8.3
Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

8.3.1
Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC

8.3.2
Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto zamawiającemu gwarancji jakości na okres podany w IPU.

8.3.3
Dokument gwarancyjny wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

8.3.4
Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

8.3.5
W przypadku gdy zamawiający nie jest użytkownikiem, z chwilą przekazania  przedmiotu umowy do użytku zamawiający dokona cesji praw wynikających z umowy zawartej z wykonawcą – na użytkownika, w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz z tytułu gwarancji jakości.

8.3.6
Dokument gwarancyjny wystawiony przez wykonawcę będzie zgodny z wzorem karty gwarancyjnej (poz. 1.5 Umowy).
9.
ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1
Zmiany umowy

9.1.1
Zmiana umowy na korzyść zamawiającego może być dokonana tylko za zgodą obu stron.

9.1.2
Nie dopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzyść zamawiającego, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

9.1.3
Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

9.2
Odstąpienie od umowy

9.2.1
Strona umowy może odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy.

9.2.2
Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

1)
wykonawca bez upoważnienia ze strony zarządzającego wstrzymuje lub opóźnia  roboty na  okres dłuższy niż 28 dni,

2)
zamawiający poleca wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 28 dni,

3) zamawiający lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,

4) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy,

5) wykonawca nie wnosi lub nie przedłuża ważności wygasającego, wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

6)
jeśli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia,

7) jeżeli wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 28 dni mimo wcześniejszego wezwania przez zarządzającego złożonego na piśmie,

8) w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi mimo pisemnego wezwania przez zarządzającego do działań korygujących nieprawidłowości.

9.2.3
Niezależnie od przypadków określonych w p. 9.2.2. zamawiający może odstąpić od umowy w w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i Kc,, w tym w przypadku określonym w art. 145 ust.1 Pzp. 

9.2.4
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

9.2.5
Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, to wykonane roboty oraz znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt i roboty tymczasowe – uznane przez zarządzającego w porozumieniu z zamawiającym za niezbędne i przydatne do zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy - zostaną przekazane protokolarnie zamawiającemu przez wykonawcę.

9.3
Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

9.3.1
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez zarządzającego.

9.3.2
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarządzający realizacją robót wystawia świadectwo płatności obejmujące wartości wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt (o których mowa w p. 9.2.5 OWU), stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury.

9.3.3
Koszty dodatkowe na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali:

.............................................................................

………………………………………………….

(upoważnieni przedstawiciele)

W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali:

.............................................................................

………………………………………………….

(upoważnieni przedstawiciele)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
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