Załącznik nr 2.3. do SIWZ/WIM/ZP/340/5/2008
Załącznik  nr  3  do  umowy  nr  ........./WIM/2008
z dnia ....................... 2008 r.


HARMONOGRAM RZECZOWY ROBÓT

	Część zamówienia
	TERMINY WYKONANIA

	I. ETAP - 

Koncepcja dwuwariantowa
	21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

	Zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego – 14 dni od daty jej przekazania.

	II. ETAP – Dokumentacja projektowa

1. Projekt budowlano-wykonawczy.

2. Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót.

3. Specyfikacja wykonania i odbioru robót wszystkich branż.
	120 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy informacji o zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji arch. - budowlanej do dalszego projektowania.




ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA

