Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/13/2010
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2010
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Gming - Miasto Swinoujscie, w imieniu ktérej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/13/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
,Zagospodarowanie Basenu Pomocnego w Swinoujéciu na port jachtowy”, ktore jest
wspottinansowane ze $Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013.

2. Przedmiot umowy okresla dokumentacja projektowa stanowiaca zalacznik nr 3. do SIWZ,
ktorej wykaz znajduje si¢ w zalaczniku nr 3 do umowy 1 zalacznik nr 2 do umowy pn. ,,Opis
przedmiotu zamdwienia” oraz zakres rzeczowo - finansowy robot stanowiacy zatacznik nr 1 do
umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 jezeli ogledziny obiektéw 1 terenu przysztego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji projektowej 1 tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je przewidzie¢
na etapie przygotowania oferty a sa one niezbgdne do nalezytego wykonania 1 przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowigzujacymi przepisami 1
sztuka budowlana,

4. Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
1 odbiorow, ktore sa niezbedne do wykonania i1 przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczgcia:  w dniu podpisania umowy,
b) terminy zakonczenia: do dnia 31.12.2011 r.
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§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie cato$ci robot zgodnie z umowa
ustala  sie¢  na  kwotge  netto  ..eeccceeiciiiieeeee, (stownie  zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT 22 % t;.
....................... zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... zl (stownie ZIotych: .....eccvcuuerevnricsnnicsnninsnnienass).

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu

zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna 1 nie ulegnie zwigkszeniu nawet w

przypadku  wystapienia innych nieprzewidzianych robo6t, vide punkt 17

SIWZ/WIM/ZP/340/13/2010.

Strony dopuszczaja ptatnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czg$ciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane 1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz platnos¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catos$ci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czesSciowej jest przejSciowy protokdt czgsciowego

odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego robot

podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Platnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku w

ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czgsciowej Zamawiajgcemu, jezeli zalaczony protokot
czegsciowego odbioru robdt jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz data
zlozenia faktury lub jest podpisany z data zlozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zataczonego do faktury czgsciowej protokolu czesciowego
odbioru robot, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty zlozenia faktury.

c) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokot odbioru
koncowego jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz data ztozenia faktury
lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zalaczonego do faktury koncowej protokot odbioru
koncowego, jezeli jego data podpisania jest pdzniejsza od daty ztozenia faktury.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego

1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w prawie zamowien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupehiajacych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamoOwienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
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wartosci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamowienia na warunkach
cenowych okreSlonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych
przedmiotem umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 zostana udzielone w trybie
z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe 1 uzupehiajace zostana zastosowane
srednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i1 narzuty dla robot budowlanych ogolno

inwestycyjnych (Srednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatdw 1 sprzgtu;
wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robdt dodatkowych lub uzupehiajacych wymagane sa
nastepujace dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zamowienia
dodatkowego lub uzupehiajacego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawceg z zastosowaniem parametrow okreslonych:
— dla robot uzupehiajacych- w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow

Rzeczowych,

— dla robot dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow
Rzeczowych;

sprawdzony przez powolanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

C) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,

w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Zamawiajacy

dopuszcza dokonywanie odbiorow czgsciowych wykonanych elementow 1 robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na pi¢¢ dni roboczych

przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie inspektorowi

nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidfowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginal,

- zaswiadczen wilasciwych jednostek 1 organow — po 3 egz.,

- protokotdéw technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych — po 3 egz.,

- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci — po 3 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz..

Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce

wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,

sprawdzen 1 rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1
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instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor
nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujécia Komisja
odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.
Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pdézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacjeg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,
- terminie rozpoczgcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):

- Wykonawcy 1 Podwykonawcéow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez
komisje podpisuja:
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstaweg do wystawienia przez Wykonawcg
faktury czgsciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej
niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokolem nie p6zniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.
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§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoldziala¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreSlonych w umowie jest:

Przedstawicielem Wykonawcy w  sprawach okreslonych w umowie jest:

§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow 1 czgsci zamowienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamoOwienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wcezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcoéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany
jest wybrac 1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zaméwienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienie oraz uzyska akceptacje
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami 1 realizacji robdt objetych umowami, w
szczeg6lnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3, 9.4, 9.5 1 9.6 SIWZ/WIM/ZP/340
/13/2010.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcoéw wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcoéw jest protokot odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, 1z zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutlu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czg$¢
robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.
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§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

d)

e)

przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy uprawomocnionej

decyzji o pozwoleniu na budowg a w przypadku braku - pisemne poinformowanie

Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania, uprawomocnienia 1 przekazania,

w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu 7 dni od

podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w lit. a),

zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie

realizacji przedmiotu umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w

formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

powolanie Komisji 1 dokonanie odbioru koncowego rob6ot — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji

robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zatacznika nr 3), obowiazujacymi
przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami 1 normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

wyznaczenie kierownika budowy nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikoéw robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych robot,
niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia kierownika
budowy o objeciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu w
terminie 10 dni od przekazania placu budowy — do akceptacji — harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami. Harmonogram robo6t powinien uwzglednia¢: miesigczng skale
czasu, terminy graniczne okreslone w umowie, elementy, technologi¢ 1 warunki
wykonywania robot. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji
harmonogramu, gdy beda one konieczne,

zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie budowy do prowadzenia narad na
ok. 20 o0s0b oraz zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie,
dostarczenie 1 zabezpieczenie niezbednych medidow oraz pozZniejszej likwidacji
zaplecza budowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego
w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:
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- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwiazane przez

przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie peilnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow 1 projektowanych

przebiegow tras, 3 kpl. map 1 szkicow inwentaryzacji powykonawcze] zgodnie z

wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 1 kartograficzne i przepisow wykonawczych

do nie;j,

opracowanie, uzgodnienie 1 wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego

w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow robdt oraz

prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do

koniecznego minimum oraz nie kolidujacy z biezacym funkcjonowaniem portu

jachtowego na terenie Basenu P6tnocnego,

realizacja robot zgodnie z Decyzja z 19.10.2009 r. o s$rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydana przez RDOS w

Szczecinie (zawarta w projekcie zagospodarowania terenu),

dostarczenie  atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobow budowlanych

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do

wykonania umowy,

przedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych, instrukcji uzytkowania

wybudowanego portu jachtowego oraz dokumentacji powykonawczej nie pozniej niz

w dniu zgloszenia zakonczenia robdt, w ilosci 3 kpl,

usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez

uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostalych — w terminie 3 dni,
zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j,
ubezpieczenie realizowanych robdt z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikow 1 0osob trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na =zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$§¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

I.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowiazan z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytulu rekojmi.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:
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a) W HOTINIC  ooiiiiiiiiie et ea e er e eneeenes na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..eeviiiieeee e )

b) W TOTINIC  ooiiiiiiiii et et e na kwote
..................... ZEH(STIOWNIE: ...eviiiiiiee e )

C) AL (0] 5111 (PR na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o )

d) AL (0] 5111 (USRS na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o )

stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. .....ceevvveerveeerneennne. zt
(STOWNIE ZIOTYCR: ..o ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepienigzne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznos$ci oraz

nastepujace warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres waznos$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rgkojmi
lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokolu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spetni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienigzne;j
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 1ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik
nr 8. do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia
badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
- na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w §10.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f) Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie rdwnej ...................... 7t (stownie:
..................................................................................... ) stanowiacej 10 % ceny ofertowe;
brutto w nastgpujacy sposob:
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a) rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnieS¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.:
Zagospodarowanie Basenu Polnocnego w Swinoujéciu na port jachtowy”.

Strony ustalaja nast¢pujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciagu 15 dni

po uptywie okresu regkojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA
Strony postanawiaja, i1z obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z

zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujacych tytutdw i w podanych nizej

wysokosciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,20% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opOZnienia po terminie
zakonczenia okreslonym w § 2 niniejszej umowy,

b) za opoznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,20%
kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opOznienia po terminie przekazania okreslonym w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej
umowy,

C) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opoOZnienia po terminach  okreSlonych w protokole odbioru
koncowego,

d) za opdOznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi 1 gwarancji - 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia w stosunku do wyznaczonych terminow.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potracic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego na ogdInych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,
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b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na piSmie,
Zamawiajacy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu robdt o wigeej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu

umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekte
harmonogramu,

C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkOw umowy, w tym w
szczegblnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robdt mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych

nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczgcia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci

zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkod¢ spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

C) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen 1 konstrukcji, ktérych pozostawienie
na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku

1robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:
a) dokonania odbioru robdt w toku 1 robot zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.
4. Do odbioru rob6ét w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

postanowienia umowy o odbiorze robot.

10
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Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatdow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne
w catosci lub w czesci, odkupi niezbgdne rodzaje 1 iloSci materiatow, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspodidzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatdw 1 konstrukcji bez
udziatu Wykonawcy.

§15
GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego, lub w dacie protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,Karta
gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 4 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej 1 zgody obydwu Stron pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:

a) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

— dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejsze;]
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nast¢pujacych warunkach:
a) ad ust. 1 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,
b) ad wust. 1 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego,
c) adust. 1 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

11
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— tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dzialania,
— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
— tiret trzecie: o okres niezb¢dny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,
— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i1 przepiséw wykonawczych do nich:
- Prawo zaméwien publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony $rodowiska,
5. Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

1. Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
- zakres rzeczowo - finansowy (zatacznik nr 1),
- opis przedmiotu zaméwienia (zalacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 4),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Integralna czgscia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/13/2010
z zalacznikami,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zalaczniku nr 3,
C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tre§¢ umowy

a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustegpie 2 lit. a), b) i ¢
w kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.

§18

Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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