Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.44.2013

Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2010
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:
Gming Miasto Swinoujs$cie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM.271.1.44.2013
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa
zadaszenia Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Swinoujsciu w ramach budowy
Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki w Swinoujsciu”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

a) wykonanie projektu wykonawczego (na podstawie projektu budowlanego dostarczonego
przez Zamawiajacego);

b) wykonanie robdt budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej dostarczonej
przez Zamawiajacego (projekt budowlany i specytfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot), a takze wykonanej przez Wykonawcg 1 zaakceptowanej przez Autora projektu
budowlanego i1 przez Zamawiajacego (projekt wykonawczy);

3. Zakres przedmiotu umowy okresla program funkcjonalno — uzytkowy stanowiacy zatacznik nr
1 do niniejszej umowy oraz wykaz wycenionych elementéw rozliczeniowych stanowiacy
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 jezeli ogledziny obiektow i terenu przysztego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych dokumentow
bedacych zatacznikami do programu funkcjonalno — uzytkowego wg wykazu znajdujacego si¢
w tym programie) oraz tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowiazujacymi przepisami i
sztuka budowlana.

5.  Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
1 odbioréw, ktore sa niezbedne do wykonania i1 przekazania do uzytkowania przedmiotu

umowy.
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Projekt umowy

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:

a)
b)
©)
d)

o

termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy,
termin opracowania projektu wykonawczego 31 stycznia 2014 r.
termin przekazania placu budowy 03 lutego 2014 r.
termin zakonczenia: 15 czerwca 2014 r.
§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z umowa
ustala  sie¢ na  kwote netto ..., (stownie  ztotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT 23 % t;.
....................... zt, co tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... 7k (slownie ZIotych: ........ueievueiinnnicncnnicscnnicncnnnes).
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet w
przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych roboét, vide punkt 16 SIWZ..

Strony dopuszczaja ptatnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce¢ za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatno$¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym calosci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 90 % warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest przejsciowy protokot czesciowego
odbioru robdt potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego robot dla
catego przedmiotu umowy, potwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane bez usterek,
podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy
protokot odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robdt stwierdzonych przez
komisj¢ podczas odbioru, podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot
potwierdzajacy usunigcie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany
przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego.

Platnos$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwtocznie 1 w kazdym przypadku w
ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czg$ciowej Zamawiajacemu,
b) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, ,

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.
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§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w prawie zamowien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupetniajacych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajéw robodt
wystepujacych w przedmiocie umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamoéwienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objgtych
przedmiotem umowy.

Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie
z wolnej r¢ki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:

-stawka robocizny dla danej branzy 1 narzuty dla robot budowlanych
ogolnoinwestycyjnych (Srednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),

-ceny materiatow 1 sprzetu;

wg SEKOCENBUD =z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robdt. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych ~wymagane sa nastgpujace
dokumenty stanowiace podstawg przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokot konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawcg lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objetych protokolem koniecznosci - sporzadzony przez

Wykonawce z zastosowaniem parametréw okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powotanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w
ktoérych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa ustugi i roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czeSciowych wykonanych elementéw
1 robot.

Wykonawca zobowiazany jest do konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie
opracowywania projektoéw wykonawczych, w przypadku pojawienia si¢ czynnikéw
majacych istotny wpltyw na koszt przyszlej inwestycji tj. rozwiazan funkcjonalnych,
architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych itp.

Wykonawca podczas opracowywania projektow wykonawczych zobowiazany jest do
stosowania rozwiazan optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztéw realizacji
inwestycji przez Zamawiajacego, przy zachowaniu odpowiedniej jakosci i trwatosci
projektowanych obiektow.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia, a w
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12.

13.

14.
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szczegolnosci odpowiada za rozwiazania niezgodne z parametrami ustalonymi w

zatozeniach, normach i przepisach techniczno — budowlanych oraz rozwiazania

ekonomicznie nieuzasadnione.

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania akceptacji projektow wykonawczych od

Autora projektow budowlanych. Jest to warunek konieczny do rozpoczecia odbioru prac

dokumentacyjnych objetych przedmiotem zamoéwienia.

Zamawiajacy po otrzymaniu zaakceptowanej przez Autora projektow budowlanych

dokumentacji przystapi do czynnosci odbioru, ktore zakonczy w terminie 14 dni

kalendarzowych od daty otrzymania nast¢pujaco:

a) podpisaniem protokotu odbioru dokumentacji, lub

b) zwrotem dokumentacji z podaniem w pismie przyczyn odmowy odbioru.

Przekazywane Zamawiajacemu opracowania bgda:

- zgodne z aktualnymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,

- kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢,

- zawierac spisy tresci rysunkow oraz dokumentow i opracowan tworzacych komplet,

- posiada¢ podpisy projektantow.

Rozpoczecie robdt budowlanych moze nastapi¢ po dokonaniu przez Zamawiajacego

obioru prac projektowych objetych przedmiotem zamowienia dla danej branzy.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni roboczych

przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi

nadzoru — koordynatorowi pracy inspektoréw dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:

- dziennika budowy — 3 egz. — oryginal + 2 kopie,

- zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow — po 3 egz.,

- protokotow odbiorow — po 3 egz.,

- niezbg¢dnych §wiadectw kontroli jako$ci — po 3 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz..

Gotowos$¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce

wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,

sprawdzen i rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1

instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika

budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor

nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela

posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy

Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie Komisja

odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru

koncowego rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia

Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla

Zamawiajacy. Informacjg o:

- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,

- skladzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
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17.

18.

19.

20.
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Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Wykonawcy i1 Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany przez
komisj¢ podpisuja:
komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokét odbioru czgsciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstawg do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robdt przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej
niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres r¢kojmi i gwarancji.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczegdlno$ci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci 1 termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Funkcj¢ Inzyniera Kontraktu petniacego rolg koordynatora inspektoréw sprawujacych w
imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski oraz wystepujacego z upowaznienia
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Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia bedzie
wykonywat:

Przedstawicielem Wykonawcy w  sprawach okreSlonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest:
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci zamdwienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1 z zastrzezeniem postanowien punktu 14a.
SIWZ.WIM.ZP.271.1.44.2013.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz czgsci zamowienia okreslony w ofercie jakie zamierza powierzy¢ do
wykonania podwykonawcom.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamdéwienia z udziatem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wczes$niej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ 1 wskaza¢ podwykonawcg oraz powierzany mu zakres zamdwienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienie oraz uzyska¢ akceptacje
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji rob6t objetych umowami.
Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcéw wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokdt odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czgs$¢
robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy wszystkich dokumentow
stanowiacych zataczniki do programu funkcjonalno — uzytkowego (zatacznika nr 2 do
niniejszej umowy),
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c)

d)

g)
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przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu 03 lutego 2014 r.,

przekazanie wykonawcy uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowg nie

poOzniej niz w dniu przekazania placu budowy,

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy nie p6zniej niz w dniu przekazania placu

budowy,

zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego (w stosunku do

dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik do Programu Funkcjonalno

Uzytkowego, w catym okresie realizacji przedmiotu umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej

zwtloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w

formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

powotanie Komisji i rozpoczecie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni

kalendarzowych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia

realizacji robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego),

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z zalaczonym programem funkcjonalno — uzytkowym wraz z
zatacznikami, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentdw,
aktualnymi Polskimi Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz miesiac przed dniem przekazania
placu budowy oraz kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed
rozpoczgciem tych robdt; niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej
zmianie w tym zakresie oraz przekazanie nie pdzniej niz miesigc przed dniem
przekazania placu budowy - o§wiadczenia kierownika budowy o objeciu obowiazkow
wraz z kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczeniem wilasciwej izby samorzadu
zawodowego,
opracowaniec w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu w
terminie 14 dni od podpisania umowy wstgpnego harmonogramu robot oraz w
terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy — do akceptacji — harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t powinien
uwzglednia¢: tygodniowa skal¢ czasu, terminy graniczne okreslone w umowie,
elementy, technologi¢ i warunki wykonywania robot. Powyzsze dotyczy réwniez
kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda one konieczne,
zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie budowy do prowadzenia narad na
ok. 20 os6b oraz zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie,
dostarczenie 1 zabezpieczenie niezbednych medidw oraz pozniejszej likwidacji
zaplecza budowy,
zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego
w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:
- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawecy — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zapytania na piSmie,
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- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

f) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwiazane przez
przedstawicieli stron na budowie,

g) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektéw, 3 kpl. map i szkicow
inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i
kartograficzne i przepisow wykonawczych do niej, a takze innych wyniklych w
trakcie robot a niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych,

h) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektdw organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapéw robdt oraz
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu (jezeli zachodzi taka
koniecznos¢),

1) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy uciazliwo$ci z nimi zwiagzane do
koniecznego minimum oraz nie kolidujacy z biezacym funkcjonowaniem obiektow
zaplecza amfiteatru,

j) realizacja robdt zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zataczonymi do
projektu budowlanego,

k) dostarczenie atestbw oraz deklaracji zgodno$ci wyrobow  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania umowy,

1) przediozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie poézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci 3 kpl,

m) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 7 dni,

n) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

0) ubezpieczenie realizowanych roboét z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikdéw i oséb trzecich, a powstalych w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

I. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytutu rekojmi.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.:

a) W FOIINIC oot et na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..viiiiiieeee e )

b) W FOIINIC oot et e et na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ...eiiiiiice e )
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c) AL (0] 5 10} (PRSP na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..o )
d) N (0] 5 10} (PSRRI na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..ooiiiiiiec e e )
e) AL (0] 5 40} (PRSP na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..o )
stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ......cccceevveeniieiienennen.
zt (stownie ZYotych: ......coocviiiiiiiiei ).
Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zalacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej wazno$ci oraz

naste¢pujace warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofertg Wykonawcy nie zostanie zwrdocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bgdzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po 36 miesigcznym
okresie rgkojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia
usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po 30 dniach od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po 30 dniach
od podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spetni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienig¢znej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik
nr 2.4. do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierata jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia
badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
- na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w §10.

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w pieniadzu w kwocie T1OWNE] .....ccccocoeenne. zt  (stownie:

..................................................................................... ) stanowiacej 10 % ceny ofertowej

brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wptaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nr WIM/....... /2013”
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Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciagu 15 dni
po uplywie 36 miesigcznego okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 5 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§ 10
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nast¢pujacych tytuldéw i w podanych nizej
wysokosciach, ktére Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czgsci — 0,10% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po
terminach zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za opodznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,01% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po
terminach przekazania okreslonych w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej umowy,

c) za opdOznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
— 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opodznienia po terminach okreslonych w protokotach odbioru koncowego ,

d) za opodznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi 1 gwarancji - 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za
kazdy dzien kalendarzowy op6znienia w stosunku do wyznaczonych terminow.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potracic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajacego na ogolnych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie, Zamawiajacy
moze ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7 dni liczonym od 22
dnia opo6znienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni

przekazanie placu budowy o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w

umowie. O$wiadczenie o odstapieniu Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 7 dni liczonych

od 22 dnia op6znienia.
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§12
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu

umowy lub jego czg$ci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekte
harmonogramu,

C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegllnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robot mimo pisemnego wezwania do dzialan korygujacych

nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci

zajecia wierzytelnos$ci z tytulu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.1 lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode¢ spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokdtu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za odstapienie
lub umowy,

c) sporzadzenia wykazu materiatéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku
1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapitlo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktéore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robot w toku 1 robdt zabezpieczajacych oraz zaptlaty

wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.
4. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.
5. Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen

i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. c) jest niezbedne
w catosci lub w czg$ci, odkupi niezbedne rodzaje i ilo$ci materialow, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

5. W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materialow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatéw i konstrukcji bez
udziatu Wykonawcy.
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§ 14
GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakos$ci na okres
8 lat (stownie: osiem lat).

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
catlego przedmiotu zamowienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jako$ci - ,,Kartg¢ gwarancyjna” wg wzoru,
ktory jest zalacznikiem nr 3 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem

niewaznoscl.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwosci zmiany tre§ci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,

¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

— dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spelnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i1 uwzglednienia
wzajemnych powiazan,

— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nastepujacych warunkach:

a) ad ust. 1 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,

b) ad ust. 1 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego,

¢) adust. 1 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkoéw tego dziatania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezbgdny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepiséw wykonawczych do
nich:
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- Prawo zamoéwien publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony §rodowiska,
5. Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

l. Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
- program funkcjonalno - uzytkowy (zatacznik nr 1) wraz z zatacznikami,
- wykaz wycenionych elementow rozliczeniowych (zatacznik nr 2),
- karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zatacznik nr 4).
2. Integralna czg¢scia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia nr SIWZ.WIM.271.1.44.2013
z zalacznikami,
b) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tre§¢ umowy
a w nastgpnej kolejnosci tre§¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 2 lit. a) i b)
w kolejnosci, w jakiej zostaly wymienione.

§17

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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