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postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Zamawiajacy:

Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia w Swinoujsciu,
z siedziba w Swinoujéciu, ul. Kotataja 4, 72-600 Swinoujécie, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551,
o kapitale zaktadowym w kwocie 88.980.000,00 zt w catosci optaconym.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

udzielanego w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010
roku, nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych na:

»Inzyniera Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinouj$cie”.

Postepowanie zwiazane jest z ubieganiem si¢ przez Zaktad Wodociagow Kanalizacji sp. z
0.0. w Swinoujéciu o przyznanie wspoifinansowania ze $rodkéw Funduszu Spodjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w ramach Priorytetu I —
gospodarka wodno-sciekowa; dziatanie 1.1. — Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach
powyzej 15tys. RLM na realizacje projektu pod nazwa ,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Swinoujscie, marzec 2011 r.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA zawiera:

Rozdzial1  Instrukcja dla Wykonawcow

Rozdzial I Formularz Oferty i Formularze zalacznikow do Oferty:

WYKAZ ZALACZNIKOW SIWZ :

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamoéwienia

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw okreslonych przez Zamawiajacego
Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania

Wykaz 0sob, ktore ze strony Wykonawcy beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia
Wykaz czeg$ci zamowienia, jakie beda powierzone podwykonawcom

Wykaz wykonanych zadan — rob6t budowlanych

Projekt umowy

Dokumentacja techniczna

12.1 Modernizacja rurociagu ttocznego z przepompowni P1 do oczyszczalni sciekéw
—II Etap od wezta nr 50 do Oczyszczalni sciekow

12.2 Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Okolnej

12.3 Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Barlickiego

CoNo~LWNE
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postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinouj$cie”.



MINISTERSTWO UNIA EUROPEJSKA

E “\_l FRASTRUKTURA ‘ 2 SRODOWISKA FUNDUSZ SPOJNOSCI

| SRODOWISKO EUROPEJSKI FUNDUSZ

: . ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

1. Zamawiajacy
Zamawiajacym jest Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Adres: ul. Kotataja 4, 72-600 Swinoujscie
Tel.: +48 091 321-35-24, fax.: +48 091 321-47-82
e-mail: zwik@zwik.fn.pl
www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343

2. Opis przedmiotu zaméwienia.

2.1 Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiajacego ustug Inzyniera
Kontraktu w sposob réwnowazny do ,,Warunkéw kontraktowych FIDIC dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego” 4 wydanie angielsko-
polskie  niezmienione 2009r., przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowa
Federacj¢ Inzynierow Konsultantow FIDIC nad realizacja projektu pn.: Modernizacja i
budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujécie”, w ramach ktérego realizowane beda
nastepujace zadania inwestycyjne:
1). Modernizacja rurociagu tlocznego z przepompowni P1 do oczyszczalni §ciekow —
IT Etap od wezta nr 50 do Oczyszczalni Sciekow
2). Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Okolnej
3). Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Barlickiego

2.2 Przedmiot zamowienia okresla zatacznik nr 2 do SIWZ: ,,Opis przedmiotu zaméwienia

- Zakres zadan i czynnosci”.

2.3 Przedmiot zamoéwienia odpowiada nastgpujacym kodom CPV: 71520000-9

71541000-2, 71540000-5.

2.4 Przedmiot zamoéwienia jest wspotfinansowany ze srodkéw Funduszu Spojnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w ramach Priorytetu I —
gospodarka wodno-scieckowa; dziatanie 1.1. — Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach
powyzej 15tys. RLM
2.5. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy do prowadzenia nadzor inwestorski nad
prowadzonymi robotami. Wykonawca musi wskaza¢ w ofercie cze$S¢ zamdéwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom na zataczniku nr 6 do siwz.

3. Osoby ze Strony Zamawiajacego uprawnione do kontaktow :

- Kierownik Wydzialu Sieci mgr inz. Jan Chrzastowski e-mail:
jchrzastowski@zwik.fn.pl - w sprawach merytorycznych,

- Kierownik Dzialu Inwestycji inz. Waldemar Rychlik: wrychlik@zwik.fn.pl — w
sprawach formalnych.

4.  Tryb postepowania

Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2010
roku, nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), zwana dalej PZP
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5. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) termin rozpoczgceia: Inzynier rozpocznie wykonanie umowy na ustugi w

terminie 5 dni od dnia przekazania pisemnego polecenia
przez Zamawiajacego, jednakze nie pdzniej niz 30 dni
od dnia podpisania umowy

b)  termin zakonczenia: zakonczenie prac Inzyniera nastapi z chwilg
przedlozenia Zamawiajacemu Raportu koncowego z okresu gwarancyjnego na
roboty budowlane objete nadzorem, nie dtuzej niz do 31.03.2013r.

6. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu oceny spelniania tych
warunkow

6.1. O zamowienie moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:

a) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

b) posiadaja niezbedna wiedzg¢ i doswiadczenie oraz dysponuja potencjatem
technicznym 1 osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

€) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia,

d) nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.),

e) spehiaja wszystkie warunki wudzialu w postgpowaniu okreslone przez

Zamawiajacego:

1)

2)

wykaza, ze wykonali nalezycie w okresie ostatnich trzech lat (a jezeli okres
dziatalno$ci firmy jest krotszy, to w tym okresie) co najmniej 2 ustugi w
zakresie pehienia funkcji Inzyniera Kontraktu na zakonczonym zadaniu
inwestycyjnym dotyczacym budowy sieci kanalizacyjnej o wartosci robot
budowlanych nie mniejszej niz 2 000 000 zi brutto kazde z =zadan.
Dodatkowo ww. inwestycje winny by¢ realizowane w oparciu o warunki
kontraktowe FIDIC lub rownowazne,
wykaza mozliwo$¢ zaangazowania przy realizacji przedmiotu zamédwienia
0sOb odpowiedzialnych za:
a) koordynacje¢ czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego na
budowie,
b) nadzor inwestorski w branzy drogowej,
Wymagane jest by dos§wiadczenie zawodowe ww. 0s6b oprocz wymaganych
Prawem budowlanym uprawnien budowlanych 1 przynaleznosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, obejmowato takze doswiadczenie
ogbélne — co najmniej 5 lat pracy w zawodzie, w tym nie mniej niz 3 lata
pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w danej specjalnosci
przy nadzorowaniu realizacji robot budowlanych w branzy tozsamej ze
specjalnoscia zawodowa.
Zamawiajacy wymaga, by wszystkie wymienione wyzej osoby posiadaty
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci bez ograniczen i
przynalezaty do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
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Wykaz oséb, ktorym zostana powierzone kluczowe stanowiska oraz opis
posiadanego doswiadczenia nalezy zamie$ci¢ w zataczonym do oferty ,,Wykazie
osob, ktore ze strony Wykonawcy beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia” -
zatacznik nr 5 do SIWZ. Zamawiajacy dopuszcza laczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej z funkcja inzyniera rezydenta - koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Inspektorow Nadzoru z branzy sanitarnej i elektrycznej zapewnia Zamawiajacy.

3) Wykaza, ze posiadaja oplacong polis¢ a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia z suma ubezpieczenia w wysokosci co najmniej 500.000 zt. na
wszystkie zdarzenia.

6.2. Opis oceny speknienia warunkéw:

Ocena spelniania warunkow wymaganych od Wykonawcow zostanie dokonana na podstawie
zadanych w pkt. 7 siwz oswiadczen i dokumentéw, wg formuly ,,spetnia — nie spetnia”.

6.3. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, ktore
uprawomocnito si¢ w okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania;

wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktorych upadiosée
ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktérzy po ogloszeniu upadiosci zawarli ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego;

wykonawcow, ktorzy =zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popetione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zamoOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0séb
wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popetione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe
lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popehienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w
zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia, przestgpstwo przeciwko prawom
os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe
lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;
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6) spoiki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoOwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo
przeciwko $rodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe Iub przestgpstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popeinienie przestepstwa lub
przestgpstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spolki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o
udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych praceg
zarobkowa, przestgpstwo  przeciwko Srodowisku, przestgpstwO  przekupstwa,
przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w
celu osiagnigcia korzy$ci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub
przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktorych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie
skazano za przestgpstwo popelione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom osdéb wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe Ilub przestgpstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popehlienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamoOwienia na
podstawie przepisow o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione
pod grozba kary.

6.4. Z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢ réwniez wykonawcow,
ktorzy:

1) wykonywali bezposrednio czynno$ci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego
postgpowania lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych wykonawcow w postgpowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;

2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw lub mogace mie¢ wplyw na wynik
prowadzonego postgpowania;

3) nie wykazali spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy zawiadamia réwnocze$nie wykonawcow, ktorzy zostali wykluczeni
Z postgpowania o udzielenie zamowienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

6.5. Zamawiajacy odrzuci ofertg jezeli:
1) jest niezgodna z ustawa;
2) jej tres¢ nie odpowiada treSci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, z
zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;
3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji;
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4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia lub niezaproszonego do skladania ofert;

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;

8) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

7.  Wykaz oSwiadczen i dokumentow jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia warunkow udzialu w post¢gpowaniu:

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zaméOwienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych do oferty nalezy zataczyc¢:

a) os$wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postgpowania o udzielenie
zamOwienia - zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ (w przypadku wspolnego ubiegania sig
o udzielenie niniejszego zamoéwienia przez dwoch lub wigcej WykonawcoOw w ofercie
musza by¢ zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich).

b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,
wystawiony nie wczesnie] niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania oferty, a w
stosunku do 0sob fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (w
przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamdéwienia przez dwoch lub

wigcej WykonawcoOw w ofercie musza by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z
nich).

c¢) aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie =zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci
lub wstrzymanie ~ w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert (w przypadku wspdlnego
ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia przez dwoch lub wigcej Wykonawcow w
ofercie musza by¢ zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich). W przypadku
sktadania oferty przez spotk¢ cywilna wykonawca musi ztozy¢ oddzielne za§wiadczenie dla
kazdego ze wspolnikow oraz oddzielnie na spoike.

d) aktualne zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
oplacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert. (W przypadku wspdlnego
ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia przez dwoch lub wigcej Wykonawcow w
ofercie musza by¢ zloZzone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich). W przypadku
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sktadania oferty przez spotke cywilng wykonawca musi ztozy¢ oddzielne zaswiadczenie dla
kazdego ze wspolnikow oraz oddzielnie na spotke.

7. 2. W celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
okres§lonych przez Zamawiajacego w pkt 6 do oferty nalezy zalaczyé:

a) o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu - zgodnie z zalacznikiem nr
3 do SIWZ (W przypadku sktadania oferty wspolnej, Wykonawcy sktadaja jedno wspolne
oswiadczenie).

b) wykaz  oso6b, ktore beda  uczestniczy¢é w  wykonywaniu  zamdOwienia — 0sOb
odpowiedzialnych za koordynacje¢ czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego na budowie, za
pelnienie nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej,

Wymagane jest wykazanie aby doswiadczenie zawodowe ww. 0sOb oprocz wymaganych
Prawem budowlanym uprawnien budowlanych i przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, obejmowalo takze doswiadczenie ogdlne — co najmniej 5 lat pracy w zawodzie,
w tym nie mniej niz 3 lata petlienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w danej
specjalno$ci przy nadzorowaniu realizacji robot budowlanych w branzy tozsamej ze
specjalnoscia zawodowa.

Zamawiajacy wymaga, by wszystkie wymienione wyzej osoby posiadaly uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci bez ograniczen i1 przynalezaly do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Wykonawca winien wskaza¢ takze informacj¢ o podstawie do dysponowania tymi osobami
Powyzsze dane Wykonawca zamies$ci na wzorze okreslonym na zalaczniku nr 5 do siwz

W przypadku sktadania oferty wspdlnej, Wykonawcy sktadaja jedno wspolne oswiadczenie.

c) Wykaz czeéci zamdOwienia, jakie beda powierzone podwykonawcom - wg wzoru na
zalaczniku nr 6
W przypadku sktadania oferty wspdlnej, Wykonawcy sktadaja jedno wspolne oswiadczenie.

d) Wykaz wykonanych ushug — wg wzoru na zatacznik nr 7, w zakresie niezbednym do
wykazania spetniania warunku wiedzy 1 dos$wiadczenia,

Wymagane jest wykazanie wykonania nalezycie w okresie ostatnich trzech lat (a jezeli okres
dziatalno$ci firmy jest krotszy, to w tym okresie) co najmniej 2 ushugi w zakresie petnienia
funkcji Inzyniera Kontraktu na zakonczonym zadaniu inwestycyjnym dotyczacym budowy
sieci kanalizacyjnej o wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 2 000 000 zt brutto dla
kazdego z zadan. Dodatkowo ww. inwestycje winny by¢ realizowane w oparciu 0 warunki
kontraktowe FIDIC lub rownowazne,

Do oferty nalezy zalaczy¢ dokumenty potwierdzajace, Zze ustugi zostaty wykonane nalezycie
np. referencje , oSwiadczenia zamawiajacych

W przypadku sktadania oferty wspolnej Wykonawcy sktadaja jeden wspdlny w/w wykaz),

e) oplacona polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamoOwienia z suma ubezpieczenia w wysokosci co najmnie]
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500.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia (w przypadku skladania oferty wspolne;j,
Wykonawcy sktadaja jeden dokument).

7.3.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamdwienia, w_szczegodlnoSci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

7.4. W przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. 7.3, przekladane przez Wykonawce
kopie  dokumentéw  dotyczacych kazdego z tych podmiotow musza by¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez te podmioty.

7.5. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w rozdz. 7 pkt. 1:

1) lit. b)-d) — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne
albo ze wuzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie;

W  odniesieniu do obcokrajowcOw oraz oferentow majacych siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej maja zastosowanie odpowiednio
postanowienia zawarte w paragrafie 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
30.12.2009r. w sprawie rodzajow dokumentow jakich moze zadaé zamawiajacy od
wykonawcow oraz form, w jaki te dokumenty moga by¢ sktadane ( Dz. U. Nr 226, poz 1817).

7.6.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 7.5. 1) lit. a i ¢ powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 7.5
1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
sktadania ofert.

7.7.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w pkt 7.5, zastgpuje si¢
je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 7.6 stosuje si¢ odpowiednio.

7.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zloZzonego przez wykonawce majacego
siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy
moze zwr6cic¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednich dla miejsca zamieszkania osoby lub
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kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie

niezbg¢dnych informacji dotyczacych przedlozonego dokumentu.

8. Oferty wspolne.

8.1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia powinni
spetnia¢ nastepujace warunki:

a) oferta wspolna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z SIWZ,

b) spetni¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz zlozy¢ dokumenty potwierdzajace
spelianie tych warunkéw. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaja Pelnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo reprezentowania ich w
postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zaleca sig, aby
Petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia.

8.2. Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 8.1. lit. b) musi znajdowac si¢ w ofercie
wspolnej wykonawcow. Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w oryginale lub kopii
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem przez notariusza.

8.3. Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postgpowania i do niego
zamawiajacy kieruje informacje, korespondencjg, itp;

8.4. Oferta musi by¢ podpisana w taki sposéb by prawnie zobowiazywata wszystkich
partnerow.

8.5. Wspolnicy spotki cywilnej sa traktowani jak wykonawcy sktadajacy oferte wspolna.

8.6. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamdwienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamoOwienia  sa
zobowiazani przedstawi¢ Zamawiajacemu Sstosowna umowe zawierajaca w swojej tresci
nastgpujace postanowienia:

1) okreslenie celu gospodarczego dla jakiego umowa zostata zawarta,

2) oznaczenie czasu trwania umowy obejmujacej okres realizacji  przedmiotu
zamoéwienia, ktoéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zaméwienia oraz
czas gwarancji jakos$ci i rekojmi,

3) wykluczenie  mozliwosci wypowiedzenia umowy przez  ktoregokolwiek z
wykonawcoOw do czasu wykonania zamdwienia,

4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajacego,

5) umowa winna upowaznia¢ jednego z wykonawcow do reprezentacji we wszystkich

sprawach zwiazanych z oferta i umowa o realizacje zamowienia.

9. Opis sposobu przygotowania ofert

9.1. Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ w niniejszym postgpowaniu tylko jedna oferte.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert czgsciowych. Zamawiajacy nie
dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

9.2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.
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9.3. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
9.4. Kazdy dokument skladajacy si¢ na ofert¢ musi by¢ czytelny.

9.5. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajacy zaleca, aby ofertg podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej. Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 8.1. lit. b) musi znajdowaé
si¢ w ofercie wspdlnej wykonawcow. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

9.6. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofertg
sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ zlozony wraz z thumaczeniem,
thumacza przysieglego, na jezyk polski. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja
polskojgzyczna jest wersja wiazaca.

9.7. Dokumenty skfadajace si¢ na ofert¢ moga by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

9.8. Zaleca si¢ by kazda zawierajaca jakakolwiek tres¢ strona oferty byla podpisana lub
parafowana przez Wykonawce. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde
przerobienie, przekre$lenie, uzupeilnienie, nadpisanie, przestonigcie korektorem,
itp., powinny by¢ parafowane przez Wykonawcg.

9.9. Strony oferty winny by¢ trwale ze soba polaczone i1 kolejno ponumerowane. W tresci
oferty winna by¢ umieszczona informacja o ilosci stron.

9.10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemniceg przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostgpnione innym uczestnikom postgpowania,
musza by¢ oznaczone klauzula: ,,Informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ( Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503)” 1 dofaczone do oferty, zaleca si¢ aby byty
trwale, oddzielnie spigte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie
si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do
ktorych przedsigbiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

9.11. Zlozenie wigcej niz jednej oferty lub zlozenie oferty zawierajacej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawcg.

9.12. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
9.13. Zamawiajacy nie przewiduje konieczno$ci wniesienia wadium.

9.14. Kompletna oferta powinna zawiera¢:
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1. ofert¢ wykonania sporzadzona na formularzu oferty zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ.
2. o$wiadczenie o spelianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu sporzadzone zgodnie z
zalacznikiem nr 3 do SIWZ.

3. Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu sporzadzone zgodnie z
zalacznikiem nr 4 do SIWZ.

4. Wykaz osob, ktore ze strony Wykonawcy beda uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia
zgodnie z zalacznikiem nr 5 do SIWZ.

5. Wykaz czgSci zamowienia, jakie beda powierzone podwykonawcom zgodnie z
zalacznikiem nr 6 do SIWZ.

6. Wykaz wykonanych zadan — zgodnie z zatacznikiem nr 7 do SIWZ

7. Zaakceptowany projekt umowy, stanowiacy zatacznik nr 8 do SIWZ.

8. stosowne pelnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze zlozonego w ofercie odpisu z wilasciwego rejestru albo
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze;.

9. w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, dokument
ustanawiajacy Petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego
zamdwienia publicznego.

10. pozostate dokumenty wymienione w rozdziale 7 niniejszej SIWZ

10. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami -
wyjasnienia treSci materialow przetargowych

10.1. Zamawiajacy przewiduje pisemny sposob kontaktowania si¢ Wykonawcoéw
z Zamawiajacym.

Zamawiajacy podaje adres do dorgczen: ul. Kottataja 4, 72-600 Swinoujscie, tel. 91 321 42
86, faks 91 321 47 82, adres poczty elektronicznej: jchrzastowski@zwik.fn.pl - w sprawach
merytorycznych,

wrychlik@zwik.fn.pl - w sprawach formalnych.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca faksu badz w
formie elektronicznej Zamawiajacy uwaza za wniesione w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do
adresata przed uptywem terminu i zostata niezwlocznie potwierdzona faksem zwrotnym w
postaci pierwszej strony pisma z adnotacja potwierdzajaca date otrzymania lub za pomoca
poczty elektronicznej w postaci wiadomosci poczty elektronicznej potwierdzajace;]
otrzymanie wiadomosci.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego w sprawie wyjasnien dotyczacych
dokumentow przetargowych. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania
Wykonawcy na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie wptynie nie pdzniej niz do konca dnia w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. Odpowiedzi Zamawiajacego zostana przeslane do wszystkich
uczestnikow, ktorzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z trescia pytania, lecz bez
identyfikacji jego zrédla oraz zamiesci na stronie internetowe;j
http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343.

Za(r)l()lawiajqcy podaje godziny urzedowania: od poniedziatku do piatku w godzinach od 7% do
15™.

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinouj$cie”.

13


mailto:jchrzastowski@zwik.fn.pl
mailto:rychlik@zwik.fn.pl
http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343

UNIA EUROPEJSKA

INFRASTRUKTURA ) ] SkODOWISKA FUNDUSZ SPOJNOSCI
| SRODOWISKO ‘ ’ EUROPEJSKI FUNDUSZ

: . ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

10.2. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich Wykonawcoéw w celu
wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

11. Opis sposobu obliczania ceny oferty

11.1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawce w wypelionym Formularzu
oferty.

11.2. Zamawiajacy wymaga okreSlenia w ofercie wynagrodzenia za realizacj¢ caltego
przedmiotu zamoéwienia w zlotych polskich z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
Wykonawca zobowiazany jest poda¢ wynagrodzenie ogotem za czynnosci podejmowane w
ramach umowy dla wszystkich inwestycji opisanych w pkt 2 siwz.

11.3. Pojecia netto i brutto odnoszace si¢ do wynagrodzenia oznaczaja odpowiednio:
wynagrodzenie bez uwzglednienia VAT (netto) lub wynagrodzenie zawierajace obowiazujacy
VAT (brutto).

11.4 Wynagrodzenie nalezy obliczy¢ przy zachowaniu nastepujacych zatozen:

a) cena powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
zamowienia,

b) Wykonawca powinien w trakcie procesu inwestycyjnego podejmowaé
takze inne dzialania, nie wymienione w tym rozdziale, ktore
zabezpieczatyby interes Zamawiajacego 1 przyczynily si¢ do sprawnego
realizowania inwestycji,

c) Wykonawca jest takze zobowiazany do przygotowywania i sporzadzania
dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentéw i informacji do
instytucji finansujacych inwestycje.

11.5 Wszystkie obliczenia oraz wpisywanie ich wynikéw do dokumentoéw stanowiacych
ofert¢ nalezy wykonaé¢ ze szczegodlna starannoscia i podda¢ sprawdzeniu w celu uniknigcia
omytek rachunkowych i pisarskich.

11.6. Cena podana przez Wykonawce w ofercie nie bedzie zmieniana w toku realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone zostanie w formie ryczattu
za wszystkie nadzorowane zadania lacznie i1 platne w transzach miesigcznych do dnia
zakonczenia realizacji umowy w sposob okreslony w § 4 projektu umowy (zatacznik nr 8 do
siwz).

12. Miejsce i termin skladania ofert

12.1. Oferty winny by¢ zlozone w siedzibie Zamawiajacego — Zakladu Wodociagow 1

Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinoujsciu przy ul. Kotataja 4, sekretariat — pok. nr 10, w terminie

do dnia 29.04.2011r. do godz. 11:00

12.2. Ofertg nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone
nazwa (firma) 1 adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zaktad Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. KoHataja 4, 72-600 Swinoujscie oraz opisane: ,,Oferta na
»InZyniera Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,,Modernizacja i budowa sieci
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kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”. Nie otwiera¢ przed dniem 29.04.2011r.
godz.: 11:30

12.3. Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert, zostanie zwrocona
Wykonawcy bez otwierania.

12.4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
zlozonej oferty w formie pisemnej przed terminem skfadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wedhug takich samych zasad, jak ztozona oferta
, W kopercie oznakowanej napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA”
zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po
stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostana dotaczone do oferty.

12.5. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac si¢ z
postgpowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”. Koperty ofert
wycofywanych nie bgda otwierane.

13. Termin zwiazania oferta

13.1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie Iub na wniosek zamawiajacego moze przedluzy¢ termin

zwigzania oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem

terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie

tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert
14.1. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego - Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0.w Swinoujéciu przy ul. Kotataja 4, w pokoju nr 11, w dniu 29.04.2011r. o godz.
11:30
14.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle
Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

15. Opis kryteriow i sposobu oceny ofert

Dla potrzeb poréwnania ztozonych ofert Zamawiajacy do oceny wezmie pod uwage podana
przez Wykonawce ceng ogotem dla wszystkich inwestycji opisanych w pkt 2 siwz.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastgpujacym kryterium i jego
znaczeniem:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej bedzie cena brutto — 100 %,
Sposob wyliczenia ceny brutto, ktora Zamawiajacy przyjmie do oceny:

Oferta najtansza sposrod ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktéw. Pozostate otrzymaja
punktacje¢ wedtug formuty:

( C/Cofp. x 100)x 100% = ilos¢ punktow, gdzie:

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
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C, - najnizsza cena,

Corn. — Cena oferty badanej ,

100 — wskaznik staty

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Najwigksza liczba punktow wyliczonych w powyzszy sposéb decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejsza. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktéw przez dwie lub wigce;j
ofert przy wyliczeniu do dwoch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejnosci z
uwzglednieniem dwoch miejsc po przecinku.

16. Udzielenie zamowienia

16.1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz niniejszej
specyfikacji 1 zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w
ogloszeniu o zamoéwieniu 1 SIWZ .
16.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu, podajac nazwe
wykonawcy, jego siedzibe , adres a takze inne informacje wymagane podane w art. 92 ustawy
pzp.
16.3. Z Wykonawca, ktory zlozy najkorzystniejsza ofert¢ zostanie podpisana umowa, ktorej
wzoOr stanowi zatacznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Zamawiajacy zawiera umowe w
sprawie zamOwienia w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie zostalo przestane w sposob kreslony
w art. 27 ust. 2 pzp, albo 10 dni- jezeli zostalo przestane w inny sposob, nie pozniej jednak
niz przed uptywem terminu zwiazania oferta.
16.4 Wynik postgpowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostgpnym w
siedzibie Zamawiajacego — na tablicy ogloszen, oraz na stronie internetowe; .
16.5 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy (w tym termin realizacji)
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, po
spetieniu nastgpujacych warunkoéw:
1) nastapita zmiana przepisdOw prawa polskiego lub unijnego,
2) nastagpita zmiana wytycznych do sporzadzenia dokumentoéw aplikacyjnych do Funduszu
Spojnosci oraz wytycznych dotyczacych kwalifikowania kosztow,
3) nastapily nieprzewidziane istotne zmiany rozwigzan technicznych i technologicznych, z
uwagi na :
- wspblne prowadzenie prac z Miastem Swinoujécie i konieczno$é koordynowania prac
kilku wykonawcow
- napotkanie niezinwentaryzowanych przeszkdd w terenie objetym pracami majacymi
wplyw na zakres i sposOb prowadzenia robot objetych umowami na roboty budowlane
4) nastapity nieprzewidziane zmiany uwarunkowan prawnych i spolecznych zwigzanych z
uzyskaniem niezbgdnych przepisami zgdéd 1 akcetacji przy prowadzeniu procedur
administracyjnych
5) wystapi pogorszenie warunkow atmosferycznych utrudniajace dalsze prowadzenie prac
Wykonawcom Robdt budowlanych 1 nastapi konieczno$¢ przesunigcia terminu realizacji
zawartych z tymi Wykonawcami umow.

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
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17. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyshugujagcych Wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

17.1. Wykonawcy przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

17.2. Odwotanie przystuguje wyltacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnos$ci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

17.3 Odwolanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu;

2) wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamdéwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego.

17.4. Odwotanie powinno wskazywac czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodnoS¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne 1 prawne uzasadniajace
whniesienie odwotania.

17.5. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

17.6. Wykonawca zobowiazany jest do przestania kopii odwolania Zamawiajacemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapozna¢ si¢ z jego
trescia przed uptywem tego terminu.

17.7. Odwolanie wnosi si¢ w terminic 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli zostaly przestane faksem lub
droga elektroniczng albo w terminie 10 dni, jezeli zostaly przestane w inny sposob niz wyzej
okreslony.

17.8. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamoOwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkOw zamOwienia na stronie internetowe;j

17.9. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w pkt 17.7. 1 17.8. wnosi si¢ w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

17.10. Szczegotowy tryb i1 zasady rozpatrywania odwotan i sktadania skarg do Sadu na
orzeczenie Izby reguluja przepisy art.179 do 203 ustawy Prawo zamowien publicznych.

17.11. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca uprawniony jest w terminie przewidzianym
do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynnosci podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowiazany na
podstawie ustawy, na ktore nie przyshiguje odwotanie zgodnie z pkt 17.3.

17.12. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza
czynno$¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcdéw w sposob
przewidziany w ustawie dla tej czynno$ci.

17.13. Wykonawca zgodnie z zasadami przytoczonymi powyzej ma prawo wniesienia skargi
do sadu okrggowego wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego na orzeczenie Krajowej 1zby
Odwotawcze;.
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Rozdzial 11

Formularz Oferty i Formularze zalacznikow do Oferty:
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Zalacznik Nr 1
do siwz

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zaméwienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( pieczg¢ naglowkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogloszenie Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinoujéciu 0
prowadzeniu postgpowania W trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie na rzecz
Zamawiajacego ustug ,,Inzyniera Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,,Modernizacja
i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.
przedkladamy niniejsza oferte oswiadczajac, ze akceptujemy w caloSci wszystkie warunki
zawarte w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Bedac uprawnionym(-i) do skladania oSwiadczen woli, w tym do zaciggania zobowigzan
w imieniu Wykonawcy, ktérym jest:

skladamy ofert¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okres§lonym w
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia:

L.p. Opis zadania Cena VAT Cena
ryczattowa ryczattowa
netto brutto

1. Projekt pn.. Modernizacja i budowa sieci

kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”, w
ramach  ktérego  realizowane  beda
nastgpujace zadania inwestycyjne:
1). Modernizacja rurociagu
tlocznego z przepompowni P1 do
oczyszczalni $ciekow —Il Etap od
wezta nr 50 do Oczyszczalni
sciekow
2). Budowa kanalizacji sanitarnej
z przytaczami w ul. Okdlnej
3). Budowa kanalizacji sanitarnej

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
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z przytaczami w ul. Barlickiego

Oswiadczamy, ze naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiazujacymi
przepisami. Cena obejmowaé bedzie catkowity koszt realizacji przedmiotu zamowienia
opisanego w SIWZ

Oferujemy calkowita realizacj¢ zamowienia w nastgpujacych terminach:

a) termin rozpoczgcia: W terminie 5 dni od dnia przekazania pisemnego polecenia przez
Zamawiajacego, jednakze nie pdzniej niz 30 dni od dnia podpisania umowy

b) termin zakofczenia: zakonczenie prac Inzyniera nastapi z chwila przedlozenia
Zamawiajacemu Raportu koncowego z okresu gwarancyjnego na roboty budowlane objete
nadzorem, nie dtuzej niz do 31.03.2013r.

Jednoczes$nie o§wiadczamy, ze:
1 Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy si¢ z otrzymanymi dokumentami przetargowymi
1w pehni je akceptujemy.

3. Oswiadczamy, ze uzyskaliémy od Zamawiajacego wszystkie informacje konieczne do
prawidlowego sporzadzenia oferty i do wykonania zaméwienia;

4, Wzo6r umowy na realizacj¢ zamoOéwienia stanowiacy cze$s¢ SIWZ zostal przez nas
zaakceptowany 1 zobowiazujemy si¢ (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do
podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
5. Skladamy niniejsza ofert¢ przetargowa we wilasnym imieniu/jako partner konsorcjum
ZarzadZan€go PIZEZ ........ooueurine ettt * (niepotrzebne skreslic).

(nazwa lidera)
Potwierdzamy, iz nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego
samego postgpowania.
6. JestesSmy / nie jesteSmy* podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT) — nasz NIP
7. Zastrzegamy, ze informacje zawarte na stronach nr ............cccocceeveeien. oferty stanowia
tajemnice przedsigbiorstwa i nie powinny by¢ udostgpnianie innym Wykonawcom
bioracym udziat w postgpowaniu.

8. Oswiadczamy, iz zlozona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych
stron.
(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do

sktadania os$wiadczen woli w
imieniu wykonawcy)
* (niepotrzebne skreslic).
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Zalacznik nr 2
do siwz

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAKRES ZADAN I CZYNNOSCI

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiajacego ustug Inzyniera
Kontraktu w sposob réwnowazny do ,,Warunkoéw kontraktowych FIDIC dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego” nad realizacja projektu pn.:
Modernizacja i budowa sieci Kanalizacyjnych Miasta Swinoujécia”. w ramach ktorego
realizowane beda nastepujace zadania inwestycyjne:

1). Modernizacja rurociagu tlocznego z przepompowni P1 do oczyszczalni Sciekéw —I1
Etap od wezla nr 50 do Oczyszczalni $ciekow - Zaprojektowano rury do zabudowy w
wykopach otwartych o §r. 400mm z zeliwa sferoidalnego z wyktadzina poliuretanowa
,przeznaczonych do ciSnieniowego transportu S$ciekdéw, kielich jednokomorowy,
przystosowany do polaczen wsuwanych nie blokowanych, z uszczelka z gumy nitrylowej
NBR o dhugosci 1600 m zgodnie z dokumentacja techniczna pn.: ,,Rurociag tloczny z
przepompowni P1 ul. Chrobrego do Oczyszczalni Scickow w Swinoujéciu — od wezta nr 80 w
ul. Armii Krajowej do Oczyszczalni $cickoOw (aktualizacja) opracowana przez projektanta
Grzegorz Lesera prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pn.” Ustugi budowlane” ul.
Batalionéw Chlopskich 39/18 , 70-764 Szczecin z kwietnia 2009r.

2). Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Okolnej : Budowa wraz z
przylaczami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $r. 200 PVC trojwarstwowe gladkie z
twardym (niespienionym) rdzeniem o dlugosci 314,62 mb oraz rurociag ttoczny kanalizacji
sanitarnej z rur o $r. 110 PE o facznej dlugosci 223,01 mb.
Ogolna dtugos¢ sieci: 0,538 km.
Do wykonania budowy wykorzystane zostang nastgpujace materiaty:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarne]
e Kanaty z rur PVCKI. S; SNB, lite o $rednicy 200 mm i dtugos$ci 314,62 m
e 2 studnie rewizyjne z krggéw betonowych B- 45, montowanych na glgbokosci 2 m,
taczonych na uszczelkg o $r. 1200mm z wlazem 40T, Zeliwno- betonowym oraz
e 1 studnia rewizyjna o tozsamych parametrach, montowana na gltgbokosci 3m.
e Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 mm, zamknigte rurg teleskopowa i
wiazem zel. 40T, montowane na $redniej gigbokosci 2,2 m w ilosci 9 sztuk
e Przykanaliki z rur typu PVC o $rednicy 160 mm, kl. S, lite o dlugosci 100,5 m. ponadto
studzienki kanalizacyjne systemowe o §rednicy 425 mm, zamknigte rurg teleskopowa i
wiazem 12,5T montowane na glgbokosci 1,8 m w ilosci 16 sztuk.
2. Rurociag ttoczny
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e Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE kanalizacji ci$nieniowej SDR-11 z
wewngetrzng warstwa z sieciowego polietylenu PE-X o $rednicy 110 mm o dlugosci 223
metrow.

e Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego , o $rednicy 110 mm z agregatem. Liczba zlaczy wynosi 19

e Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaltek elektrooporowych
PE 110 mm w liczbie 8 ztaczy

e Studnia rozprezna z krggdw betonowych B-45, faczonych na uszczelke o $rednicy 1200
mm, na glgbokosci 3 m wraz z wlazem 40T, Zzeliwno- betonowym

e Studnia rewizyjna z krggéw betonowych B-45, taczonych na uszczelke o $rednicy 1200
mm wraz z wlazem 40T na glgbokosci 1,5 m, petniaca funkcje studni odpowietrzajace;j

o Dwie sztuki przejs¢ szczelnych tulejowych PE o $rednicy 110 mm

e Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kohlierzowe o $rednicy 100 mm wraz z ztaczka
nasuwkowo- kotnierzowa

e Polaczenie rur polietylenowych, ci§nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych
PE o $rednicy 110mm

e Ksztaltka Zeliwna ciSnieniowa kotierzowa o $rednicy 100 mm wraz z trdjnikiem
100/50 mm

e Zasuwy zeliwne kohierzowe bez obudowy montowane w komorach o §rednicy 50 mm

e ZawoOr napowietrzajaco- odpowietrzajacy zeliwny kohlierzowy do $ciekow, montowany
w komorach o $rednicy 50 mm

e Zasuwa nozowa kotierzowa bez obudowy montowana w komorach o srednicy 100 mm

3. Przepompownia $ciekéw

e Podstawa studni betonowa z betonu B- 15 o objetosci 0.623 m3

e Studnie rewizyjne z 2 kregéw betonowych o srednicy 2000 mm

e Montaz przepompowni z polimerobetonu o §rednicy 1500 mm z szafka zasilajaco-
sterownicza

o Ksztaltki PVC kanalizacji zew. jednokielichowe faczone na wcisk o $rednicy 200 mm z
nasuwka PVC

Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych z pomoca ksztaltek elektrooporowych PE 110

mm.

3). Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Barlickiego : Budowa kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej o §r. 200 PVC o dhugosci 0,144 km wraz z przytaczami.

Do wykonania zadania uzyte zostana nast¢pujace materiaty:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC o 200 mm w ul. Barlickiego w Swinoujsciu

e Kanatly z rur PVC faczonych na weisk o §rednicy zewn. 200 mm o dlugosci 144,5 m

e Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3m — 5 sztuk

Przytacza kanalizacji sanitarnej w ul. Barlickiego w Swinoujsciu

e Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o §rednicy zewn. 160 mm o dlugosci 140 m

e Studzienki kanalizacyjne systemowe o §rednicy 315-425 mm z zamknigciem rurg
teleskopowa w ilosci 10 sztuk

e Studnia rewizyjna z krggéw betonowych o $rednicy 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3 m

Calo$¢ ushugi objeta bedzie jedna umowa podpisana z Wykonawca tj. Inzynierem
Kontraktu, wybranym w niniejszym postgpowaniu przetargowym. Natomiast roboty
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budowlane zwiazane z realizacja Kontraktu beda realizowane przez Wykonawcow/e
wylonionych w odrebnych postgpowaniach o zamoéwienia publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zorganizowanych i przeprowadzonych przy udziale Inzyniera Kontraktu.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Reprezentowanie zamawiajacego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym,
Prawem zamowien publicznych oraz zgodnie z procedurami FIDIC ( lub réwnowaznymi) ,
na podstawie udzielonego Inzynierowi Kontraktu pelnomocnictwa, w tym przygotowanie
stosownych dokumentow.

Realizacja zapisow umowy o dofinansowanie z Programem Operacyjnym Infrastruktura i
Srodowisko zawartej pomiedzy Instytucja Wdrazajaca a Zamawiajacym — w tym rowniez
nadzor nad przygotowywaniem merytorycznego zakresu wnioskow o zaliczki i platnosci
Dostepnos¢ Inzyniera na budowie w ciagu 24 godzin od zgloszenia.

2.1.Na etapie poprzedzajacym realizacje¢ robot budowlanych:

2.1.1 Zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia wzajemnej zgodnosci 1 kompletnosci poszczegodInych elementéw sktadajacych
si¢ na dokumentacj¢, w zakresie przygotowania do postgpowania przetargowego 1 realizacji
robot.

2.1.2 Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci dokumentaciji
projektowej ze stanem istniejacym

2.1.3 Wskazanie ewentualnych bledow w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja
wplywu blgdu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiazan).

2.2.Na etapie realizacji rob6t budowlanych

Sprawdzanie posiadania 1 przedkladanie Zamawiajacemu wymaganych od
Wykonawcdéw w Kontrakcie na Roboty ubezpieczen i gwarancji

Przekazanie Wykonawcom Robo6t Budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy
wraz z wypehiona karta tytutowa i wpisami o podjeciu funkcji inspektora nadzoru
Sporzadzenie i1 przekazanie Wykonawcom Robdt Budowlanych zatwierdzonego przez
Zamawiajacego wzoru Raportu o postgpie prac oraz harmonogramu rzeczowo-
finansowego

Potwierdzanie pobytéw autoréw projektu w ramach ewentualnych nadzoréw autorskich
Nadzér nad postgpem Kontraktu na Roboty w branzy sanitarnej i drogowej pod
wzgledem technicznym, jako$ciowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i
terminowym

Pelienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami drogowymi (nawierzchniami) przy
realizacji wszystkich zadah opisanych w przedmiocie zamoéwienia.

Koordynacja nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej
koniecznosci

Informowanie Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania Kontraktu na Roboty

Weryfikacja zgodnos$ci ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcow Robot Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Kontraktéw na Roboty oraz egzekwowanie obowiazku
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przedkfadania przez Wykonawcéw Robot Budowlanych dowodow przedluzenia
ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia umoéw ubezpieczenia na okres krotszy
niz okres realizacji robot

e  Weryfikacja projektéw uméw zawieranych przez Wykonawcdéw Robot Budowlanych z
podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez
Wykonawce Robdét Budowlanych umowy z podwykonawca zgodnie z art. 647(1)
Kodeksu cywilnego

e Zatwierdzanie zmian o0s0b wykonujacych zamowienie oraz podwykonawcow
zaproponowanych przez Wykonawce robot budowlanych po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego

e Sprawdzanie i kontrola przy udziale inspektora nadzoru realizacji projektu organizacji
ruchu drogowego w zwiazku z wykonywanymi robotami w ramach Kontraktu na
Roboty

e Koordynacja robot w ramach Kontraktu na Roboty, w tym wlasciwe zharmonizowanie
prac na kilku placach budéw w roéznych cze$ciach projektu (w szczegdlnosci z
organami administracji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami fizycznymi i
innymi uczestnikami procesu budowlanego)

e Dolozenie wszelkich starah w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji
Kontraktu na Roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkahcow, posiadaczy
gruntow na ktdrych prowadzone sa roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych

e Nadzor, aby Roboty wykonywane byty przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa

e Monitorowanie zagrozen dla S$rodowiska wynikajacych z raportow z oceny
oddziatywania na srodowisko w zakresie sposobu prowadzenia robot

o Kontrola wypehliania obowiazkow inspektora nadzoru Zamawiajacego ( kontrola
zapisoOw w dzienniku budowy ).

e Sprawdzanie razem z inspektorem nadzoru wykonania robot i powiadamianie
Wykonawcdéw Robot Budowlanych o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usunigcia
wad przez Wykonawcow, a takze ustalanie wspolnie z inspektorem nadzoru rodzaju i
zakresu rob6t koniecznych do usunigcia wad

e  Przygotowanie finansowych i1 rzeczowych wskaznikow postgpu prac shizacych do
monitorowania, kwalifikacja kosztow, udziat w prowadzeniu sprawozdawczosci,
zgodnie z wytycznymi w zakresie sprawozdawczo$ci Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko.

e Egzekwowanie postanowien Kontraktu, w tym okre§lanie punktéw krytycznych
Kontraktu, zapewnienie wdrazania procedur jako$ciowych, przygotowanie i
aktualizacja planéw i harmonograméw rzeczowo-finansowych oraz wszelkich innych
dokumentow, ktorych przygotowanie okaze si¢ konieczne

e Skladanie do Inzyniera Koordynatora raportdw z postgpoOw prac oraz ptatnosci zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego z uwzglednieniem zasad monitorowania wymaganych
przez instytucje finansujace przedmiotowy kontrakt

e W razie konieczno$ci przygotowanie programow naprawczych w celu fagodzenia
wszelkich niekorzystnych zmian dotyczacych jako$ci, kosztéw i1 termindow realizacji
Kontraktu

e Informowanie Inzyniera koordynatora o wszystkich wystepujacych problemach oraz
problemach przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych dla ich przezwycigzenia
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e Udzial razem z inspektorem nadzoru w prowadzonych przez Zamawiajacego odbiorach
robdt  ulegajacych  zakryciu lub  zanikajacych, niezbgdnych przegladach
migdzyoperacyjnych i odbiorach koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego
Ocena 1 weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zmian przedstawionych przez
Wykonawcéw Robdét Budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz
przediozenie do decyzji Zamawiajacego

e Sprawdzanie i akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcow robot
budowlanych o wykonaniu robot

e Sprawdzanie i1 akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcow robot
budowlanych do zaptaty przez Zamawiajacego wraz z niezbednymi zatacznikami oraz
dokonywanie wszelkich niezbednych opisow, prowadzenie zestawienia faktur z
podzialem na koszty kwalifikowane 1 niekwalifikowane

e Dokumentowanie przy udziale inspektora nadzoru wszelkich postgpow prac oraz
platnosci

e Prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji Kontraktu w odstgpach
miesigcznych, w ilosci niezbednej, w formie filmow 1 zdje¢ cyfrowych. Filmy 1 zdjecia
beda szczegdlowo opisane 1 zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik DVD)

e Nadzor nad montazem 1 utrzymaniem w trakcie trwania umowy w nalezytym stanie
tablic informacyjnych pamiatkowych itp.

Wspolpraca z Zamawiajacym w zakresie informacji, promocji i konsultacji spotecznych

e Organizowanie okresowych spotkan w trakcie realizacji poszczegdlnych inwestycji w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego (minimum raz na dwa tygodnie),
sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami protokolow z tych spotkan i przekazywanie ich
wszystkim uczestnikom spotkania

e Udziat jako doradca techniczny podczas ewentualnych kontroli Wiasciwego Inspektora
Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organéow

e Udzielanie Wykonawcom Robot Budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania
wszelkich koniecznych dokumentéw 1 pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych
dokumentow, wnioskow administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezacego
informowania Wykonawcy Robot o obowiazujacych przepisach 1 procedurach
formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian
wprowadzanych do obowiazujacych przepisow)

e  Zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcow
Robot Budowlanych w stosunku do Zamawiajacego

e W miar¢ mozliwosci doprowadzanie do polubownego rozwiazywania sporéw z
Wykonawca Robdt Budowlanych

e Udziat w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych
podczas realizacji Kontraktow na Roboty Budowlane

e Wnioskowanie o wstrzymanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy
bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty Budowlane

e Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robot placu budowy w przypadku
odstapienia od realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane

e Rozliczenie Kontraktu na Roboty Budowlane w przypadku odstapienia od jego
realizacji przez Wykonawcg

e Nadzor nad préobami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obstugi (gdzie jest to
konieczne) wykonanych przez Wykonawcow Robdét Budowlanych w celu
prawidlowego przejecia ukonczonych prac przez Zamawiajacego
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e Sprawdzenie i akceptacja wynikow wszystkich prob i rozruchow przy oddaniu do
eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajacym

e Udzial w przekazaniu przez Wykonawcoéw Robdot Budowlanych wykonanych obiektow
do eksploatacji

e Sprawdzenie wymaganej dokumentacji 1 os$wiadczen Wykonawcow Robot

Budowlanych w celu uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektow (dla ktoérych

pozwolenie na uzytkowanie jest wymagane) oraz wspotdziatanie z Zamawiajacym przy

uzyskaniu tych pozwolen

e Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastgpnie dostarczenie
jej Zamawiajacemu w formie ustalonej z Zamawiajacym

e Obstuga dokumentacyjna Komisji Odbioru Koncowego powolanej przez
Zamawiajacego, przygotowywanie Protokotow Odbioru Robot

e Biezace dokonywanie przegladow placow budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robot, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci niezwloczne
poinformowanie Zamawiajacego oraz sporzadzenie informacji z kontroli do
wiadomosci Zamawiajacego 1 Wykonawcy robot

W ramach pekienia funkcji Inspektora Nadzoru robot drogowych zobowiazany jest

realizowac przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (j.t. Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) i aktéw wykonawczych do

tej ustawy , aktualnym poziomem wiedzy technicznej i nalezyta starannoscia. Inspektor

Nadzoru obowiazany jest w szczegolnosci :

e dokonywa¢ co najmniej 3 wizytacje w tygodniu na terenie budowy w trakcie
trwania robot drogowych , oraz uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych .
Wizytacje na tereniec budowy nalezy potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy,

e przybycia niezwlocznie tj. w ciagu 24 godzin na kazde uzasadnione wezwanie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy robot budowlanych objetych nadzorem ,

e potwierdzania faktycznie wykonanych robot budowlanych ,

e Wstrzymania prac wykonywanych niezgodnie ze sztuka budowlana , posiadajacych
wady,

e Wydawania polecen Wykonawcy w celu usunigcia wad i nieprawidtowosci,

e potwierdzenia faktu usunigcia wad a takze kontrolowania rozliczen budowy,

e kontroli prawidlowosci wykonania robot budowlanych,

e kontroli jako$ci materialow budowlanych, kontroli dokumentéw jakosci, deklaracji
zgodnosci i certyfikatow

e sprawdzenia iodbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e potwierdzenia obmiaru rob6t dokonywanego przez Wykonawcow robot
budowlanych,

e udzialu w odbiorach technicznych czg¢§ciowych i koncowych robot,

e rozpoczecia dokonania odbioru robot w terminie 7 dni kalendarzowych od wpisu
do dziennika budowy o gotowosci odbioru,

e bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych i
zamiennych.
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e Inspektor Nadzoru odpowiedzialny jest za szkody poniesione przez Zamawiajacego
wskutek niewykonana albo nienalezytego wykonania swoich obowiazkéw .

2.3 Na etapie po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych:

2.3.1 Rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania,

2.3.2. Rozliczenie zadania pod wzglgdem finansowym i rzeczowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem rozliczenia dotacji w ramach Funduszu Spojnosci Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko.

2.3.3. udziat w przegladach gwarancyjnych

2.3.4. sporzadzenie Raportu koncowego z okresu gwarancyjnego na roboty budowlane objete
nadzorem

Zalacznik nr 3
do siwz
postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

( pieczec nagtdwkowa Wykonawcy)
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze Wykonawca, ktorego reprezentuje:

a) posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnos$ci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

b) posiada niezbgdna wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia lub przedstawi pisemne zobowiazanie
innych podmiotow do udostgpnienia potencjatu technicznego 1 osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

¢) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i1 finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia;

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
sktadania os$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinouj$cie”.
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Zalacznik nr 4
do SIWZ

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
skfadania os$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinouj$cie”.
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Zalacznik nr 5

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:

»InZynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

WYKAZ OSOB I PODMIOTOW,
KTORE BEDA WYKONYWAC NINIEJSZE ZAMOWIENIE

Oswiadczam(y), ze zamdwienie niniejsze wykonywac bgda nastgpujace osoby/podmioty:

Wykaz oséb,
ktorym zostang powierzone kluczowe stanowiska

Jako
Owélne kierownik Podstawa
Stanowisko Imie¢ i Nazwisko/Nr it . /inspektor | dysponowania
. . . . doswiadczenie .
uprawnien o specjalnosci nadzoru osobami
(lat)
/podobnych
robot (lat)
(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do

skladania oS$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinouj$cie”.
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Zalacznik nr 6
do SIWZ

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»InZynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

Wykaz cze¢$ci zamoOwienia,
jakie beda powierzone podwykonawcom

a) oswiadczamy, ze nastepujaca cze¢s¢ prac objetych niniejszym zamdéwieniem, zamierzamy
powierzy¢ podwykonawcom: (*)

b) oswiadczamy, ze prace objgte niniejszym zamdéwieniem, zamierzamy wykona¢ wiasnymi
sitami (*)

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
skfadania os$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)

(*) niepotrzebne skresli¢

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinouj$cie”.
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Zalacznik nr 7
do siwz

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

WYKAZ WYKONANYCH ZADAN

OSWIADCZAM(Y). ZE:

w okresie ostatnich pigciu lat (przed dniem wszczecia postgpowania o udzielenie
zamOwienia), a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie
wykonali§my nastgpujace prace

Rodzaj i zakres prac Okres
Nasuia Calkowita realizacji
L.P. 7 . Miejsce wyk. prac [wartos$¢ brutto
amaw1ajacego
prac w zt

1. Wykonawca dotacza dokumenty potwierdzajace wilasciwe wykonanie referencje lub
$wiadectwa od wlasciwych Zamawiajacych wymienionych w wykazie.

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do
skladania os$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinouj$cie”.
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Zalacznik nr 8
do siwz

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamdOwienia pn.:
»InZynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”.

zawarta pomigdzy Zakladem Wodociagow i Kanalizacji Spotka z o.0. z siedziba w
Swinoujéciu przy ul. KoHataja 4, zarejestrowana Rejestrze Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie
Wydz. XIIl Gospodarczy pod numerem 0000139551, o kapitale zaktadowym w wysokosci
88.980.000,00 z1, w catosci optaconym, NIP: 855-00-24-412, REGON 810561303

reprezentowang przez:

1) Dyrektora Naczelnego - mgr inz. Adama Makiete

2)  Z-ce Dyrektora ds. Technicznych — mgr inz. Malgorzate Bogdat
zwana w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM

a.

Z SICAZIDA W ..eviieiieeeiie ettt et e saae e erbe e snae e , wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad .......cccceeveeevieeeciieeeieeeeneen.
.................................................................... PO NUMEIEM ..oty

wpisana do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, prowadzone;j przez
................................................................... , PO NUMEIEM ...t
reprezentowanym przez:

) OO SOR PSRRI
PP PRURPRPRRIN

zwanym w dalszej czgsci umowy WYKONAWCA

Umowa niniejsza zostatla zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zamdéwienia
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pdz. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonywanie na rzecz Zamawiajacego ustug ,Inzyniera Kontraktu nad

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinouj$cie”.
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realizacja projektu ,,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujscie”, 0
nastgpujacej tresci:

Postgpowanie zwigzane jest z ubieganiem si¢ przez Zaktad Wodociagow Kanalizacji sp. z
0.0. w Swinoujéciu o przyznanie wspotfinansowania ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w ramach Priorytetu I —
gospodarka wodno-sciekowa; dziatanie 1.1. — Gospodarka wodno-scieckowa w aglomeracjach
powyzej 15tys. RLM na realizacje projektu pod nazwa ,Modernizacja i budowa sieci
kanalizacyjnych Miasta Swinoujécia”.

§1.

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiajacego ustugi Inzyniera
Kontraktu w sposob rownowazny do ,,Warunkéw kontraktowymi FIDIC dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego” 4 wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2009r., przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowa
Federacje¢ Inzynierow Konsultantow FIDIC nad realizacja projektu pn.: Modernizacja i budowa
sieci kanalizacyjnych Miasta Swinoujécie”, zwanego dalej Projektem, w ramach ktérego
realizowane beda nastepujace zadania inwestycyjne:

1). Modernizacja rurociagu tlocznego z przepompowni P1 do oczyszczalni §ciekow —

IT Etap od wezta nr 50 do Oczyszczalni sciekow

2). Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Okdlnej

3). Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Barlickiego

2.Przedmiot zamowienia okresla zatacznik nr 1 do umowy ( zalacznik nr 2 do SIWZ: ,,Opis
przedmiotu zamowienia — Zakres zadan 1 czynnos$ci”).

§ 2.
1.  Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
2. Czynnosci nadzoru inwestorskiego zostana rozpoczete sie W terminie 5 dni od dnia
przekazania pisemnego polecenia przez Zamawiajacego, jednakze nie p6zniej niz 30 dni
od dnia podpisania umowy
Czynno$ci zostana zakonczone z chwila przedlozenia Zamawiajacemu Raportu
koncowego z okresu gwarancyjnego na roboty budowlane objete nadzorem, nie dluzej
niz do 31.03.2013r.
3. Wykonawca bedzie realizowal zamowienie (wykonywal czynno$ci) w sposob
zapewniajacy realizacj¢ Projektu.

§ 3.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i prawa budowlanego.

§ 4.
WYNAGRODZENIE
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ofercie w wysokosci ........ netto plus podatek
Vat w wysokosci ........... zt tj. brutto ............... zt platne bedzie w nastgpujacy
sposob:

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
»Inzynier Kontraktu nad realizacja projektu pn.: ,Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Swinouj$cie”.
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1) 90% wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajacy bedzie uiszczal Wykonawcy w rownych

transzach miesigcznych do dnia 31.03.2012r.

3) 10% wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajacy uisci po sporzadzeniu Raportu
koncowego z okresu gwarancyjnego na roboty budowlane objete nadzorem.

2. Strony ustalaja, ze wymieniona w ofercie kwota jest ostateczna.

§5.
1. Platno$¢ kazdej z transz odbywac si¢ bedzie po przedlozeniu przez Wykonawce faktury

VAT. Zaptata nastapi w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury VAT Zamawiajacemu.

Terminem zapfaty jest data obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zostanie zaplacone przelewem na rachunek
Wykonawcy w:

3. Zamawiajacy upowaznia Wykonawceg do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

4. Zamawiajacy jest podatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym: 855-00-24-412.

5. Wykonawca jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

§ 6.

1. W razie koniecznosci Wykonawca wyznacza kierownika zespotu, peiniacego rolg
przedstawiciela Wykonawcy. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za:

a) utrzymywanie biezacej facznosci pomiedzy  wszystkimi  uczestnikami
Przedsigwziec¢, oraz koordynacj¢ ich dziatania;

b)  biezaca kontrolg nad przedsigwzigciami pod wzgledem technicznym, finansowym
I organizacyjnym zgodnie z i wymaganiami wynikajacymi z umow zawartych z
Wykonawca Inwestycji oraz niniejszej umowy,

c) sprawdzanic dokumentéw i dokumentacji przedkiadanej przez Wykonawce
Inwestycji, opracowywanie na biezaco wymaganej dokumentacji przedsigwzigcia,
w tym protokotdéw platnosci i raportow,

d) informowanie Zamawiajacego o postgpie prac, wystepujacych problemach i
sposobie ich zatatwiania.

2. Wykaz personelu stanowi zatacznik nr 2 do umowy (sporzadzony na podstawie
zalacznika nr 5 do SIWZ). Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wlasciwego wykonania
czynnosci lub niewlasciwego zachowania, okaze si¢ konieczne zastapienie
jakiejkolwiek osoby z wyznaczonego personelu, Wykonawca zorganizuje niezwlocznie
zastapienie tej osoby przez inna o takich samych kwalifikacjach, uzyskujac
kazdorazowo akceptacje Zamawiajacego. Koszty zastapienia poniesie Wykonawca.

§7.

1.0soba odpowiedzialna w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej umowy ze strony
ZAMAWIATACEGO JESE ..eeiuiiieiiieeiientiet ettt ettt et ettt saae e e enne s

2.0soba odpowiedzialng w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej umowy ze strony
WYKONAWCY jest

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
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§ 8.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
Zapewnienie Wykonawcy:

a)

b)

dokumentoéw - sukcesywnie w miarg ich uzyskiwania przez Zamawiajacego, w

tym:

- uwierzytelnionych kopie uméw z Wykonawcami Inwestycji z kompletem
zalacznikéw do kazdej z nich, w tym dokumentacja projektowa,

- inne formalnych uzgodnien niezb¢dnych do przygotowania i przeprowadzenia
wymaganych czynno$ci w nadzorowanych przedsigwzigciach,

wsparcia: Zamawiajacy zapewni wspolprace z terenowymi organami administracji

panstwowej, samorzadowej 1 instytucjami, z ktérymi wspotpraca, ich zezwolenia 1

decyzje wymagane sa w zwiazku z realizowanym przedsigwzigciem.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Obowiazek dbatosci 1 korzystanie z uprawnien.

a)
b)

Wykonawca dotozy nalezytej starannosci przy wypetnianiu czynnosci bedacych

przedmiotem Umowy,

w przypadkach, Kiedy czynnosci obejmuja wykonywanie lub pelnienie

obowiazkéw, ktorych wymaganie wynika z warunkéw umowy z Wykonawca lub

umoéw z dostawcami podpisanych przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie :

- dziata¢ zgodnie z takimi umowami,

- o ile bedzie upowazniony do poswiadczania, decydowania lub dziatania
uznaniowego, bedzie to robi¢ w sposob rzetelny wobec Zamawiajacego, tak,
jak dziata niezalezny fachowiec kierujacy si¢ wtasna wiedza i osadem,

- modyfikowa¢ zobowiazania Wykonawcy Inwestycji pod warunkiem uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego w stosunku do kazdej modyfikacji, ktora
moglaby mie¢ wplyw na koszty lub jakos$¢ robot lub dostaw oraz terminy.

2. Wiasno$¢ Zamawiajacego.

Wszystko, co zostanie dostarczone lub optacone przez Zamawiajacego (w tym rowniez
sprz¢t bedacy do dyspozycji w ramach umowy z Wykonawca Robdt budowlanych) w
celu wykorzystania przy wykonywaniu czynno$ci w ramach umowy, pozostanie
wlasnoscia Zamawiajacego. Kiedy czynnosci zostana zakonczone (lub przerwane),
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wykaz tego, co pozostalo nie zuzyte przy
wykonywaniu czynno$ci i1 zwrdci to co pozostalo, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego.

§9.

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg¢ umowna:

a) za zwlok¢ w realizacji umowy w uméwionym terminie w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki po terminie zakonczenia okreslonym

W § 2 ust.2

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
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3. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku,
gdy wysokos$¢ szkody przewyzsza zastrzezone kary umowne.

§ 10.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwiazania umowy bez wypowiedzenia, jezeli
Wykonawca nie przyjal obowiazkéw lub nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn
zgodnie z umowa a opoznienie przekracza 7 dni mimo wczes$niejszego wezwania przez
Zamawiajacego zlozonego na piSmie.

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do rozwiazania z zachowaniem 14-dniowego okresu
wypowiedzenia w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie przedmiotu
umowy 1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
b)w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z naruszeniem warunkOw umowy.

3. Wykonawca, po zawiadomieniu Zamawiajacego na co najmniej 14 dni naprzdd, rozwiazac
Umowe bez wypowiedzenia w przypadku jezeli w ciagu 30 dni po terminie ptatnosci faktury
nie otrzymat platnosci tej czgsci faktury, ktora zostata przez Zamawiajacego zaakceptowana.

§ 11.

1. W razie rozwiazania umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a)sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji prac w toku, na
dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b)zabezpieczenia przerwanych prac na koszt strony, ktora odpowiada za rozwiazanie
umowy,

c)wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych prac w toku , jezeli
rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie rozwiazania umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a)dokonania odbioru prac w toku oraz zapfaty wynagrodzenia,
b)przejgcia terenu budowy.

§ 12.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu
umowy trwa¢ bedzie do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji przez Instytucje
Wdrazajaca lub Posredniczaca.

§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pdzn.
zm.), Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

postepowanie nr 1/UE/2011 na realizacj¢ zamowienia pn.:
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§ 14.
Strony dopuszczaja zmiany postanowien zawartej umowy (w tym termin realizacji) w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, po spetieniu
nastepujacych warunkoéw:
1) nastapila zmiana przepisOw prawa polskiego lub unijnego,
2) nastgpita zmiana wytycznych do sporzadzenia dokumentéw aplikacyjnych do Funduszu
Spdjnosci oraz wytycznych dotyczacych kwalifikowania kosztow,
3) nastapily nieprzewidziane istotne zmiany rozwigzan technicznych i technologicznych, z
uwagi na :
- wspdlne prowadzenie prac z Miastem Swinoujscie i konieczno$é¢ koordynowania prac
kilku wykonawcow
- napotkanie niezinwentaryzowanych przeszkdéd w terenie objgtym pracami majacymi
wplyw na zakres i sposob prowadzenia robot objetych umowami na roboty budowlane
4) nastapily nieprzewidziane zmiany uwarunkowan prawnych 1 spotecznych zwiazanych z
uzyskaniem niezbgdnych przepisami zgoéd 1 akcetacji przy prowadzeniu procedur
administracyjnych
5) wystapi pogorszenie warunkow armosferycznych utrudniajace dalsze prowadzenie prac
Wykonawcom Robdt budowlanych 1 nastapi konieczno$¢ przesyunigcia terminu realizacji
zawartych z tymi Wykonawcami umow.

§ 15.
Kwestie sporne wynikajace z realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16.

Wszelkie zmiany umowy moga nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
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