ZARZADZENIE NR %€ /2018
PREZYDENTA MIASTA SWINOUJSCIE

Z dnia 45 maja 2018 roku

w sprawie powolania komisji odbiorowej w celu odbioru roboét budowlanych
zrealizowanych w ramach zaméwienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drég powiatowych
i gminnych — etap II — przebudowa ulicy Jana Pawla Il w Swinoujsciu”.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 1 4 art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z pézn. zmianami) w zwigzku z § 39 ust.1
pkt 4 i§ 61 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Swinoujscia zatwierdzonego
Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Swinoujécie nr 492/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. oraz
uwzgledniajgc zgtoszenie z dnia 30.04.2018 r. Wykonawcy robdt, postanawiam co nastgpuje:

§ 1. Powoluje komisje, ktéra dokona odbioru konicowego robot stanowigcych przedmiot
umowy nr WIM/90/2017 z dnia 14.07.2017 r. na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drog
powiatowych i gminnych — etap II — przebudowa ulicy Jana Pawla II w Swinoujsciu”,
w nastepujacym sktadzie:

- Eliza Pater - przewodniczgcy — Zastepca Naczelnika Wydziatu Inwestycji Miejskich;
- Agnieszka Duczmanska - cztonek komisji;

- Aleksandra Stankiewicz - cztonek komisji;

- Wilodzimierz Bogdat - czlonek komisji;

- Tomasz Szczur - cztonek komisji;

- Julianna Nieznanska - cztonek komisji;

przy udziale:
1) Wykonawcy robdt - MET-INSTAL Sp. z 0.0., Migkowo 5d, 72-100 Golenidéw:
- Artur Rozenek — Przedstawiciel Wykonawcy

2) Inni uczestnicy odbioru:

Nadzor Inwestorski - NBQ Sp. z 0.0. 70-660 Szczecin ul. T. A. Wendy 10c
- Dariusz Pekala — Inzynier Rezydent / Inspektora Nadzoru Rob6t Drogowych
- Stawomir Cackowski — Inspektor Nadzoru Robét Sanitarnych
- Krzysztof Grzes$ — Inspektor Nadzoru Roboét Elektrycznych

§ 2. Ustalam strony odbioru oraz czas i miejsce rozpoczecia prac komisji:
1) Strony odbioru:
Zamawiajacy: Gmina Miasto Swinoujscie;
Wykonawca: MET-INSTAL Sp. z 0.0., Migkowo 5d, 72-100 Goleniow
Uzytkownik: Wydzial Infrastruktury i Zieleni Miejskie;j.



2) Komisja rozpocznie pracg w dniu 16.05.2018 r. w miejscu realizacji inwestycji.
§ 3. Czynnosci odbiorowe nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru koncowego.

§ 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
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