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Klub Radnych SLD — Lewica Razem
Rady Miasta Swinouj$cie

Odpowiadajac na interpelacje ztozong w dniu 10.09.2019r., w sprawie inwestycji pn.:
»Budowa infrastruktury zwigzanej z modernizacja wezla przesiadkowego kolejowo —
promowo - autobusowego w Swinoujécie — Etap I7; informuje, ze na dzien dzisiejszy zostat
opracowany projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowe.

Zakres projektu obejmuje m.in.: budowe parkingu naziemnego dla 118 pojazdéw oraz
budynku garazowego dla 107 pojazdéw, a takze modernizacje dworca komunikacji
autobusowej. W budynku garazowym miejsca parkingowe zaprojektowano na 2, 3 i 4
kondygnacji, a parter zostat przewidziahy na lokalizacje ustug mogacych uzupetniaé
funkcjonowanie wezla przesiadkowego oraz pozwalajacych pomniejszyé koszty
eksploatacyjne obiektu przez wynajem powierzchni.

W momencie wnioskowania o dofinansowanie kilka lat temu zakladano koszt tego
zadania na okolo 15 min zt. Uzyskano dofinansowanie ze srodkéw UE w wysokosci 5,6 min
zt (okolo 37%). W ostatnich latach nastapil znaczny wzrost kosztéw rob6t budowlanych i
obecnie wartos¢ I etapu projektu zostata oszacowana na okoto 28 mln zt. Dofinansowanie ze
srodkow UE nie moze zosta¢ zwigkszone, wigc poziom dofinansowania wynidstby okoto
20%.

Biorac powyzsze pod uwagg oraz z uwagi na ograniczony budzet miasta, zdecydowano
I etap ograniczyé do modemnizacji terenu dworca autobusowego oraz budowy parkingu w
czesci naziemnej (118 miejsc). Nie oznacza to, ze Miasto rezygnuje z budowy budynku

garazowego. Na jego budowe bedzie poszukiwana inna formuta realizacji lub dodatkowe
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srodki zewngetrzne.

Do wiadomosci:

1. Przewodniczaca Rady Miasta Swinoujscie,
2. a/a—-WO-KP.

Sporzadzit: Rafat Lysiak




