Załącznik Nr 1
do umowy Nr WUA/……/2020
z dnia 04 sierpnia 2020 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

I.
Etap gromadzenia i porządkowania informacji oraz rozpoczęcia prac nad projektem planu,  w tym:

1)
opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej (w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej) wraz z inwentaryzacją zieleni i siedlisk w obszarze opracowania - w wersji opisowej i graficznej;
2)
analiza materiałów wejściowych i informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego;

3)
analiza powiązań funkcjonalnych z sąsiednimi terenami, w tym powiązań wynikających z obowiązujących planów miejscowych, ukształtowania rzeźby terenu  – w wersji opisowej i graficznej;
4)   analiza wniosków do projektu planu;
5)
opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej;
6) analiza istniejących i projektowanych powiazań komunikacyjnych i transportowych  opracowywanego terenu z sąsiednimi terenami, w tym powiązań wynikających z obowiązujących planów miejscowych, połączeń drogowych – w wersji opisowej i graficznej;
7)
opracowanie koncepcji projektu planu, z uwzględnieniem zasad kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania nowej zabudowy z zabudową istniejącą, konsultacje z Zamawiającym oraz zainteresowanymi środowiskami i mieszkańcami, prezentacja rozwiązań przez Wykonawcę – Prezydentowi, Radnym i wydziałom Urzędu Miasta i Komitetowi Rewitalizacji, oraz modyfikacja koncepcji w wyniku uzyskanych opinii.

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po I etapie:

-
inwentaryzacja urbanistyczna,

- 
wyniki analizy powiązań funkcjonalnych oraz komunikacyjnych i transportowych 
i parkingowych,

-
dokumentacja ekofizjograficzna,
-     wykazy wniosków do projektu planu,
-
koncepcja projektu planu zaakceptowana przez Zamawiającego.
Termin zakończenia fazy obejmującej I etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia ……………2021 r.
Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac.
Koszt: …………………… zł (brutto)

II.
Etap opracowania projektu planu, wystąpienia o opinie, uzgodnienia i zgody, w tym:

1)
opracowanie projektu planu w formie projektu uchwały – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r., w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji (Dz.U. 2016 poz. 1032);
2)  sporządzenie wymaganych załączników do uchwały;
3)
kompletowanie dokumentacji projektu planu, w tym analiza wniosków i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia, opracowanie zestawienia wniosków do projektu planu z informacją o ich uwzględnieniu lub o ich nie uwzględnieniu - wg obowiązującego wzoru;
4)  opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko;
5)
konsultacja projektu planu, przed etapem opiniowania i uzgadniania, z Radnymi i merytorycznymi Wydziałami Urzędu Miasta oraz Komitetem Rewitalizacji.
Udział projektanta w prezentacji przyjętych rozwiązań i dyskusjach; 
6)  prezentacja projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w razie konieczności korekta po ewentualnych uwagach wniesionych przez GKU-A, uzyskanie pozytywnej opinii;

7)
korekta projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko po ewentualnych uwagach wniesionych przez Zamawiającego;

8)
uzyskanie akceptacji projektu planu przez Zamawiającego;
9)  opracowanie przez Wykonawcę prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wydruk oraz w formie cyfrowej na płycie CD);

10)
opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko - 1 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i uzgadniających (wydruki oraz w formie cyfrowej na płytach CD);

11)
opracowanie przez Wykonawcę projektu planu (część tekstowa i graficzna ) wraz z uzasadnieniem i załącznikami w formie przygotowanej do opiniowania i uzgadniania z wymaganymi organami i instytucjami - 1 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i uzgadniających (wydruki oraz w formie cyfrowej na płycie CD);

12)
opracowanie projektu korespondencji związanej z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu;
13) wysłanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania (Zamawiający).
Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po II etapie: 

1)
projekt planu uwzględniający uwagi Zamawiającego oraz opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej gotowy do przekazania organom wskazanym do opiniowania i uzgadniania wraz z uzasadnieniem i załącznikami (wydruki części tekstowej oraz graficznej);

2)
prognoza oddziaływania na środowisko (wydruki części tekstowej i graficznej);
3)
prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowana przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 174 ustawy o gospodarce nieruchomościami (wydruk);

4)  płyta CD zawierająca materiały wymienione w pkt 1) - 3) w formie cyfrowej. Format plików: pliki tekstowe – .doc lub .docx oraz dodatkowo .pdf, pliki graficzne: pliki rastrowe i .pdf.

Termin zakończenia fazy obejmującej II etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia …….……………2021 r.

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac.

Koszt : ………………… zł (brutto)

III.
Etap opiniowania i uzgadniania
1) korekta projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko po uzyskaniu kompletu opinii i uzgodnień;
2)  w razie potrzeby ponowne przygotowanie projektu planu  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgadniania z wymaganymi organami  i instytucjami - 1 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i uzgadniających (wydruki oraz w formie cyfrowej na płytach CD);

3)   ewentualna aktualizacja załączników do uchwały;
4)   ewentualna aktualizacja prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko;

5)   
opracowanie zbiorczego zestawienia dokonanych opinii i uzgodnień wg obowiązującego wzoru;
Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po III etapie: 

1)
projekt planu uwzględniający opinie i uzgodnienia wydane przez organy wskazane do opiniowania i uzgadniania wraz załącznikami do uchwały i uzasadnieniem;

2)   zaktualizowana prognoza oddziaływania na środowisko;
3)
zaktualizowana prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4)  wykazy zbiorczego zestawienia dokonanych opinii i uzgodnień wg obowiązującego wzoru (wydruk + na CD);
5)  sporządzenie kompletu materiałów wymienionych w pkt 1) - 3) w formie papierowej i elektronicznej do wyłożenia planu do publicznego wglądu w następującej ilości:

       - wydruk rysunku planu w skali od 1: 500, 1:1000;
- wydruk wizualizacji graficznej ustaleń planu, 

       - wydruk projektu uchwały planu wraz załącznikami i uzasadnieniem – format A4 , trwale spięty – 1 szt.,
       -  wydruk rysunku prognozy oddziaływania na środowisko w skali 1:4000 – 1 szt.,
- wydruk tekstu prognozy oddziaływania na środowisko – format A4, trwale spięty – 1 szt.,

- wydruk prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – format A4, trwale spięty – 1 szt.,
- płyta CD zawierająca ww. elementy.

Warunkiem koniecznym do zakończenia etapu III jest pozytywne zakończenie procedury opiniowania i uzgadniania planu.
Termin zakończenia fazy obejmującej III etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia ………2021 r.
Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac.

Koszt : …………… zł (brutto)

IV.
Etap wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz rozstrzygnięcia ewentualnych uwag, w tym:

1)
wyłożenie projektu planu;

2)   prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
3) 
prezentacja projektu planu wraz z prognoza finansową Komitetowi Rewitalizacji.
4)
opracowanie zbiorczego zestawienia uwag wg obowiązującego wzoru;

5)
opracowanie autorskich propozycji rozstrzygnięć wobec wniesionych uwag wg obowiązującego wzoru, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu rozpatrzenia uwag;

6)
opracowanie projektu planu w formie uchwały z wprowadzeniem uwag uwzględnionych przez Prezydenta Miasta;
7)   aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu;
8)
w przypadku wystąpienia konieczności po uwzględnieniu uwag – ponowienie procedury opiniowania i uzgadniania;

9)  ewentualne ponowne wyłożenie do publicznego wglądu oraz udział w kolejnej dyskusji publicznej (maksymalna ilość wyłożeń projektu planu do publicznego wglądu w ramach ustalonego wynagrodzenia – 2).
Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po IV etapie:

-
projekt planu uwzględniający rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta wraz z uzasadnieniem i  wymaganymi załącznikami w postaci wydruku oraz w formie cyfrowej,

-
zaktualizowana prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowana przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 174 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zaktualizowany załącznik  do uchwały zawierający zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy (oba opracowania muszą być spójne  z projektem uchwały przedkładanym na sesji Rady Miasta);
-     zaktualizowana prognoza oddziaływania na środowisko.
Termin zakończenia fazy obejmującej IV etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia .…………2021 r .
Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac.

Koszt : ………… zł (brutto)

V.
Etap uchwalenia projektu planu, w tym:

1)
sporządzenie uchwały w formie edytowalnego pliku Word i załączników graficznych do uchwały w formie PDF i JPG – również  w postaci umożliwiającej transponowanie do XML – wg wytycznych Zamawiającego;
2) przygotowanie projektu uchwały stwierdzającej ze miejscowy plan rewitalizacji nie narusza ustaleń studium oraz gminnego programu rewitalizacji.

3) prezentacja projektu planu podczas posiedzenia komisji Rady Miasta Świnoujście i na sesji, na której będzie uchwalany;
4)   podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem;
5)
opracowanie projektu planu w formie przygotowanej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 5 dni od daty podjęcia uchwały (w tym sporządzenie uchwały w formie edytowalnego pliku Word i załączników graficznych do uchwały w formie PDF i JPG – również w postaci umożliwiającej transponowanie do XML – wg wytycznych Zamawiającego);
6)
skompletowanie wymaganej prawem dokumentacji prac planistycznych, oprawa dokumentacji i przekazanie jej w 2 egz. Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podjęcia uchwały;
7)  złożenie wyjaśnień w przypadku, gdy wynikać to będzie z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;
8)
przekazanie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 4 kompletów (grafika 4 x 2 kpl.)  planu zatwierdzonego przez Radę Miasta: 

a)   część graficzna w kolorze, w skali 1:2000 i 1:4000 (w formatkach dostosowanych do obowiązujących planów) + graficzne zestawienie sekcji, w tym 2 zalaminowane komplety  oraz w formie cyfrowej:

       - wektorowej (formaty plików: dxf, shape, dwg, dbf)  - utworzenie bazy danych graficzno-opisowych na potrzeby Biura Geodety Miasta, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz materiału umożliwiającego obsługę mpzp w programie  MapInfo w wersji użytkowanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury UM Świnoujście,

      -  rastrowej (formaty plików: pdf, jpg, tiff, geotiff);

b) część tekstowa – wydruki (w formacie A4, trwale spięte, w formie uzgodnionej z Zamawiającym):

- uchwały wraz z załącznikami,

- prognozy oddziaływania na środowisko wraz z rysunkiem w skali 1:4000,

- prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- płyta CD zawierająca ww. elementy.

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po V etapie: 

Materiały określone w punktach 3) – 7).

Termin zakończenia fazy obejmującej V etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia …………2021 r.
Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac.

Koszt : ………… zł (brutto)

WYKONAWCA:





ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 2
do umowy Nr WUA/    /2020
z dnia  ……………..2020 r.

WYKAZ  MATERIAŁÓW

DOSTARCZONYCH  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy następujących materiałów wejściowych (obejmujących obszar sporządzanego projektu planu):

1.
Mapa zasadnicza/ewidencyjna (z granicami działek), zgłoszona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z odpowiednim poświadczeniem) – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postaci analogowej  
i cyfrowej (raster i wektory).
2.
Dane o strukturze własnościowej w granicach opracowania.
3.
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z uchwałą o jego uchwaleniu – na CD.

4.
Kopia Uchwały Rady Miasta Świnoujście Nr LVI/420/2018 z dnia 29 marca 2018  r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny, wraz z kopią analizy.

5.
Kopie wniosków do projektu planu (na obwieszczenie i zawiadomienie) oraz wystąpienia i odpowiedzi od RDOŚ w Szczecinie oraz PPIS w Świnoujściu – organów właściwych do określenia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.
6.
Posiadane przez gminę materiały dotyczące środowiska kulturowego (wpis do rejestru zabytków).
7.
Granice terenów objętych ochroną, granice obszaru i terenu górniczego, granice stref ochrony uzdrowiskowej.
8. 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017–2027 – na CD.

9. 
Uchwała  nr XXII/164/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 listopada 2019 r.  
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Miasto Świnoujście - na CD.
10. 
Koncepcja systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu po uruchomieniu tunelu łączącego wyspy Wolin i Uznam – na CD.
Załącznik Nr 3
do umowy Nr WUA/…./2020
z dnia ………. 2020 r.

Oświadczam, iż prace planistyczne nad "Projektem miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny" będzie realizowała pracownia:

……………………………………………
adres do korespondencji:
……………………………….
Skład zespołu autorskiego:

2.
3.

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

                                                                        WYKONAWCA:
………………………………….

                                                                                               (pieczątka i podpis)
7

